Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

לנטרה קנדה אנטרפרייזס לימיטד פרטנרשיפ

שותפות מוגבלת המאוגדת לפי דיני אונטריו, קנדה

("השותפות")

דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026

תוכן העניינים:

פרק א': דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות;

נספח א' – גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח;

נספח ב' – גילוי רבעוני: נדל"ן יזמי;

נספח ג' – גילוי רבעוני: נדל"ן להשקעה;

נספח ד' – גילוי רבעוני: תחום המלונאות.

פרק ב': דוחות כספיים

1. דוחות כספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום 31 במרץ 2026;
2. דוחות כספיים ביניים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 31 במרץ 2026.

דוח Altus בקשר עם הפרויקט Notting Hills, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

פרק א' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות

דירקטוריון השותף הכללי של השותפות, מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ 2026 (להלן: "**תקופת הדוח**" או "**תאריך הדוח על המצב הכספי**") ולמועד חתימת הדוח (להלן: "**מועד הדוח**"), ערוך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"). ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לשותפות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 31 במרץ 2026 המצורפים בפרק ב' לדוח רבעוני זה (להלן: "**הדוחות הכספיים**").

הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני השותפות בתקופה המדווחת שהשפעתם מהותית. הדוח נערך בהנחה שדוח הדירקטוריון של השותפות לשנת 2025, אשר נכלל בפרק ב' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2025[1] (להלן: "**הדוח התקופתי**"), מצוי בפני קוראיו.

הדוחות הכספיים, המצורפים בפרק ב' להלן, מוצגים בהתאם לתקנים הבינלאומיים, תקני ה-IFRS.

יצוין כי הסכומים המפורטים בדוח זה להלן, נקובים בדולר קנדי (CAD) – להלן: "דולר".

[1] פורסם ביום 20 במרץ 2026, מס' אסמכתא: 2026-01-024997, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

2. <u>חלק ראשון - תיאור תמציתי של השותפות וסביבתה העסקית</u>

2.1 **מבוא**

2.1.1 השותפות הוקמה והתאגדה במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה, לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות בבורסה, בעיקר להשקעה בנדל"ן בקנדה.

2.1.2 השותף הכללי בשותפות הינו Lanterra Canada GP II Inc - חברה פרטית מוגבלת במניות המאוגדת לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה והמוחזקת בחלקים שווים 50%/50% על ידי ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton), באמצעות תאגידים בשליטתם (להלן: "**השותף הכללי**" ו-"**בעלי השליטה**", בהתאמה). בעלי השליטה הינם בעלי השליטה בשותפות ובשותף הכללי.

2.1.3 נכון למועד פרסום הדוח, לשותפות סדרת אגרות חוב (סדרה א') אשר יתרתה עומדת על 260,000,000 ש"ח ע.נ., נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6.4% (שאינה צמודה למדד) (להלן: "**אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה א')**"). לפרטים בקשר עם אגרות החוב, ראו בגילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב בחלק ו' להלן.

2.1.4 נכון ליום 31 במרץ 2026 ולמועד פרסום הדוח, השותפות פעילה בשלושה תחומי פעילות עיקריים כמפורט להלן:

(א) <u>תחום הייזום והפיתוח של נכסי Condominium</u> הכולל איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים (להלן: "**תחום הנדל"ן היזמי**").

(ב) <u>תחום הנדל"ן להשקעה</u> הכולל רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות המסווגות בדוחותיה הכספיים של השותפות כנדל"ן להשקעה (להלן יחדיו: "**תחום הנדל"ן להשקעה**").

(ג) <u>תחום המלונאות</u> הכולל רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים (להלן: "**תחום המלונאות**").

לפרטים אודות תחום הנדל"ן היזמי, תחום הנדל"ן להשקעה ותחום המלונאות, ראו בהתאמה סעיפים 1.7, 1.8 ו-1.9 לפרק א' בדוח התקופתי. ראו גם סעיף 1.2 לפרק א' בדוח התקופתי.

יצוין כי תחומי הפעילות כאמור לעיל, מדווחים כשלושה מגזרי פעילות בדוחות הכספיים של השותפות. לפרטים ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים המאוחדים.

כלל נכסי השותפות ממוקמים בטורונטו רבתי (Great Toronto Area – GTA), אונטריו, קנדה, כאשר רובם ממוקמים ב-Downtown טורונטו.

2.2. **אירועים מרכזיים בתקופת דוח ולאחריה**

2.2.1. <u>המשך פיתוח הנכס Notting Hill, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')</u>

בהמשך לאמור בסעיף 7.7.10.1 לתשקיף ההנפקה לראשונה של השותפות[2] ולאמור בסעיף 2.2.2 לדוח הדירקטוריון של השותפות לרבעון השלישי לשנת 2025[3], בקשר עם הגדלת זכויות הבנייה המאושרות בפרויקט על ידי הוספת 8 קומות בשלושה מתוך ארבעת הבניינים בפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות) (להלן בסעיף זה: "**תוספת הבנייה**"), בדיווח מיידי מיום 13 בינואר 2026[4] עדכנה השותפות כי התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספת הבנייה וכי המלווה בפרויקט אישר את הגדלת היקף ההלוואה בכ-16.4 מיליון דולר לצורך ביצוע תוספת הבנייה. בנוסף עדכנה השותפות כי יתרת עלויות הבנייה הנדרשות לתוספת הבנייה, ימומנו על ידי השותפות ממקורותיה העצמיים.

בהמשך לכך, במהלך חודש ינואר 2026, התקשרה השותפות בתיקון להסכם ההלוואה בפרויקט Notting Hill, אשר עיקריו: (1) הגדלת סכום מסגרת ההלוואה לסך של כ-554.5 מיליון דולר (חלף כ-514.1 מיליון דולר. יצוין כי מתוך הסכום האמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט, כמפורט בסעיף זה לעיל; ו-(2) הארכת מועד הפירעון ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027). לפרטים אודות ההלוואה האמורה ראו להלן בנספח א' בדבר גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח.

2.2.2. כאמור בדיווחיה הקודמים של השותפות[5], במהלך חודש נובמבר 2025 התקשרה השותפות בעסקה לרכישת מלוא זכויות שותף מיעוט צד ג' בפרויקט 11 Wellesley בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר, באופן שלאחר העסקה מחזיקה השותפות במלוא הזכויות (100%) בפרויקט. בהתאם לכך, בדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 31 במרץ 2026, נגרעו זכויות המיעוט כאמור וההפרש בין התמורה ששולמה לבין הערך המאזני של זכויות המיעוט (בהיקף של כ-0.456 מיליון דולר), נזקף ישירות לקרן הון במסגרת ההון העצמי המיוחס לבעלי יחידות השותפות. לפרטים ראו סעיף 3.1 להלן ובאור 6(1) לדוחות הכספיים המאוחדים.

2.2.3. החל מיום 21 בינואר 2026 השותפות המוגבלת Lanterra (263 Adelaide) LP (פרויקט Natasha) (להלן בס"ק זה: "**שותפות לנטרה**" או "**השותפות המוגבלת**"), אינה מאוחדת בדוחותיה הכספיים של השותפות והיא מטופלת לפי שיטת השווי המאזני. לעניין זה יצוין כי האמור אינו משפיע על זכויותיה (בשרשור) של השותפות בפרויקט Natasha (33%) או בשיטת הצגתו בדוחותיה הכספיים של השותפות (שכבר הוצג לפי שיטת השווי מאזני טרם השינוי האמור). השינוי כאמור הינו בעקבות החלפת אחד השותפים בשותפות האמורה ומחתימה על הסכם שותפות מוגבלת מתוקן (ובהמשך

---

[2] תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062599) וכן, הודעה משלימה מיום 24 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-063048) (להלן: "**התשקיף להשלמה**" ו-"**ההודעה המשלימה**", בהתאמה, ויחדיו "**התשקיף**").

[3] צורף בפרק א' לדוח הרבעוני של השותפות ליום 30 בספטמבר 2025, אשר פורסם ביום 27 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-093303), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "**דוח הדירקטוריון לרבעון שלישי 2025**").

[4] מס' אסמכתא: 2026-01-005726, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

[5] סעיף 1.1.2.3 לפרק א' לדוח התקופתי וכן סעיף 2.2.3 לדוח הדירקטוריון לרבעון שלישי 2025.

לאמור בסעיף 1.7.10.2א'1 לפרק א' בדוח התקופתי), לפיו, בין היתר, החלטות מהותיות[6] ברמת השותפות המוגבלת (המוחזקת בשיעור של 66.67% על ידי השותפות), מצריכות רוב של 75%. לפרטים ראו בסעיף 3.1 להלן וביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.

[6] כגון אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים.

3. חלק שני - הסברי הדירקטוריון למצב עסקי השותפות, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026

3.1. ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של השותפות:

סעיף	יתרה ליום 31 במרץ		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
נכסים שוטפים					
מזומנים ושווי מזומנים	50,673	5,879	65,996	(15,323)	השינוי ביתרת המזומנים נובע בעיקרו מהזרמת מקורות למימון פרויקטים של השותפות. עיקר השימוש במזומן התמקד בהזרמת הון בסך של כ-15 מיליון דולר לפרויקט Notting Hill במהלך החודשים פברואר ומרץ 2026.
הוצאות מראש	18,072	17,268	17,794	278	ללא שינויים מהותיים.
מלאי פרוייקטים בהקמה	555,739	380,050	513,228	42,511	מלאי בהקמה של דירות מגורים בפרויקט היזמי "Notting Hill". העלייה לאורך התקופות מייצגת התקדמות בבניית הפרויקט.
חייבים ויתרות חובה	3,725	3,716	3,807	(82)	ללא שינויים מהותיים.
פקדונות מוגבלים ומיועדים	7,648	31,589	11,524	(3,876)	פקדונות בגין פרויקט Notting Hill וכן פיקדונות לזמן קצר המיועדים לשרת את תשלום הריבית הקרוב (ב-30 ביוני 2026) בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה א') שהונפקו בסוף אוגוסט 2025, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות.
סה"כ נכסים שוטפים	635,857	438,502	612,349	23,508	-
נכסים לא שוטפים					
נדל"ן להשקעה	229,880	227,600	228,850	1,030	הגידול בתקופת הדיווח נובע בעיקרו מהתקדמות בבנייה ומעלויות ההשקעה המיוחסת לרכיב הנדל"ן להשקעה בהקמה בפרויקט Notting Hill .
מלאי מקרקעין	61,809	57,333	60,912	897	מלאי בגין הפרויקט היזמי Donway, אשר מוגדר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים כעתודת קרקע. העלייה מבטאת עלויות נוספות בגין הפרויקט.
רכוש קבוע	22,950	21,375	22,950	-	מלון Maple Leaf Square.
השקעה בחברות כלולות	12,942	16,197	17,152	(4,210)	ביום 21 בינואר 2026 נחתם בין השותפים לבין שותפי השותפות (צדד ג') בהחזקת הנכס Natasha הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה בכ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership) (להלן לעניין זה: "**השותפות המוגבלת**"). במסגרת התיקון להסכם כאמור, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של השותפות המוגבלת בעקבות החלפת שותף באותה שותפות מוגבלת., במסגרת התיקון כאמור נקבע כי החלטות מהותיות[7] ברמת השותפות המוגבלת יצריכו רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. שיעור אחזקתה של השותפות בשותפות מוגבלת עומד על 66.67%. לכן, החל ממועד החתימה על

[7] כגון אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים.

סעיף	יתרה ליום 31 במרץ		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
					ההסכם המתוקן כאמור, השותפות אינה שולטת עוד בשותפות המוגבלת לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת בדוחותיה הכספיים של השותפות והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני. יובהר כי לא חל שינוי בשיעור ההחזקת של השותפות בפרויקט Natasha (33%). עוד יובהר כי שינוי זה לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. לפרטים ראו ביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.
פקדונות מוגבלים ומיועדים	4,249	517	8,357	(4,108)	יתרת הפקדונות בזמן הארוך מייצגת בעיקר יתרת פיקדון ייעודית המוחזקת בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אג"ח (סדרה א'). בהתאם להוראות שטר הנאמנות, לאחר ביצוע תשלום הריבית הראשון ב-30 ביוני 2026, מחויבת השותפות להותיר בחשבון הנאמנות "כרית ביטחון" בסכום השווה לתשלום ריבית חצי-שנתי. מאחר שפיקדון זה נועד להישמר כבטוחה לאורך כל תקופת החוב, הוא מסווג כנכס לא שוטף (זמן ארוך) בדוחות הכספיים.
סה"כ נכסים בלתי שוטפים	331,830	323,022	338,221	(6,391)	-
סה"כ נכסים	967,687	761,524	950,570	17,117	-
התחייבויות שוטפות					
זכאים ויתרות זכות	46,586	31,918	36,141	10,445	יתרת הזכאים מורכבת בעיקר מזכאים בגין הקמת הפרוייקט Notting Hill, כאשר הגידול נובע מהתקדמות עבודות הבנייה בפרויקט.
מקדמות מרוכשי דירות	150,750	142,058	148,827	1,923	מקדמות מרוכשים בגין הפרויקט Notting Hill. העלייה לאורך התקופות נובעת מזקיפת ריבית רעיונית על יתרת מקדמות, כאמור בבאור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים.
הלוואות מבנקים תאגידים פיננסיים ואחרים	385,841	295,648	366,857	18,984	העלייה ביתרת ההלוואות נובעת בעיקר מעלייה בהלוואת בנייה של הפרויקט Notting Hill, כתוצאה מההתקדמות בבניית הפרויקט וסיווג של יתרות ההלוואות להתחייבויות השוטפות, בהתאם למועדי הפרעון החוזיים של ההלוואות, בעיקר הלוואה בסך של כ-21.3 מיליון דולר בגין פרויקט Downway והלוואה בסך של כ-7.3 מיליון בגין פרויקט East Mall. מנגד, בתקופת הדיווח הוארכה הלוואה בגין נכס Bay Elm בסך של כ-20.2 מיליון דולר ולכן הלוואה זו סווגה לזמן ארוך.
חברות קשורות וצדדים קשורים	1,553	1,424	1,553	-	ללא שינוי.
סה"כ התחייבויות שוטפות	584,730	471,048	553,378	31,352	-
התחייבויות לא שוטפות					

סעיף	יתרה ליום 31 במרץ		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים ואחרים	101,809	105,591	110,366	(8,557)	השינויים לאורך התקופה נבעו בעיקר מסיווג של יתרות ההלוואות בהתאם למועדי הפרעון החוזיים של ההלוואות. ראו לעיל פירוט בסעיף הלוואות מבנקים תאגידים פיננסיים בהתחייבויות השוטפות.
מיסים נדחים	4,654	4,097	4,573	81	ללא שינויים מהותיים. יתרת מיסים נדחים בגין שיערוך נדל"ן להשקעה של שתי חברות מאוחדות, ראה באור 16 לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים.
אגרות חוב	106,236	-	103,054	3,182	יתרת התחייבות בגין אגרות החוב (סדרה א') שהשותפות הנפיקה לראשונה לציבור בסוף אוגוסט 2025. ההתחייבות סווגה כהתחייבות לא שוטפת בהתאם לתנאי הפירעון של אגרות החוב שכן קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.
הלוואות מצדדים קשורים	3,109	-	2,099	1,167	דמי ניהול בפרויקטים Notting Hill ו-Natasha, בהתאם להסכמים, המשולמים על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה. כאמור בתשקיף ההנפקה, דמי הניהול כאמור אשר אינם משולמים לחברות ניהול הבנייה והניהול מסווגים כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא נושאות ריבית ולא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות	215,808	109,688	220,092	(4,127)	-
הון					
קרנות הון	94,935	87,915	94,276	659	השינוי בתקופה נובע מרווח כולל אחר לתקופה וכן מקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, כתוצאה מרכישת מלוא זכויות שותף המיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 במהלך חודש נובמבר 2025. בהתאם לכך, בדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 31 במרץ 2026, נגרעו זכויות המיעוט כאמור וההפרש בין התמורה ששולמה (כ-0.825 מיליון דולר) לבין הערך המאזני של זכויות המיעוט שנגרעו נזקף ישירות לקרן הון במסגרת ההון העצמי המיוחס לבעלים. לפרטים ראו ביאור 6 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרץ 2026.
יתרת רווח	69,547	81,687	73,031	(3,484)	השינויים בתקופות נובעים מרווחים (הפסדים) כמפורט להלן.
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	164,482	169,602	167,307	(2,982)	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	2,667	11,186	9,793	(7,126)	השינוי בתקופה נובע בעיקר מגריעת זכויות המיעוט בגין הנכס 11 Wellesley כנגד הון השותפות (כתוצאה מרכישת מלוא זכויות

סעיף	יתרה ליום 31 במרץ		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
					המיעוט על ידי השותפות בחודש נובמבר 2025 ומגריעה מהמאזן המאוחד של זכויות המיעוט בתאגיד Lanterra (263 Adelaide) LP כמתואר לעיל בשורה "השקעה בחברות כלולות"). לפרטים ראו ביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.
סה"כ הון	167,149	180,788	177,100	(10,108)	-
סה"כ התחייבויות והון	967,687	761,524	950,570	17,117	-

3.2. ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים:

סעיף	לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025	
	באלפי דולר קנדי			
הכנסות ממכירת דירות	87	69	156	הכנסות בגין מכירת יחידות מפרויקטים שבנייתם הסתיימה בתקופות קודמות.
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	3,596	3,430	13,694	ללא שינוי מהותי לעומת תקופות ההשוואה. גידול לא מהותי בהכנסות נובע בעיקר מנכס MLS Office, וזאת כתוצאה משיפור ריאלי במצבת השכירויות (Rent Roll) לצד התאמה חשבונאית של 'קו ישר' (Straight-line rent), שהגדילה את רישום ההכנסה בעקבות הארכת תקופת השכירות.
הכנסות מהפעלת בתי מלון	1,016	881	4,714	הכנסות המלון ברבעון הראשון של שנת 2026 הסתכמו בכ-1.016 מיליון דולר, גידול של כ-15.3% (כ-135 אלף דולר) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו משקפת שיפור בביצועים התפעוליים של המלון שנה מול שנה, וזאת לאור עלייה בביקושים לתיירות ואירועים במרכז העיר טורונטו (Downtown core). יצוין כי הפעילות המלונאית מושפעת מעונתיות, כאשר הרבעון הראשון מתאפיין בפעילות נמוכה יותר ביחס לרבעון הרביעי, בו נרשם שיא פעילות סביב חגי דצמבר ואירועי סוף השנה.
סה"כ הכנסות	4,699	4,380	18,564	-
עלות דירות שנמכרו	(86)	(112)	(313)	עלות ההכנסות בגין מכירת יחידות מפרויקטים שבנייתם הסתיימה בתקופות קודמות.
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(1,578)	(1,526)	(6,209)	ללא שינויים מהותיים.
עלות הפעלת בתי מלון	(670)	(652)	(2,752)	ללא שינויים מהותיים.
סה"כ עלות ההכנסות	(2,334)	(2,290)	(9,274)	-
רווח גולמי	2,365	2,090	9,290	גידול ברווח הגולמי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל גידול בהכנסות ברבעון הראשון של שנת 2026, ראה הסבר לעיל.
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(367)	(38)	(5,593)	שינויים בשווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה.
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(55)	(43)	(191)	חלק בתוצאות החברה הכלולה המחזיקה בפרויקט היזמי Natasha.
הוצאות הנהלה וכלליות	(1,234)	(162)	(2,630)	הגידול בתקופת הדוח מיוחס בעיקר להוצאות הכרוכות בהפיכת השותפות לישות מדווחת.
הוצאות מכירה ושיווק	(598)	(1,030)	(3,246)	הוצאות מכירה בעיקר בקשר לפרויקט Notting Hill. הוצאות המכירה ושיווק נמוכות יותר ביחס לרבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל הוצאות גבוהות יותר ברבעון הראשון של 2025 שאינן משקפות עלויות תפעול שוטפות אלא רישום הוצאה ממחיקה חד-פעמית של עלויות הקמת משרד מכירות באתר, שהוונו בעבר ולאחר מכן נרשמו כהוצאה בהתאם לטיפול החשבונאי בעקבות סגירת משרד המכירות.

סעיף	לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025	
	באלפי דולר קנדי			
פחת בתי מלון	(229)	(437)	(1,894)	פחת בגין מלון.
רווח תפעולי	(118)	380	(4,264)	השינוי ברווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, על אף השיפור ברווח הגולמי כמפורט לעיל, נובע מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות ושינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה שקוזזו חלקית על ידי קיטון בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות פחת.
הפסד מהפרשי שער, נטו	(1,318)	-	(2,420)	הפסד בגין הפרשי שער שנרשם על התחייבות אגרת החוב הנקובה בשקלים אשר קוזז חלקית על ידי רווח מהפרשי שער שנרשם על פקדון המוחזק בנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב ועל יתרת מזומן שקלי בחשבון בנק.
הכנסות מימון	168	43	638	-
הוצאות מימון	(2,407)	(409)	(4,720)	חל גידול בהוצאות המימון הנובע בעיקרו מהנפקת אגרות חוב באוגוסט 2025 ומהוצאות הנלוות לה. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עלייה בהיוון עלויות אשראי למלאי דירות בהקמה, וזאת בשל השקעות הון נוספות בפרויקטים יזמיים במהלך הרבעון והיוון עלויות אשראי לא ספציפי. בנוסף, נרשמה ירידה בהוצאות המימון בגין הלוואות בריבית משתנה, כתוצאה מירידת שיעורי הריבית בפרויקטים אלו.
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	(3,675)	14	(10,766)	-
מיסים על הכנסה	(82)	(39)	(516)	-
הפסד נקי לתקופה	(3,757)	(25)	(11,282)	השינויים ברווח (הפסד) נובעים בעיקר משינויים ברווח (הפסד) התפעולי וגידול בהוצאות מימון, נטו.

3.3. ניתוח נזילות ומקורות מימון של השותפות:

סעיף	לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	גידול (קיטון) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025		
	באלפי דולר קנדי				
תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת	(20,308)	(23,307)	(130,683)	2,999	התזרים השלילי מפעילות שוטפת בתקופת הדיווח נובע בעיקרו מהשקעות במלאי דירות בהקמה. תזרים שלילי זה קוזז חלקית כתוצאה מגידול ביתרת הספקים וזכאים ויתרות זכות, מירידה במזומן מוגבל וכן מקבלת מקדמות אשר נתקבלו מרוכשי הדירות.
תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה	(2,555)	(473)	(10,152)	(2,082)	התזרים השלילי מפעילות שוטפת נובע בעיקר מהשקעות בנדל"ן להשקעה ומהשקעה בחברה כלולה.
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון	6,521	23,642	199,105	(17,121)	התזרים מפעילות מימון נובע בעיקר מהלוואות שנתקבלו למימון מלאי בהקמה אשר קוזז חלקית על ידי פרעון הלוואות ותשלומי ריבית.

3.4. עלויות פרויקט Notting Hill

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס - 100%		רבעון 1 לשנת 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		967,491	967,293
עלויות פרויקט צפויות		762,286	760,715
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט		**205,205**	**206,578**
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		205,205	206,578
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)		**21%**	**21%**
מחיר ממוצע לר"ר (בדולר) בדירות שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים, לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים (**)	1,369	1,369
	מסחר	-	-

(*) יצוין כי השינויים במחירי המכירה של היחידות הלא מכורות במהלך התקופות, ללא שינוי מהותי בסך המכירות הצפויות בפרויקט, נובעים בעיקר מכך שהפרויקט מורכב מיחידות דיור בגודל שונה, כאשר קיימים הבדלים בין מחירי המכירה לר"ר בין היחידות בגדלים השונים. בהתאם לכך, כתוצאה ממכירת יחידות במהלך התקופות, חל שינוי במחיר ממוצע לר"ר ביחידות הלא מכורות (המחיר הממוצע עולה כאשר נמכרים יחידות עם מחיר מכירה לר"ר נמוך יותר), זאת כאמור ללא שינוי מהותי בסך המכירות הצפויות בפרויקט.

(**) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע לר"ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) ללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי, אך לאחר התחשבות בתוספת זכויות הבנייה.

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת השותף הכללי וקבוצת Lanterra, שהינן נכונות למועד התשקיף, המתבססות, בין היתר, על הערכות בדבר מחירי מכירת דירות בפרויקט ומחירי דירות חדשות בטורונטו נכון לסמוך מועד הדוח וכן הערכות ותוכניות של הנהלת השותף הכללי וקבוצת Lanterra אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני השותפות, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב השוק בו נמצא הפרויקט ו/או במצב שוק הנדל"ן בכלל בקנדה בכלל או בטורונטו בפרט, באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט; (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

יצוין כי סך העלויות של הפרויקט לפי דוח Altus ליום 31 במרץ 2026 כולל את מרכיב הקרקע בהתאם לאומדן שווי שוק של הקרקע וכן הפרשים נוספים לעומת העלויות שנכללו בדוחות הכספיים של השותפות. להלן התאמה של סך העלויות הצפויות של הפרויקט כפי שנכללו בטבלה לעיל לבין סך העלויות בדוח Altus:

	אלפי דולר קנדי
סך העלויות הצפויות להשלמת הפרויקט לפי דוח Altus ליום 31 במרץ 2026	212,923
בניכוי הכנסות צפויות מדמי שכירות ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי, כפי שנכללו בדוח Altus	61,735
בניכוי עלויות צפויות של תחזוקת הבניין בתקופה ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי, כפי שנכללו בדוח Altus	(8,783)
בניכוי הוצאות מכירה ושיווק כפי שנכללו בדוח Altus (אשר לא ייכללו כחלק מהרווח הגולמי של הפרויקט)	(31,624)
בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות, כפי שנכללו בדוח Altus	(6,695)
בניכוי החזר מס מכירה (HST), כפי שנכלל בדוח Altus	2,923
בניכוי הוצאות מימון בגין הלוואת בנייה בתקופה ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי	(27,443)
בניכוי עלויות המיוחסות לחלק המניב של הפרויקט	(5,501)
סך אומדן עלויות להשלמה בהתאם לדוח Altus שייכללו ברווח הגולמי של הפרויקט	197,535
סה"כ עלות מצטברת בספרים ליום 31 במרץ 2026	555,739
אומדן עלויות מימון צפויות שאינן כלולות בדוח Altus (בעיקר בגין מרכיב מימון משמעותי)	9,012
סך אומדן עלויות של הפרויקט	762,286

להלן התאמה של סך ההכנסות הצפויות של הפרויקט כפי שנכללו בטבלה לעיל לבין ההכנסות מהפרויקט בדוח Altus:

	אלפי דולר קנדי
סה"כ הכנסות צפויות בהתאם לדוח Altus (*)	956,537
הכנסות בגין החלק המסחרי בהתאם לדוח Altus(*)	(26,731)
אומדן מרכיב המימון המשמעותי בגין התקשרויות עם רוכשים	37,685
סך אומדן הכנסות של הפרויקט	967,491

(*) יצוין כי המידע בדבר ההכנסות הצפויות המובאות בדוח Altus מבוסס על מידע בעניין זה שנמסר ל-Altus על ידי השותפות במסגרת הליך הכנת דוח Altus כאמור.

(**) הנתונים בדוח Altus כוללים את זכויות הבנייה הנוספות שאושרו בחודש ינואר 2026, כמפורט בס"ק 2.2 לעיל.

3.5. הון חוזר

(באלפי דולר)	נכון ליום 31/03/2026	התאמות	סך הכול
נכסים שוטפים	635,857	(573,439)	62,418
התחייבויות שוטפות	(584,730)	488,273	(96,457)
עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	51,127	(85,166)	(34,139)

נכון ליום 31 במרץ 2026, לא מתקיים בשותפות סימן אזהרה כהגדרתו בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.

לפי הדוחות המאוחדים של השותפות ליום 31 במרץ 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-51.1 מיליון דולר, הון חוזר שלילי לתקופה של 12 חודשים בסך של כ-34.1 מיליון דולר ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-20.3 מיליון דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כ- 130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). לפי דוחות כספיים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 31 במרץ 2026, לשותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-1 אלפי דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026 וכן הון חוזר והון חוזר לתקופה של 12 חודשים חיובי ליום 31 במרץ 2026.

יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין התפתחות פעילויות יזמיות של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שמממן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. עם השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות לרוב להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות לזמן קצר, אשר מתחדשות במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הבנייה.

על אף ההון החוזר המאוחד החיובי המתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה לתקופה של 12 החודשים שלאחר ה-31 במרץ 2026 משקפת גירעון בהון החוזר של כ-34.1 מיליון דולר שמקורו בעיקר מהלוואות שמועד הפירעון החוזי שלהן חל בשנה הקרובה, בסך של כ-47.1 מיליון דולר קנדי (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.3 מיליון דולר בגין פרויקט Donway, הלוואה בסך של 6.5 מיליון דולר בגין פרויקט 2851 Yonge Street, הלוואה בסך של כ-5.4 מיליון דולר בגין פרויקט 2811 Dufferin, הלוואה בסך של כ-4.7 מיליון דולר בגין פרויקט Murano, הלוואה בסך של כ-7.3 מיליון בגין פרויקט East Mall) אשר יוארכו להערכת השותפות במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט Notting Hill בסך של כ-47.8 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון של השותף הכללי (להלן בס"ק זה: "**הדירקטוריון**"), בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות, לרבות בראי התחייבות בעלי השליטה אשר ניתנה בתשקיף ההנפקה כי חלק מדמי הניהול הנובעים מהפרויקטים היזמיים של

השותפות אשר בביצוע ישולמו על ידי חברות הפרויקט לשותפות (לפרטים ראו בסעיף 7.20.3 לפרק 7 לתשקיף) והמועדים הצפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

לאור האמור לעיל, להערכת הדירקטוריון, לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

3.6. Net Operating Income (NOI) - בתחום הנדל"ן להשקעה

להלן מידע אודות NOI (Net Operating Income) (רווח מהשכרת נכסים והפעלתם) של השותפות:

להערכת הנהלת השותפות, נתון ה-NOI הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן מניב ובניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס ("Cap Rate") מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס (מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר מכירה לר"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'). בנוסף משמש נתון ה-NOI למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס וחוב קורפורייט של השותפות, וזאת כאשר מסך ה-NOI מקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים (Capex).

<u>יש להדגיש כי ה-NOI</u>:

א. לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

ב. לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע חלוקת כספים;

ג. אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה;

ד. אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של השותפות.

להלן נתוני ה-NOI של השותפות:

	לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025	
	באלפי דולר			
NOI	2,018	1,904	7,383	ללא שינוי מהותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כאמור לעיל, קיים גידול לא מהותי בהכנסות נובע בעיקר מנכס MLS Office, וזאת כתוצאה משיפור ריאלי במצבת השכירויות (Rent Roll) לצד התאמה חשבונאית של 'קו ישר' (Straight-line rent), שהגדילה את רישום ההכנסה בעקבות הארכת תקופת השכירות.

4. <u>חלק שלישי - חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם</u>

4.1. **האחראי לניהול סיכוני השוק של השותפות הינו דירקטוריון השותף הכללי. להערכת הנהלת השותף הכללי, פעילות השותפות חשופה לסיכוני השוק העיקריים המפורטים להלן:**

א. **השפעת שער המטבע** - השותפות אינה חשופה לשינויים בשערי חליפין של מטבעות היות וכל פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה נקובים בדולר קנדי.

יצוין כי כתוצאה מהנפקת אגרות החוב (סדרה א'), השותפות חשופה לשינויים בשער החליפין שקל/דולר קנדי. הנהלת השותף הכללי בוחנת אפשרויות לביצוע גידור של מלוא או חלק מתמורת ההנפקה (השקלית) אל מול השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר הקנדי על מנת לצמצם את החשיפה כאמור.

ב. **שינוי בשער ריבית דולר הקנדי** - השותפות חשופה לשינויים בשיעור הריבית בנק המרכזי בקנדה. עלייה בשיעור הריבית האמורה עשויה לצמצם את יכולת השותפות לממן מחדש את נכסיה דרך מחזור הלוואות קיימות בריבית גבוהה להלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר.

ג. **מחירי נדל"ן** - למחירי נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של השותפות. מחירים אלו נתונים לתנודתיות עקב שינוי במשתנים מאקרו כלכליים כגון שיעורי הריבית, האינפלציה והצמיחה.

4.2. **מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק**

דירקטוריון השותף הכללי מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק וינחה את ההנהלה. בנוסף, הנהלת השותף הכללי תתאים את מבנה המימון בעת הקמת פרויקט או רכישת נכס או מימון מחדש של נכס (לרבות תקופת ההלוואה, יצירת תחנות יציאה/פירעון מוקדם ללא קנס, הסכמה עם הבנק על תנאי ההלוואות ועוד) לתוכנית העסקית של הנכס באופן המאפשר גמישות מרבית בהוצאתה לפועל של התוכנית העסקית לנכס.

4.3. **אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות**

הנהלת השותף הכללי תעקוב באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים ותדווח לדירקטוריון השותף הכללי בדבר מידת החשיפה הקיימת. דירקטוריון השותף הכללי יפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה.

4.4. **דוח בסיסי הצמדה**

כל פעילותה של השותפות נעשית בדולר קנדי ועל כן נכסיה והתחייבויותיה של השותפות נקובים בעיקר בדולר קנדי, זאת למעט אגרות חוב (כולל ריבית לתשלום) הנקובות בשקלים חדשים בסך של כ-110,533 אלפי דולר ושווי מזומנים ופקדונות בסך של כ-50,541 אלפי דולר, ליום 31 במרץ 2026.

5. חלק שלישי – היבטי ממשל תאגידי

5.1 כללי

בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך (להלן: "**סעיף 39א**"), הוראות מסוימות מחוק החברות ותקנותיו, תחולנה על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות (לא המירות) של השותפות הוצעו לציבור בישראל על פי התשקיף, ונרשמו למסחר בבורסה בהתאם לדין הישראלי, חלות על השותפות ועל השותף הכללי הוראות סעיף 39א, וכפועל יוצא חלות על השותפות ו/או השותף הכללי הוראות שונות של חוק החברות (לפי העניין ובשינויים המחויבים) כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, כאשר הוראות אלה חלות בנוסף להוראות הסכם השותפות, מסמכי ההתאגדות וחוקי העזר של השותף הכללי ודיני אונטריו (לפרטים נוספים ראו פרק 5 לתשקיף).

בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 (להלן: "**חוק חדלות פירעון**"), הכולל בין היתר, הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק החברות בקשר עם פשרה והסדר. לפיכך, השותפות והשותף הכללי התחייבו (לפי העניין ובשינויים המחויבים) כי יחולו עליהם אותם סעיפים מחוק חדלות פירעון בקשר עם פשרה והסדר (לרבות סימן ג' לפרק ז' שבחלק ב', העוסק בשיקום כלכלי וכן פרק ג' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב) החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.

5.2 דירקטוריון השותף הכללי

האורגן בשותפות המופקד על בקרת העל הוא דירקטוריון השותף הכללי (לעיל ולהלן: "**הדירקטוריון**"). נכון למועד הדוח, הדירקטוריון מונה שבעה (7) חברים, מתוכם שלושה (3) בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית לאור השכלתם, כישוריהם ניסיונם וכיו"ב. בדירקטוריון מכהנים שני דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי אשר להם מומחיות חשבונאית פיננסית.

להלן שמות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ותפקידם בשותף הכללי:

- **מירה פתמנתן**, דירקטורית וסמנכ"לית כספים;
- **אביב אברהם רופל**, דירקטור חיצוני;
- **זיו נוימן**, דירקטור בלתי תלוי.

5.3 תרומות

לשותפות אין מדיניות בנושא מתן תרומות.

5.4 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

ביום 24 בנובמבר 2009 פורסם תיקון מספר 3 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התשע"ע-2009 (להלן בס"ק זה בלבד: "**התיקון לתקנות**") המחייב בצירוף דוח ההנהלה והדירקטוריון על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,

הצהרות אישיות של המנהל הכללי ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי וכן דוח רואה החשבון המבקר לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי החל מהדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2010. בהתאם לאמור בסעיף 7(ב) להוראות התחולה של התיקון לתקנות, לגבי תאגיד אשר מציע ניירות ערך לראשונה לציבור, התיקון כאמור יחול החל מהדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים ערוכים ליום 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה ניתן היתר לפרסום התשקיף כאמור (להלן: "**מועד התחילה לתאגיד חדש**"). לאור האמור מועד התחילה לתאגיד חדש שיחול על השותפות הינו בדוח התקופתי לשנת 2026.

5.5. **פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית**

כמו כן, בהתאם להוראות תקנה 9ב(ג1) לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה 9ב(ג) לתקנות הדוחות (על-פיה יש לצרף לדוחותיה השנתיים של תאגיד את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו) לא יחולו על התאגיד בטרם חלפו חמש (5) שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח (למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה) – קרי, עד לשנת 2029.

6. חלק חמישי – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות

6.1 אומדנים חשבונאיים קריטיים

בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2026 לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים, למעט קביעת שווי הנדל"ן להשקעה המתבסס על חוות דעת של שמאים מוסמכים.

6.2 מעריכי שווי מהותיים

מרבית הערכות השווי של נכסי השותפות הוערכו על ידי Bottero Appraisals LTD. יצוין כי לא קיים מנגנון שיפוי בין השותפות למעריך השווי האמור.

6.3 הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאד

בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות אודות הערכות שווי כאמור ליום 31 בדצמבר 2025, ראו סעיפים 1.8.4 ו-1.8.5 לפרק א' לדוח התקופתי.

7. חלק שישי - גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב

למונחים בחלק שישי זה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בשטר הנאמנות ובנספח השעבודים, אלא אם צוין אחרת.

7.1. **פרטים לגבי אגרות חוב שהנפיקה השותפות ונמצאות בידי הציבור נכון למועד פרסום הדוח:**

	אגרות חוב (סדרה א')
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה 10 (ב)(13)(א) לתקנות הדוחות	כן - סדרה מהותית
מועד הנפקה	24 באוגוסט 2025
מועדי הרחבת הסדרה	--
שווי נקוב במועד ההנפקה (ש"ח)	260,000,000
שווי נקוב במועדי הגדלת הסדרה (אלפי ש"ח)	--
שווי נקוב ליום 31 במרץ 2026 (ש"ח)	260,000,000
שווי נקוב צמוד ליום 31 במרץ 2026 (אלפי ש"ח)	ל.ר - אין הצמדה
סכום הריבית שנצברה בתוספת הפרשי הצמדה נכון ליום 31 במרץ 2026 (אלפי ש"ח)	9,952
ערך בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2026, כולל ריבית לשלם (אלפי ש"ח)	251,298
שווי בבורסה ליום 31 במרץ 2026 (אלפי ש"ח)	267,722
סוג, שיעור הריבית ומועד תשלומה	שיעור הריבית הקבוע – 6.4% אגרות החוב נושאות ריבית שנתית (לא צמודה) בשיעור קבוע, כפי שפורסם בהודעה המשלימה, (בכפוף להתאמות במקרה של אי עמידה בהתניות פיננסיות כמפורט בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות וכן בכפוף להתאמה בגין ריבית פיגורים ככל שתחול). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 31 בדצמבר 2028 (כולל) כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 30 ביוני 2026 ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2028. למעט תקופת הריבית הראשונה (כהגדרתה להלן), כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה של שישה החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) יחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר הדיווח אודות תוצאות ההנפקה של אגרות החוב ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (לעיל: "**תקופת הריבית הראשונה**"), מחושבת על בסיס של 365 יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2028, בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב.
מועדי תשלום הקרן	אגרות החוב עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028.
בסיס הצמדה (קרן וריבית)	אגרות החוב אינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו.
האם ניתנות להמרה	לא
זכות השותפות לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה	השותפות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב כפי שתבחר וזאת

	אגרות חוב (סדרה א')
	עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב והכל בהתאם לאמור בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות, בהתאם להחלטות הדירקטוריון ובכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.

7.2. **פרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב (סדרה א')**

שם הנאמן: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (לעיל ולהלן: "**הנאמן**").

שם האחראי על הסדרה: עו"ד מיכל אבטליון-ראשוני.

טלפון: 03-6389200; פקס: 03-6289222; דואר אלקטרוני: Michal@rpn.co.il.

כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב.

7.3. **אסיפות מחזיקי אגרות חוב**

נכון ליום 31 במרץ 2026 ולמועד פרסום הדוח, לא נדרשה השותפות לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'). כמו כן, נכון למועד הדוח ומועד פרסום הדוח לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה א').

7.4. **בטחונות, התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות - אגרות החוב (סדרה א')**

להלן יובא תיאור תמציתי וללא ממצא של הבטוחות שהועמדו על ידי השותף הכללי והשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א'), כמפורט בנספח השעבודים (נספח 6.1 לשטר הנאמנות).

7.4.1. שעבודים מדרגה ראשונה, כמפורט להלן:

1. על מלוא זכויות ה-GP של שותפות הפרויקט ושותפות הפרויקט לקבלת העודפים נטו;
2. העודפים נטו.

7.4.2. שעבוד מלוא זכויות השותפות בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, וכן את כל המופקד בו לרבות מלוא הכספים ו/או ניירות הערך ו/או הפקדונות המופקדים ו/או שיהיו מופקדים בו והפירות בגינם בשעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום.

7.4.3. ערבות מוגבלת (limited recourse guaranty), של שותפות הפרויקט וה-GP של שותפות הפרויקט אשר מבטיחה את פירעונם של כלל הסכומים המובטחים.

7.5. **עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה א')**

למיטב ידיעת השותף הכללי והשותפות, נכון למועד הדוח, עמדה השותפות בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות. כמו כן, לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי והשותפות לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות בקשר עם העמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי.

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות השותפות לפי שטר הנאמנות, בהן, כאמור לעיל, עומדת השותפות נכון למועד הדוח:

- השותפות מאשרת כי לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
- השותפות מאשרת, כי השותפות וכלל התאגידים המוחזקים על ידה במועד הדוח, עומדים בהוראות סעיף 5.7 לשטר הנאמנות.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 5.8 לשטר הנאמנות בקשר עם תחום פעילותה.

- השותפות מאשרת כי היא עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות וכן בהתאם לסעיף 5.3 לשטר הנאמנות, לפרטים ראו בסעיף 7.6 להלן.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות, בקשר עם אי יצירת שעבוד שוטף ובהתחייבויותיה שבסעיף 6.2.2 לשטר הנאמנות, בדבר אי יצירת שעבוד ספציפי.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 6.5 לשטר הנאמנות, לעניין אי נטילת אשראי ו/או מתן שעבוד לטובת מוסדות פיננסיים שאינם ישראלים.
- בהתאם להוראות סעיף 12.15 לנספח השעבודים, השותפות מאשרת כי נכון למועד הדוח לא התקבלה אצל השותפות ו/או ה-GP של שותפות הפרויקט ו/או שותפות הפרויקט הודעה כלשהי מטריון או ה-HCRA וכן לא ידוע למי מהן על נסיבות העשויות לגרום לכך כי טריון או ה-HCRA תסרב לחדש את רישום מי מהן במרשם האמור ו/או תבקש להסיר מי מהן מהמרשם האמור.
- השותפות מאשרת כי היא, ה-GP של שותפות הפרויקט ושותפות הפרויקט, עומדים בהוראות סעיף 12.22 לנספח השעבודים.

7.6. עמידה באמות מידה פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א')

סעיף שטר הנאמנות	התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 במרץ 2026	האם השותפות עומדת באמת המידה הפיננסית?
6.3(1)	ההון העצמי המאוחד של השותפות[8] (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד)	הון עצמי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 164,482 אלפי דולר.	כן
5.3(1) (*)	ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-110 מיליון דולר		כן
6.3(2)	יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[9] ל-CAP נטו[10] לא יעלה על שיעור של 70%.	חוב פיננסי נטו מתואם = 59,438 אלפי דולר. CAP נטו = 223,919 אלפי דולר. היחס הינו 26.54%. *הכל על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.	כן
5.3(2) (*)	יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65%.		כן
6.3(3)	יחס הלוואה לבטוחה[11] לא יעלה על 80%.	הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הנאמנות = 102,473 אלפי דולר. העודפים נטו במועד הבדיקה = 208,189 אלפי דולר. יחס הלוואה לבטוחה = 49.22%.	כן
5.3(3) (*)	יחס הלוואה לבטוחה, לא יעלה על 75%.		כן

(*) אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעורי הריבית.

נכון לסמוך למועד פרסום דוח זה, למיטב ידיעת השותפות, השותפות לא הפרה התחייבויות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי.

---

[8] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**ההון העצמי המאוחד של השותפות**" משמעו - ההון של השותפות לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות, בניטרול הלוואות המאושרות כחלוקה (כהגדרת המונח בסעיף 5.9 לשטר הנאמנות), כולל קרן הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב, ככל שקיימות. הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב הינן הלוואות בעלים המקיימות את כל התנאים הבאים: א. מועד פירעונן (קרן וריבית) הינו לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב; ב. ההלוואות (קרן וריבית) על פי תנאיהן הינן נחותות בפירעונן לאגרות החוב לרבות במקרה של חדלות פירעון של השותפות לרבות פירוק.

[9] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**חוב פיננסי נטו מתואם**" משמעו – חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שפעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה השותפות, בניכוי מזומן שאינו מוגבל (למעט מזומנים מוגבלים המשמשים כפקדונות/רזרבות במסגרת הלוואות שנטלה השותפות) ושווי מזומן, השקעות לטווח קצר, ניירות ערך סחירים, המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים, ופיקדונות (פקדונות המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים וכנכסים בלתי שוטפים, נכסים המוגבלים בשימוש, ולמעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.

"**חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה השותפות**": חוב השותפות למחזיקי אגרות חוב (מכל הסדרות שהנפיקה השותפות) בהתאם לדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.

[10] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**CAP נטו**" משמעו – חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המתואם.

"**ההון העצמי המתואם**": ההון העצמי של השותפות לפי דוחותיה הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט).

[11] "**יחס הלוואה לבטוחה**": היחס בין (א) העודפים נטו במועד בדיקה רלוונטי; לבין (ב) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הנאמנות.

גוטמן גיורא	Mark Mandelbaum	Barry Fenton	Meera Pathmanathan
יו"ר דירקטוריון של השותף הכללי	דירקטור ונשיא (President) השותף הכללי	דירקטור ומנכ"ל (CEO) של השותף הכללי	דירקטורית וסמנכ"לית כספים (CFO) של השותף הכללי

25 במאי 2026

נספח א' - גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח

להלן פרטים אודות הלוואות מהותיות לשותפות נכון ליום 31 במרץ 2026 וסמוך למועד הדוח, או הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו גורם מממן אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 31 במרץ 2026.

עיקרי הסכמי ההלוואות האמורות יפורטו בסעיף זה להלן:

1. <u>הלוואה בפרויקט Notting Hill (נדל"ן יזמי בהקמה)</u>

יצוין כי תיאור ההלוואה להלן הינו כפי שתוקנה במהלך חודש ינואר 2026 (לפרטים ראו סעיף 2.2 לדוח הדירקטוריון לעיל).

הפרויקט הממומן	**Notting Hill (להלן בס"ק זה: "הפרויקט")**
התאגיד הלווה	Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership (ה-Beneficial Owner) באמצעות השותף הכללי של Lanterra 4000 Eglinton Realty Limited (ה-Registered owner) (להלן יחדיו בס"ק זה: "**הלווה**")
המלווה	תאגידים בנקאיים ותאגידים פיננסיים
מועד העמדת ההלוואה	30 ביוני 2022. תיקון ראשון ביום 30 במאי 2024. תיקון שני ביום 22 באוקטובר 2024. תיקון שלישי ביום 9 בינואר 2026.
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (כפי שעודכן) (אלפי דולר)	סכום כולל של כ-554,524 אלפי דולר: מסגרת א' עבור עבודות הבנייה - 540,523 אלפי דולר. מסגרת ב' - 14,000 אלפי דולר (Letter of Credit).
סכום מסגרת אשר טרם נוצל ליום 31/3/2026 (אלפי דולר)	עבור מסגרת א' – 201,753 אלפי דולר. עבור מסגרת ב' – 4,590 אלפי דולר .
יתרת קרן ליום 31/3/2026 (אלפי דולר)	עבור מסגרת א' - 338,770 אלפי דולר. עבור מסגרת ב' - 9,362 אלפי דולר.
תשלומים – קרן וריבית	תשלומי ריבית חודשיים בלבד; תשלומי הקרן של ההלוואה ישולמו מתוך תקבולי המכירות של יחידות בפרויקט. יתרת סכום הקרן והריבית ישולמו במועד הפירעון האחרון.
מועד פירעון אחרון	**עבור מסגרת א' ו-ב'** – 1 במאי 2028.
פירעון מוקדם	באפשרות הלוואה לבצע פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בכל עת, בהתאם להתקדמות במכירת דירות ושחרור פיקדונות רוכשי דירות.
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Full-Recourse ללווה. שעבוד קבוע ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על שאר נכסי הלווה, לרבות המחאת חוזים מהותיים הקשורים בפרויקט, חוזי מכירת יחידות ודמי קדימה של רוכשים, חוזי ניהול ופיקוח בנייה, ערבויות ביצוע ותשלומים, חשבונות בנק ופיקדונות משועבדים, כתבי שיפוי סביבתיים וכו'. שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות התאגידים המחזיקים בחברת הנכס הלווה (Pledge).
ריבית שנתית נקובה	CORRA + 2.5% + Corra adjustment 0.29547% for one month or 0.32138% for three months ריבית אפקטיבית ליום 31.3.2026 - 5.47%.
ערבויות	התאגידים הערבים[12] העמידו את הערבויות הבאות: (א) כל אחד מהם העמיד ערבות פיננסית להתחייבות תאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה המוגבלת כל אחת בסכום של עד כ-108 מיליון דולר; (ב) העמידו יחד ולחוד ערבות מסוג completion guaranty; (ג) התחייבות לשיפוי בגין הפרת רגולציה סביבתית.
התחייבויות פיננסיות	**התאגידים הערבים** - על התאגידים הערבים לעמוד ביחס שווי נכסים נטו (tangible net worth) אשר לא יפחת מ-25 מיליון דולר יחדיו, ובנפרד ביחס שלא יפחת מ-12 מיליון דולר. יצוין כי בעלי השליטה מסרו לשותפות כי נכון למועד הדוח, עומדים התאגידים הערבים בהתחייבות כאמור.

[12] תאגידים המוחזקים על ידי בעלי השליטה מחוץ לשותפות (Lindifrim Inc. ו-Landsbridge Realty Corp.) (להלן: "**התאגידים הערבים**"). לפרטים אודות התאגידים הערבים ראו סעיף 1.11.4.3 לדוח התקופתי.

	הלווה – על הלווה לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות האמורות: (א) לשמור כל סך הכנסות גולמיות ממכירת יחידות בפרויקט לא יפחת מ-610 מיליון דולר. (ב) כתנאי להמשך משיכת כספי מסגרת ההלוואה, התחייבות להזרמת הון לפרויקט - 2.5 מיליון דולר ביום בינואר 2025 והזרמת 2.5 מיליון דולר נוספים בפברואר 2025. יצוין כי נכון למועד הדוח, עמד הלווה בהתחייבות האמורה.
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות בלווה ללא הסכמה מראש מצד המלווה תהווה העברת זכויות אסורה ועילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי. יחד עם זאת, העברת זכויות לגופים בשליטת בעלי השליטה הקיימים בלווה או המוחזקים בלפחות 50% על ידם תחשב להעברה מותרת.
הערות/פירעון מוקדם/עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכם ההלוואה מכיל התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) כי מכירת ו/או השכרת יחידות דיור בפרויקט תיעשה בהתאם לתנאים המוסכמים עם המלווה. (2) לא לבצע חלוקות אלא לשם החזרי השקעות (equity) אשר הושקעו בתאגיד הלווה עבור הפרויקט. (3) התחייבות כי שינויים בתכניות ותקציב הפרויקט יתבצעו בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה או בהסכמה מראש מצד המלווה. העמדה לפירעון מידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי עמידת הלווה בהתחייבויות התשלום תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) אי שמירה על פוליסות ביטוח בתוקף. (6) הפרת דרישות רגולטוריות בקשר עם הפרויקט. (7) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויות הפיננסיות. תניית הפרה צולבת: התקיימות אירוע הפרה מצד התאגידים הערבים של הסכם מימון אחר בסכום העולה על 1 מיליון דולר, באופן אשר מקים לאותו המלווה זכות להעמדתו לפירעון מיידי, יהווה, בחלוף תקופת הריפוי של אותו הסכם, עילה להעמדה לפירעון מיידי של הסכם ההלוואה בפרויקט Notting Hill. יצוין כי גם בהינתן פסק דין חלוט כנגד התאגידים הערבים בסכום העולה על 1 מיליון דולר, היה ולא יוכלו התאגידים הערבים להוכיח למלווה את יכולתם לעמוד בתשלום, הדבר יהווה גם כן עילה להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה בפרויקט. יצוין כי נכון למועד הדוח, מסרו בעלי השליטה לשותפות כי התאגידים הערבים עומדים בהתחייבויותיהם וכי לא קמה עילה אשר יש בה להפעיל את תניות ההפרה הצולבת כאמור לעיל

2. <u>הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו תאגיד פיננסי (Otera Capital Inc) אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 31 במרץ 2026</u>

הנכסים הממומנים	Maple Leaf Square (Office Retail Parking) (שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25%)	Maple Leaf Square (Hotel) (שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5%)
	(להלן בס"ק זה יחד: "הנכסים")	
התאגיד הלווה	York Bremner Developments Limited (ה-registered owner של הנכסים) (להלן בס"ק זה: "**הלווה**")	
המלווה	תאגיד פיננסי (Otera Capital Inc)	
מועד העמדת ההלוואה	5 ביולי 2019	הלוואה אשר הועמדה במקור באוקטובר 2015 ועדכון אחרון להלוואה (אשר תנאיו מובאים להלן) מחודש אוגוסט 2021.
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	137,000	בהתאם לעדכון ההלוואה מחודש אוגוסט 2021: 38,500
יתרת קרן ליום 31/3/2026 (אלפי דולר) – נתונים לפי 100%	116,944	34,589
תשלומים – קרן וריבית	תשלומי קרן וריבית חודשיים על בסיס אמורטיזציה של 30 שנה. יתרת סכום הקרן יפרע במועד הפירעון האחרון.	עד אוקטובר 2026 - תשלומי ריבית חודשיים בלבד. לאחר מכן, תשלומי קרן וריבית חודשיים על בסיס אמורטיזציה של 23 שנה. יתרת סכום הקרן יפרע במועד הפירעון האחרון.
מועד פירעון אחרון	5 ביולי 2029	1 בספטמבר 2031
פירעון מוקדם	באפשרות הלווה לבצע פירעון מוקדם מלא של ההלוואה, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בשיעור שיקבע בהתאם למועד לפירעון מוקדם כאמור ובכל מקרה בסכום שלא יפחת מסכום הריבית בגין תקופה של שלושה חודשים.	--
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Non-Recourse ללווה. שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה בנכס לרבות תקבולים עתידיים, הסכמי שכירות ודמי שכירות, ביטוח והסכמים מהותיים בקשר לנכס. כמו כן, השותפות ושותפיה בנכס שעבדו את זכויותיהן בלווה.	שעבוד מדרגה ראשונה בנכס לרבות תקבולים עתידיים, הסכמי שכירות ודמי שכירות, ביטוח והסכמים מהותיים בקשר לנכס ובהן הסכם ה- leasehold של המלון.
ריבית שנתית נקובה	3.283%	4.191%
ערבויות	התאגידים הערבים ושותפי צד ג' בהחזקת הנכס העמידו את הערבויות וההתחייבויות הבאות: (א) כלל הערבים בהלוואה העמידו ערבות מסוג Misconduct Events המוגבלת בסכום כולל של כ-28.875 מיליון דולר, כאשר כל אחד מהתאגידים הערבים ערב בנפרד לסכום של עד 3.9 מיליון דולר. (ב) ראו סעיף 1.11.5.2 לדוח התקופתי לפרטים אודות ערבות נוספת שהעמידו הערבים אשר פקעה.	התאגידים הערבים, יחד עם שותפי צד ג', העמידו ערבות פיננסית להתחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה המוגבלת בסכום כאמור להלן: ערבות השותפים מוגבלת בסכום כולל של כ-9.3 מיליון דולר וכל אחד מהתאגידים הערבים ערב לסכום של כ-1.5 מיליון דולר. יצוין כי חברה מוחזקת של השותפות, יחד עם שותפי צד ג' כאמור ותאגיד מקבוצת חברת הניהול של המלון, אשר מחזיקה בזכויות ה-Leasehold של המלון העמידה ערבות פיננסית מלאה למלוא התחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה.
	בתוך כך ומסגרת התהליך לקבלת אישור המלווה להעברת הזכויות לשותפות בתשקיף, העמידה השותפות גם היא ערבות להתחייבויות התאגידים הלווים כאמור לעיל.	
התחייבויות פיננסיות	--	--

הנכסים הממומנים	Maple Leaf Square (Office Retail Parking) **(שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25%)**	Maple Leaf Square (Hotel) **(שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5%)**
	(להלן בס"ק זה יחד: "הנכסים")	
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות או שינוי שליטה בלווה, למעט לשותפי השותפות בפרויקט או תאגידים קשורים להם, כפופה לקבלת אישור מראש מהמלווה.	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות או שינוי שליטה בלווה, למעט לשותפי השותפות בפרויקט או תאגידים קשורים להם, כפופה לקבלת אישור מראש מהמלווה.
הערות/פירעון מוקדם/עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכם ההלוואה מכיל התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) על מצב תחזוקתי תקין של הנכס. (2) עמידה בדרישות חוקיות ורגולטוריות רלוונטיות. (3) התקשרות, תיקון או סיום הסכמי השכירות עבור שטח העולה על 10,000 ר"ר, או שאינו בתנאי שוק או שהינו עם צד קשור לתאגיד הלווה מותנית בהסכמה מראש מצד המלווה. (4) החזקת פוליסת ביטוח בתוקף. (5) התחייבות כי הנכס ינוהל על ידי חברת ניהול המוסכמת על המלווה. העמדה לפירעון מיידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווה. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) הפרת הסכמי הערבות מצד הערבים. (6) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויותיהם הפיננסיות כלפי המלווה. הפרה צולבת: אירוע העמדה לפירעון מיידי של הלוואה בקשר עם נכס Maple Leaf Square (Office Retail Parking) תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה בנכס Le Germain Hotel (Maple Leaf Square), ולהפך.	העמדה לפירעון מיידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) הפרת הסכמי הערבות מצד הערבים; (6) התקיימות אירוע אשר יפגע בשעבודים לטובת המלווה.

3. <u>הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו תאגיד בנקאי (The Bank of Nova Scotia) אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 31 במרץ 2026</u>

הנכס	Natasha (נכס יזמי)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesly (נכס מניב)
התאגיד הלווה (כל אחד לחוד ויחדיו בס"ק זה: "**הלווה**")	263 Adelaide Limited Partnership (ה- Beneficial Owner) באמצעות השותף הכללי של השותפות Adelaide GP 263 Limited וכן Lanterra 263 Adelaide Developments Limited (ה- Registered owner)	Donway (Don Mills) Realty Inc (ה- registered owner של הפרויקט)	Bay Elm Lanterra Investment LP (ה- registered owner של הפרויקט)	Lanterra East Mall Limited (ה- registered owner של הפרויקט)	2851 Yonge Lanterra Limited (ה- registered owner של הפרויקט)	Lanterra Developments (Bay Wellesley Limited (ה- registered owner של הפרויקט)
המלווה	The Bank of Nova Scotia (ותאגידים פיננסים שונים בהובלתו)					
מועד העמדת ההלוואה	13 בפברואר 2025	21 בפברואר 2024	25 במרץ 2022	22 בינואר 2025	28 בספטמבר 2020	16 במאי 2022
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	כ-60,360 אלפי דולר המחולק ל-4 מסגרות נפרדות, בהן שתי מסגרות בסכום כולל של כ-49,000- הינה מסגרת אשראי מתחדשת.	כ-35,000 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 1 מיליון דולר שהינה מסגרת אשראי מתחדשת[13]	עד כ-30,000	כ-40,445 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 25.7 מיליון דולר הינה מסגרת אשראי מתחדשת[14].	כ-6,500 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 4.5 מיליון דולר הינה מסגרת אשראי מתחדשת.	כ-2,725
סכום מסגרת אשר טרם נוצל ליום 31/3/2026 (אלפי דולר)	5,608	6,218	-	25,724	-	-
יתרת קרן ליום 31/3/2026 (אלפי דולר)	49,000	21,282	20,175	14,721	6,500	2,475
תשלומים – קרן וריבית	תשלום ריבית חודשיים בלבד; יתרת סכום הקרן והריבית ישולמו במועד הפירעון האחרון.					

[13] במהלך חודש אוקטובר 2025 נחתם תיקון להסכם ההלוואה אשר עיקריו: (א) הארכת מועד הפירעון הסופי ליום 28 בפברואר 2027 (חלף 28 בפברואר 2026) (ב) הרחבת היקף מסגרת האשראי המתחדשת לסך של כ-11.5 מיליון דולר; ו- (ג) עדכון מסגרת ההלוואה ל-27.5 מיליון דולר לאחר פירעון חלקי של ההלוואה.

[14] זאת בהתאם לתיקון להסכם ההלוואה מחודש ספטמבר 2025.

הנכס	Natasha (נכס יזמי)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesly (נכס מניב)
מועד פירעון אחרון	30 ביוני 2026[15]	28 בפברואר 2027[13]	31 במאי 2027[16]	28 בפברואר 2027	31 באוקטובר 2026[17]	16 במאי 2027
פירעון מוקדם	באפשרות הלווה לבצע פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בעל עת.					--
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Full-Recourse ללווה. Demand Debenture בסך 275 מיליון דולר המובטחת באמצעות שעבוד קבוע ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על שאר הנכסים של הלווה.	ההלוואות הינן Full-Recourse ללווה. שעבוד קבוע ראשון בגין קרן ההלוואה, שעבוד ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על שאר נכסי הלווה, לרבות המחאת חוזים מהותיים הקשורים בפרויקט, חוזי מכירת יחידות ודמי קדימה של רוכשים, חוזי ניהול ופיקוח בנייה, ערבויות ביצוע ותשלומים, חשבונות בנק ופיקדונות משועבדים, כתבי שיפוי סביבתיים וכו'.				
ריבית שנתית נקובה	CORRA + 2.8%	CORRA + 2.9%	CORRA +2.5% + Corra adjustment 0.29547% for one month or 0.32138% for three months	CORRA + 2.8%	CORRA + 2.8%	CORRA + 1.88% (adjustment 0.29547% for one month בהתאם ל- Hedged swap בו התקשר התאגיד הלווה)
ריבית אפקטיבית ליום 31/3/2026	5.45%	5.61%	5.45%	5.78%	5.45%	4.91%
ערבויות	ערבות פיננסית של התאגידים הערבים, מוגבלת לסכומים להלן (כאשר, כל תאגיד ערב ערב למחצית מהסכום האמור):					
	כ-30.18 מיליון דולר	כ-27.5 מיליון דולר	כ- 20.175 מיליון דולר	כ-40.445 מיליון דולר[18].	כ-6.5 מיליון דולר.	למלוא התחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה.

[15] מועד הפירעון האחרון הוארך מיום 30 ביוני 2025 ליום 30 ביוני 2026, בהתאם לתיקון להסכם ההלוואה מיום 19 ביוני 2025.

[16] לאחר מספר הארכות.

[17] לאחר מספר הארכות.

[18] הערבות הועמדה יחד ולחוד עם השותף בהחזקות הנכס. ערבות השותף מוגבלת בסכום של כ-4.6 מיליון דולר ולכל אחד מהתאגידים הערבים ערבות מוגבלת בסכום של כ-17.9 מיליון דולר.

הנכס	Natasha (נכס יזמי)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesly (נכס מניב)
התחייבויות פיננסיות	התאגידים הערבים התחייבו יחדיו לעמידה ביחס שווי נכסים נטו (tangible net worth) אשר לא יפחת מהסכומים להלן. יצוין כי נכון למועד הדוח, נמסר לשותפות מבעלי השליטה כי הם עומדים בהתחייבויות האמורות. כמו כן, הלווים עומדים בכל ההתחייבויות הרלוונטיות להם.					
	16 מיליון דולר כמו כן, הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון עצמי מינימלי של כ-37.2 מיליון דולר.	16 מיליון דולר	50 מיליון דולר[19] כמו כן, הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון מינימלי בדוחותיו של הלווה (בהיקף של 35% ממחיר קניית קרקעות הפרויקט (סכום רכישת הקרקע היה כ-35.125 מיליון דולר)	הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון עצמי מינימלי של 12,010 אלפי דולר.	50 מיליון דולר.[20]	-
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות הלווה ללא הסכמה מראש מצד המלווה תהווה העברת זכויות אסורה ועילה להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי.					
הערות/ פירעון מוקדם/עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכמי ההלוואה מכילים התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) איסור משיכת הון או רווחים, דיבידנדים, הלוואות בעלי מניות או חלוקת נכסים לבעלי מניות, מנהלים או צדדים קשורים, כל עוד ההלוואה האמורה בתוקף ובהיעדר מתן אישור מקדים לכך על ידי המלווה. יצוין כי המגבלה האמורה אינה חלה על 11 Wellesly שהינו נכס מניב; (2) התחייבות כי המשך מימון הפרויקט ייעשה גם הוא על ידי המלווה הקיים. העמדה לפירעון מידי: הסכמי ההלוואה מכילים העילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) אי שמירה על פוליסות ביטוח בתוקף. (6) אי עמידה בדרישות רגולטוריות רלוונטיות. (7) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויות הפיננסיות.					

[19] יצוין כי התאגידים האמורים התחייבו כל אחד לחוד לרף של 10 מיליון דולר.

[20] יצוין כי התאגידים האמורים התחייבו כל אחד לחוד לרף של 14.3 מיליון דולר.

נספח ב' - גילוי רבעוני: נדל"ן יזמי

להלן גילוי רבעוני אודות פרויקטי הנדל"ן היזמי של השותפות אשר סווגו בדוח התקופתי כמהותיים מאוד ו/או אשר העודפים בהם משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'):

א. נתונים בקשר עם פרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') – Notting Hill (Toronto, ON, Canada):

1. <u>עלויות שהושקעו ושתושקענה בפרויקט</u>

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
עלויות שהושקעו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	32,340	32,340
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות	101,810	101,810
	עלויות מצטברות בגין בניה	330,900	294,921
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	90,689	84,157
	סה"כ עלות מצטברת	**555,739**	**513,228**
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	**555,739**	**513,228**
עלויות שטרם הושקעו ושיעור ההשלמה	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-
	עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	33,398	33,398
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	140,465	178,932
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	32,684	35,157
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה (*)	**206,547**	**247,487**
	שיעור השלמה (הנדסי/כספי) (לא כולל קרקע) (%)	**70%**	**62%**
מועד השלמת בנייה צפוי		שלב 1 – אוקטובר 2026 ; שלב 2 – יוני 2027.	
(*) לעניין התאמת העלויות של הפרויקט לדוח Altus ליום 31 במרץ 2026, ראו סעיף 3.4 לדוח הדירקטוריון לעיל.			

2. <u>שיווק הפרויקט</u>

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (**)	יחידות דיור (#)	-	-
	יחידות דיור (ר"ר)	-	-
	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-
מחיר ממוצע לר"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	-	-
	שטחי מסחר	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	1,055	1,055
	יחידות דיור (ר"ר)	656,242	656,242
	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-
מחיר ממוצע לר"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור (***)	934	934
	שטחי מסחר	-	-
שיעור השיווק של הפרויקט (**)	סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (במטבע המסחרי באלפי דולר) (*)	967,491	967,293
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (במטבע המסחרי) (****)	648,907	648,907
	שיעור שיווק של דירות למכירה ליום האחרון של התקופה (%)	77.2%	77.2%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם	יחידות דיור (#)	312	312
	יחידות דיור (ר"ר)	231,440	231,440

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
חוזים (**):	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		**144,894**	**133,811**
מספר חוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח (#) / ר"ר		-	-
מחיר ממוצע לר"ר בחוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח		-	-

(*) הסכום לא כולל הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד ה-closing) בסך מוערך של כ-53 מיליון דולר, נטו.

(**) יצוין כי לאחר שעמדה השותפות ביעדי המכירות הנדרשים לצורך התקשרות בהלוואת הבנייה בפרויקט (בשנת 2022), לא ביצעה השותפות מאמצי שיווק יתרים למכירת יחידות דיור בפרויקט. עם התקדמות עבודות הקמת הפרויקט ופתיחת מרכז מכירות בפרויקט (המתוכננת במהלך המשך שנת 2026) אשר יאפשרו לרוכשים פוטנציאלים להתרשם מהפרויקט, בכוונת השותפות להתחיל בפעילות שיווק למכירת דירות בפרויקט.

(***) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע למ"ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) וללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי.

(****) סכום ההכנסות הצפויות מחוזים שנחתמו כולל אומדן סכום מרכיב המימון המשמעותי וכן החזר הוצאות בגין התחשבנות סופית במועד מסירת הדירות.

3. <u>רווחיות גולמית</u>

ראו סעיף 3.4 לדוח הדירקטוריון לעיל.

4. <u>רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים</u>

Notting Hill - נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%	
רווח גולמי צפוי:	**205,205**
התאמות לעודפים:	
עלויות שיווק ופרסום שלא נכללות ברווח הגולמי	(56,688)
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללות ברווח גלמי	(14,347)
החזר מס מכירה (HST)	2,923
עלויות מימון שלא נכללות ברווח הגולמי	(27,443)
הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד הקלוזינג)	52,952
עלויות בגין החלק בפרויקט המסווג כנדל"ן להשקעה	(19,413)
השקעה (החזר) של הון עצמי בפועל	65,000
התאמות סה"כ:	**2,984**
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	**208,189** (*)
מועד צפוי למשיכת עודפים	מועד הקלוזינג של הפרויקט – מרץ 2028
תנאים מתלים למשיכת עודפים	תנאי לשחרור עודפים הוא פירעון מלוא הלוואת הבנייה ותשלום מלוא ההוצאות הכרוכות במכירת הדירות, לרבות אגרות, מיסים וכיו"ב. התנאי האמור טרם התקיים נכון למועד התשקיף ולא צפויים להתקיים עד למועד ה-closing של הפרויקט כמתואר לעיל. לפרטים אודות מנגנון שחרור תמורת מכירת דירות בפרויקט ראו בסעיף 1.7.1.8.ג' לפרק א' לדוח התקופתי ובנספח 6.1 לשטר הנאמנות.

(*) גידול של כ-9 מיליון דולר בעודפים הצפויים למשיכה בהשוואה לאמור בסעיף 1.7.10.1י' לפרק א' לדוח התקופתי, הנובע בעיקרו מהשקעת הון עצמי בסך של 15 מיליון דולר אשר בוצעה במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026.

ב. נתונים בקשר עם פרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד – Natasha (Toronto, ON, Canada):

כאמור בסעיף 1.7.10.2 לפרק א' לדוח התקופתי, השותפות פועלת להגדלה של זכויות הבנייה המאושרות בפרויקט באמצעות הוספת 5 קומות לבניין (להלן בסעיף זה: "**תוספת הבנייה**") ובקשר עם האמור, השותפות פועלת על התקשרות בהסכם מימון בנייה לפרויקט. נכון לסמוך למועד הדוח, טרם התקבלו האישורים הסופיים לתוספת הבנייה ולכן הנתונים בטבלאות להלן אינם משקפים את תוספת הבנייה.

1. <u>עלויות שהושקעו ושתושקענה בפרויקט</u>

	Natasha - נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 33%	**רבעון 1 2026**	**שנת 2025**
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
עלויות שהושקעו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	63,480	63,480
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות	18,274	17,457
	עלויות מצטברות בגין בניה	7,969	5,423
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	14,858	14,218
	סה"כ עלות מצטברת	**104,581**	**100,578**
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	**104,581**	**100,578**
עלויות שטרם הושקעו	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-
	עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	46,104	46,921
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	165,438	167,984
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	45,408	46,048
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**256,950**	**260,953**
	שיעור השלמה (הנדסי/כספי) (לא כולל קרקע) (%)	**12%**	**11%**
	מועד השלמת בנייה צפוי	רבעון רביעי 2029	

2. <u>שיווק הפרויקט</u>

Natasha - **נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 33%**		**רבעון 1 2026**	**שנת 2025**
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	-	-
	יחידות דיור (ר״ר)	-	-
מחיר ממוצע לר״ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	-	-
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	316	316
	יחידות דיור (ר״ר)	160,772	160,772
ממוצע לר״ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור (**)	1,612	1,612
שיעור השיווק של הפרויקט	סה״כ הכנסות מכל הפרויקט (במטבע המסחרי באלפי דולרים) (*)	398,802	398,802
	סה״כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (במטבע המסחרי) (***)	255,503	255,503
	שיעור שיווק של דירות למכירה ליום האחרון של התקופה (%)	75.24%	75.24%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	104	104
	יחידות דיור (ר״ר)	82,072	82,072
סה״כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		**35,344**	**33,992**
מספר חוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח (#) / ר״ר		-	-
מחיר ממוצע לר״ר בחוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח		-	-

(*) הסכום לא כולל הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין מועד השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד ה-closing) בסך מוערך של כ-6.7 מיליון דולר.

(**) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע למ״ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) וללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי.

(***) סכום ההכנסות הצפויות מחוזים שנחתמו כולל אומדן סכום מרכיב המימון המשמעותי וכן החזר הוצאות בגין התחשבנות סופית במועד מסירת הדירות.

נספח ג' – גילוי רבעוני - נדל"ן להשקעה

להלן יובאו פרטים אודות נכסים אשר נכללו בדוח התקופתי כ"נכסים מהותיים מאוד" בתחום פעילות השותפות נדל"ן להשקעה:

א. נכס מניב מהותי מאוד – Maple Leaf Square – Office Retail Parking (Toronto, ON, Canada):

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	220,000	220,000
רווחי או הפסדי שערוך	(223)	(4,580)
שיעור תפוסה ממוצע (%)	100%	100%
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר)	33	32.16
NOI (מצטבר מתחילת השנה)	3,495	11,980
NOI מתואם (במונחים שנתיים)	13,978	11,980
שיעור תשואה בפועל (%)	6.4%	5.4%
שיעור תשואה מתואם (%)	6.4%	5.4%

ב. נכס מניב מהותי מאוד – The Britt (Toronto, ON, Canada)

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	47,500	47,500
רווחי או הפסדי שערוך	(11)	444
שיעור תפוסה ממוצע (%) - מגורים	92%	93%
שיעור תפוסה ממוצע (%) - Retail	100%	100%
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר) - מגורים	42	49
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר) - Retail	42	42
NOI (מצטבר מתחילת השנה)	479	1,982
NOI מתואם (במונחים שנתיים)	1,917	1,982
שיעור תשואה בפועל (%)	4%	4.2%
שיעור תשואה מתואם (%)	4%	4.2%

נספח ד' – גילוי רבעוני – תחום המלונאות

להלן יובאו פרטים אודות נכס השותפות בתחום המלונאות - Maple Leaf Square Hotel (Toronto, ON, Canada):

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	102,000	102,000
רווחי או הפסדי שערוך (מצטברים מתחילת השנה) (*)	905	12,394
שיעור תפוסה ממוצע (%)	64.88%	74.41%
EBITDA (מצטבר מתחילת השנה)	1,430	6,644
הכנסה ממוצעת מיחידה ליום (בדולר)	374.89	389
RevPAR (דולר)	243.24	289.22
Capex (מצטבר מתחילת שנה)	111	3,022
שיעור תשואה בפועל (%)	5.6%	6.5%
שיעור תשואה מתואם (%)	5.6%	6.5%

(*) יובהר כי רווחי (הפסדי) שערוך הנ"ל, הנובעים מהערכה מחדש של המלון, נזקפים לקרן הערכה מחדש בהון העצמי כחלק מהרווח הכולל האחר (OCI).

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

פרק ב': דוחות כספיים

1. דוחות כספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום 31 במרץ 2026 ;
2. דוחות כספיים ביניים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 31 במרץ 2026.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144 א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Shape the future
with confidence

לכבוד
הדירקטוריון של
Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

ג.א.נ.,

הנדון : מכתב הסכמה בקשר לתשקיף Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership (להלן - "השותפות") מחודש אוגוסט 2025

הרינו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף מדף מיום 22 באוגוסט, 2025:

1. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 25 במאי, 2026 על הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של השותפות ליום 31 במרס, 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

2. דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 25 במאי, 2026 על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, של השותפות ליום 31 במרס, 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
25 במאי, 2026

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרץ 2026

בלתי מבוקרים

באלפי דולר קנדי

תוכן העניינים

	עמוד
סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים	2
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	3
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר	4
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	5
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	6-7
ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים	8-15
נספח - תרגום הדוחות הכספיים המאוחדים לש"ח	16-30

- - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
ey.com

Shape the future with confidence

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של
Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership וחברות מאוחדות (להלן - השותפות), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 31 במרס 2026 ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד, הרווח הכולל האחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי "IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34.

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
25 במאי, 2026

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ליום 31 במרץ		ליום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	50,673	5,879	65,996
הוצאות מראש	18,072	17,268	17,794
מלאי פרויקטים בהקמה	555,739	380,050	513,228
חייבים ויתרות חובה	3,725	3,716	3,807
פקדונות מוגבלים ומיועדים	7,648	31,589	11,524
	635,857	438,502	612,349
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	229,880	227,600	228,850
מלאי מקרקעין	61,809	57,333	60,912
רכוש קבוע - מלון	22,950	21,375	22,950
השקעה בחברות כלולות	12,942	16,197	17,152
פקדונות מוגבלים ומיועדים	4,249	517	8,357
	331,830	323,022	338,221
סה"כ נכסים	967,687	761,524	950,570
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	46,586	31,918	36,141
מקדמות מרוכשי דירות	150,750	142,058	148,827
הלוואות מבנקים, תאגידים פיננסיים ואחרים	385,841	295,648	366,857
חברות קשורות וצדדים קשורים	1,553	1,424	1,553
	584,730	471,048	553,378
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות מבנקים, תאגידים פיננסיים ואחרים	101,809	105,591	110,366
מיסים נדחים	4,654	4,097	4,573
אגרות חוב	106,236	-	103,054
הלוואות מצדדים קשורים	3,109	-	2,099
	215,808	109,688	220,092
סה"כ התחייבויות	800,538	580,736	773,470
הון			
קרנות הון	94,935	87,915	94,276
יתרת רווח	69,547	81,687	73,031
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	164,482	169,602	167,307
זכויות שאינן מקנות שליטה	2,667	11,186	9,793
סה"כ הון	167,149	180,788	177,100
סה"כ הון והתחייבויות	967,687	761,524	950,570

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.
אושר ביום 25 במאי, 2026 על ידי:

Giora Gutman	Mark Mandelbaum	Barry Fenton	Meera Pathmanathan
Chairman of the board	President of the General	Chief Executive Officer On	Chief Financial Officer On
On behalf of the General Partner	Partner	behalf of the General Partner	behalf of the General Partner

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
הכנסות ממכירת דירות	87	69	156
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	3,596	3,430	13,694
הכנסות מהפעלת בתי מלון	1,016	881	4,714
	4,699	4,380	18,564
עלות דירות שנמכרו	(86)	(112)	(313)
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(1,578)	(1,526)	(6,209)
עלות הפעלת בתי מלון	(670)	(652)	(2,752)
	(2,334)	(2,290)	(9,274)
רווח גולמי	2,365	2,090	9,290
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(367)	(38)	(5,593)
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(55)	(43)	(191)
הוצאות הנהלה וכלליות	(1,234)	(162)	(2,630)
הוצאות מכירה ושיווק	(598)	(1,030)	(3,246)
פחת בתי מלון	(229)	(437)	(1,894)
רווח (הפסד) תפעולי	(118)	380	(4,264)
הוצאות מימון	(2,407)	(409)	(4,720)
הכנסות מימון	168	43	638
הפסד מהפרשי שער, נטו	(1,318)	-	(2,420)
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	(3,675)	14	(10,766)
מיסים על הכנסה	(82)	(39)	(516)
הפסד נקי לתקופה	(3,757)	(25)	(11,282)
רווח (הפסד) כולל אחר:			
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע	203	(42)	2,789
הפסד כולל לתקופה	(3,554)	(67)	(8,493)
רווח (הפסד) לתקופה מיוחס ל:			
בעלי יחידות השותפות	(3,484)	215	(8,441)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(273)	(240)	(2,841)
	(3,757)	(25)	(11,282)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה מיוחס ל:			
בעלי יחידות השותפות	(3,281)	173	(5,652)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(273)	(240)	(2,841)
	(3,554)	(67)	(8,493)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	הון המיוחס לבעלי מניות השותפות								
	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	סה"כ	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 בינואר, 2026 (מבוקר)	**-**	**22,150**	**103,783**	**(34,117)**	**73,031**	**167,307**	**2,460**	**9,793**	**177,100**
הפסד נקי לתקופה	-	-	-	-	(3,484)	(3,484)	-	(273)	(3,757)
רווח כולל אחר לתקופה	-	203	-	-	-	203	-	-	203
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	203	-	-	(3,484)	(3,281)	-	(273)	(3,554)
עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה באור 6(1)	-	-	-	-	-	456	456	(1,281)	(825)
יציאה מאיחוד, ראה באור 6(3)	-	-	-	-	-	-	-	(5,723)	(5,723)
השקעות	-	-	-	-	-	-	-	151	151
יתרה ליום 31 במרץ, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**22,353**	**103,783**	**(34,117)**	**69,547**	**164,482**	**2,916**	**2,667**	**167,149**
יתרה ליום 1 בינואר, 2025 (מבוקר)	**-**	**19,361**	**90,847**	**(31,608)**	**81,472**	**162,532**	**2,460**	**10,871**	**173,403**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	215	215	-	(240)	(25)
הפסד כולל אחר לתקופה	-	(42)	-	-		(42)	-	-	(42)
סה"כ הפסד כולל לתקופה	-	(42)	-	-	215	173	-	(240)	(67)
השקעות	-	-	10,546	-	-	10,546	-	555	11,101
חלוקות	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(2,509)	-	(2,509)	-	-	(2,509)
יתרה ליום 31 במרץ, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**19,319**	**100,253**	**(34,117)**	**81,687**	**169,602**	**2,460**	**11,186**	**180,788**
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024 (מבוקר)	**-**	**19,361**	**90,847**	**(31,608)**	**81,472**	**162,532**	**2,460**	**10,871**	**173,403**
הפסד נקי לשנה	-	-	-	-	(8,441)	(8,441)	-	(2,841)	(11,282)
רווח כולל אחר לשנה	-	2,789	-	-	-	2,789	-	-	2,789
סה"כ רווח (הפסד) כולל	-	2,789	-	-	(8,441)	(5,652)	-	(2,841)	(8,493)
השקעות	-	-	14,076	-	-	14,076	-	1,763	15,839
חלוקות	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)
הלוואה ללא מועד פרעון	-	-	-	(2,509)	-	(2,509)	-	-	(2,509)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025 (מבוקר)	**-**	**22,150**	**103,783**	**(34,117)**	**73,031**	**167,307**	**2,460**	**9,793**	**177,100**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת			
הפסד נקי לתקופה	(3,757)	(25)	(11,282)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	367	38	5,593
הוצאות פחת	229	437	1,894
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	55	43	191
הכנסות מימון	(168)	(43)	(638)
הוצאות מימון	2,407	409	4,720
הפסד מהפרשי שער, נטו	1,318	-	2,420
מסים על הכנסה	82	39	516
	4,290	923	14,696
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:			
עלייה במלאי	(41,930)	(37,096)	(169,569)
עלייה בחייבים ויתרות חובה והוצאות מראש	(270)	(122)	(806)
ירידה במזומן מוגבל בשימוש, נטו	7,984	13,685	28,424
עלייה (ירידה) בספקים וזכאים ויתרות זכות	11,454	(2,559)	655
עלייה במקדמות מרוכשים	1,921	1,887	7,199
	(20,841)	(24,205)	(134,097)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת	(20,308)	(23,307)	(130,683)
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
תוספות של נדל"ן להשקעה	(1,323)	(61)	(6,799)
השקעה ברכוש קבוע	(25)	(479)	(680)
השקעה בחברות כלולות	(1,552)	(529)	(1,632)
יציאה מאיחוד (ראה נספח א')	(16)	-	-
ריבית שהתקבלה	169	43	638
שינוי במזומן מוגבל בשימוש, נטו	192	553	(1,679)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(2,555)	(473)	(10,152)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה	(825)	-	-
השקעות בעלים	-	10,546	14,076
חלוקות לבעלים	-	(1,141)	(1,140)
הלוואות ללא מועד פרעון לבעלי השליטה	-	(2,509)	(2,509)
תקבולים מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	151	555	1,763
תקבולים מהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	11,014	21,399	122,020
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(588)	(4,412)	(29,050)
פרעון הלוואות מצדדים קשורים	-	(612)	(2,880)
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	-	-	2,396
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	100,839
ריבית ששולמה	(3,231)	(184)	(6,410)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	6,521	23,642	199,105
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	1,019	-	1,709
שינוי במזומנים, נטו	(15,323)	(138)	59,979
יתרת מזומנים לתחילת התקופה	65,996	6,017	6,017
יתרת מזומנים לסוף התקופה	50,673	5,879	65,996

נספח א' - יציאה מאיחוד

	שם הנכס/השותפות		
	Lanterra (Adelaide 263) Limited Partnership		
	-	-	-
			-
חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני	17,152	-	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	(5,723)	-	-
גריעת חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני (במועד יציאה מאיחוד)	(11,445)	-	-
	(16)	-	-

נספח ב' – פעולות מהותיות שאינן במזומן

קבלת הלוואות מצדדים קשורים	1,010	-	2,099

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות"). לעניין מידע על מגזרי פעילות השותפות, ראה ביאור 3 להלן.

ב. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 31 במרץ, 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן - "דוחות כספיים ביניים מאוחדים"). יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן - "הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים").

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 31 במרץ 2026 הינו 164,482 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרץ 2026 הינו 26.54%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 31 במרץ 2026 הינו 49.22%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 31 במרץ 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).
ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.

ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ד. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 31 במרץ 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-51.1 מיליון דולר קנדי ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-20.3 מיליון דולר קנדי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כ- 130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לשותפות תזרים חיובי מפעילות שוטפת לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026 בסך של כ-1 אלפי דולר וכן הון חוזר חיובי ליום 31 במרץ 2026.
יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנו השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה.
על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-31 במרץ 2026 משקפת גירעון בהון חוזר בסך של כ-34.1 מיליון דולר שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פרעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-47.1 מיליון דולר (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.3 מיליון דולר בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של 6.5 מיליון דולר בגין פרויקט YONGE STREET 2851, הלוואה בסך של כ-5.4 מיליון דולר בגין פרויקט 2811, DUFFERINהלוואה בסך של כ-4.7 מיליון דולר בגין פרויקט MURANO והלוואה בסך של כ-7.3 מיליון בגין פרויקט EAST MALL) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ- 47.8 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ד. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות, בפרויקטים NOTTING HILL ו-NATASHA (ככל שיחל ביצוע פרוייקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל. כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
נכון ליום 31 במרץ 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-3,109 אלפי דולר.
לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ה. האינפלציה ושיעור הריבית בקנדה

האינפלציה משפיעה על כלל עלויות הבנייה בפרויקטים של השותפות, עם עליית המחירים הכללית במשק, עלויות חומרי הבניין, עבודה, ציוד ותחזוקה עולות. עלויות גבוהות עשויות לעכב פרויקטים קיימים ולגרום לעיכובים בלוחות הזמנים ובתכנון התקציב.
במהלך שנת 2025 נרשמה מגמת התמתנות בלחצי האינפלציה, לאחר תנודתיות מסוימת במחצית הראשונה של השנה. שיעור האינפלציה השנתי (CPI) עמד בסוף שנת 2025 בטווח שבין 2.2% ל-2.4%. מגמה זו נמשכה אל תוך הרבעון הראשון של שנת 2026, עם התייצבות רמת המחירים סביב יעדי הבנק המרכזי, דבר שאפשר את המשך הפחתת שיעור הריבית הבסיסי לרמה של 2.25% נכון למועד אישור הדוחות הכספיים.
שיעורי הריבית בקנדה, במיוחד של הבנק המרכזי של קנדה, משפיעים ישירות על עלויות המימון, דבר המשפיע על חברות נדל"ן בשוק המגורים והמסחרי. לשיעור הריבית השפעה ישירה על עלויות המימון של השותפות.

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלה עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.

ביאור 3: - <u>מידע על מגזרי פעילות</u>

כאמור בביאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, השותפות בוחנת את העסק לפי מגזרי הפעילות הבאים:

- נדל"ן להשקעה - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בבעלות השותפות 13 נכסים בתחום הנדל"ן להשקעה, בטורונטו.
- יזום ובנייה של נכסי **CONDOMINIUM** - איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות שני פרויקטים פעילים בתחום הנדל"ן היזמי ועתודת קרקע, בטורונטו. פרויקט יזמי אחד בבעלות מלאה של השותפות ופרויקט יזמי נוסף נמצא בבעלות חברה כלולה, וההשקעה בו מטופלת בשיטת השווי המאזני בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות. הנתונים של החברה הכלולה נכללו בנתוני מגזרי הפעילות לפי 100%.
- מלונאות - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות מחזיקה בכ-22.5% מהזכויות במלון Germaine במתחם Maple Leaf Square שב-Downtown טורונטו, אשר פותח בעבר על ידי קבוצת Lanterra.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח. לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים. ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על הרווח התפעולי.

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2026 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	3,596	87	1,016	-	4,699
עלות ההכנסות	(1,578)	(86)	(670)	-	(2,334)
רווח גולמי	2,018	1	346	-	2,365
פחת	-	-	(229)	-	(229)
הוצאות הנהלה וכלליות	(101)	-	(51)	(1,082)	(1,234)
הוצאות מכירה ושיווק	(29)	(638)	(10)	79	(598)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(454)	-	-	87	(367)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	1,434	(637)	56	(916)	(63)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(55)
סה"כ הפסד תפעולי					(118)

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2025 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	3,430	69	881	-	4,380
עלות ההכנסות	(1,526)	(112)	(652)	-	(2,290)
רווח (הפסד) גולמי	1,904	(43)	229	-	2,090
פחת	-	-	(437)	-	(437)
הוצאות הנהלה וכלליות	(135)	-	(27)	-	(162)
הוצאות מכירה ושיווק	(2)	(1,104)	(10)	86	(1,030)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(38)	-	-	-	(38)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	1,729	(1,147)	(245)	86	423
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(43)
סה"כ רווח תפעולי					380

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	13,767	156	4,714	-	18,637
עלות ההכנסות	(6,282)	(313)	(2,752)	-	(9,347)
רווח (הפסד) גולמי	7,485	(157)	1,962	-	9,290
פחת	-	-	(1,894)	-	(1,894)
הוצאות הנהלה וכלליות	(516)	-	(422)	(1,692)	(2,630)
הוצאות מכירה ושיווק	(417)	(3,192)	(46)	409	(3,246)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(5,567)	-	-	(26)	(5,593)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	985	(3,349)	(400)	(1,309)	(4,073)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(191)
סה"כ הפסד תפעולי					(4,264)
נכסי המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	239,208	757,597	25,022	(71,257)	950,570
התחייבויות המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	(128,792)	(631,244)	(8,479)	(4,955)	(773,470)
השקעות הוניות כולל רכישות	6,799	174,481	680	(4,681)	177,279

ביאור 4: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות וההלוואות בריבית קבועה תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 31 במרץ	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	110,533	106,471
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	117,846	115,808

ביאור 5: - צדדים קשורים

בהמשך למתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר הסכם שירותי ניהול המטה, להלן ההשפעה על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שהסכמי שירותי ניהול המטה כאמור היו בתוקף בכל תקופות הדיווח:

	ל-3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ				לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2026		2025		2025	
	(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(מבוקר)	
	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור
הוצאות הנהלה וכלליות	1,234	1,234	162	662	2,630	3,926
הפסד נקי לתקופה	(3,757)	(3,757)	(25)	(525)	(11,282)	(12,577)
הפסד כולל לתקופה	(3,554)	(3,554)	(67)	(567)	(8,493)	(9,788)

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו

1. ביום 20 בנובמבר 2025, התקשרה השותפות באמצעות תאגיד מוחזק בעסקה לרכישת מלוא הזכויות של שותף מיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 המוחזק על ידי השותפות (66.7%) בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר קנדי באופן שלאחר העסקה השותפות תחזיק במלוא הזכויות (100%) בתאגיד הנכס המחזיק בנכס. העסקה אושרה למען הזהירות על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון השותפות כעסקה לא חריגה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכעסקה פטורה בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאור קשר משפחתי רחוק (שאינו עונה על הגדרה של "קרוב" בחוק החברות) ולאור קשר עסקי קודם של אחד מבעלי השליטה עם השותף אשר זכויותיו נרכשו בעסקה האמורה. יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ליום 31 במרץ 2026 עומד על כ-6 מיליון דולר ויתרת ההלוואה הקיימת בנכס עומדת על כ-2.5 מיליון דולר.

2. ביום 9 בינואר 2026, חתמה השותפות על תיקון שני להסכם האשראי עבור פרויקט Notting Hill. במסגרת התיקון, עודכנו מסגרות האשראי כך שסך מסגרת הבנייה תעמוד על כ-540.5 מיליון דולר קנדי (חלף כ-504.1 מיליון דולר). יצוין כי מתוך הסכום שעודכן כאמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט. מועד פירעון הארכת מועד פירעון מסגרת הבנייה הוארך ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027). הגדלת מסגרת האשראי הינה לאור כך שביום 13 בינואר 2026, התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספות הבנייה בפרויקט Notting Hill בהיקף של 8 קומות נוספות בכל הפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות), אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). ליום 31 במרץ 2026, יתרת משיכות הקרן מתוך מסגרת הבנייה עמדה על כ-338.8 מיליון דולר.

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)

3. ביום 21 בינואר 2026, נחתם הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה כ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha) להלן -"השותפות המוגבלת"). לפי התיקון להסכם, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של הישות, לרבות הקצאה מחדש של זכויות בקרב מחזיקי יחידות המיעוט (33.33%). שינוי זה בזהות מחזיקי המיעוט לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. למועד הדיווח, מחזיקה השותפות ב-66.67% מיחידות השותפות המוגבלת ובכ-33% בשרשור ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha). עם הכנסת השותף החדש, החלטות כגון, אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים, דורשות אישור בדרך של החלטה מיוחדת המחייבת רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. מאחר ושיעור החזקתה של השותפות אינו מקנה לה יכולת נוכחית לכוון באופן חד-צדדי את אותן פעילויות רלוונטיות, היא אינה שולטת עוד בישות לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, החל מה-21 בינואר 2026, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני.
יתרת ההשקעה בשותפות המוגבלת ליום 31 במרץ 2026 הינה בסך של 12,942 אלפי דולר.

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ליום 31 במרץ		ליום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	115,119	15,221	153,606
הוצאות מראש	41,056	44,707	41,416
מלאי פרויקטים בהקמה	1,262,528	983,949	1,194,538
חייבים ויתרות חובה	8,462	9,621	8,861
פקדונות מוגבלים ומיועדים	17,375	81,784	26,822
	1,444,540	1,135,282	1,425,243
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	522,241	589,256	532,648
מלאי מקרקעין	140,418	148,435	141,773
רכוש קבוע - מלון	52,138	55,340	53,416
השקעה בחברות כלולות	29,402	41,934	39,921
פקדונות מוגבלים ומיועדים	9,653	1,339	19,451
	753,852	836,304	787,209
סה"כ נכסים	2,198,392	1,971,586	2,212,452
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	105,834	82,635	84,119
מקדמות מרוכשי דירות	342,474	367,788	346,395
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים	876,554	765,433	853,859
חברות קשורות וצדדים קשורים	3,528	3,687	3,615
	1,328,390	1,219,543	1,287,988
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים	231,290	273,375	256,877
מיסים נדחים	10,573	10,607	10,644
אגרות חוב	241,347	-	239,858
הלוואות מצדדים קשורים	7,063	-	4,885
	490,273	283,982	512,264
סה"כ התחייבויות	1,818,663	1,503,525	1,800,252
הון			
קרנות הון	215,673	227,613	219,427
יתרת רווח	157,997	211,487	169,980
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	373,670	439,100	389,407
זכויות שאינן מקנות שליטה	6,059	28,961	22,793
סה"כ הון	379,729	468,061	412,200
סה"כ הון והתחייבויות	2,198,392	1,971,586	2,212,452

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	
	2025	2025	2026
	מבוקר	בלתי מבוקר	
הכנסות ממכירת דירות	385	174	198
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	33,815	8,638	8,188
הכנסות מהפעלת בתי מלון	11,640	2,219	2,313
	45,840	11,031	10,699
עלות דירות שנמכרו	(773)	(282)	(196)
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(15,332)	(3,843)	(3,593)
עלות הפעלת בתי מלון	(6,796)	(1,642)	(1,525)
	(22,901)	(5,767)	(5,314)
רווח גולמי	22,939	5,264	5,385
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(13,811)	(96)	(836)
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(472)	(108)	(125)
הוצאות הנהלה וכלליות	(6,494)	(408)	(2,810)
הוצאות מכירה ושיווק	(8,015)	(2,594)	(1,362)
פחת בתי מלון	(4,677)	(1,101)	(521)
רווח (הפסד) תפעולי	(10,530)	957	(269)
הוצאות מימון	(11,655)	(1,030)	(5,480)
הכנסות מימון	1,575	108	383
הפסד מהפרשי שער, נטו	(5,976)	-	(3,001)
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	(26,586)	35	(8,367)
מיסים על הכנסה	(1,274)	(98)	(187)
רווח (הפסד) נקי לתקופה	(27,860)	(63)	(8,554)
רווח (הפסד) כולל אחר:			
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
קרן הון מהפרשי תרגום	(36,573)	9,815	(9,814)
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע	6,887	(106)	462
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	(29,686)	9,709	(9,352)
רווח (הפסד) כולל לתקופה	(57,546)	9,646	(17,906)

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
רווח (הפסד) לתקופה מיוחס ל:			
בעלי יחידות השותפות	(7,932)	541	(20,845)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(622)	(604)	(7,015)
	(8,554)	(63)	(27,860)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה מיוחס ל:			
בעלי יחידות השותפות	(16,775)	9,645	(48,424)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(1,131)	1	(9,122)
	(17,906)	9,646	(57,546)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

הון המיוחס לבעלי מניות השותפות

	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	סה"כ	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 בינואר, 2026 (מבוקר)	**-**	**51,554**	**241,555**	**(79,408)**	**169,980**	**389,407**	**5,726**	**22,793**	**412,200**
הפסד נקי לתקופה	-	-	-	-	(7,932)	(7,932)	-	(622)	(8,554)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	462	-	-	-	462	-	-	462
קרן הון מהפרשי תרגום	-	(1,234)	(5,781)	1,900	(4,051)	(9,305)	(139)	(509)	(9,814)
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	(772)	(5,781)	1,900	(4,051)	(8,843)	(139)	(509)	(9,352)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	(772)	(5,781)	1,900	(11,983)	(16,775)	(139)	(1,131)	(17,906)
עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה באור 6(1)	-	-	-	-	-	1,038	1,038	(2,917)	(1,879)
יציאה מאיחוד, ראה באור 6(3)	-	-	-	-	-	-	-	(13,030)	(13,030)
השקעות	-	-	-	-	-	-	-	344	344
יתרה ליום 31 במרץ, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**50,782**	**235,774**	**(77,508)**	**157,997**	**373,670**	**6,625**	**6,059**	**379,729**
יתרה ליום 1 בינואר, 2025 (מבוקר)	**-**	**49,088**	**230,333**	**(80,138)**	**206,564**	**412,084**	**6,237**	**27,562**	**439,646**
הפסד נקי לתקופה	-	-	-	-	541	541		(604)	(63)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	(106)	-	-	-	(106)	-	-	(106)
קרן הון מהפרשי תרגום	-	1,035	5,533	(1,872)	4,382	9,210	132	605	9,815
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	929	5,533	(1,872)	4,382	9,104	132	605	9,709
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	929	5,533	(1,872)	4,923	9,645	132	1	9,646
השקעות	-	-	26,561	-	-	26,561	-	1,398	27,959
חלוקות	-	-	(2,871)	-	-	(2,871)	-	-	(2,871)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(6,319)	-	(6,319)	-	-	(6,319)
יתרה ליום 31 במרץ, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**50,017**	**259,556**	**(88,329)**	**211,487**	**439,100**	**6,369**	**28,961**	**468,061**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

הון המיוחס לבעלי מניות השותפות

	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024 (מבוקר)	**-**	**49,088**	**230,333**	**(80,138)**	**206,564**	**6,237**	**412,084**	**27,562**	**439,646**
הפסד נקי לשנה	-	-	-	-	(20,845)	-	(20,845)	(7,015)	(27,860)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	6,887	-	-	-	-	6,887	-	6,887
קרן הון מהפרשי תרגום		(4,421)	(20,721)	6,926	(15,739)	(511)	(34,466)	(2,107)	(36,573)
הפסד כולל אחר לשנה	-	2,466	(20,721)	6,926	(15,739)	(511)	(27,579)	(2,107)	(29,686)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה	-	2,466	(20,721)	6,926	(36,584)	(511)	(48,424)	(9,122)	(57,546)
השקעות	-	-	34,758	-	-	-	34,758	4,353	39,111
חלוקות	-	-	(2,815)	-	-	-	(2,815)	-	(2,815)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(6,196)	-	-	(6,196)	-	(6,196)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025 (מבוקר)	**-**	**51,554**	**241,555**	**(79,408)**	**169,980**	**5,726**	**389,407**	**22,793**	**412,200**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת			
רווח (הפסד) נקי לתקופה	(8,554)	(63)	(27,860)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	836	96	13,811
הוצאות פחת	521	1,101	4,677
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	125	108	472
הכנסות מימון	(383)	(108)	(1,575)
הוצאות מימון	5,480	1,030	11,655
הפסד מהפרשי שער, נטו	3,001	-	5,976
מסים על הכנסה	187	98	1,274
	9,767	2,325	36,290
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:			
עלייה במלאי	(95,468)	(93,426)	(418,720)
עלייה בחייבים ויתרות חובה והוצאות מראש	(615)	(307)	(1,990)
ירידה במזומן מוגבל בשימוש, נטו	18,178	34,466	70,188
עלייה (ירידה) בספקים וזכאים ויתרות זכות	26,078	(6,445)	1,617
עלייה במקדמות מרוכשים	4,374	4,752	17,777
	(47,453)	(60,960)	(331,128)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת	(46,240)	(58,698)	(322,698)
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
רכישה של נדל"ן להשקעה	(3,012)	(154)	(16,789)
השקעה ברכוש קבוע	(57)	(1,206)	(1,679)
השקעה בחברות כלולות	(3,533)	(1,332)	(4,030)
יציאה מאיחוד (ראה נספח א')	(37)	-	-
ריבית שהתקבלה	385	108	1,575
שינוי במזומן מוגבל בשימוש, נטו	437	1,393	(4,146)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(5,817)	(1,191)	(25,069)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה	(1,879)	-	-
השקעות בעלים	-	26,560	34,758
חלוקות לבעלים	-	(2,874)	(2,815)
הלוואות ללא מועד פרעון לבעלי השליטה	-	(6,319)	(6,196)
תקבולים מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	344	1,398	4,353
תקבולים מהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	25,077	53,894	301,307
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(1,339)	(11,112)	(71,734)
פרעון הלוואות מצדדים קשורים	-	(1,541)	(7,111)
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	-	-	5,916
אגרות חוב	-	-	249,004
ריבית ששולמה	(7,356)	(464)	(15,828)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	14,848	59,542	491,654
קרן הון מהפרשי תרגום	(3,597)	312	(9,757)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	2,320	-	4,220
שינוי במזומנים, נטו	(38,486)	(35)	138,350
יתרת מזומנים לתחילת התקופה	153,606	15,256	15,256
יתרת מזומנים לסוף התקופה	115,119	15,221	153,606

נספח א' - יציאה מאיחוד

	שם הנכס/חברה מאוחדת		
	Lanterra (Adelaide 263) Limited Partnership		
		-	-
חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני	39,921	-	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	(13,320)	-	-
גריעת חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני (במועד יציאה מאיחוד)	(26,638)	-	-
	(37)	-	-

נספח ב' – פעולות מהותיות שאינן במזומן

קבלת הלוואות מצדדים קשורים	2,178	-	4,885

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרוקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות"). לעניין מידע על מגזרי פעילות השותפות, ראה ביאור 3 להלן.

ב. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 31 במרץ, 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן – "דוחות כספיים ביניים מאוחדים"). יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן – "הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ").

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשלום פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר הדיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1. בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2. בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3. השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 31 במרץ 2026 הינו 164,482 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרץ 2026 הינו 26.54%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 31 במרץ 2026 הינו 49.22%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 31 במרץ 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).
ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל - פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ד. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 31 במרץ 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-116.15 מיליון ש"ח ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-46.2 מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (כ-322.7 מיליון ש"ח בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לשותפות תזרים חיובי מפעילות שוטפת לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026 בסך של כ-2.3 אלפי ש"ח וכן הון חוזר חיובי ליום 31 במרץ 2026. יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה. על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-31 במרץ 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 31 במרץ 2026, בסך של כ-77.3 מיליון ש"ח שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פירעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-106.9 מיליון ש"ח (בעיקר הלוואה בסך של כ-48.3 מיליון ש"ח בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של 14.8 מיליון ש"ח בגין פרויקט 2851 YONGE STREET, הלוואה בסך של כ-12.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט 2811 DUFFERIN, הלוואה בסך של כ-10.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט MURANO הלוואה בסך של כ-16.7 מיליון ש"ח בגין פרויקט EAST MALL) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ-108.7 מיליון ש"ח אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט. במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ד. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות, בפרויקטים NOTTING HILL ו-NATASHA (ככל שיחל ביצוע פרוייקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל.
כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
נכון ליום 31 במרץ 2026 ,יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-7.1 מיליון ש"ח. לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ה. האינפלציה ושיעור הריבית בקנדה

האינפלציה משפיעה על כלל עלויות הבנייה בפרויקטים של השותפות, עם עליית המחירים הכללית במשק, עלויות חומרי הבניין, עבודה, ציוד ותחזוקה עולות. עלויות גבוהות עשויות לעכב פרויקטים קיימים ולגרום לעיכובים בלוחות הזמנים ובתכנון התקציב.
במהלך שנת 2025 נרשמה מגמת התמתנות בלחצי האינפלציה, לאחר תנודתיות מסוימת במחצית הראשונה של השנה. שיעור האינפלציה השנתי (CPI) עמד בסוף שנת 2025 בטווח שבין 2.2% ל-2.4%. מגמה זו נמשכה אל תוך הרבעון הראשון של שנת 2026, עם התייצבות רמת המחירים סביב יעדי הבנק המרכזי, דבר שאפשר את המשך הפחתת שיעור הריבית הבסיסי לרמה של 2.25% נכון למועד אישור הדוחות הכספיים.
שיעורי הריבית בקנדה, במיוחד של הבנק המרכזי של קנדה, משפיעים ישירות על עלויות המימון, דבר המשפיע על חברות נדל"ן בשוק המגורים והמסחרי. לשיעור הריבית השפעה ישירה על עלויות המימון של השותפות.

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלה עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות

כאמור בביאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, השותפות בוחנת את העסק לפי מגזרי הפעילות הבאים:

- נדל"ן להשקעה - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בבעלות השותפות 13 נכסים בתחום הנדל"ן להשקעה, בטורונטו.
- יזום ובנייה של נכסי **CONDOMINIUM** - איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות שני פרויקטים פעילים בתחום הנדל"ן היזמי ועתודת קרקע, בטורונטו. פרויקט יזמי אחד בבעלות מלאה של השותפות ופרויקט יזמי נוסף נמצא בבעלות חברה כלולה, וההשקעה בו מטופלת בשיטת השווי המאזני בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות. הנתונים של החברה הכלולה נכללו בנתוני מגזרי הפעילות לפי 100%.
- מלונאות - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות מחזיקה בכ-22.5% מהזכויות במלון Germaine במתחם Maple Leaf Square שב-Downtown טורונטו, אשר פותח בעבר על ידי קבוצת Lanterra.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח. לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים.
ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על הרווח התפעולי.

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2026 (בלתי מבוקר)				
	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	8,188	198	2,313	-	10,699
עלות ההכנסות	(3,593)	(196)	(1,525)	-	(5,314)
רווח גולמי	4,595	2	788	-	5,385
פחת	-	-	(521)	-	(521)
הוצאות הנהלה וכלליות	(230)	-	(116)	(2,464)	(2,810)
הוצאות מכירה ושיווק	(66)	(1,453)	(23)	180	(1,362)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(1,034)	-	-	198	(836)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	3,265	(1,451)	128	(2,086)	(144)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(125)
סה"כ הפסד תפעולי					(269)

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

	לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2025 (בלתי מבוקר)				
	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	8,638	174	2,219	-	11,031
עלות ההכנסות	(3,843)	(282)	(1,642)	-	(5,767)
רווח (הפסד) גולמי	4,795	(108)	577	-	5,264
פחת	-	-	(1,101)	-	(1,101)
הוצאות הנהלה וכלליות	(340)	-	(68)	-	(408)
הוצאות מכירה ושיווק	(5)	(2,780)	(25)	216	(2,594)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(96)	-	-	-	(96)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	4,354	(2,888)	(617)	216	1,065
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(108)
סה"כ רווח תפעולי					957

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)				
	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	33,995	385	11,640	-	46,020
עלות ההכנסות	(15,512)	(773)	(6,796)	-	(23,081)
רווח (הפסד) גולמי	18,483	(388)	4,844	-	22,939
פחת	-	-	(4,677)	-	(4,677)
הוצאות הנהלה וכלליות	(1,274)	-	(1,042)	(4,178)	(6,494)
הוצאות מכירה ושיווק	(1,030)	(7,882)	(114)	1,011	(8,015)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(13,747)	-	-	(64)	(13,811)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	2,432	(8,270)	(989)	(3,231)	(10,058)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(472)
סה"כ הפסד תפעולי					(10,530)
נכסי המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	556,757	1,763,307	58,239	(165,851)	2,212,452
התחייבויות המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	(299,763)	(1,469,220)	(19,735)	(11,534)	(1,800,252)
השקעות הוניות כולל רכישות	16,789	430,850	1,679	(11,559)	437,759

ביאור 4: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות וההלוואות בריבית קבועה תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 31 במרץ	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	251,298	247,854
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	267,722	269,542

ביאור 5: - צדדים קשורים

בהמשך למתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר הסכם שירותי ניהול המטה, להלן ההשפעה על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שהסכמי שירותי ניהול המטה כאמור היו בתוקף בכל תקופות הדיווח :

	ל-3 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ				לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2026		2025		2025	
	(בלתי מבוקר)				(מבוקר)	
	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור
הוצאות הנהלה וכלליות	2,810	2,810	408	1,668	6,494	9,693
הפסד נקי לתקופה	(8,554)	(8,554)	(63)	(1,322)	(27,860)	(31,059)
רווח (הפסד) כולל לתקופה	(17,906)	(17,906)	9,646	8,387	(57,546)	(60,745)

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו

1. ביום 20 בנובמבר 2025, התקשרה השותפות באמצעות תאגיד מוחזק בעסקה לרכישת מלוא הזכויות של שותף מיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 המוחזק על ידי החברה (66.7%) בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר קנדי באופן שלאחר העסקה השותפות תחזיק במלוא הזכויות (100%) בתאגיד הנכס המחזיק בנכס. העסקה אושרה למען הזהירות על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה לא חריגה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכעסקה פטורה בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאור קשר משפחתי רחוק (שאינו עונה על הגדרה של "קרוב" בחוק החברות) ולאור קשר עסקי קודם של אחד מבעלי השליטה עם השותף אשר זכויותיו נרכשו בעסקה האמורה. יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ליום 31 במרץ 2026 עומד על כ-6 מיליון דולר ויתרת ההלוואה הקיימת בנכס עומדת על כ-2.5 מיליון דולר.

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)

2. ביום 9 בינואר 2026, חתמה השותפות על תיקון שני להסכם האשראי עבור פרויקט Notting Hill. במסגרת התיקון, עודכנו מסגרות האשראי כך שסך מסגרת הבנייה תעמוד על כ-540.5 מיליון דולר קנדי (חלף כ-504.1 מיליון דולר). יצוין כי מתוך הסכום שעודכן כאמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט. מועד פירעון הארכת מועד פירעון מסגרת הבנייה הוארך ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027). הגדלת מסגרת האשראי הינה לאור כך שביום 13 בינואר 2026, התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספות הבנייה בפרויקט Notting Hill בהיקף של 8 קומות נוספות בכל הפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות), אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). ליום 31 במרץ 2026, יתרת משיכות הקרן מתוך מסגרת הבנייה עמדה על כ-338.8 מיליון דולר.

3. ביום 21 בינואר 2026, נחתם הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה כ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha) להלן -" השותפות המוגבלת"). לפי התיקון להסכם, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של הישות, לרבות הקצאה מחדש של זכויות בקרב מחזיקי יחידות המיעוט (33.33%). שינוי זה בזהות מחזיקי המיעוט לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. למועד הדיווח, מחזיקה השותפות ב-66.67% מיחידות השותפות המוגבלת ובכ-33% בשרשור ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha). עם הכנסת השותף החדש, החלטות כגון, אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים, דורשות אישור בדרך של החלטה מיוחדת המחייבת רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. מאחר ושיעור החזקתה של השותפות אינו מקנה לה יכולת נוכחית לכוון באופן חד-צדדי את אותן פעילויות רלוונטיות, היא אינה שולטת עוד בישות לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, החל מה-21 בינואר 2026, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני.
יתרת ההשקעה בשותפות המוגבלת ליום 31 במרץ 2026 הינה בסך של 29,402 אלפי ש"ח.

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לשותפות

ליום 31 במרץ, 2026

באלפי דולר קנדי

בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

	עמוד
דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'	2-3
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות	4
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות	5
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות	6
מידע נוסף	7-10
נספח - תרגום הדוחות הכספיים לש"ח	11-17

דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ, 2026 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 525 6232-3-972+
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970</u>

מבוא

סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של Lanterra Canada Enterprises Limited partnership (להלן - השותפות), ליום 31 במרס 2026 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

תל-אביב,
25 במאי, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ליום 31 במרץ 2026	ליום 31 במרץ 2025	ליום 31 בדצמבר 2025
	בלתי מבוקר	בלתי מבוקר	מבוקר
<u>נכסים שוטפים</u>			
מזומנים ושווי מזומנים	43,035	-	57,933
חייבים ויתרות חובה	53	-	422
פקדונות מוגבלים ומיועדים	4,398	-	-
	47,486	-	58,355
<u>נכסים לא שוטפים</u>			
פקדונות מוגבלים ומיועדים	3,662	-	7,803
השקעה בחברות מוחזקות	227,528	-	209,410
	231,190	-	217,213
סה"כ נכסים	278,676	-	275,568
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
זכאים ויתרות זכות	4,849	-	3,108
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>			
אגרות חוב	106,236	-	103,054
הלוואות מצדדים קשורים	3,109	-	2,099
	109,345	-	105,153
<u>הון</u>	164,482	-	167,307
סה"כ הון והתחייבויות	278,676	-	275,568

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אושר ביום 25 במאי, 2026 על ידי:

Giora Gutman Chairman of the board On behalf of the General Partner	Mark Mandelbaum President of the General Partner	Barry Fenton Chief Executive Officer On behalf of the General Partner	Meera Pathmanathan Chief Financial Officer On behalf of the General Partner

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
חלק השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	1,319	-	236
הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות	-	-	73
הוצאות הנהלה וכלליות	(1,083)	-	(1,692)
רווח (הפסד) לפני מימון	236	-	(1,383)
הוצאות מימון	(2,538)	-	(3,498)
הכנסות מימון	136	-	499
הפסד מהפרשי שער, נטו	(1,318)	-	(2,420)
הוצאות מימון, נטו	(3,720)	-	(5,419)
הפסד לתקופה	(3,484)	-	(6,802)
רווח כולל אחר:			
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע של חברה מוחזקת	203	-	2,312
הפסד כולל לתקופה	(3,281)	-	(4,490)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת:			
הפסד לתקופה	(3,484)	-	(6,802)
התאמות בגין:			
הוצאות מימון	2,538	-	3,498
הכנסות מימון	(136)	-	(499)
הפסד מהפרשי שער, נטו	1,318	-	2,420
חלקי השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(1,319)	-	(236)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
עלייה בזכאים ויתרות זכות	1,742	-	-
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה	369	-	(422)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	1,028	-	(2,041)
תזרימי מזומנים - פעילות השקעה:			
השקעה בחברות מוחזקות, נטו	(17,015)	-	(35,551)
שינוי במזומנים ופקדונות מוגבלים, נטו	70	-	(7,023)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(16,945)	-	(42,574)
תזרימי מזומנים - פעילות מימון:			
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	100,839
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	-	-	100,839
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	1,019		1,709
שינוי במזומנים ושווי מזומנים	(14,898)	-	57,933
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה	57,933	-	-
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	43,035	-	57,933
נספח א' - פעולות מהותיות שאינן במזומן			
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	1,010	-	2,099

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות").

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיער 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 31 במרץ 2026 הינו 164,482 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרץ 2026 הינו 26.54%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 31 במרץ 2026 הינו 49.22%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 31 במרץ 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP- נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ג. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 31 במרץ 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-51.1 מיליון דולר קנדי ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-20.3 מיליון קנדי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (כ- 130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) אלו, לשותפות תזרים חיובי מפעילות שוטפת לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026 בסך של כ-1 אלפי דולר קנדי וכן הון חוזר חיובי ליום 31 במרץ 2026. יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה. על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-31 במרץ 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 31 במרץ 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, בסך של כ-34.1 מיליון דולר שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פרעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ- 47.1 מיליון דולר (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.3 מיליון דולר בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של 6.5 מיליון דולר בגין פרויקט YONGE STREET 2851, הלוואה בסך של כ-5.4 מיליון דולר בגין פרויקט DUFFERIN 2811, הלוואה בסך של כ-4.7 מיליון דולר בגין פרויקט MURANO הלוואה בסך של כ-7.3 מיליון בגין פרויקט EAST MALL) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ- 47.8 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של השותפות, בפרויקטים Notting Hill ו-Natasha (ככל שיחל ביצוע פרויקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל. כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור. נכון ליום 31 במרץ 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-3,109 אלפי דולר.

לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ד. הון השותפות

הון השותפות מורכב מ- 50 יחידות שותפים מוגבלים CLASS A (LP), 500 יחידות שותפים מוגבלים CLASS B (LP) ויחידה אחת של השותף הכללי (GP).

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

בסיס העריכה

מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום 31 במרץ, 2026 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

ביאור 3: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 31 במרץ 2026 (בלתי מבוקר)	ליום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	110,533	106,471
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	117,846	115,808

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ליום 31 במרץ 2026	ליום 31 במרץ 2025	ליום 31 בדצמבר 2025
	בלתי מבוקר	בלתי מבוקר	מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	97,767	-	134,839
חייבים ויתרות חובה	120	-	982
פקדונות מוגבלים ומיועדים	9,991	-	-
	107,878	-	135,821
נכסים לא שוטפים			
פקדונות מוגבלים ומיועדים	8,319	-	18,161
השקעה בחברות מוחזקות	516,898	-	487,402
	525,217	-	505,563
סה"כ נכסים	633,095	-	641,384
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	11,015	-	7,234
התחייבויות לא שוטפות			
אגרות חוב	241,347	-	239,858
הלוואות מצדדים קשורים	7,063	-	4,885
	248,410	-	244,743
הון	373,670	-	389,407
סה"כ הון והתחייבויות	633,095	-	641,384

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
חלק השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	3,003	-	583
הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות	-	-	180
הוצאות הנהלה וכלליות	(2,465)	-	(4,178)
רווח (הפסד) לפני מימון	538	-	(3,415)
הוצאות מימון	(5,779)	-	(8,638)
הכנסות מימון	310	-	1,232
הפסד מהפרשי שער, נטו	(3,001)	-	(5,976)
הוצאות מימון, נטו	(8,470)	-	(13,382)
הפסד לתקופה	(7,932)	-	(16,797)
רווח כולל אחר:			
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע של חברה מוחזקת	462	-	5,709
הפסד כולל לתקופה	(7,470)	-	(11,088)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2026 (בלתי מבוקר)	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2025 (בלתי מבוקר)	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)
תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת:			
הפסד לתקופה	(7,932)	-	(16,797)
התאמות בגין:			
הוצאות מימון	5,779	-	8,638
הכנסות מימון	(310)	-	(1,232)
הפסד מהפרשי שער, נטו	3,001	-	5,976
חלקי השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(3,003)	-	(583)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
עלייה בזכאים ויתרות זכות	3,966	-	-
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה	840	-	(1,042)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	2,341	-	(5,040)
תזרימי מזומנים - פעילות השקעה:			
השקעה בחברות מוחזקות, נטו	(38,741)	-	(87,787)
שינוי במזומנים ופקדונות מוגבלים, נטו	159	-	(17,342)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(38,582)	-	(105,129)
תזרימי מזומנים - פעילות מימון:			
פרעון הלוואות מחברות קשורות וצדדים קשורים	-	-	-
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	249,004
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	-	-	249,004
קרן הון מהפרשי תרגום	(3,151)	-	(8,216)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	2,320	-	4,220
שינוי במזומנים ושווי מזומנים	(37,072)	-	134,839
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה	134,839	-	-
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	97,767	-	134,839
נספח א' - פעולות מהותיות שאינן במזומן			
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	2,178	-	4,885

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות").

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 31 במרץ 2026 הינו 164,482 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרץ 2026 הינו 26.54%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 31 במרץ 2026 הינו 49.22%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 31 במרץ 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP- נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ג. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 31 במרץ 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-116.15 מיליון ש"ח ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-46.2 מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (כ-322.7 מיליון ש"ח בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לשותפות תזרים חיובי מפעילות שוטפת לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2026 בסך של כ-2.3 אלפי ש"ח וכן הון חוזר חיובי ליום 31 במרץ 2026. יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנו השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה. על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-31 במרץ 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 31 במרץ 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, בסך של כ-77.3 מיליון ש"ח שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פירעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-106.9 מיליון ש"ח (בעיקר הלוואה בסך של כ-48.3 מיליון ש"ח בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של 14.8 מיליון ש"ח בגין פרויקט Yonge Street 2851, הלוואה בסך של כ-12.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט Dufferin 2811, הלוואה בסך של כ-10.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט Murano הלוואה בסך של כ-16.7 מיליון ש"ח בגין פרויקט East Mall) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט Notting Hill בסך של כ-108.7 מיליון ש"ח אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של השותפות, בפרויקטים Notting Hill ו-Natasha (ככל שיחל ביצוע פרויקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל.

כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור. נכון ליום 31 במרץ 2026 ,יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-7.1 מליון ש"ח.

לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ד. הון השותפות

הון השותפות מורכב מ- 50 יחידות שותפים מוגבלים CLASS A (LP), 500 יחידות שותפים מוגבלים CLASS B (LP) ויחידה אחת של השותף הכללי (GP).

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

בסיס העריכה

מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום 31 במרץ, 2026 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

ביאור 3: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 31 במרץ	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	251,298	247,854
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	267,722	269,542

- - - - - - - - - -

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

פרק ב': דוח Altus בקשר עם הפרויקט Notting Hills, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

May 25, 2026

To: Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

To Whom It May Concern:


RE: Budget Review Report– Consent to Publication

Budget Review Report for the project Notting Hill Condominiums was prepared by Altus Group Limited as of March 31, 2026, all as detailed in the table below (the: "**Budget Review Report**")

Project Name	***Date of Budget Review Report***	***Date of which the Budget Review Report was signed***
Notting Hill Condominiums	March 31, 2026	April 28, 2026

We hereby give our full consent to Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership (the "**Partnership**") to the inclusion of the Budget Review Report, in its entirety, within the Partnership's financial statements, to be published or disclosed to Tel Aviv Stock Exchange and Israeli Securities Authority in May 26, 2026.

Best Regards,



_____

Koover Vohra, Senior Director
ALTUS GROUP LIMITED



Board Report No. 2 at March 31, 2026

Issued April 28, 2026

Notting Hill Condominiums

Toronto, Ontario

Prepared for: Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership, acting by and through its general partner, Lanterra 4000 Eglinton Realty Limited

Ref: 20130.102433.001

Unpublished Work © 2026 Altus Group Limited

April 28, 2026 Reference: 20130.102433.001

Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership
Toronto, ON

Attention: Meera Pathmanathan mpathmanathan@lanterradev.com

RE: NOTTING HILL CONDOMINIUMS
4000 EGLINTON AVE WEST, TORONTO, ONTARIO

We submit for your review our Board Report No. 2 on the Notting Hill Condominiums project at March 31, 2026, covering a 3-month period from January 1, 2026 to March 31, 2026.

This report is not intended for general circulation, publication or reproduction for any other person or purpose without express written permission to each specific instance. Furthermore, this report is written for the exclusive use of the project owner(s), namely Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership and are not to be relied upon by any other party. Altus Group Limited does not hold any reporting responsibility to any other party.

Yours truly,

ALTUS GROUP LIMITED

Per: 

Joel Silverman, Associate Director

Per: 

Koover Vohra, Senior Director

Table of Contents

1. Executive Summary 4
2. Construction Form of Administration, Budget and Details 7
3. Reporting Qualifications 9

Appendices

A. Capital Cost Summary
B. Source of Funds
C. Construction Cost Report
D. Project Statistics
E. Construction Schedule
F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow
G. Photo Report

1. Executive Summary

All important issues will be highlighted in this Section on an ongoing basis. The reader should not rely solely on Project Highlights and Executive Summary and is advised to read the entire report.

1.1 Project Description & Progress Overview

The revised project scope incorporating additional density comprises of four (4) residential condominium towers, totaling 1,367 units, ±24,500 sf retail space together with 4-level underground parking and associated landscaping and site works, located at 4000 Eglinton Avenue West, Toronto, Ontario.

The Project is being constructed in two Phases. Phase 1 is comprised of two 27-storey towers, totaling 611 units (additional 44 units), ±8,500 sf retail space and apportioned underground parking, landscaping and site works.

Phase 2 is comprised of one 29-storey residential tower and one 21-Storey residential tower, totaling 756 units (additional 48 units), ±16,000 sf retail space and apportioned underground parking, landscaping and site works.

A comparison of the project statistics as follows:

Method of Measurement (SF)	Original Design	Variance	Additional Density Design
Net Saleable Area Phase 1	378,068	27,612	405,680
Net Saleable Area Phase 2	454,538	27,464	482,002
Combined Net Saleable Area	832,606	55,076	887,682
Net Leasable Area Phase 1	9,000	(500)	8,500
Net Leasable Area Phase 2	11,000	5,000	16,000
Combined Net Leasable Area	**20,000**	**4,500**	**24,500**
Gross Construction Area Phase 1	491,678	31,129	522,807
Gross Construction Area Phase 2	591,694	19,491	611,185
Combined Gross Construction Area	**1,083,372**	**50,620**	**1,133,992**
Gross Floor Area Phase 1	472,697	20,732	493,429
Gross Floor Area Phase 2	537,032	28,627	565,659
Combined Gross Floor Area	**1,009,729**	**49,359**	**1,059,088**

1.2 Budget

Based on our review of current documentation and discussions with the Lender and Borrower, we continue to report an overall project budget of $812,500,000, which is in line with the Lender approved budget in the Desjardins Second Amending Agreement to Amended and Restated Credit Agreement, January 9, 2026. The current budget incorporates incremental costs and schedule duration associated with additional density.

The items listed below are specifically excluded from the overall project budget.

- Purchaser Upgrades;
- Interest on Lanterra's equity;
- Interest earned on Deposits;
- Cost Escalation Contingency; and,
- Allowance for shortfall, if any, in the first-year operations of the condominium for which Lanterra is responsible.

1.3 Contingency

Contingencies included in the budget are as follows:

Description	Previous Budget at December 31, 2025	Variance	Current Budget at March 31, 2026	% of Budget	% of Cost to Complete
Construction Contingency	8,334,425	0	8,334,425	1.8%	6.0%
Development Contingency	3,508,308	(736,748)	2,771,559	1.1%	6.1%
Total	**11,842,732**	**(736,748)**	**11,105,984**	**1.4%**	**6.1%**

The contingency level is considered adequate.

1.4 Schedule & Cashflow Projection

We have received and enclosed the Borrower's construction schedule dated March 11, 2026.

The schedule projects occupancy periods commencing in June 2026 for Phase 1 and January 2027 for Phase 2.

Key construction schedule milestones and assumptions for cash flow projection are summarized below:

Phase 1 Schedule Milestone	Cash Flow Projection Assumption
Interim Occupancies	June 2026 – March 2028
Registration	February 2028 (Joint)
Final Closings	March 2028
Phase 2 Schedule Milestone	
Interim Occupancies	January 2027 - March 2028
Registration	February 2028 (Joint)
Final Closings	March 2028

Structure: Phase 1 – Towers A & B structure is generally complete, Phase 2 – Tower C Elevator Machine Room floor slab complete and Phase 2 – Tower D structure is generally complete.

Building Envelope: Precast installed to Upper Mechanical Penthouse Level for Towers A & B and in progress on Levels 2 – 20 for Towers C & D. Window installation is progressing to MPH for Towers A & B and Level 6 for Towers C & D.

Interior Finishes: Interior Drywall in progress to Level 27 for Tower A, Level 26 for Tower B and Level 3 for Towers C & D; Tiling in progress to Level 15 for Tower A and Level 14 for Tower B; Kitchen Cabinetry in progress to Level 14 for Towers A & B; Wood Flooring in progress to Level 11 for Towers A & B.

The progress is generally in alignment with schedule. We will continue to monitor progress on site and report herein.

1.5 Source of Funds

Based on the Reporting Budget and Lender Amending Agreement, we note the following source of funds:

Source of Funds	Desjardins Second Amending Agreement to Amended & Restated Credit Agreement	Total Variance	Current
Construction Loan	540,523,996	0	540,523,996
Cash Equity	65,000,000	0	65,000,000
Land Surplus	53,212,500	0	53,212,500
Deferrals	31,763,504	0	31,763,504
Purchaser Deposits	122,000,000	0	122,000,000
Total Source of Funding	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**

2. Construction Form of Administration, Budget and Details

2.1 Form of Administration

Item	Description
Contract Date	October 16, 2015
Contractual Relationship	Custom - Construction Management Contract
Construction Manager Name	Lanterra Construction Management Ltd.
Owner Name	Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership
Construction Act / Holdback Admin	10% holdback on construction costs (excl. labour/ supply only)
Additional Comments	None

2.2 Construction Budget

We summarize the construction budget below:

Description	Previous Budget at December 31, 2025	Variance	Current Budget at March 31, 2026
Division 1-16	442,101,671	(132,577)	441,969,094
Construction Management Fee	16,478,574	0	16,478,574
Construction Contingency	8,334,425	0	8,334,425
Contaminated Soil Abatement	Incl. in 13	0	Incl. in 13
Furnishings	900,000	(5,000)	895,000
Utility Connections	6,465,239	120,196	6,585,435
Demolition	157,500	0	157,500
Warranty **(Deferred)**	1,749,112	0	1,749,112
Public Art Contribution	800,000	0	800,000
Building Permit	2,962,464	0	2,962,464
Lane Closure, Hoarding and Misc. Permits	1,648,109	0	1,648,109
Total	**481,597,094**	**(17,380)**	**481,579,714**

2.3 Committed Costs

Several contracts are being completed on a combined Phase basis. Current committed levels against the net construction budget are indicatively committed by way of Trade Contracts, Quotes, LOI's, Purchase Orders and Change Orders and summarized below

Description	Amount	%
Net Construction Budget (excl. Contingency & GC's)	394,438,192	
Fixed Price Contracts (executed / unexecuted), Quotes, LOI's	291,699,900	74%
Unit Price Contracts	32,350,509	8%
Change Orders	4,770,929	1%
Purchase Orders (net of GC's)	25,817,071	7%
Total Fixed Price Contracts	**354,638,409**	**90%**
Quotes	13,554,709	3%
Total Committed	**368,193,118**	**93%**
Uncommitted	*26,245,074*	*7%*

2.4 Holdback Retained and Released

Description	Total
Holdback retained	(24,382,598)
Holdback released	6,120,333
Net Holdback	**(18,262,265)**

Included in the cost to date this period is holdback release to Village Dallas (Masonry Trade) for total of $180,747 (excl. HST).

Holdback released to date is summarized as follows:

Trade	Contractor	Amount (excl. HST)	Date of Earliest Release
Demolition	Orin Demolition	$12,500	September 15, 2020
Shoring	Iron Shoring	$616,443	August 15, 2023
Excavation	Roni Excavation	$726,403	March 19, 2024
Dewatering	WJ Groundwater	$59,814	May 24, 2024
Formwork	Paramount Alliance	$3,075,500	October 29, 2024
Re-bar Labour	Paramount Alliance	$294,551	October 29, 2024
Concrete Labour	Paramount Alliance	$248,625	October 29, 2024
Demolition	Priestly Demolition Inc.	$3,250	February 3, 2025
Formwork	Paramount Alliance	$822,500	March 21, 2025
Formwork	Paramount Alliance	$80,000	March 21, 2025
Masonry	Village Dallas	$178,347	February 23, 2026
Masonry	Village Dallas	$2,400	February 23, 2026
Total		**$6,120,333**	

The construction of the project is being performed on a Construction Management form of administration and the amount deducted for holdback is therefore less than 10% of the total cost of construction work completed to date.

With this form of administration, the owner contracts directly with each trade contractor for approximately 75% to 85% of the work and purchase the remainder directly on a material and/or labour basis. The treatment of holdback therefore differs from the General Contract form of administration, in that Lanterra will deduct holdback on fixed price contracts and not on direct material and labour purchases, consulting fees or Construction Management fees.

3. Reporting Qualifications

This report is written for the exclusive use of Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership as Owner. Altus Group Limited does not hold any reporting responsibility to any other party without express written consent provided herein or under separate letter.

The report or parts thereof are not intended for general circulation, publication, or reproduction without express written permission from Altus Group Limited in each specific instance.

Neither Altus Group Limited nor its officers or its employees accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the negligent use of this report.

This report and the findings enclosed are based on the documentation supplied to us by Lanterra and its representatives. Should any subsequent information arise which materially affects the budget or scope of project, we will report as soon as it becomes available. Furthermore, Altus Group Limited has made reasonable investigation to review the project budget; however, should any information be withheld from us, we cannot be responsible to ensure that it is included in this report.

We have carried the sales revenue as reported by Lanterra.

It should be noted that cost consultants are not qualified to confirm that construction work has been completed in accordance with approved plans and specifications. In this regard, we will forward certificates provided by the design consultants as available to confirm that the project is being constructed in accordance with the approved plans and specifications, and the Ontario building codes.

The project is being administered on a construction management basis whereby Lanterra enters into individual trade contracts for the various portions of the work and issues purchase orders for “supply only” items on an ongoing basis. Notwithstanding the requirements of the Construction Lien Act/Construction Act, holdback is being retained on trade contracts only, as it is a standard practice in the industry. In addition, no holdback has been retained from the Design Consultants, as is standard practice, notwithstanding that these consultants do have lien rights.

Where applicable, credits and recoveries noted in the project budget and/ or project revenue forecast, are included as per Lanterra’s projections. Timing of receipt of credits and recoveries should be confirmed as they reduce cost-to-complete.

Details of our Client Data Policy are available from our website at www.altusgroup.com.

Appendices

A. Capital Cost Summary
B. Source of Funds
C. Construction Cost Report
D. Project Statistics
E. Construction Schedule
F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow
G. Photo Report

A. Capital Cost Summary

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: **Board Report #2**
Reporting Period **March 31, 2026**
Project No.: **102433**

Capital Cost Summary
March 31, 2026

				December 2025		March 2026	March 2026	December 2025						
		1	2 = 5 - 1	3	4 = 5 - 3	5	6	7	8 = 6 - 7	9 = 5 - 6	10 = 6 / 5			
Item	Item	Altus Group Preliminary Budget	Variance	Altus Group Previous Budget	Variance	Altus Group Current Budget	Total Cost to Date	Previous Period	Current Period	Total Cost To Complete	% Complete	Deferred Costs	Holdback Retained	Holdback Released
	LAND													
1	Land Cost	86,212,500	0	86,212,500	0	86,212,500	86,212,500	86,212,500	0	0	100%			
2	Land Loan/VTB - Interest	8,314,600	(2,627)	8,311,972	0	8,311,972	8,311,972	8,311,972	0	0	100%			
3	Land Loan/VTB - Commitment Fees	378,250	370,069	1,284,638	(536,319)	748,319	748,319	748,319	0	0	100%			
4	Pre-Development Loan (Desjardins)	2,896,072	44,145	2,940,217	0	2,940,217	2,897,400	2,897,400	0	42,817	99%			
5	Land Transfer Taxes	1,007,967	(21,767)	986,200	0	986,200	986,200	986,200	0	0	100%			
6	Land Commissions	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
7	Realty Taxes	3,863,457	1,234,195	5,097,652	(0)	5,097,652	3,290,159	3,095,076	195,083	1,807,493	65%			
8	Real Estate/Municipal Legal	50,000	(28,233)	21,767	0	21,767	21,767	21,767	0	0	100%			
9	Cash in Lieu of Parkland Dedication	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
10	Site Plan Approval Fees	3,621,385	155,081	3,736,126	40,341	3,776,466	3,770,890	3,707,568	63,322	5,576	100%			
11	Liability and Builder's Risk Insurance	2,722,663	2,525,617	5,087,588	160,693	5,248,281	5,248,281	5,087,588	160,693	0	100%			
	Subtotal	**111,229,894**	**2,113,480**	**113,678,659**	**(335,285)**	**113,343,374**	**111,487,487**	**111,068,390**	**419,098**	**1,855,886**	**98%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**111,229,894**	**2,113,480**	**113,678,659**	**(335,285)**	**113,343,374**	**111,487,487**	**111,068,390**	**419,098**	**1,855,886**				
	CONSTRUCTION (HARD)													
12	Construction	163,898,098	278,070,997	442,101,671	(132,576)	441,969,094	315,319,343	284,184,586	31,134,757	126,649,752	71%	853,560	23,992,169	6,104,583
13	Offsite Works	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
14	Escalation Contingency	Excluded	0	Excluded	0	0	0	0	0	0	N/A			
15	Design and Post Contract Contingency	9,532,219	(1,197,794)	8,334,425	0	8,334,425	0	0	0	8,334,425	0%			
16	Allowance for Parkland Base Condition	Incl. in 13	0	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	N/A			
17	Contaminated Soils	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
18	Interior Roads	Incl. in 13	0	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	N/A			
19	Furnishings	1,000,000	(105,000)	900,000	(5,000)	895,000	447,500	447,500	0	447,500	50%			
20	Utility Connections	4,395,050	2,190,385	6,465,239	120,196	6,585,435	4,004,128	2,236,384	1,767,744	2,581,307	61%		362,823	
21	Demolition	125,000	32,500	157,500	0	157,500	157,500	157,500	0	0	100%		15,750	15,751
22	Warranty	1,912,500	(163,388)	1,749,112	0	1,749,112	(138)	(138)	0	1,749,250	0%	1,049,467		
23	Public Art Contribution	800,000	(0)	800,000	(1)	800,000	438,997	433,997	5,000	361,003	55%		11,856	
24	Building Permit	2,649,556	312,908	2,962,464	0	2,962,464	2,912,588	2,912,588	0	49,876	98%			
25	Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits	750,000	898,109	1,648,109	0	1,648,109	1,400,775	1,211,022	189,754	247,334	85%			
26	Construction Management Fees	6,343,000	10,135,574	16,478,574	0	16,478,574	10,686,911	10,481,092	205,819	5,791,663	65%			
	Subtotal	**429,346,253**	**52,233,461**	**481,597,094**	**(17,380)**	**481,579,714**	**335,367,603**	**302,064,530**	**33,303,073**	**146,212,110**	**70%**	**1,903,027**	**24,382,598**	**6,120,333**
	Check	**429,346,253**	**52,233,461**	**481,597,094**	**(17,380)**	**481,579,714**	**335,367,603**	**302,064,530**	**33,303,073**	**146,212,110**				
	CONSTRUCTION (SOFT)										N/A			
27	Tarion Enrolment Fees	1,445,415	351,888	1,797,303	0	1,797,303	1,751,303	1,751,303	0	46,000	97%			
28	Section 37 Contribution	4,276,933	202,281	4,479,214	0	4,479,214	4,479,065	4,479,065	0	149	100%			
29	Educational Development Charges	1,709,083	2,871,625	4,580,708	0	4,580,708	4,580,708	4,580,708	0	0	100%			
30	Development Charges	26,099,318	28,442,306	54,541,624	0	54,541,624	46,896,841	46,896,841	0	7,644,783	86%			
	Subtotal	**72,957,896**	**(7,559,047)**	**65,398,849**	**0**	**65,398,849**	**57,707,917**	**57,707,917**	**0**	**7,690,932**	**88%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**72,957,896**	**(7,559,047)**	**65,398,849**	**0**	**65,398,849**	**57,707,917**	**57,707,917**	**0**	**7,690,932**				
	DEVELOPMENT CONSULTANTS													
31	Architect	3,557,530	760,825	4,291,935	26,420	4,318,355	4,011,879	3,809,393	202,486	306,476	93%			
32	Interior Design	1,050,000	50,000	1,100,000	(0)	1,100,000	1,030,224	1,006,824	23,400	69,776	94%			
33	Structural Engineer	750,000	28,000	770,000	8,000	778,000	777,400	748,200	29,200	600	100%			
34	Rebar Detailing	355,000	124,202	479,203	(0)	479,202	419,302	419,302	0	59,900	88%			
35	Mechanical & Electrical Engineer	1,425,000	41,250	1,466,250	0	1,466,251	1,306,988	1,274,369	32,619	159,263	89%			
36	Civil Engineer	94,134	(0)	94,135	(1)	94,134	59,291	59,291	0	34,843	63%			
37	Shoring Consultant	518,100	8,478	526,578	0	526,578	521,578	521,578	0	5,000	99%			
38	Landscape Architect	150,000	5,365	151,800	3,565	155,365	143,115	140,565	2,550	12,250	92%			
39	Sustainable Design Consultant	275,000	(275,000)	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
40	Printing and Couriering	105,000	11,500	116,499	0	116,500	91,340	88,098	3,242	25,160	78%			
41	Consultants Disbursements	105,000	(77,361)	27,639	0	27,639	27,226	25,997	1,229	413	99%			
42	Cost Consultant	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
43	Planning Consultant	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
44	Municipal Approvals Consultant	120,000	1	120,001	0	120,001	84,628	84,628	0	35,373	71%			
45	Traffic consultant	100,000	(3,677)	100,000	(3,678)	96,323	36,403	32,273	4,130	59,920	38%			
46	Testing and Inspections/Bulletin 19	687,160	91,600	731,760	47,000	778,760	516,088	465,739	50,350	262,672	66%			
47	Soils and Environment Consultant	345,000	195,554	539,754	800	540,554	528,469	527,669	800	12,085	98%			
48	Legal Surveys	475,000	50,000	525,000	0	525,000	9,897	9,897	0	515,103	2%			
49	Health and Safety Consultant	175,000	(175,000)	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
50	Field Engineer	Incl. in 13	0	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	N/A			
51	Miscellaneous & Other Fees	1,503,076	(558,736)	1,032,325	(87,984)	944,340	397,798	367,191	30,608	546,542	42%			
	Subtotal	**11,790,000**	**277,001**	**12,072,878**	**(5,877)**	**12,067,001**	**9,961,625**	**9,581,012**	**380,613**	**2,105,376**	**83%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**11,790,000**	**277,001**	**12,072,878**	**(5,877)**	**12,067,001**	**9,961,625**	**9,581,012**	**380,613**	**2,105,376**				

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Capital Cost Summary
March 31, 2026

Item	Item	1 December 2025 Altus Group Preliminary Budget	2 = 5 - 1 Variance	3 December 2025 Altus Group Previous Budget	4 = 5 - 3 Variance	5 March 2026 Altus Group Current Budget	6 March 2026 Total Cost to Date	7 December 2025 Previous Period	8 = 6 - 7 Current Period	9 = 5 - 6 Total Cost To Complete	10 = 6 / 5 % Complete	Deferred Costs	Holdback Retained	Holdback Released
	LEGAL & ADMINISTRATION													
52	Legal Fees - General	622,440	1,470	623,910	0	623,910	209,455	209,455	0	414,455	34%			
53	Legal Fees - Corporate / Finance / Lender	252,560	5,905	258,465	(0)	258,465	231,109	215,659	15,449	27,356	89%			
54	Legal Fees - Sales/Closings/Leasing	2,267,500	470,500	2,738,000	0	2,738,000	0	0	0	2,738,000	0%	2,738,000		
55	Legal Fees - Construction	622,440	(619,392)	0	3,048	3,048	3,048	0	3,048	0	100%			
56	External Audit and Accountant (Admin Fee)	6,609,475	4,114,128	10,649,978	73,626	10,723,603	7,208,656	6,597,394	611,262	3,514,947	67%			
57	Miscellaneous Office Fees	0	0	Excl.	0	0	0	0	0	0	N/A			
58	Development Fees	8,272,842	15,639,816	23,912,658	0	23,912,658	20,642,751	20,146,085	496,667	3,269,907	86%			
	Subtotal	**31,056,520**	**7,203,164**	**38,183,011**	**76,674**	**38,259,685**	**28,295,020**	**27,168,594**	**1,126,426**	**9,964,665**	**74%**	**2,738,000**	**0**	**0**
	Check	**31,056,520**	**7,203,165**	**38,183,011**	**76,674**	**38,259,685**	**28,295,020**	**27,168,594**	**1,126,426**	**9,964,665**				
	MARKETING / SALES / LEASING													
59	Marketing & Advertising	2,855,900	31,378	2,892,306	(5,028)	2,887,278	2,116,698	2,114,015	2,683	770,580	73%			
60	Sales Commissions Lead Broker (Residential)	5,109,795	7,364,227	12,474,022	0	12,474,022	4,075,357	4,075,357	0	8,398,665	33%	5,858,851		
61	Sales Commissions Third party (Residential)	12,565,164	18,531,110	31,096,274	0	31,096,274	14,386,820	14,386,820	0	16,709,454	46%	16,709,454		
62	Sales Office - Operating Costs	1,199,497	257,576	1,450,863	6,211	1,457,074	1,448,632	1,442,422	6,210	8,441	99%			
63	Sales Office - Construction/Demolition	2,558,757	11,151	2,569,908	0	2,569,908	2,569,908	2,569,908	0	0	100%			
64	Sales Office - furniture and models	Incl. in 74	0	Incl. in 62	0	0	0	0	0	0	N/A			
65	Décor Centre and Customer Service	620,000	0	620,000	0	620,000	406,162	339,706	66,456	213,838	66%			
66	Retail Leasing	445,200	69,800	515,000	0	515,000	0	0	0	515,000	0%	400,000		
67	Retail Tenant Inducements	742,000	118,450	849,950	10,500	860,450	60,450	49,950	10,500	800,000	7%	257,500		
68	Purchaser Incentives/Giveaways	2,486,000	1,722,392	3,916,269	292,123	4,208,392	0	0	0	4,208,392	0%	4,208,392		
	Subtotal	**50,652,634**	**6,035,765**	**56,384,593**	**303,806**	**56,688,399**	**25,064,029**	**24,978,179**	**85,850**	**31,624,370**	**44%**	**27,434,197**	**0**	**0**
	Check	**50,652,634**	**6,035,765**	**56,384,593**	**303,806**	**56,688,399**	**25,064,029**	**24,978,179**	**85,850**	**31,624,370**				
	OCCUPANCY OPERATING EXPENSES													
69	Operating Costs (Residential)	2,627,273	6,155,790	8,783,063	0	8,783,063	0	0	0	8,783,063	0%			
70	Realty Tax	0	0	Incl. above	0	0	0	0	0	0	N/A			
	Subtotal	**2,627,273**	**6,155,790**	**8,783,063**	**0**	**8,783,063**	**0**	**0**	**0**	**8,783,063**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**2,627,273**	**6,155,790**	**8,783,063**	**0**	**8,783,063**	**0**	**0**	**0**	**8,783,063**				
	FINANCE													
71	Commitment Fees	2,372,262	2,676,491	4,337,359	711,393	5,048,752	5,012,367	4,271,716	740,651	36,385	99%			
72	Deposit Insurer Commitment Fees	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
73	Bank Administration Fee and Agent Fees	741,518	(592,818)	145,282	3,419	148,700	123,198	126,971	(3,772)	25,502	83%			
74	Bank Discharge Fees	114,750	0	114,750	0	114,750	0	0	0	114,750	0%	114,750		
75	Standby Fee	729,415	1,546,922	2,276,337	0	2,276,337	1,921,206	1,822,298	98,908	355,131	84%			
76	Letter of Credits	240,000	0	240,000	0	240,000	213,015	146,719	66,296	26,985	89%			
77	Tarion Fees	892,800	424,800	1,317,600	0	1,317,600	1,126,350	1,126,350	0	191,250	85%			
78	ECDI Fees	1,840,265	1,007,240	2,847,506	(0)	2,847,505	2,128,632	1,943,728	184,904	718,874	75%			
79	Project Monitor	325,401	165,126	490,527	0	490,527	488,898	466,970	21,928	1,629	100%			
80	Construction Loan Interest	20,379,244	62,480,327	82,859,571	0	82,859,571	36,018,290	31,744,305	4,273,985	46,841,281	43%			
	Subtotal	**51,783,083**	**43,560,659**	**94,628,931**	**714,811**	**95,343,743**	**47,031,956**	**41,649,057**	**5,382,899**	**48,311,787**	**49%**	**114,750**	**0**	**0**
	Check	**51,783,083**	**43,560,659**	**94,628,931**	**714,811**	**95,343,743**	**47,031,956**	**41,649,057**	**5,382,899**	**48,311,787**				
	CONTINGENCY													
81	Development Contingency	4,840,112	(2,068,553)	3,508,308	(736,748)	2,771,559	0	0	0	2,771,559	0%			
	Subtotal	**4,840,112**	**(2,068,553)**	**3,508,308**	**(736,748)**	**2,771,559**	**0**	**0**	**0**	**2,771,559**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**4,840,112**	**(2,068,553)**	**2,852,525**	**(736,748)**	**2,771,559**	**0**	**0**	**0**	**2,771,559**				
	GOVERNMENT TAXES													
82	HST on Revenue	In Revenue	0	In Revenue	0	0	0	0	0	0	N/A			
83	HST Payable	65,802,072	10,897,472	76,678,601	20,942	76,699,544	48,512,932	44,320,815	4,192,117	28,186,611	63%			
84	HST Recoverable	(65,802,072)	(10,897,472)	(76,678,601)	(20,942)	(76,699,544)	(45,589,594)	(41,431,083)	(4,158,511)	(31,109,949)	59%			
	Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,923,338**	**2,889,732**	**33,606**	**(2,923,338)**	**N/A**	**0**	**0**	**0**
	GROSS EXPENDITURES (A)	**765,661,226**	**107,951,720**	**874,235,386**	**0**	**874,235,386**	**617,838,976**	**577,107,411**	**40,731,565**	**256,396,411**	**71%**	**32,189,974**	**24,382,598**	**6,120,333**
	Check	**765,661,226**	**108,574,160**	**874,235,386**	**0**	**874,235,386**	**617,838,976**	**577,107,411**	**40,731,565**	**256,396,411**				
	OFFSETTING INCOME RECEIVED													
85	Commercial Parking Income	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
86	Occupancy Income (Residential Units)	15,161,226	46,574,160	61,735,386	0	61,735,386	0	0	0	61,735,386	0%			
	OFFSETTING INCOME (B)	**15,161,226**	**46,574,160**	**61,735,386**	**0**	**61,735,386**	**0**	**0**	**0**	**61,735,386**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**15,161,226**	**46,574,160**	**61,735,386**	**0**	**61,735,386**	**0**	**0**	**0**	**61,735,386**				
	NET EXPENDITURES (A - B)	**750,500,000**	**61,377,560**	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**	**617,838,976**	**577,107,411**	**40,731,565**	**194,661,024**	**76%**	**32,189,974**	**24,382,598**	**6,120,333**
	Check	**750,500,000**	**62,000,000**	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**	**617,838,976**	**577,107,411**	**40,731,565**	**194,661,024**				
						Holdback Retained	(24,382,598)	(21,621,186)	(2,761,412)	24,382,598	Holdback Retained			
						Holdback Released	6,120,333	5,939,586	180,747	(6,120,333)	Holdback Released			
						Net Cost to Date	**599,576,711**	**561,425,811**	**38,150,900**	**212,923,289**	Net Cost to Complete			
							599,576,711	561,425,811	38,150,900	212,923,289				

Project Contingencies	1 Preliminary	2 = 5 - 1 Variance	3 Previous	4 = 5 - 3 Variance	5 Combined	% Budget	% CTC
Construction Contingency	17,862,008	(1,197,794)	8,334,425	0	8,334,425	1.8%	6.0%
Development Contingency	4,840,112	(2,068,553)	3,508,308	(736,748)	2,771,559	1.1%	6.1%
Overall Contingency	**22,702,120**	**(3,266,347)**	**11,842,732**	**(736,748)**	**11,105,984**	**1.4%**	**6.1%**

B. Source of Funds

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: **Board Report #2**
Reporting Period **March 31, 2026**
Project No.: **102433**

SOURCE AND USE OF FUNDS MARGIN		
Project Budget - per summary		812,500,000
SOURCES		
Construction Loan	67%	540,523,996
Cash Equity	8%	65,000,000
Land Surplus	7%	53,212,500
Deferrals	4%	31,763,504
Purchaser Deposits	15%	122,000,000
Phase 1 & 2 Total		**812,500,000**
		0
	TOTAL	**812,500,000**
	(Shortfall)/Surplus	0

PRIMARY MARGIN (Cost in Place)	
Gross Cost to Date (per CCS)	617,838,976
LESS	
Holdback Retained	18,262,265
Cash Equity	65,000,000
Land Surplus	53,212,500
Purchaser Deposits	118,907,057
Deferrals	0
Maximum Advance Available	362,457,154
Less Previous Advance	328,151,750
Current Advance - Phase 1 & 2	**34,305,404**
	(0)
	0

SECONDARY MARGIN (Cost to Complete)	
Loan Amount	
- Construction Loan	540,523,996
LESS	
Cost to Complete per CCS	212,923,289
ADD	
Cash Equity	0
Purchaser Deposits	3,092,943
Deferrals	31,763,504
Maximum Advance Available	362,457,154
Less Previous Advance	328,151,750
Current Advance - Phase 1 & 2	**34,305,404**
	0

SOURCE OF FUNDS RECONCILIATION

	LENDERS BUDGET	VARIANCE	PROJECT BUDGET	Board Report #1 December 2025 PREVIOUSLY RECOMMENDED	CURRENT RECOMMENDED	Board Report #2 March 2026 RECOMMENDED TO DATE	REMAINING TO FUND
Construction Loan	540,523,996	0	540,523,996	328,151,750	34,305,404	362,457,154	178,066,842
Cash Equity	65,000,000	0	65,000,000	61,154,504	3,845,496	65,000,000	0
Land Surplus	53,212,500	0	53,212,500	53,212,500	0	53,212,500	0
Deferrals	31,763,504	0	31,763,504	0	0	0	31,763,504
Purchaser Deposits	122,000,000	0	122,000,000	118,907,057	0	118,907,057	3,092,943
Total	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**	**561,425,811**	**38,150,900**	**599,576,711**	**212,923,289**
Check	0	0	0	0	0	0	0

DEFERRALS	
Legal Fees - Sales/Closings	2,738,000
Lead Broker Commissions (33% Deferred)	5,858,851
Third party Commissions (50% Deferred)	16,709,454
Warranty Completion	1,049,467
Purchaser Incentives	4,208,392
Bank Discharge Fees	114,750
Landscaping (20%)	853,560
Retail Tenant Inducement	257,500
Retail Leasing	400,000
Available Deferrals	**32,189,974**
Required Deferrals	31,763,504
Surplus	426,470

NOTES

1. PREVIOUSLY ADVANCED AMOUNT TO BE CONFIRMED BY LENDER PRIOR TO FUNDING.
2. THE ABOVE CALCULATION IS INCLUDED FOR REFERENCE ONLY AND THE LENDER SHOULD SATISFY ITSELF AS TO THE AMOUNT AVAILABLE TO ADVANCE.

C. Construction Cost Report

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
March 31, 2026

	December 2025		March 2026						March 2026	December 2025						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 1 - GENERAL REQUIREMENTS	47,643,284	45,118	47,688,402		0	0	28,946,078	28,946,078	28,946,078	25,189,286	3,756,792	18,742,324	61%	0	0	0
DIVISION 2 - SITE WORK	26,356,443	0	26,356,443		17,853,000	1,191,894	6,387,878	25,432,771	21,860,107	21,838,838	21,269	4,496,336	83%	1,547,223	1,402,659	144,564
DIVISION 3 - CONCRETE	143,050,741	(124,142)	142,926,599		88,165,000	2,528,503	50,798,377	141,491,879	140,357,800	136,468,928	3,888,871	2,568,799	98%	10,272,615	4,521,176	5,751,439
DIVISION 4 - MASONRY	2,171,065	160,410	2,331,475		1,638,000	22,920	594,825	2,255,745	2,255,745	2,171,065	84,680	75,730	97%	225,574	180,747	44,827
DIVISION 5 - METALS	7,740,591	(275,690)	7,464,902		6,947,150	(261,417)	6,850	6,692,584	3,268,122	2,240,569	1,027,553	4,196,780	44%	326,127	0	326,127
DIVISION 6 - CARPENTRY	15,111,305	(63,740)	15,047,564		13,369,000	0	0	13,369,000	3,049,064	772,461	2,276,603	11,998,500	20%	304,906	0	304,906
DIVISION 7-THERMAL/MOISTURE PROTECTION	9,650,008	(16,860)	9,633,148		8,955,800	0	0	8,955,800	4,804,170	4,329,294	474,876	4,828,978	50%	480,417	0	480,417
DIVISION 8 - DOORS & WINDOWS	37,946,690	(209,379)	37,737,311		32,997,509	161,030	0	33,158,539	24,203,924	22,724,188	1,479,735	13,373,387	64%	2,341,772	0	2,341,772
DIVISION 9 - FINISHES	35,048,848	(37,708)	35,011,140		31,610,400	639,000	0	32,249,400	12,569,378	7,647,865	4,921,513	22,441,762	36%	1,256,938	0	1,256,938
DIVISION 10 - SPECIALTIES	987,585	53,165	1,040,750		0	0	65,000	65,000	185,087	0	185,087	855,663	18%	15,546	0	15,546
DIVISION 11 - EQUIPMENT	5,994,640	(2,500)	5,992,140		5,198,750	55,000	0	5,253,750	1,254,724	606,740	647,984	4,737,416	21%	67,167	0	67,167
DIVISION 12 - FURNISHINGS	346,000	(141,250)	204,750		0	0	9,650	9,650	9,650	0	9,650	195,100	5%	0	0	0
DIVISION 13 - SPECIAL CONSTRUCTION	552,500	0	552,500		535,000	0	0	535,000	189,380	145,600	43,780	363,120	34%	18,938	0	18,938
DIVISION 14 - CONVEYING SYSTEMS	8,624,170	0	8,624,170		8,175,000	0	0	8,175,000	6,345,767	4,322,046	2,023,720	2,278,403	74%	634,577	0	634,577
DIVISION 15 - MECHANICAL	70,793,695	480,000	71,273,695		63,605,000	0	305,000	63,910,000	50,003,455	41,397,269	8,606,185	21,270,241	70%	4,969,845	0	4,969,845
DIVISION 16 - ELECTRICAL	30,084,105	0	30,084,105		26,080,000	434,000	0	26,514,000	16,016,893	14,330,436	1,686,457	14,067,212	53%	1,530,523		1,530,523
PHASED COST ALLOCATION ADJUSTMENT	0		0													
HARD CONSTRUCTION SUB-TOTAL	**442,101,671**	**(132,576)**	**441,969,094**		**305,129,609**	**4,770,929**	**87,113,658**	**397,014,196**	**315,319,343**	**284,184,586**	**31,134,757**	**126,489,752**	**71%**	**23,992,169**	**6,104,583**	**17,887,586**
	442,101,671	(132,576)	441,969,094		305,129,609	4,770,929	87,113,658	397,014,196	315,319,343	284,184,586	31,134,757	126,649,752	71%	23,992,169	6,104,583	17,887,586
CONTINGENCY	8,334,425	0	8,334,425	1.9%			0	0	0	0	0	8,334,425	0%	N/A	N/A	N/A
ANTICIPATED CHANGE ORDERS	0	0	0				0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTAMINATED SOIL ABATEMENT	Incl. in 13	0	0				0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
FURNISHINGS	900,000	(5,000)	895,000				0	0	447,500	447,500	0	447,500	50%	N/A	N/A	N/A
UTILITY CONNECTIONS	6,465,239	120,196	6,585,435				0	0	4,004,128	2,236,384	1,767,744	2,581,307	61%	N/A	N/A	N/A
DEMOLITION	157,500	0	157,500	Orin Demolition (Executed Contract)	125,000		0	125,000	157,500	157,500	0	0	100%	N/A	N/A	N/A
WARRANTY	1,749,112	0	1,749,112				0	0	(138)	(138)	0	1,749,250	0%	N/A	N/A	N/A
PUBLIC ART CONTRIBUTION	800,000	(1)	800,000				0	0	438,997	433,997	5,000	361,003	55%	11,856	0	11,856
BUILDING PERMTS	2,962,464	0	2,962,464				0	0	2,912,588	2,912,588	0	49,876	98%	N/A	N/A	N/A
LANE CLOSURES, HOARDING, & MISC. PERMITS	1,648,109	0	1,648,109				0	0	1,400,775	1,211,022	189,754	247,334	85%	N/A	N/A	N/A
CONSTRUCTION MANAGEMENT FEES	16,478,574	0	16,478,574				0	0	10,686,911	10,481,092	205,819	5,791,663	65%	N/A	N/A	N/A
CONSTRUCTION SUBTOTAL (EXCL CONSULTANTS)	**481,597,094**	**(17,380)**	**481,579,714**		**305,254,609**	**4,770,929**	**87,113,658**	**397,139,196**	**335,367,603**	**302,064,530**	**33,303,073**	**146,052,110**	**70%**	**24,004,025**	**6,104,583**	**17,899,443**
DIVISION 0 - DESIGN CONSULTANTS	12,072,878	(5,877)	12,067,001		0	0	0	0	9,961,625	9,581,012	380,613	2,105,376	83%	0		0
TOTAL	**493,669,972**	**(23,257)**	**493,646,715**		**305,254,609**	**4,770,929**	**87,113,658**	**397,139,196**	**345,329,228**	**311,645,542**	**33,683,686**	**148,157,486**	**70%**	**24,004,025**	**6,104,583**	**17,899,443**
	493,669,971	(23,257)	493,646,714		305,254,609	4,770,929	87,113,658	397,139,196	345,329,228	311,645,542	33,683,686	148,317,486		24,004,025	6,104,583	17,899,443
					0											
								Ddt Holdback Retained	17,899,443	15,494,152	2,405,290	17,899,443		Add Holdback Retained		
								Net Cost Incurred	327,429,786	296,151,390	31,278,396	166,056,929		Cost to Complete		
									327,429,786	296,151,390	31,278,396	166,216,929				

Construction Budget Subtotal	442,126,594	
Less: Division 1 (General Requirements)	(47,688,402)	
Construction Budget (Net of GC/ Contingency)	**394,438,192**	
Contracts/Letters of Intent	291,699,900	74.0%
Change Orders	4,770,929	1.2%
Unit Price Contracts	32,350,509	8.2%
Purchase Orders (net of GC's)	25,817,071	6.5%
Total	**354,638,409**	**89.9%**
Quotes	13,554,709	3.4%
Unconfirmed Committed Per Borrower	**13,554,709**	3.4%
Total Committed	**368,193,118**	**93.3%**
Check	**0**	

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
March 31, 2026

	December 2025		March 2026						March 2026	December 2025						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 0 - DESIGN CONSULTANTS																
Architect	4,291,935	26,420	4,318,355		0	0	4,011,879	4,011,879	4,011,879	3,809,393	202,486	306,476	93%	N/A	N/A	N/A
Interior Design	1,100,000	(0)	1,100,000		0	0	1,030,224	1,030,224	1,030,224	1,006,824	23,400	69,776	94%	N/A	N/A	N/A
Structural Engineer	770,000	8,000	778,000		0	0	777,400	777,400	777,400	748,200	29,200	600	100%	N/A	N/A	N/A
Rebar Detailing	479,203	(0)	479,202		0	0	419,302	419,302	419,302	419,302	0	59,900	N/A	N/A	N/A	N/A
Mechanical & Electrical Engineer	1,466,250	0	1,466,251		0	0	1,306,988	1,306,988	1,306,988	1,274,369	32,619	159,263	89%	N/A	N/A	N/A
Civil Engineer	94,135	(1)	94,134		0	0	59,291	59,291	59,291	59,291	0	34,843	63%	N/A	N/A	N/A
Shoring Consultant	526,578	0	526,578		0	0	521,578	521,578	521,578	521,578	0	5,000	99%	N/A	N/A	N/A
Landscape Architect	151,800	3,565	155,365		0	0	143,115	143,115	143,115	140,565	2,550	12,250	92%	N/A	N/A	N/A
Sustainable Design Consultant	N/A	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Printing and Couriering	116,499	0	116,500		0	0	91,340	91,340	91,340	88,098	3,242	25,160	78%	N/A	N/A	N/A
Consultants Disbursements	27,639	0	27,639		0	0	27,226	27,226	27,226	25,997	1,229	413	99%	N/A	N/A	N/A
Cost Consultant	N/A	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Planning Consultant	N/A	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipal Approvals Consultant	120,001	0	120,001		0	0	84,628	84,628	84,628	84,628	0	35,373	71%	N/A	N/A	N/A
Traffic consultant	100,000	(3,678)	96,323		0	0	36,403	36,403	36,403	32,273	4,130	59,920	N/A	N/A	N/A	N/A
Testing and Inspections/Bulletin 19	731,760	47,000	778,760		0	0	516,088	516,088	516,088	465,739	50,350	262,672	66%	N/A	N/A	N/A
Soils and Environment Consultant	539,754	800	540,554		0	0	528,469	528,469	528,469	527,669	800	12,085	98%	N/A	N/A	N/A
Legal Surveys	525,000	0	525,000		0	0	9,897	9,897	9,897	9,897	0	515,103	2%	N/A	N/A	N/A
Health and Safety Consultant	N/A	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Field Engineer	Incl. in 13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Miscellaneous & Other Fees	1,032,325	(87,984)	944,340		0	0	397,798	397,798	397,798	367,191	30,608	546,542	42%	N/A	N/A	N/A
DIVISION 0 - TOTAL	**12,072,878**	**(5,877)**	**12,067,001**		**0**	**0**	**9,961,625**	**9,961,625**	**9,961,625**	**9,581,012**	**380,613**	**2,105,376**	**83%**	**0**	**0**	**0**
	12,072,878	(5,877)	12,067,001		0	0	9,961,625	9,961,625	9,961,625	9,581,012	380,613	2,105,376	83%	0	0	0
DIVISION 1 - GENERAL REQUIREMENTS																
Superintendent	2,140,013	0	2,140,013		0	0	1,755,177	1,755,177	1,755,177	1,647,862	107,315	384,836	82%	N/A	N/A	N/A
Assistant Superintendent	2,715,678	0	2,715,678		0	0	1,793,082	1,793,082	1,793,082	1,536,912	256,170	922,596	66%	N/A	N/A	N/A
Finishing Superintendent	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Project Manager	2,635,951	0	2,635,951		0	0	1,843,661	1,843,661	1,843,661	1,762,266	81,395	792,289	70%	N/A	N/A	N/A
Assistant Project Manager	564,464	0	564,464		0	0	392,490	392,490	392,490	342,886	49,604	171,974	70%	N/A	N/A	N/A
Assistant Estimator	768,574	0	768,574		0	0	733,088	733,088	733,088	688,373	44,715	35,486	95%	N/A	N/A	N/A
Project Coordinator	829,607	0	829,607		0	0	546,258	546,258	546,258	512,650	33,608	283,349	66%	N/A	N/A	N/A
Field Engineer	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pre Delivery Inspection Coordinator	404,000	0	404,000		0	0	0	0	0	0	0	404,000	0%	N/A	N/A	N/A
Design & Upgrade Personnel	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
On Site Customer Service Personnel	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Clerk	269,575	0	269,575		0	0	197,958	197,958	197,958	179,657	18,301	71,617	73%	N/A	N/A	N/A
Warranty Completion Personnel	342,972	0	342,972		0	0	0	0	0	0	0	342,972	0%	N/A	N/A	N/A
Site Labour	15,604,901	0	15,604,901		0	0	6,928,485	6,928,485	6,928,485	5,898,234	1,030,251	8,676,416	44%	N/A	N/A	N/A
Site Labour - Pre & Post PDI	599,420	0	599,420		0	0	138	138	138	138	0	599,282	0%	N/A	N/A	N/A
Miscellaneous Revenue - Water Meter Recovery	(2,487,324)	0	(2,487,324)		0	0	0	0	0	0	0	(2,487,324)	0%	N/A	N/A	N/A
Security Labour	2,041,500	9,606	2,051,106		0	0	1,661,659	1,661,659	1,661,659	1,493,772	167,888	389,447	81%	N/A	N/A	N/A
Pay Duty Police	25,000	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	25,000	0%	N/A	N/A	N/A
Municipal Service Connections (Sewer & Storm)	1,000,000	0	1,000,000		0	0	216,025	216,025	216,025	216,025	0	783,975	22%	N/A	N/A	N/A
Utility Connections - New	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Permanent Hydro Connection	912,239	302,744	1,214,984		0	0	1,214,984	1,214,984	1,214,984	912,239	302,744	0	100%	N/A	N/A	N/A
Permanent Gas Connection	65,000	0	65,000		0	0	26,468	26,468	26,468	26,468	0	38,532	41%	N/A	N/A	N/A
Permanent Telephone Connection	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Permanent Cable Connection	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Temporary Hydro Service	523,187	0	523,187		0	0	437,843	437,843	437,843	435,843	2,000	85,343	84%	N/A	N/A	N/A
Temporary Hydro Consumption	600,000	0	600,000		0	0	399,189	399,189	399,189	376,196	22,993	200,811	67%	N/A	N/A	N/A
Temporary Gas Connection	20,000	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0%	N/A	N/A	N/A
Temporary Gas Consumption	672,000	49,456	721,456		0	0	721,456	721,456	721,456	500,852	220,604	0	100%	N/A	N/A	N/A
Temporary Water Connection	64,000	0	64,000		0	0	19,967	19,967	19,967	19,185	782	44,033	31%	N/A	N/A	N/A
Temporary Water Consumption	400,000	0	400,000		0	0	128,695	128,695	128,695	119,064	9,631	271,305	32%	N/A	N/A	N/A
Temporary Lighting	20,000	0	20,000		0	0	14,027	14,027	14,027	14,027	0	5,973	70%	N/A	N/A	N/A
Temporary Heating	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Telephone and Fax	50,000	0	50,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0%	N/A	N/A	N/A
Temp. Sanitary Facilities	666,129	120,669	786,798		0	0	786,797	786,797	786,797	666,129	120,668	1	100%	N/A	N/A	N/A
Temporary Roads	275,177	0	275,177		0	0	184,525	184,525	184,525	170,356	14,169	90,652	67%	N/A	N/A	N/A
Site Survey & Layout	490,000	0	490,000		0	0	209,751	209,751	209,751	208,961	790	280,249	43%	N/A	N/A	N/A
Construction Hoists	2,317,836	25,810	2,343,646		0	0	2,114,655	2,114,655	2,114,655	1,642,867	471,788	228,991	90%	N/A	N/A	N/A
Construction Hoist Labour	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Crane Rental	300,000	0	300,000		0	0	4,275	4,275	4,275	4,275	0	295,725	1%	N/A	N/A	N/A
Crane Operator	316,800	0	316,800		0	0	0	0	0	0	0	316,800	0%	N/A	N/A	N/A
Hoarding	785,000	0	785,000		0	0	508,521	508,521	508,521	508,521	0	276,479	65%	N/A	N/A	N/A
Project Signage	10,000	0	10,000		0	0	440	440	440	440	0	9,560	4%	N/A	N/A	N/A
Site Office	250,006	0	250,006		0	0	49,733	49,733	49,733	46,095	3,638	200,273	20%	N/A	N/A	N/A
Large Equipment Rental	2,150,000	0	2,150,000		0	0	2,106,553	2,106,553	2,106,553	1,881,254	225,299	43,447	98%	N/A	N/A	N/A
Small, Expendable Tool and Pump Rental	101,234	0	101,234		0	0	90,342	90,342	90,342	81,234	9,108	10,892	89%	N/A	N/A	N/A
Safety Coordinator	541,623	0	541,623		0	0	431,324	431,324	431,324	391,517	39,807	110,299	80%	N/A	N/A	N/A
Safety Training	165,000	0	165,000		0	0	126,533	126,533	126,533	117,147	9,387	38,467	77%	N/A	N/A	N/A
Garbage Disposal	1,318,000	153,429	1,471,429		0	0	1,471,429	1,471,429	1,471,429	1,263,649	207,780	0	100%	N/A	N/A	N/A
General Construction Supplies	1,441,213	102,936	1,544,149		0	0	1,028,589	1,028,589	1,028,589	924,318	104,270	515,560	67%	N/A	N/A	N/A
Deficiency Repairs	537,500	0	537,500		0	0	115,275	115,275	115,275	6,900	108,375	422,225	21%	N/A	N/A	N/A
Misc. Site	4,623,260	(719,532)	3,903,728		0	0	686,687	686,687	686,687	592,976	93,711	3,217,041	18%	N/A	N/A	N/A
Construction Cleaning	573,750	0	573,750		0	0	0	0	0	0	0	573,750	0%	N/A	N/A	N/A
DIVISION 1 - TOTAL	**47,643,284**	**45,118**	**47,688,402**	**11%**	**0**	**0**	**28,946,078**	**28,946,078**	**28,946,078**	**25,189,286**	**3,756,792**	**18,742,324**	**61%**	**0**	**0**	**0**
	47,643,284	45,118	47,688,402		(0)	(0)	28,946,078	28,946,078	28,946,078	25,189,286	3,756,792	18,742,324	61%	0	0	0

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
March 31, 2026

	December 2025		March 2026						March 2026	December 2025						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 2 - SITE WORK																
Site Clearing	120,858	0	120,858	Bell Canada	0	0	120,840	120,840	120,840	120,840	0	18	100%	0	0	0
Excavation, Disposal & Fill Place (Incl Contaminated Soil)	13,005,595	0	13,005,595	Roni (Executed Contract)	7,200,000	64,032	5,540,764	12,804,796	12,804,795	12,804,795	0	200,800	98%	726,403	726,403	0
Shoring/Caissons	6,319,650	0	6,319,650	IRON Shoring (Executed Contract)	5,300,000	947,725	71,925	6,319,650	6,236,350	6,236,350	0	83,300	99%	616,442	616,442	0
Dewatering	598,137	0	598,137	WJ Groundwater (Executed Contract)	498,000	100,137	0	598,137	598,137	598,137	0	0	100%	59,814	59,814	0
Landscaping	4,247,220	0	4,247,220	Terragon Site Construction (LOI)	4,175,000	0	0	4,175,000	754,136	738,179	15,957	3,493,084	18%	75,414	0	75,414
Pavement Marking	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Foundation Drainage	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Granular Supply	533,705	0	533,705	Strada Aggregates	0	0	485,683	485,683	485,683	480,371	5,312	48,021	91%	0	0	0
Base Park	668,665	0	668,665		0	0	168,665	168,665	168,665	168,665	0	500,000	25%	0	0	0
Asphalt Paving	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Backfill	102,613	0	102,613		0	0	0	0	0	0	0	102,613	0%	0	0	0
Underground Drains	760,000	0	760,000	Cadetta (Executed Contract)	680,000	80,000	0	760,000	691,500	691,500	0	68,500	N/A	69,150	0	69,150
Demolition		0	0	Included CCS Item 21	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 2 - TOTAL	**26,356,443**	**0**	**26,356,443**		**17,853,000**	**1,191,894**	**6,387,878**	**25,432,771**	**21,860,107**	**21,838,838**	**21,269**	**4,496,336**	**83%**	**1,547,223**	**1,402,659**	**144,564**
	26,356,443	0	26,356,443		17,853,000	1,191,894	6,387,878	25,432,771	21,860,107	21,838,838	21,269	4,496,336	83%	1,547,223	1,402,659	144,564
DIVISION 3 - CONCRETE																
Structural Conc Formwork	79,528,296	(448,296)	79,080,000	Paramount (Executed Contract)	76,280,000	2,550,000	0	78,830,000	78,830,000	75,850,000	2,980,000	250,000	100%	7,883,000	3,978,000	3,905,000
Re-bar Supply	17,527,622	105,000	17,632,622	Mansteel (Executed Contract)	0	0	17,610,399	17,610,399	17,610,399	17,527,622	82,777	22,223	100%	0	0	0
Re-bar Labour	7,596,434	53,000	7,649,434	Paramount (LOI) - $850/tonne	0	0	7,639,410	7,639,410	7,639,410	7,596,434	42,976	10,024	100%	763,941	294,551	469,390
Rebar Accessories	1,161,808	6,580	1,168,388	Paramount (LOI) - $130/tonne	0	0	1,168,380	1,168,380	1,168,380	1,161,808	6,573	7	100%	0	0	0
Concrete Accessories	423,624	(4,704)	418,920	Paramount (Executed Contract)	405,000	0	0	405,000	405,000	405,000	0	13,920	97%	0	0	0
Concrete Cutting and Coring	208,920	87,010	295,930		0	0	295,927	295,927	295,927	208,920	87,006	4	100%	0	0	0
Concrete Supply	17,932,962	417,100	18,350,062	Innocon (Executed Contract)	0	0	18,151,941	18,151,941	18,151,941	17,932,962	218,979	198,121	99%	0	0	0
Concrete Pouring Labour	5,886,505	90,320	5,976,825	Paramount (LOI) - $85/m3	0	0	5,932,320	5,932,320	5,932,320	5,886,505	45,815	44,505	99%	593,232	248,625	344,607
Concrete Finishing/Levelling	1,025,200	0	1,025,200	RER Construction (Execute Contract)	980,000	0	0	980,000	339,317	215,792	123,525	685,883	33%	33,932	0	33,932
Pumped Concrete Rental	300,000	(300,000)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Precast	11,459,370	(130,152)	11,329,218	Global Precast (Executed Contract)	10,500,000	(21,498)	0	10,478,503	9,985,106	9,683,886	301,220	1,344,112	88%	998,511	0	998,511
DIVISION 3 - TOTAL	**143,050,741**	**(124,142)**	**142,926,599**		**88,165,000**	**2,528,503**	**50,798,377**	**141,491,879**	**140,357,800**	**136,468,928**	**3,888,871**	**2,568,799**	**98%**	**10,272,615**	**4,521,176**	**5,751,439**
	143,050,741	(124,142)	142,926,599		88,165,000	2,528,502	50,798,377	141,491,879	140,357,800	136,468,928	3,888,871	2,568,799	98%	10,272,615	4,521,176	5,751,439
DIVISION 4 - MASONRY																
Masonry	2,171,065	160,410	2,331,475	Village Dallas (Executed Contract)	1,638,000	22,920	594,825	2,255,745	2,255,745	2,171,065	84,680	75,730	97%	225,574	180,747	44,827
Concrete Masonry	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 4 - TOTAL	**2,171,065**	**160,410**	**2,331,475**		**1,638,000**	**22,920**	**594,825**	**2,255,745**	**2,255,745**	**2,171,065**	**84,680**	**75,730**	**97%**	**225,574**	**180,747**	**44,827**
	2,171,065	160,410	2,331,475		1,638,000	22,920	594,825	2,255,745	2,255,745	2,171,065	84,680	75,730	97%	225,574	180,747	44,827
DIVISION 5 - METALS																
Structural Steel	306,200	6,200	312,400	VIP Railings (LOI)	293,150	6,200	6,850	306,200	181,851	135,751	46,100	130,549	58%	17,500	0	17,500
Metal Fabrications	2,312,593	(281,890)	2,030,704	VIP Railings (LOI)	2,200,000	(267,617)		1,932,384	1,201,966	713,972	487,994	828,738	59%	120,197	0	120,197
Balcony railing and Screens	4,863,060	0	4,863,060	BVGlazing Systems (Executed Contract)	4,454,000	0	0	4,454,000	1,884,305	1,390,846	493,459	2,978,755	39%	188,430	0	188,430
Architectural Metal	258,738	0	258,738		0	0	0	0	0	0	0	258,738	0%	0	0	0
Decorative Metals	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Steel Columns	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 5 - TOTAL	**7,740,591**	**(275,690)**	**7,464,902**		**6,947,150**	**(261,417)**	**6,850**	**6,692,584**	**3,268,122**	**2,240,569**	**1,027,553**	**4,196,780**	**44%**	**326,127**	**0**	**326,127**
	7,740,591	(275,690)	7,464,902		6,947,150	(261,417)	6,850	6,692,584	3,268,122	2,240,569	1,027,553	4,196,780	44%	326,127	0	326,127
DIVISION 6 - CARPENTRY																
Rough Carpentry	398,094	0	398,094		0	0	0	0	0	0	0	398,094	0%	0	0	0
Finish Carpentry	7,371,779	0	7,371,779	Matera (Executed Contract)	6,800,000	0	0	6,800,000	1,489,603	652,980	836,623	5,882,176	20%	148,960	0	148,960
Kitchen & Bathroom Cabinets	5,264,642	(46,552)	5,218,090	Executive Woodwork (Executed Contract)	4,860,000	0	0	4,860,000	1,228,620	0	1,228,620	3,989,470	24%	122,862	0	122,862
Granite Kitchen Counter Tops	1,124,809	(49,999)	1,074,810	Connolly Marble & Granite (Invoice)	1,010,000	0	0	1,010,000	239,929	119,481	120,449	834,881	22%	23,993	0	23,993
Ventilated Wire Shelving	153,269	97,656	250,925	Perfect Glass & Mirror Ltd.	0	0	0	0	15,150	0	15,150	235,775	6%	1,515	0	1,515
Cultured Stone	798,711	(64,845)	733,866	Mr. Marble (Executed Contract)	699,000	0	0	699,000	75,762	0	75,762	658,105	N/A	7,576	0	7,576
Custom Millwork	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Marble Vanity Counter Tops	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 6 - TOTAL	**15,111,305**	**(63,740)**	**15,047,564**		**13,369,000**	**0**	**0**	**13,369,000**	**3,049,064**	**772,461**	**2,276,603**	**11,998,500**	**20%**	**304,906**	**0**	**304,906**
	15,111,305	(63,740)	15,047,564		13,369,000	0	0	13,369,000	3,049,064	772,461	2,276,603	11,998,500	20%	304,906	0	304,906
DIVISION 7-THERMAL/MOISTURE PROTECTION																
Dampproofing & Waterproofing	1,725,000	0	1,725,000	Blandford Construction (Executed Contract)	1,725,000	0	0	1,725,000	1,514,000	1,417,000	97,000	211,000	88%	151,400	0	151,400
Thermal Protection	796,791	(13,091)	783,700	F&M Caulking (Invoice)	683,000	0	0	683,000	624,577	566,153	58,424	159,124	80%	62,458	0	62,458
Air Barrier	0	0	0	Incl. Membrane Roofing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Roofing & Siding Panels	429,449	1	429,450		0	0	0	0	0	0	0	429,450	0%	0	0	0
Membrane Roofing (Incl. Green Roof)	3,050,000	0	3,050,000	Drain Tite Industries Inc (Invoice)	3,050,000	0	0	3,050,000	1,287,400	1,053,860	233,540	1,762,600	42%	128,740	0	128,740
Roof Pavers	0	0	0	Incl. Membrane Roofing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Traffic Topping	2,554,274	0	2,554,274	KC Structural (Executed Contract)	2,498,000	0	0	2,498,000	937,500	937,500	0	1,616,774	37%	93,750	0	93,750
Caulking & Sealants	758,322	(598)	757,724	F&M Caulking (Invoice)	691,200	0	0	691,200	239,788	168,189	71,599	517,937	32%	23,979	0	23,979
Firestopping	336,172	(3,172)	333,000	F&M Caulking (Invoice)	308,600	0	0	308,600	200,906	186,592	14,314	132,094	60%	20,091	0	20,091
DIVISION 7 - TOTAL	**9,650,008**	**(16,860)**	**9,633,148**		**8,955,800**	**0**	**0**	**8,955,800**	**4,804,170**	**4,329,294**	**474,876**	**4,828,978**	**50%**	**480,417**	**0**	**480,417**
	9,650,008	(16,860)	9,633,148		8,955,800	0	0	8,955,800	4,804,170	4,329,294	474,876	4,828,978	50%	480,417	0	480,417

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
March 31, 2026

	December 2025		March 2026						March 2026	December 2025						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 8 - DOORS & WINDOWS																
Hollow Metal Doors & Frames	781,396	34,809	816,205	Allmar	661,744	74,000		735,744	531,897	369,225	162,672	284,308	65%	53,190		53,190
Sliding Closet Doors & Shelves	560,318	278,361	838,679	Perfect Glass & Mirror Ltd.	0	0	0	0	49,095	0	49,095	789,584	6%	4,910	0	4,910
Garage Overhead Doors	158,000	0	158,000		0	0	0	0	0	0	0	158,000	0%	0	0	0
Aluminium Windows	33,064,097	0	33,064,097	BVGlazing (Executed Contract)	30,846,000	87,030	0	30,933,030	22,754,334	21,619,000	1,135,333	10,309,763	69%	2,275,433	0	2,275,433
Metal Framed Curtain Wall	310,396	(310,396)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Hardware	1,520,465	0	1,520,465	Upper Canada Hardware Supply (LOI)	1,065,000	0	0	1,065,000	786,203	735,963	50,240	734,262	52%	0	0	0
Mirrors	210,832	(89,704)	121,128	Perfect Glass & Mirror Ltd.	0	0	0	0	14,465	0	14,465	106,663	12%	1,447	0	1,447
Shower Doors	623,648	(180,361)	443,287	Perfect Glass & Mirror Ltd.	424,765	0	0	424,765	67,930	0	67,930	375,357	15%	6,793	0	6,793
Sliding Barn Doors	553,538	(102,088)	451,450		0	0	0	0	0	0	0	451,450	0%	0	0	0
Retail Vestibules	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Miscellaneous Glazing	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Access Control Hardware	164,000	0	164,000		0	0	0	0	0	0	0	164,000	N/A	0	0	0
Metal Framed Mirrors	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Balcony Glazing	0	160,000	160,000		0	0	0	0	0	0				0	0	0
DIVISION 8 - TOTAL	**37,946,690**	**(209,379)**	**37,737,311**		**32,997,509**	**161,030**	**0**	**33,158,539**	**24,203,924**	**22,724,188**	**1,479,735**	**13,373,387**	**64%**	**2,341,772**	**0**	**2,341,772**
	37,946,690	(209,379)	37,737,311		32,997,509	161,030	0	33,158,539	24,203,924	22,724,188	1,479,735	13,533,387	64%	2,341,772	0	2,341,772
DIVISION 9 - FINISHES																
Stucco	546,500	0	546,500	Saverino (Executed Contract)	490,000	0	0	490,000	150,307	150,307	0	396,193	28%	15,031	0	15,031
Drywall	22,813,060	0	22,813,060	Torino Drywall Inc. (LOI)	21,500,000	582,000		22,082,000	10,379,970	6,579,833	3,800,137	12,433,090	46%	1,037,997	0	1,037,997
Ceramic and Stone Tile	4,686,626	20,574	4,707,200	Mega City Tiling c/o 1249762 Ontario Inc. (Execute	4,370,000	57,000		4,427,000	989,885	383,610	606,275	3,717,315	21%	98,989	0	98,989
Wood Flooring	2,031,505	(18,505)	2,013,000	Cardinal Floor Coverings Inc.	1,875,000	0	0	1,875,000	232,037	0	232,037	1,780,963	12%	23,204	0	23,204
Carpet	1,091,756	(10,556)	1,081,200		0	0	0	0	0	0	0	1,081,200	0%	0	0	0
Painting	3,629,401	(29,221)	3,600,180	United Drywall	3,375,400	0	0	3,375,400	817,179	534,115	283,064	2,783,001	23%	81,718	0	81,718
Special Finishes	250,000	0	250,000		0	0	0	0	0	0	0	250,000	0%	0	0	0
Resilient Flooring	0	0	0	Incl. Concrete Finishing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		0	0
Wall Paper	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 9 - TOTAL	**35,048,848**	**(37,708)**	**35,011,140**		**31,610,400**	**639,000**	**0**	**32,249,400**	**12,569,378**	**7,647,865**	**4,921,513**	**22,441,762**	**36%**	**1,256,938**	**0**	**1,256,938**
	35,048,848	(37,708)	35,011,140		31,610,400	639,000	0	32,249,400	12,569,378	7,647,865	4,921,513	22,441,762	36%	1,256,938	0	1,256,938
DIVISION 10 - SPECIALTIES																
Louvres	85,000	4,000	89,000	M.W. McGILL & Associates	0	0	0	0	45,057	0	45,057	43,943	51%	4,506	0	4,506
Fireplaces	13,800	(5,950)	7,850		0	0	0	0	0	0	0	7,850	0%	0	0	0
Building Signs	275,990	82,010	358,000		0	0	0	0	0	0	0	358,000	0%	0	0	0
Metal Lockers	185,000	68,900	253,900		0	0	0	0	110,400	0	110,400	143,500	43%	11,040	0	11,040
Awnings	50,000	0	50,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0%	0	0	0
Mailboxes	22,000	43,000	65,000	Upper Canada Specialty Hardware (LOI)	0	0	65,000	65,000	29,630	0	29,630	35,370	46%	0	0	0
Bike Racks	308,795	(138,795)	170,000		0	0	0	0	0	0	0	170,000	0%	0	0	0
Manufactured Specialties	5,000	0	5,000		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0%	0	0	0
Washroom Accessories	42,000	0	42,000		0	0	0	0	0	0	0	42,000	0%	0	0	0
DIVISION 10 - TOTAL	**987,585**	**53,165**	**1,040,750**		**0**	**0**	**65,000**	**65,000**	**185,087**	**0**	**185,087**	**855,663**	**18%**	**15,546**	**0**	**15,546**
	987,585	53,165	1,040,750		0	0	65,000	65,000	185,087	0	185,087	855,663	18%	15,546	0	15,546
DIVISION 11 - EQUIPMENT																
Window Washing Systems	900,200	0	900,200	York Hi-Lo Stages & Hoists (Executed Contract)	800,000	55,000	0	855,000	671,674	604,453	67,221	228,526	75%	67,167	0	67,167
Appliances	4,777,412	0	4,777,412	Midnorthern (Executed Contract)	4,398,750	0	0	4,398,750	583,050	2,287	580,763	4,194,362	12%	0	0	0
Garbage Compactor & bins	317,028	(2,500)	314,528		0	0	0	0	0	0	0	314,528	0%	0	0	0
Loading Dock Equipment	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 11 - TOTAL	**5,994,640**	**(2,500)**	**5,992,140**		**5,198,750**	**55,000**	**0**	**5,253,750**	**1,254,724**	**606,740**	**647,984**	**4,737,416**	**21%**	**67,167**	**0**	**67,167**
	5,994,640	(2,500)	5,992,140		5,198,750	55,000	0	5,253,750	1,254,724	606,740	647,984	4,737,416	21%	67,167	0	67,167
DIVISION 12 - FURNISHINGS																
Artwork	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Drapes & Tracks	30,000	0	30,000		0	0	0	0	0	0	0	30,000	N/A	0	0	0
Furnishings	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Gym Room Equipment	300,000	(141,250)	158,750		0	0	0	0	0	0	0	158,750	0%	0	0	0
Theatre Equipment	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Rugs & Mats (Pedimat)	16,000	0	16,000		0	0	9,650	9,650	9,650	0	9,650	6,350	N/A	0	0	0
DIVISION 12 - TOTAL	**346,000**	**(141,250)**	**204,750**		**0**	**0**	**9,650**	**9,650**	**9,650**	**0**	**9,650**	**195,100**	**5%**	**0**	**0**	**0**
	346,000	(141,250)	204,750		0	0	9,650	9,650	9,650	0	9,650	195,100	5%	0	0	0
DIVISION 13 - SPECIAL CONSTRUCTION																
Sound, Vibration, and Seismic Control	17,500	0	17,500		0	0	0	0	0	0	0	17,500	0%	0	0	0
Sauna and Hot Tub	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Swimming Pool	535,000	0	535,000	806040 Ontario LTD (Per Invoice)	535,000	0	0	535,000	189,380	145,600	43,780	345,620	35%	18,938	0	18,938
DIVISION 13 - TOTAL	**552,500**	**0**	**552,500**		**535,000**	**0**	**0**	**535,000**	**189,380**	**145,600**	**43,780**	**363,120**	**34%**	**18,938**	**0**	**18,938**
	552,500	0	552,500		535,000	0	0	535,000	189,380	145,600	43,780	363,120	34%	18,938	0	18,938

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #2
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
March 31, 2026

	December 2025		March 2026						March 2026	December 2025						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 14 - CONVEYING SYSTEMS																
Passenger Elevators	8,580,670	0	8,580,670	Selco (Executed Contract)	8,175,000	0	0	8,175,000	6,345,767	4,322,046	2,023,720	2,234,903	74%	634,577	0	634,577
Lifts	43,500	0	43,500		0	0	0	0	0	0	0	43,500	0%	0	0	0
DIVISION 14 - TOTAL	**8,624,170**	**0**	**8,624,170**		**8,175,000**	**0**	**0**	**8,175,000**	**6,345,767**	**4,322,046**	**2,023,720**	**2,278,403**	**74%**	**634,577**	**0**	**634,577**
	8,624,170	0	8,624,170		8,175,000	0	0	8,175,000	6,345,767	4,322,046	2,023,720	2,278,403	74%	634,577	0	634,577
DIVISION 15 - MECHANICAL																
Site Services	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Mechanical Systems	57,315,455	(2,552,750)	54,762,705	Lisi Mechanical (Executed Contract)	47,905,000	0	0	47,905,000	38,012,885	30,605,049	7,407,835	16,749,821	69%	3,801,288	0	3,801,288
HVAC - Underground and Phase 1 Podium	8,400,000	0	8,400,000	Restech Sheet Metal (Executed Contract)	8,400,000	0	0	8,400,000	7,453,570	6,881,220	572,350	946,430	89%	745,357	0	745,357
Sprinklers - Phase 1	4,747,250	3,032,750	7,780,000	Epic Fire Protection (Executed Contract)	7,300,000	0	0	7,300,000	4,232,000	3,606,000	626,000	3,548,000	54%	423,200	0	423,200
Water Leak Mitigation	330,990	0	330,990	Guardtek (Per Invoice)	0	0	305,000	305,000	305,000	305,000	0	25,990	92%	0	0	0
DIVISION 15 - TOTAL	**70,793,695**	**480,000**	**71,273,695**		**63,605,000**	**0**	**305,000**	**63,910,000**	**50,003,455**	**41,397,269**	**8,606,185**	**21,270,241**	**70%**	**4,969,845**	**0**	**4,969,845**
	70,793,695	480,000	71,273,695		63,605,000	0	305,000	63,910,000	50,003,455	41,397,269	8,606,185	21,270,241	70%	4,969,845	0	4,969,845
DIVISION 16 - ELECTRICAL																
Electrical	27,404,700	0	27,404,700	Speedy Electrical (Executed Contract)	23,500,000	434,000	0	23,934,000	14,787,626	13,631,427	1,156,199	12,617,075	54%	1,478,763	0	1,478,763
Light Fixtures	1,708,217	0	1,708,217	Litemode (Executed Contract)	1,640,000	0	0	1,640,000	711,668	260,010	451,658	996,550	42%	0	0	0
Security Alarm System	971,188	0	971,188	Guardtek (Per Invoice)	940,000	0	0	940,000	517,600	439,000	78,600	453,588	53%	51,760		51,760
Audio Video Systems	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Site Services	0	0	0	Included in electrical	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 16 - TOTAL	**30,084,105**	**0**	**30,084,105**		**26,080,000**	**434,000**	**0**	**26,514,000**	**16,016,893**	**14,330,436**	**1,686,457**	**14,067,212**	**53%**	**1,530,523**	**0**	**1,530,523**
	30,084,105	0	30,084,105		26,080,000	434,000	0	26,514,000	16,016,893	14,330,436	1,686,457	14,067,212	53%	1,530,523	0	1,530,523

D. Project Statistics

FLOOR DETAILS

GPA FLOOR DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GPA (m²)	GPA (sf)	Parking Stall (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Basement Wall (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level P4	5,698	-	5,698	61,329	139	230	2.80	645	0.113	0.763
Level P3	5,688	-	5,688	61,223	132	230	2.80	645	0.113	0.764
Level P2	5,687	-	5,687	61,209	136	230	3.35	772	0.136	0.764
Level P1	5,688	-	5,688	61,226	114	230	4.75	1,094	0.192	0.764
A Sub-Total	22,760		22,760	244,987	521	921	13.70	3,156		

GCA FLOOR DETAILS

Podium A (GF - L6)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 1	2,755	-	2,755	29,651	-	373	5.25	1,960	-	0.712	1.778
Level 2	2,706	-91	2,616	28,154	31	442	2.80	1,238	372	0.473	2.161
Level 3	2,812	-	2,812	30,266	32	405	2.80	1,133	665	0.403	1.908
Level 4	2,812	-	2,812	30,266	32	405	3.50	1,417	665	0.504	1.908
Level 5	2,422	-	2,422	26,068	29	339	2.80	949	650	0.392	1.722
Level 6	2,422	-	2,422	26,068	26	339	3.45	1,169	1,498.2	0.483	1.722
B Sub-Total	15,928	-91	15,837	170,472	150	2,303	20.60	7,867	3,850		

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	731	-	731	7,869	7	122	3.60	439	-	0.600	1.127
Level 8	749	-	749	8,059	11	123	3.25	399	74	0.534	1.123
Level 9	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 10	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 11	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 12	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 13	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 14	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 15	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 16	749	-	749	8,059	11	123	3.25	399	74	0.534	1.123
Level 17	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 18	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 19	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 20	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 21	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 22	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 23	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 24	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 25	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 26	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 27	749	-	749	8,059	11	123	3.70	455	74	0.607	1.123
Lower MPH	497	-	497	5,352	-	100	4.16	415	-	0.834	1.119
Upper MPH	180	-180	0	0	-	63	2.85	179	-	N/A	N/A
C Sub-Total	16,383	-180	16,203	174,406	227	2,743	69.90	8,322	1,488		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GCA FLOOR DETAILS

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	995	-	995	10,713	10	150	3.60	542	37	0.544	1.192
Level 8	1,025	-	1,025	11,031	15	150	3.25	487	144	0.475	1.170
Level 9	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 10	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 11	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 12	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 13	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 14	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 15	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 16	741	-	741	7,972	11	130	3.25	422	86	0.570	1.193
Level 17	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 18	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 19	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 20	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 21	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 22	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 23	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 24	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 25	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 26	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 27	741	-	741	7,972	11	130	3.70	480	86	0.649	1.193
Lower MPH	439	-	439	4,724	-	110	4.16	458	-	1.042	1.314
Upper MPH	260	-260	0	0	-	73	2.85	208	-	N/A	N/A
D Sub-Total	16,790	-260	16,530	177,930	234	2,951	69.90	8,972	1,817		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

BUILDING STATISTICS

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	48,570 m²	522,807 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	22,760 m²	244,987 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	71,331 m²	767,795 sf
BALCONY AREA	7,154 m²	77,010 sf
SUITE TOTAL	611 suites	
TOTAL SITE AREA	6,256 m²	67,336 sf
PARKING STALLS	521 stalls	
SITE PARKING	N/A	
TOTAL PARKING	521 no	

Generated By:	JV
Checked By:	GH
Date:	Sep 30, 2025

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GPA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Elevator	192	2,064	0.84%
Elevator Lobby & Vest	229	2,460	1.00%
Garbage / Recycling	167	1,802	0.74%
Lockers / Storage	1,524	16,402	6.70%
Mechanical / Electrical	391	4,206	1.72%
Shafts	198	2,136	0.87%
Stairs & Vestibules	266	2,867	1.17%
Storm water tank	117	1,257	0.51%
Parking Area	19,676	211,793	86.45%
A Sub-Total	22,760	244,987	100.00%

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Podium A (GF - L6)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Admin / Office	4,329	46,601	27.34%
Retail	792	8,522	5.00%
Residential -Podium	10,716	115,348	67.66%
B Sub-Total	15,837	170,472	100.00%

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Non-Sellable Area	1,136	12,233	7.01%
Residential - Tower C	15,066	162,173	92.99%
C Sub-Total	16,203	174,406	100.00%

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Non-Sellable Area	1,209	13,011	7.31%
Residential - Tower C	15,321	164,919	92.69%
D Sub-Total	16,530	177,930	100.00%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GPA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Stalls	%
Parking Spaces	521	100%
A Sub-Total	521	100%

GCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Podium A (GF - L6)	Suites	%
1B	20	13.3%
1B + D	10	6.7%
2B	46	30.7%
2B + D	54	36%
3B	9	6%
3B + D	10	6.7%
Studio	1	0.7%
B Sub-Total	150	100%

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Suites	%
1B	62	27.3%
1B + D	82	36.1%
2B	42	18.5%
2B + D	21	9.3%
3B + D	20	8.8%
C Sub-Total	227	100%

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Suites	%
1B	60	25.6%
1B + D	61	26.1%
2B	30	12.8%
2B + D	41	17.5%
3B	19	8.1%
3B + D	19	8.1%
Studio	4	1.7%
D Sub-Total	234	100%

SCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Site Development	Spaces	%
Site Sub-Total	5	100%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

BUILDING SUMMARY

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	48,570 m²	522,807 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	22,760 m²	244,987 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	71,331 m²	767,795 sf

GPA:GCA RATIO	0.32:0.68
DESIGN EFFICIENCY (GCA)	0.863
DESIGN EFFICIENCY (GPA)	0.865
DESIGN EFFICIENCY (TCA)	0.863

RESIDENTIAL SUMMARY

RESIDENTIAL AREA	41,104 m²	442,440 sf
BALCONY AREA	7,154 m²	77,010 sf
SUITE TOTAL	611 suites	
GROSS AVG. SUITE	78.2 m²	842 sf
NET AVG. SUITE	67.3 m²	724 sf
BALCONY/SUITE	11.7 m²	126 sf

COMMERCIAL/RETAIL SUMMARY

COMMERCIAL AREA	792 m²	8,522 sf

PARKING SUMMARY

PARKING AREA	19,676 m²	211,793 sf
TOTAL SITE AREA	6,256 m²	67,336 sf
PARKING STALL	521 stalls	
SITE PARKING	N/A	
GROSS AVG. STALL	470 sf	
NET AVG. STALL	407 sf	
TOTAL PARKING	521 no	

ENVELOPE SUMMARY

28,316 m²	0.583	8,918 m	1.749
ENVELOPE AREA	ENVELOPE EFF.	PERIMETER	PERIMETER EFF.

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FLOOR DETAILS

GPA FLOOR DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GPA (m²)	GPA (sf)	Parking Stall (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Basement Wall (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level P4	8,025	-	8,025	86,376	236	294	2.80	824	0.103	0.821
Level P3	8,025	-	8,025	86,381	234	294	2.80	823	0.103	0.821
Level P2	8,024	-	8,024	86,374	226	283	3.35	949	0.118	0.790
Level P1	8,028	-77	7,951	85,586	105	283	4.75	1,346	0.169	0.794
A Sub-Total	32,102	-77	32,025	344,717	801	1,155	13.70	3,942		

GCA FLOOR DETAILS

Podium (GF - L6)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 1	4,642	-336	4,306	46,348	-	417	5.25	2,191	-	0.509	1.590
Level 2	4,653	-	4,653	50,083	59	570	3.40	1,938	372	0.416	2.089
Level 3	4,653	-	4,653	50,083	62	570	2.80	1,596	665	0.343	2.089
Level 4	4,653	-	4,653	50,083	62	570	3.50	1,995	665	0.429	2.089
Level 5	3,579	-	3,579	38,526	49	434	2.85	1,238	650	0.346	1.815
Level 6	3,579	-	3,579	38,526	49	434	3.25	1,412	1,498.2	0.394	1.815
B Sub-Total	25,759	-336	25,423	273,649	281	2,996	21.05	10,369	3,850		

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	1,406	-	1,406	15,133	21	183	2.80	511	70	0.364	1.217
Level 8	1,417	-	1,417	15,251	21	184	3.60	663	194	0.468	1.223
Level 9	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	87	0.481	1.176
Level 10	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 11	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 12	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 13	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 14	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 15	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 16	749	-	749	8,062	12	129	3.25	418	108	0.558	1.176
Level 17	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 18	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 19	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 20	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 21	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 22	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 23	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 24	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 25	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 26	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 27	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 28	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 29	749	-	749	8,062	12	129	3.70	476	108	0.636	1.176
MPH	198	-	198	2,131	-	61	7.50	459	-	2.318	1.087
C Sub-Total	18,749		18,749	201,811	294	3,131	75.85	9,606	2,519		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

GCA FLOOR DETAILS

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	1,312	-	1,312	14,119	19	178	2.80	499	59	0.380	1.229
Level 8	1,312	-	1,312	14,121	19	178	3.60	640	172	0.488	1.228
Level 9	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	49	0.492	1.204
Level 10	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	97	0.492	1.204
Level 11	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	97	0.492	1.204
Level 12	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 13	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 14	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 15	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 16	750	-	750	8,072	11	132	3.25	429	97	0.572	1.204
Level 17	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 18	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 19	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 20	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 21	750	-	750	8,072	11	132	3.70	488	97	0.651	1.204
MPH	237	-	237	2,546	-	68	7.50	509	-	2.153	1.104
D Sub-Total	12,609		12,609	135,725	181	2,139	52.85	6,786	1,444		

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	56,781 m²	611,185 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	32,025 m²	344,717 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	88,806 m²	955,903 sf
BALCONY AREA	7,813 m²	84,101 sf
SUITE TOTAL	756 suites	
TOTAL SITE AREA	10,240 m²	110,225 sf
PARKING STALLS	801 stalls	
SITE PARKING	N/A	
TOTAL PARKING	801 no	

Generated By:	JV
Checked By:	GH
Date:	Sep 30, 2025

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GPA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Corridor - Service	246	2,643	0.77%
Elevator	203	2,188	0.63%
Elevator Lobby & Vest	335	3,609	1.05%
Garbage / Recycling	331	3,558	1.03%
Loading, Staging	420	4,521	1.31%
Lockers / Storage	1,236	13,300	3.86%
Mechanical / Electrical	787	8,476	2.46%
Shafts	419	4,513	1.31%
Stairs & Vestibules	392	4,222	1.22%
Storm water tank	287	3,093	0.90%
Parking Area	27,369	294,593	85.46%
A Sub-Total	32,025	344,717	100.00%

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Podium (GF - L6)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Admin / Office	72	772	0.28%
Amenity - L1	726	7,814	2.86%
Amenity - L1 Pet Spa	30	324	0.12%
Amenity - L1 Pool area	244	2,629	0.96%
Amenity - L2	149	1,605	0.59%
Corridor	1,777	19,128	6.99%
Corridor - Service	115	1,234	0.45%
Electrical Closet	43	466	0.17%
Elevator	276	2,972	1.09%
Elevator Lobby & Vest	232	2,494	0.91%
Garbage / Recycling	19	203	0.07%
Garbage Chute Room	21	228	0.08%
Lobby/ Lounge	431	4,635	1.69%
Lockers / Storage	240	2,581	0.94%
Mail BOH & Parcel Storage	58	624	0.23%
Mechanical / Electrical	280	3,009	1.10%
Ramp	91	976	0.36%
Retail	1,500	16,143	5.90%
Shafts	81	870	0.32%
Stairs & Vestibules	468	5,035	1.84%
Washrooms, Common	154	1,661	0.61%
Residential -Poduim	18,418	198,247	72.45%
B Sub-Total	25,423	273,649	100.00%

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Corridor	1,509	16,245	8.05%
Electrical Closet	46	499	0.25%
Elevator	958	10,309	5.11%

 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Functional Area (m^2)	Functional Area (sf)	%
Garbage Chute Room	48	518	0.26%
Mechanical / Electrical	157	1,690	0.84%
Shafts	139	1,492	0.74%
Stairs & Vestibules	807	8,688	4.30%
Residential - Tower C	15,085	162,372	80.46%
C Sub-Total	18,749	201,811	100.00%

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Functional Area (m^2)	Functional Area (sf)	%
Corridor	1,052	11,320	8.34%
Electrical Closet	32	339	0.25%
Elevator	356	3,836	2.83%
Garbage Chute Room	32	346	0.25%
Mechanical / Electrical	196	2,110	1.55%
Shafts	105	1,130	0.83%
Stairs & Vestibules	319	3,439	2.53%
Residential - Tower A1	10,517	113,206	83.41%
D Sub-Total	12,609	135,725	100.00%

 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GPA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Stalls	%
Parking Spaces	801	100%
A Sub-Total	801	100%

GCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Podium (GF - L6)	Suites	%
1B	48	17.1%
1B + D	57	20.3%
2B	62	22.1%
2B + D	64	22.8%
3B	11	3.9%
3B + D	5	1.8%
Studio	34	12.1%
B Sub-Total	281	100%

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Suites	%
1B	92	31.3%
1B + D	100	34%
2B	25	8.5%
2B + D	29	9.9%
3B	1	0.3%
3B + D	22	7.5%
Studio	25	8.5%
C Sub-Total	294	100%

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Suites	%
1B	45	24.9%
1B + D	51	28.2%
2B	17	9.4%
2B + D	17	9.4%
3B + D	32	17.7%
Studio	19	10.5%
D Sub-Total	181	100%

SCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Site Development	Spaces	%
Site Sub-Total	5	100%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

BUILDING SUMMARY

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	56,781 m²	611,185 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	32,025 m²	344,717 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	88,806 m²	955,903 sf

GPA:GCA RATIO	0.36:0.64
DESIGN EFFICIENCY (GCA)	0.802
DESIGN EFFICIENCY (GPA)	0.855
DESIGN EFFICIENCY (TCA)	0.821

RESIDENTIAL SUMMARY

RESIDENTIAL AREA	44,020 m²	473,825 sf
BALCONY AREA	7,813 m²	84,101 sf
SUITE TOTAL	756 suites	
GROSS AVG. SUITE	73.1 m²	787 sf
NET AVG. SUITE	58.2 m²	627 sf
BALCONY/SUITE	10.3 m²	111 sf

COMMERCIAL/RETAIL SUMMARY

COMMERCIAL AREA	1,500 m²	16,143 sf

PARKING SUMMARY

PARKING AREA	27,369 m²	294,593 sf
TOTAL SITE AREA	10,240 m²	110,225 sf
PARKING STALL	801 stalls	
SITE PARKING	N/A	
GROSS AVG. STALL	430 sf	
NET AVG. STALL	368 sf	
TOTAL PARKING	801 no	

ENVELOPE SUMMARY

30,702 m²	0.541	9,420 m	1.976
ENVELOPE AREA	ENVELOPE EFF.	PERIMETER	PERIMETER EFF.


2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

E. Construction Schedule

NH_V5 R1 Preliminary Construction Schedule_2025-05-21 TRACKING NEW


Wed 3/11/26

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Construction**	**1170 days**	**Mon 3/14/22**	**Fri 11/27/26**	
2		Site Mobilization	31 days	Mon 3/14/22	Tue 4/26/22	
3		**Shoring & Excavation**	**246 days**	**Tue 5/24/22**	**Thu 5/18/23**	
11		**Dewatering**	**211 days**	**Mon 10/3/22**	**Wed 8/9/23**	
14		Footings	50 days	Fri 4/14/23	Fri 6/23/23	10SS+40 days
15		Buried Drains	60 days	Fri 4/28/23	Mon 7/24/23	14SS+10 days
16		Erect Crane #1 (Tower A)	5 days	Fri 4/28/23	Thu 5/4/23	14SS+10 days
17		Erect Crane #2 (Tower B)	5 days	Mon 6/12/23	Fri 6/16/23	16SS+30 days
18		Erect Crane #3 (Tower C)	5 days	Tue 7/11/23	Mon 7/17/23	17SS+20 days
19		Erect Crane #4 (Tower D)	5 days	Wed 8/9/23	Tue 8/15/23	18SS+20 days
20		**Formwork PH1 OVERALL**	**517 days**	**Tue 8/1/23**	**Wed 9/3/25**	
21		**Formwork Phase 1 - Foundation to Grade**	**155 days**	**Tue 8/1/23**	**Mon 3/18/24**	
27		**Formwork Phase 1**	**362 days**	**Tue 3/19/24**	**Wed 9/3/25**	
28		**Tower A**	**349 days**	**Tue 3/19/24**	**Thu 8/14/25**	
58		**Tower B**	**362 days**	**Tue 3/19/24**	**Wed 9/3/25**	
89		**Tower A**	**458 days**	**Fri 10/25/24**	**Wed 9/2/26**	
90		M&E Systems	150 days	Fri 8/29/25	Thu 4/9/26	57FS+10 days
91		Elevators	120 days	Mon 10/6/25	Wed 4/1/26	57FS+20 days
92		**Conditional Full Building Permit Required**	0 days	Fri 10/25/24	Fri 10/25/24	
93		**Exterior Cladding**	**373 days**	**Mon 11/4/24**	**Mon 5/11/26**	
94		Precast - Ground-5th Floor A&B	75 days	Mon 11/4/24	Thu 2/27/25	92FS+6 days
95		Precast - Tower	200 days	Thu 2/6/25	Fri 11/21/25	94SS+60 days
96		Precast - Hoist Suites	5 days	Mon 4/27/26	Fri 5/1/26	
97		**Aluminum Windows**	**336 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 5/11/26**	
98		Curtain Wall - Tower A&B	40 days	Mon 1/6/25	Mon 3/3/25	
99		**Window Wall - Tower A**	**220 days**	**Thu 1/23/25**	**Fri 12/5/25**	
127		Window Wall - Hoist Suites	40 days	Mon 3/16/26	Mon 5/11/26	
128		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 4/21/25**	**Thu 6/18/26**	
129		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 4/21/25**	**Mon 2/9/26**	
133		**Suites**	**265 days**	**Tue 5/27/25**	**Thu 6/18/26**	
152		Occupancy Inspections	15 days	Tue 4/21/26	Mon 5/11/26	90,91,155,156FS+10 d
153		**Occupancy**	60 days	Tue 6/9/26	Wed 9/2/26	152FS+19 days
154		**Tower B**	**512 days**	**Mon 11/4/24**	**Fri 11/27/26**	
155		M&E Systems	140 days	Thu 9/18/25	Tue 4/14/26	88FS+10 days
156		Elevators	100 days	Thu 11/6/25	Mon 4/6/26	88FS+20 days
157		**Exterior Cladding**	**373 days**	**Mon 11/4/24**	**Mon 5/11/26**	
158		Precast - Ground-5th Floor A&B	75 days	Mon 11/4/24	Thu 2/27/25	92FS+6 days
159		Precast - Tower	180 days	Fri 2/28/25	Fri 11/14/25	94
160		Precast - Hoist Suites	5 days	Mon 4/27/26	Fri 5/1/26	
161		**Aluminum Windows**	**336 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 5/11/26**	
162		Curtain Wall - Tower A&B	**40 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 3/3/25**	**98SS**
163		**Window Wall - Tower B**	**220 days**	**Thu 1/23/25**	**Fri 12/5/25**	
191		Window Wall - Hoist Suites	**40 days**	**Mon 3/16/26**	**Mon 5/11/26**	



NH_V5 R1 Preliminary Construction Schedule_2025-05-21 TRACKING NEW

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
192		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 4/21/25**	**Thu 6/18/26**	
193		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 4/21/25**	**Mon 2/9/26**	
197		**Suites**	**265 days**	**Tue 5/27/25**	**Thu 6/18/26**	
216		Occupancy Inspections	15 days	Tue 4/21/26	Mon 5/11/26	155,156FS+10 days
217		**Occupancy**	60 days	Thu 9/3/26	Fri 11/27/26	216,153
218						
219						
220		**Phase 2**	**983 days**	**Mon 11/27/23**	**Tue 11/16/27**	
221		**Formwork PH 2 OVERALL**	**543 days**	**Mon 11/27/23**	**Tue 2/10/26**	
222		**Formwork Phase 2 - Foundation to Grade**	**227 days**	**Mon 11/27/23**	**Fri 10/25/24**	
228		**Formwork Phase 2**	**357 days**	**Tue 8/27/24**	**Tue 2/10/26**	
229		**Tower C**	**350 days**	**Tue 8/27/24**	**Fri 1/30/26**	
261		**Tower D**	**314 days**	**Wed 10/30/24**	**Tue 2/10/26**	
286		**Tower C**	**549 days**	**Mon 4/7/25**	**Wed 6/23/27**	
287		M&E Systems	100 days	Wed 4/29/26	Mon 9/21/26	260FS+60 days
288		Elevators	120 days	Wed 4/29/26	Tue 10/20/26	260FS+60 days
289		**Conditional Full Building Permit**	0 days	Mon 4/7/25	Mon 4/7/25	236FS+12 days
290		**Exterior Cladding**	**315 days**	**Thu 5/15/25**	**Thu 8/20/26**	
291		Precast - Ground-5th Floor C&D	100 days	Thu 5/15/25	Tue 10/7/25	236,94
292		Precast Tower	150 days	Wed 10/8/25	Tue 5/19/26	291
293		**Aluminum Windows**	**256 days**	**Mon 8/11/25**	**Thu 8/20/26**	
294		**Curtain Wall - Tower C&D**	40 days	Mon 2/9/26	Tue 4/7/26	291FS+20 days
295		**Window Wall - Tower C**	**256 days**	**Mon 8/11/25**	**Thu 8/20/26**	
325		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 12/8/25**	**Thu 2/11/27**	
326		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 12/8/25**	**Tue 9/29/26**	
330		**Suites**	**265 days**	**Tue 1/20/26**	**Thu 2/11/27**	
349		Occupancy Inspections	20 days	Wed 11/25/26	Tue 12/22/26	288FS+25 days
350		**Occupancy**	100 days	Mon 2/1/27	Wed 6/23/27	349,217FS+39 days
351		**Tower D**	**623 days**	**Thu 5/15/25**	**Tue 11/16/27**	
352		M&E Systems	100 days	Fri 5/8/26	Wed 9/30/26	285FS+60 days
353		Elevators	120 days	Fri 5/8/26	Thu 10/29/26	285FS+60 days
354		**Exterior Cladding**	**280 days**	**Thu 5/15/25**	**Tue 6/30/26**	
355		Precast Ground-5th Floor C&D	100 days	Thu 5/15/25	Tue 10/7/25	236,94
356		Precast Tower	150 days	Wed 10/8/25	Tue 5/19/26	355
357		**Aluminum Windows**	**221 days**	**Mon 8/11/25**	**Tue 6/30/26**	
358		Curtain Wall - Tower C&D	40 days	Mon 2/9/26	Tue 4/7/26	291SS+60 days
359		**Window Wall - Tower D**	**221 days**	**Mon 8/11/25**	**Tue 6/30/26**	
380		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 12/8/25**	**Thu 2/11/27**	
381		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 12/8/25**	**Tue 9/29/26**	
385		**Suites**	**265 days**	**Tue 1/20/26**	**Thu 2/11/27**	
404		Occupancy Inspections	20 days	Wed 11/25/26	Tue 12/22/26	349SS
405		**Occupancy**	100 days	Thu 6/24/27	Tue 11/16/27	350
406		Phase 1 & 2 Registration	0 days	Fri 2/11/28	Fri 2/11/28	405FS+57 days



F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: 37
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Initial Occupancy Phase 2 | Phase 2 Occupancy 100% | Occupancy Phase 1 | Phase 1 Occupancy 100% | Joint Registration | Final Closing Phase 2

ITEM	TOTAL	1-37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	PROJECT		BORROWER	ITEM
		March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	BUDGET	VARIANCE	BUDGET	
LAND		2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028				**LAND**
1 Land Cost	86,212,500	86,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,212,500	0	86,212,500	Land Cost
2 Land Loan/VTB - Interest	8,311,972	8,311,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,972	0	8,311,972	Land Loan/VTB - Interest
3 Land Loan/VTB - Commitment Fees	748,319	748,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,319	(1)	748,320	Land Loan/VTB - Commitment Fees
4 Pre-Development Loan (Desjardins)	2,940,217	2,897,400	0	42,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,217	(0)	2,940,218	Pre-Development Loan (Desjardins)
5 Land Transfer Taxes	986,200	986,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,200	0	986,200	Land Transfer Taxes
6 Land Commissions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Land Commissions
7 Realty Taxes	5,097,652	3,290,159	0	136,582	136,582	136,582	0	143,411	143,411	143,411	0	0	0	0	0	0	150,582	150,582	150,582	0	150,582	150,582	150,582	0	64,025	0	5,097,652	(0)	5,097,652	Realty Taxes
8 Real Estate/Municipal Legal	21,767	21,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,767	0	21,767	Real Estate/Municipal Legal
9 Cash in Lieu of Parkland Dedication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cash in Lieu of Parkland Dedication
10 Site Plan Approval Fees	3,776,466	3,770,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,576	3,776,466	(0)	3,776,467	Site Plan Approval Fees
11 Liability and Builder's Risk Insurance	5,248,281	5,248,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,281	0	5,248,281	Liability and Builder's Risk Insurance
CONSTRUCTION																														**CONSTRUCTION**
12 Construction 441,969,094	441,969,094	297,057,078	8,839,382	7,734,459	7,734,459	7,734,459	7,734,459	7,734,459	7,734,459	6,629,536	6,629,536	6,629,536	6,629,536	6,629,536	6,629,536	5,524,614	5,524,614	5,524,614	5,524,614	5,524,614	5,524,614	4,419,691	4,419,691	2,209,845	2,209,845	3,481,906	441,969,094	0	441,969,094	Construction
13 Offsite Works	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Offsite Works
14 Escalation Contingency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Escalation Contingency
15 Design and Post Contract Contingency 1,184,525	8,334,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,425	0	8,334,425	Design and Post Contract Contingency
16 Allowance for Parkland Base Condition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Allowance for Parkland Base Condition
17 Contaminated Soils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contaminated Soils
18 Interior Roads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interior Roads
19 Furnishings	895,000	447,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	122,500	200,000	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,000	0	895,000	Furnishings
20 Utility Connections	6,585,435	4,004,128	25,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	(643,693)	0	0	0	0	0	0	0	6,585,435	0	6,585,435	Utility Connections
21 Demolition	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	Demolition
22 Warranty	1,749,112	(138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	138	1,049,467	1,749,112	0	1,749,112	Warranty
23 Public Art Contribution	800,000	438,997	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,360	23,643	800,000	(0)	800,000	Public Art Contribution
24 Building Permit	2,962,464	2,912,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,464	0	2,962,464	Building Permit
25 Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits	1,648,109	1,400,775	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	1,648,109	0	1,648,109	Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits
26 Construction Management Fees	16,478,574	10,686,911	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	241,319	16,478,574	0	16,478,574	Construction Management Fees
27 Tarion Enrolment Fees	1,797,303	1,751,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	1,797,303	0	1,797,303	Tarion Enrolment Fees
28 Section 37 Contribution	4,479,214	4,479,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	4,479,214	(0)	4,479,214	Section 37 Contribution
29 Educational Development Charges	4,580,708	4,580,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,708	0	4,580,708	Educational Development Charges
30 Development Charges	54,541,624	46,896,841	0	3,465,990	0	0	0	0	0	0	0	4,178,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	54,541,624	0	54,541,624	Development Charges
DESIGN																														**DESIGN**
31 Architect	4,318,355	4,011,879	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	4,318,355	(0)	4,318,355	Architect
32 Interior Design	1,100,000	1,093,224	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	1,100,000	(0)	1,100,000	Interior Design
33 Structural Engineer	778,000	777,400	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	778,000	0	778,000	Structural Engineer
34 Rebar Detailing	479,202	419,302	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	479,202	(0)	479,203	Rebar Detailing
35 Mechanical & Electrical Engineer	1,466,251	1,306,988	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	1,466,251	0	1,466,252	Mechanical & Electrical Engineer
36 Civil Engineer	94,134	59,291	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	94,134	(0)	94,134	Civil Engineer
37 Shoring Consultant	526,578	521,578	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	526,578	(0)	526,578	Shoring Consultant
38 Landscape Architect	155,365	143,115	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	155,365	(0)	155,365	Landscape Architect
39 Sustainable Design Consultant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sustainable Design Consultant
40 Printing and Couriering	116,500	91,340	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	116,500	0	116,499	Printing and Couriering
41 Consultants Disbursements	27,639	27,226	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	27,639	0	27,639	Consultants Disbursements
42 Cost Consultant	0	0																									0	0	0	Cost Consultant
43 Planning Consultant	0	0																									0	0	0	Planning Consultant
44 Municipal Approvals Consultant	120,001	84,628	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	120,001	0	120,001	Municipal Approvals Consultant
45 Traffic consultant	96,323	36,403	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	96,323	0	96,323	Traffic consultant
46 Testing and Inspections/Bulletin 19	778,760	516,088	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	10,945	778,760	0	778,760	Testing and Inspections/Bulletin 19
47 Soils and Environment Consultant	540,554	528,469	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	540,554	(0)	540,554	Soils and Environment Consultant
48 Legal Surveys	525,000	9,897	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	525,000	0	525,000	Legal Surveys
49 Health and Safety Consultant	0	0																									0	0	0	Health and Safety Consultant
50 Field Engineer	0	0																									0	0	0	Field Engineer
51 Miscellaneous & Other Fees	944,340	397,798	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	22,773	944,340	(0)	944,341	Miscellaneous & Other Fees
LEGAL & ADMINISTRATION																														**LEGAL & ADMINISTRATION**
52 Legal Fees - General	623,910	209,455	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	623,910	0	623,910	Legal Fees - General
53 Legal Fees - Corporate / Finance / Lender	258,465	231,109	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	258,465	0	258,465	Legal Fees - Corporate / Finance / Lender
54 Legal Fees - Sales/Closings/Leasing	2,738,000	0																								2,738,000	2,738,000	0	2,738,000	Legal Fees - Sales/Closings/Leasing
55 Legal Fees - Construction	3,048	3,048																									3,048	0	3,048	Legal Fees - Construction
56 External Audit and Accountant (Admin Fee)	10,723,603	7,208,656	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	146,456	10,723,603	0	10,723,603	External Audit and Accountant (Admin Fee)
57 Miscellaneous Office Fees	0	0																									0	0	0	Miscellaneous Office Fees
58 Development Fees	23,912,658	20,642,751	0	0	1,281,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,028	23,912,658	0	23,912,658	Development Fees
MARKETING / SALES / LEASING																														**MARKETING / SALES / LEASING**
59 Marketing & Advertising	2,887,278	2,116,698	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	2,887,278	(0)	2,887,279	Marketing & Advertising
60 Sales Commissions Lead Broker (Residential)	12,474,022	4,075,357	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	110,427	5,858,851	12,474,022	0	12,474,022	Sales Commissions Lead Broker (Residential)
61 Sales Commissions Third party (Residential)	31,096,274	14,386,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,709,454	31,096,274	(0)	31,096,274	Sales Commissions Third party (Residential)
62 Sales Office - Operating Costs	1,457,074	1,448,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,441	1,457,074	0	1,457,074	Sales Office - Operating Costs
63 Sales Office - Construction/Demolition	2,569,908	2,569,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,908	(0)	2,569,908	Sales Office - Construction/Demolition
64 Sales Office - furniture and models	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sales Office - furniture and models
65 Décor Centre and Customer Service	620,000	406,162	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	63,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	(0)	620,000	Décor Centre and Customer Service
66 Retail Leasing	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	515,000	0	515,000	Retail Leasing
67 Retail Tenant Inducements	860,450	60,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,625	135,625	135,625	132,125	3,500	257,500	860,450	0	860,450	Retail Tenant Inducements
68 Purchaser Incentives/Giveaways	4,208,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,392	4,208,392	0	4,208,392	Purchaser Incentives/Giveaways
OPERATING EXPENSES																														**OPERATING EXPENSES**
69 Operating Costs (Residential)	8,783,063	0	0	0	228,527	228,527	228,527	228,527	228,527	246,554	267,285	287,114	294,775	294,775	294,775	294,775	297,794	320,943	409,350	635,484	657,626	667,835	667,835	667,835	667,835	667,835	8,783,063	0	8,783,063	Operating Costs (Residential)
70 Realty Tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Realty Tax
FINANCE																														**FINANCE**
71 Commitment Fees	5,048,752	5,012,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,385	0	0	0	5,048,752	(0)	5,048,753	Commitment Fees
72 Deposit Insurer Commitment Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Deposit Insurer Commitment Fees
73 Bank Administration Fee and Agent Fees	148,700	123,198	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	14,002	148,700	0	148,700	Bank Administration Fee and Agent Fees
74 Bank Discharge Fees	114,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,750	114,750	0	114,750	Bank Discharge Fees
75 Standby Fee	2,276,337	1,921,206	35,562	33,975	31,210	28,772	26,944	25,042	23,143	18,553	17,067	14,863	13,281	10,348	9,295	7,792	6,686	5,676	4,869	3,989	3,141	2,361	1,772	1,192	1,057	28,530	2,276,337	(0)	2,276,337	Standby Fee
76 Letter of Credits	240,000	213,015	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	(0)	240,000	Letter of Credits
77 Tarion Fees	1,317,600	1,126,350	0	0	191,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,600	0	1,317,600	Tarion Fees
78 ECDI Fees	2,847,505	2,128,632	32,461	32,461	32,461	32,399	32,961	33,211	33,461	33,488	33,425	33,363	33,300	33,238	33,175	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	33,150	24,271	0	(0)	2,847,505	0	2,847,505	ECDI Fees
79 Project Monitor	490,527	488,898	1,629																								490,527	(1)	490,527	Project Monitor
80 Construction Loan Interest	82,859,571	36,018,290	Incl.	1,558,431	1,648,932	1,701,236	1,740,470	1,781,274	1,822,035	1,863,653	1,900,080	1,960,526	1,996,309	2,069,157	2,095,321	2,134,491	2,159,840	2,185,211	2,205,263	2,227,122	2,248,185	2,267,569	2,282,190	2,296,608	2,300,278	2,397,100	82,859,571	0	82,859,571	Construction Loan Interest
CONTINGENCY																														**CONTINGENCY**
81 Development Contingency	2,771,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,559	2,771,559	2	2,771,557	Development Contingency
GOVERNMENT TAXES																														**GOVERNMENT TAXES**
82 HST on Revenue	0																										0	0	0	HST on Revenue
83 HST Payable	76,699,544	48,512,932	1,240,997	1,126,607	1,322,932	1,156,315	1,156,315	1,156,315	1,156,315	1,021,844	1,033,639	1,039,792	2,114,037	1,011,538	1,214,751	876,993	877,386	770,715	865,888	895,285	915,795	773,482	773,482	485,747	459,605	4,740,834	76,699,544	(5,279)	76,704,823	HST Payable
84 HST Recoverable	(76,699,544)	(45,589,994)	(2,923,338)	(1,240,997)	(1,126,607)	(1,322,932)	(1,156,315)	(1,156,315)	(1,156,315)	(1,021,844)	(1,033,639)	(1,039,792)	(2,114,037)	(1,011,538)	(1,214,751)	(876,993)	(877,386)	(770,715)	(865,888)	(895,285)	(915,795)	(773,482)	(773,482)	(485,747)	(485,747)	(5,200,440)	(76,699,544)	5,279	(76,704,823)	HST Recoverable
GROSS EXPENDITURES (A)	874,235,386	599,576,711	7,936,394	13,825,026	12,416,111	10,630,060	10,698,062	10,880,625	10,919,738	9,787,925	14,095,183	10,016,256	19,381,911	8,791,803	11,685,744	8,784,735	9,100,282	8,197,025	8,999,631	9,331,550	9,500,645	8,298,097	8,267,476	5,771,303	5,811,120	41,531,925	874,235,386		874,235,387	GROSS EXPENDITURES (A)
	874,235,386	599,576,711	7,936,394	13,825,026	12,416,111	10,630,060	10,698,062	10,880,625	10,919,738	9,787,925	14,095,183	10,016,256	19,381,911	8,791,803	11,685,744	8,784,735	9,100,282	8,197,025	8,999,631	9,331,550	9,500,645	8,298,097	8,267,476	5,771,303	5,811,120	41,531,925	874,235,387	(1)	874,235,386	0
OFFSETTING INCOME RECEIVED																														**OFFSETTING INCOME RECEIVED**
85 Commercial Parking Income	0																										0		0	Commercial Parking Income
86 Occupancy Income (Residential Units)	61,735,386	0	0	0	228,527	488,277	690,305	882,713	1,079,930	1,299,985	1,498,693	1,705,490	1,962,971	2,264,676	2,588,458	2,897,521	3,207,764	3,539,977	3,922,731	4,439,532	4,741,303	4,902,364	4,918,921	4,918,921	4,918,921	4,637,404	61,735,386	0	61,735,387	Occupancy Income (Residential Units)
OFFSETTING INCOME (B)	61,735,386	0	0	0	228,527	488,277	690,305	882,713	1,079,930	1,299,985	1,498,693	1,705,490	1,962,971	2,264,676	2,588,458	2,897,521	3,207,764	3,539,977	3,922,731	4,439,532	4,741,303	4,902,364	4,918,921	4,918,921	4,918,921	4,637,404	61,735,386		61,735,387	**OFFSETTING INCOME (B)**
NET EXPENDITURES (A - B)	812,500,000	599,576,711	7,936,394	13,825,026	12,187,583	10,141,783	10,007,757	9,997,913	9,839,807	8,487,939

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: 37
Reporting Period March 31, 2026
Project No.: 102433

Initial Occupancy Phase 2 → Phase 2 Occupancy 100%
Occupancy Phase 1 → Phase 1 Occupancy 100%
Joint Registration
Final Closing Phase 2

REVENUE	TOTAL	1-37 March 2026	38 April 2026	39 May 2026	40 June 2026	41 July 2026	42 August 2026	43 September 2026	44 October 2026	45 November 2026	46 December 2026	47 January 2027	48 February 2027	49 March 2027	50 April 2027	51 May 2027	52 June 2027	53 July 2027	54 August 2027	55 September 2027	56 October 2027	57 November 2027	58 December 2027	59 January 2028	60 February 2028	61 March 2028	PROJECT REVENUE	
1 **Suite Sales - Phase 1**																												**Suite Sales - Phase 1**
Initial Deposit ($2,000)	1,222,000	1,118,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	Initial Deposit ($2,000)
2nd Deposit 30 days to 5%	17,238,000	15,652,000	0	0	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,238,000	2nd Deposit 30 days to 5%
3rd Deposit 90 days to 10%	18,460,000	16,770,000	0	0	0	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,460,000	3rd Deposit 90 days to 10%
4th Deposit 180 days to 15%	18,460,000	16,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	65,000	0	0	0	0	0	0	18,460,000	4th Deposit 180 days to 15%
5th Deposit 270 days to 20%	14,554,203	12,864,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	65,000	0	0	0	0	14,554,203	5th Deposit 270 days to 20%
6th Deposit to 25% (on Occupancy)	19,857,500	0	0	0	0	2,080,000	2,860,000	2,600,000	2,600,000	2,730,000	2,730,000	2,080,000	2,177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,857,500	6th Deposit to 25% (on Occupancy)
Balance Payable on Closings	285,678,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,678,197	285,678,197	Balance Payable on Closings
Parking	19,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,750,000	19,750,000	Parking
Commercial Parking	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	Commercial Parking
Lockers	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	Lockers
HST Payable On Sales	(84,011,232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(84,011,232)	(84,011,232)	HST Payable On Sales
2 Retail and Commercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Retail	7,917,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,917,300	7,917,300	Retail
Office	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Office
3 Closing Adjustments																												
Tarion	1,917,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,829	1,917,829	Tarion
Development Charge Recovery (1 bed)	5,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,000	5,104,000	Development Charge Recovery (1 bed)
Development Charge Recovery (2 bed)	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,000	3,888,000	Development Charge Recovery (2 bed)
Development Charge Recovery (3 bed)	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	Development Charge Recovery (3 bed)
Hydro Metering Recovery	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	Hydro Metering Recovery
Law Society of Upper Canada Fees	39,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,650	39,650	Law Society of Upper Canada Fees
Warranty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In CCS	0	Warranty
Purchaser Upgrades (2xCost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Excluded	0	Purchaser Upgrades (2xCost)
Interest Payable on Deposits nets to Zero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interest Payable on Deposits nets to Zero
		63,174,203	0	0	162,500	2,405,000	3,185,000	2,925,000	2,925,000	3,217,500	3,217,500	2,567,500	2,827,500	650,000	552,500	390,000	325,000	325,000	325,000	227,500	162,500	162,500	65,000	0	0	244,093,744	333,885,447	Phase 1 Revenue
Suite Sales - Phase 2																												
Initial Deposit ($2,000)	1,512,000	992,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0	1,512,000	Initial Deposit ($2,000)
2nd Deposit 30 days to 5%	29,862,000	19,592,000	0	0	0	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	0	0	0	29,862,000	2nd Deposit 30 days to 5%
3rd Deposit 90 days to 10%	31,374,000	20,584,000	0	0	0	0	0	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	31,374,000	3rd Deposit 90 days to 10%
4th Deposit 180 days to 15%	23,861,354	14,731,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	23,861,354	4th Deposit 180 days to 15%
5th Deposit 270 days to 20%	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	700,000	700,000	700,000	5,600,000	5th Deposit 270 days to 20%
6th Deposit to 25% (on Occupancy)	26,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	2,660,000	3,080,000	3,080,000	2,800,000	3,045,000	2,835,000	2,765,000	2,765,000	2,555,000	315,000	0	0	0	26,460,000	6th Deposit to 25% (on Occupancy)
Balance Payable on Closings	435,649,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,649,046	435,649,046	Balance Payable on Closings
Parking	34,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,340,000	34,340,000	Parking
Commercial Parking	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	Commercial Parking
Lockers	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	Lockers
HST Payable On Sales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HST Payable On Sales
2 Retail and Commercial																												
Retail	18,333,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,900	18,333,900	Retail
Office	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Office
3 Closing Adjustments																												
Tarion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incl. in Phase 1	0	Tarion
Development Charge Recovery (1 bed)	6,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,000	6,992,000	Development Charge Recovery (1 bed)
Development Charge Recovery (2 bed)	4,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,000	4,662,000	Development Charge Recovery (2 bed)
Development Charge Recovery (3 bed)	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000	Development Charge Recovery (3 bed)
Hydro Metering Recovery	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	Hydro Metering Recovery
Law Society of Upper Canada Fees	49,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,140	49,140	Law Society of Upper Canada Fees
Warranty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In CCS	0	Warranty
Purchaser Upgrades (2xCost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Excluded	0	Purchaser Upgrades (2xCost)
Interest Payable on Deposits nets to Zero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interest Payable on Deposits nets to Zero
Phase 2 Revenue		55,899,354	0	0	0	415,000	415,000	830,000	830,000	830,000	1,245,000	1,245,000	1,805,000	4,255,000	4,675,000	5,090,000	4,810,000	5,470,000	5,260,000	5,190,000	5,605,000	5,395,000	3,155,000	2,360,000	2,360,000	505,512,086	622,651,440	Phase 2 Revenue
TOTAL REVENUE	**956,536,887**	**119,073,557**	**0**	**0**	**162,500**	**2,820,000**	**3,600,000**	**3,755,000**	**3,755,000**	**4,047,500**	**4,462,500**	**3,812,500**	**4,632,500**	**4,905,000**	**5,227,500**	**5,480,000**	**5,135,000**	**5,795,000**	**5,585,000**	**5,417,500**	**5,767,500**	**5,557,500**	**3,220,000**	**2,360,000**	**2,360,000**	**749,605,830**	**956,536,887**	**TOTAL REVENUE**
																											(812,500,000)	**TOTAL EXPENDITURES**
																											53,212,500	**INCREASED LAND VALUE**
																											197,249,387	**TOTAL ANTICIPATED SURPLUS**
																											0	
SALES PROJECTIONS																												
Phase 1 Sales																												
Monthly Sales		559	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611		Monthly Sales
Cumulative Sales		559	559	559	564	569	574	579	584	589	594	599	604	609	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611		Cumulative Sales
Monthly Occupancies		0	0	0	64	88	80	80	84	84	64	67														611		Monthly Occupancies
Cumulative Occupancies		0	0	0	64	152	232	312	396	480	544	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611		Cumulative Occupancies
Phase 2 Sales																												
Monthly Sales		496	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	756		Monthly Sales
Cumulative Sales		496	496	496	496	506	516	526	536	546	556	566	576	586	596	616	636	656	676	696	716	736	756	756	756	756	756		Cumulative Sales
Monthly Occupancies		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	76	88	88	80	87	81	79	79	73	9	0	0	0	0	756		Monthly Occupancies
Cumulative Occupancies		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	92	180	268	348	435	516	595	674	747	756	756	756	756	756	756		Cumulative Occupancies
DEPOSITS PROJECTIONS																												**DEPOSITS PROJECTIONS**
Phase 1 Deposits Received																												
Monthly Tarion Deposits Received		11,180,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,220,000		Monthly Tarion Deposits Received
Cumulative Tarion Deposits Received		11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,280,000	11,380,000	11,480,000	11,580,000	11,680,000	11,780,000	11,880,000	11,980,000	12,080,000	12,180,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000	12,220,000		Cumulative Tarion Deposits Received
Monthly Excess Deposits Received		51,994,203	0	0	62,500	2,305,000	3,085,000	2,825,000	2,825,000	3,117,500	3,117,500	2,467,500	2,727,500	550,000	512,500	390,000	325,000	325,000	325,000	227,500	162,500	162,500	65,000	0	0	244,093,744	321,665,447	Monthly Excess Deposits Received
Cumulative Excess Deposits Received		51,994,203	51,994,203	51,994,203	52,056,703	54,361,703	57,446,703	60,271,703	63,096,703	66,214,203	69,331,703	71,799,203	74,526,703	75,076,703	75,589,203	75,979,203	76,304,203	76,629,203	76,954,203	77,181,703	77,344,203	77,506,703	77,571,703	77,571,703	77,571,703	321,665,447	321,665,447	Cumulative Excess Deposits Received
Total Monthly Deposits Received		63,174,203	0	0	162,500	2,405,000	3,185,000	2,925,000	2,925,000	3,217,500	3,217,500	2,567,500	2,827,500	650,000	552,500	390,000	325,000	325,000	325,000	227,500	162,500	162,500	65,000	0	0	244,093,744	333,885,447	Total Monthly Deposits Received
Total Cumulative Deposits Received		63,174,203	63,174,203	63,174,203	63,336,703	65,741,703	68,926,703	71,851,703	74,776,703	77,994,203	81,211,703	83,779,203	86,606,703	87,256,703	87,809,203	88,199,203	88,524,203	88,849,203	89,174,203	89,401,703	89,564,203	89,726,703	89,791,703	89,791,703	89,791,703	333,885,447	333,885,447	Total Cumulative Deposits Received
Tarion Deposits Funding Monthly Costs		11,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000		Tarion Deposits Funding Monthly Costs
ECDI Deposits Funding Monthly Costs		51,937,602	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,080,102		ECDI Deposits Funding Monthly Costs
Cumulative Deposits Applied to Costs A		63,117,602	63,117,602	63,117,602	63,117,602	64,117,602	64,617,602	65,117,602	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102		Cumulative Deposits Applied to Costs
Phase 2 Deposits Received																												
Monthly Tarion Deposits Received		9,920,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	15,120,000		Monthly Tarion Deposits Received
Cumulative Tarion Deposits Received		9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	10,120,000	10,320,000	10,520,000	10,720,000	10,920,000	11,120,000	11,320,000	11,520,000	11,720,000	11,920,000	12,320,000	12,720,000	13,120,000	13,520,000	13,920,000	14,320,000	14,720,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000		Cumulative Tarion Deposits Received
Monthly Excess Deposits Received		45,979,354	0	0	0	215,000	215,000	630,000	630,000	630,000	1,045,000	1,045,000	1,605,000	4,055,000	4,475,000	4,690,000	4,410,000	5,070,000	4,860,000	4,790,000	5,205,000	4,995,000	2,755,000	2,360,000	2,360,000	505,512,086	607,531,440	Monthly Excess Deposits Received
Cumulative Excess Deposits Received		45,979,354	45,979,354	45,979,354	45,979,354	46,194,354	46,409,354	47,039,354	47,669,354	48,299,354	49,344,354	50,389,354	51,994,354	56,049,354	60,524,354	65,214,354	69,624,354	74,694,354	79,554,354	84,344,354	89,549,354	94,544,354	97,299,354	99,659,354	102,019,354	607,531,440	607,531,440	Cumulative Excess Deposits Received
Total Monthly Deposits Received		55,899,354	0	0	0	415,000	415,000	830,000	830,000	830,000	1,245,000	1,245,000	1,805,000	4,255,000	4,675,000	5,090,000	4,810,000	5,470,000	5,260,000	5,190,000	5,605,000	5,395,000	3,155,000	2,360,000	2,360,000	505,512,086	622,651,440	Total Monthly Deposits Received
Total Cumulative Deposits Received		55,899,354	55,899,354	55,899,354	55,899,354	56,314,354	56,729,354	57,559,354	58,389,354	59,219,354	60,464,354	61,709,354	63,514,354	67,769,354	72,444,354	77,534,354	82,344,354	87,814,354	93,074,354	98,264,354	103,869,354	109,264,354	112,419,354	114,779,354	117,139,354	622,651,440	622,651,440	Total Cumulative Deposits Received
Tarion Deposits Funding Monthly Costs		9,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920,000		Tarion Deposits Funding Monthly Costs
ECDI Deposits Funding Monthly Costs		45,869,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	450,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,819,898		ECDI Deposits Funding Monthly Costs
Cumulative Deposits Applied to Costs B		55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	56,289,455	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	55,789,455		Cumulative Deposits Applied to Costs
Combined Cumulative Deposits (A + B)		118,907,057	118,907,057	118,907,057	118,907,057	119,907,057	120,407,057	120,907,057	121,049,557	121,049,557	121,049,557	121,049,557	121,549,557	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000		
SOURCE OF FUNDING																											**SUMMARY**	**SOURCE OF FUNDING**
Cash Equity	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000	8%	Cash Equity
Land Surplus	53,212,500	53,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,212,500	7%	Land Surplus
Closing Proceeds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Closing Proceeds
Deferrals	32,021,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	257,500	0	0	0	0	31,763,504	32,021,005	4%	Deferrals
Tarion & Excess Deposits Used	122,000,000	118,907,057	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	142,500	0	0	0	0	500,000	450,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000,000	15%	Tarion & Excess Deposits Used
Construction Loan	540,266,495	362,457,154	7,936,394	13,825,026	12,187,583	9,141,783	9,507,757	9,497,913	9,697,307	8,487,939	12,596,490	8,310,766	16,918,940	6,076,684	9,097,286	5,887,213	5,892,517	4,657,048	5,076,900	4,892,019	4,501,842	3,395,733	3,348,554	852,432	892,198	5,131,017	540,266,495	68%	Construction Loan
TOTAL MONTHLY SOURCES		599,576,711	7,936,394	13,825,026	12,187,583	10,141,783	10,007,757	9,997,913	9,839,807	8,487,939	12,596,490	8,310,766	17,418,940	6,527,127	9,097,286	5,887,214	5,892,517	4,657,048	5,076,900	4,892,019	4,759,342	3,395,733	3,348,554	852,432	892,198	36,894,521	812,500,000	**100%**	**TOTAL MONTHLY SOURCES**
TOTAL MONTHLY COSTS		599,576,711	7,936,394	13,825,026	12,187,583	10,141,783	10,007,757	9,997,913	9,839,807	8,487,939	12,596,490	8,310,766	17,418,940	6,527,127	9,097,286	5,887,214	5,892,517	4,657,048	5,076,900	4,892,019	4,759,342	3,395,733	3,348,554	852,432	892,198	36,894,521	812,500,000		**TOTAL MONTHLY COSTS**
RECONCILED TO ZERO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**RECONCILED TO ZERO**
FINANCING REQUIRED																												**FINANCING REQUIRED**
Cumulative Construction Loan - Phase 1 & 2	540,266,495	362,457,154	370,393,548	384,218,573	396,406,157	405,547,940	415,055,696	424,553,609	434,250,916	442,738,856	455,335,346	463,646,112	480,565,051	486,641,735	495,739,021	501,626,234	507,518,751	512,175,799	517,252,699	522,144,718	526,646,561	530,042,293	533,390,848	534,243,280	535,135,478	540,266,495	540,266,495	Cumulative Construction Loan - Phase 1 & 2
Effective Interest Rate		5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%			Borrowing Rate (Prime Rate) - Construction
CORRA Rate		2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%			
Stamping Fee		2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5

G. Photo Report

Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 1

Date:
March 23, 2026

Description:

Site Overview

Formwork Levels:

Tower A&B - 28
Tower C - 30
Tower D - 22



Photo No. 2

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (Photo)

Equipment and Mechanical room progressing on MPH level.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 3

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (Photo)

Windows delivered and installed to MPH level.

Tower B

Windows delivered and installed to MPH level.



Photo No. 4

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (Photo)

Corridor studs, insulation and drywall progressing to Level 27.

Tower B

Corridor studs, insulation and drywall progressing to Level 27.



Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	Toronto, Ontario	102433

Photo No. 5

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Corridor drywall progressing to Level 27.

Tower B

Corridor drywall progressing to Level 26.



Photo No. 6

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Suite studs progressing to Level 26.

Tower B

Suite studs progressing to Level 25.



Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	Toronto, Ontario	102433

Photo No. 7

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Suite taping and sanding progressing to Level 21.

Tower B

Suite taping and sanding progressing to Level 21.



Photo No. 8

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Tiling progressing to Level 15.

Tower B

Tiling progressing to Level 14.



Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	Toronto, Ontario	102433

Photo No. 9

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A & B (photo)

Kitchen cabinetry progressing to Level 14.



Photo No. 10

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower A & B (photo)

Countertop installation progressing to Level 11; Wood flooring progressing to Level 10.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 11	
Date: March 23, 2026	
Description: Tower A & B (photo) Appliances installation progressing to Level 8.	

Photo No. 12	
Date: March 23, 2026	
Description: Tower A & B (Photo) Corridor drywall, tiling, interior finishes progressing on Ground Level.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 13	
Date: March 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Sanitary and storm risers progressing to Level 28. Tower D Sanitary and storm risers progressing to Level 12.	

Photo No. 14	
Date: March 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Garbage chute progressing to Level 16. Tower D Garbage chute progressing to Level 16.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 15

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower D (photo)

HVAC progressing to level 10.

Tower D

HVAC progressing to level 7.



Photo No. 16

Date:
March 23, 2026


Description:

Tower C (photo)

Fan coil units delivered to Level 10.

Tower D

Fan coil units delivered to Level 13.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 17

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower C (photo)

Windows delivered to Level 8 and installed on Level 6.

Tower D

Window delivered to Level 8 and installed on Level 6.



Photo No. 18

Date:
March 23, 2026

Description:

Tower C & D (photo)

Corridor studs progressing to Level 3.

