Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

לנטרה קנדה אנטרפרייזס לימיטד פרטנרשיפ

שותפות מוגבלת המאוגדת לפי דיני אונטריו, קנדה

("השותפות")

דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2026

תוכן העניינים:

פרק א': דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות;

נספח א' – גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח;

נספח ב' – גילוי רבעוני: נדל"ן יזמי;

נספח ג' – גילוי רבעוני: נדל"ן להשקעה;

נספח ד' – גילוי רבעוני: תחום המלונאות.

פרק ב': דוחות כספיים

1. דוחות כספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום 30 ביוני 2026;
2. דוחות כספיים ביניים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 30 ביוני 2026.

דוח Altus בקשר עם הפרויקט Notting Hills, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

<u>פרק א' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות</u>

דירקטוריון השותף הכללי של השותפות, מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לתקופה של שישה ושלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2026 (להלן: "**תקופת הדוח**" או "**תאריך הדוח על המצב הכספי**") ולמועד חתימת הדוח (להלן: "**מועד הדוח**"), ערוך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"). ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לשותפות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 המצורפים בפרק ב' לדוח רבעוני זה (להלן: "**הדוחות הכספיים**").

הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני השותפות בתקופה המדווחת שהשפעתם מהותית. הדוח נערך בהנחה שדוח הדירקטוריון של השותפות לשנת 2025, אשר נכלל בפרק ב' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2025[1] (להלן: "**הדוח התקופתי**"), מצוי בפני קוראיו.

הדוחות הכספיים, המצורפים בפרק ב' להלן, מוצגים בהתאם לתקנים הבינלאומיים, תקני ה-IFRS.

יצוין כי הסכומים המפורטים בדוח זה להלן, נקובים בדולר קנדי (CAD) – להלן: "**דולר**" או "**דולר קנדי**".

[1] פורסם ביום 20 במרץ 2026, מס' אסמכתא: 2026-01-024997, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

1. <u>חלק ראשון - תיאור תמציתי של השותפות וסביבתה העסקית</u>

1.1. **מבוא**

1.1.1. השותפות הוקמה והתאגדה במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה, לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות בבורסה, בעיקר להשקעה בנדל"ן בקנדה.

1.1.2. השותף הכללי בשותפות הינו Lanterra Canada GP II Inc - חברה פרטית מוגבלת במניות המאוגדת לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה והמוחזקת בחלקים שווים 50%/50% על ידי ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton), באמצעות תאגידים בשליטתם (להלן: "**השותף הכללי**" ו-"**בעלי השליטה**", בהתאמה). בעלי השליטה הינם בעלי השליטה בשותפות ובשותף הכללי.

1.1.3. נכון למועד פרסום הדוח, לשותפות סדרת אגרות חוב (סדרה א') אשר יתרתה עומדת על 260,000,000 ש"ח ע.נ., נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6.4% (שאינה צמודה למדד) (להלן: "**אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה א')**"). לפרטים בקשר עם אגרות החוב, ראו בגילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב בחלק ו' להלן.

1.1.4. נכון ליום 30 ביוני 2026 ולמועד פרסום הדוח, השותפות פעילה בשלושה תחומי פעילות עיקריים כמפורט להלן:

(א) <u>תחום הייזום והפיתוח של נכסי Condominium</u> הכולל איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים (להלן: "**תחום הנדל"ן היזמי**").

(ב) <u>תחום הנדל"ן להשקעה</u> הכולל רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות המסווגות בדוחותיה הכספיים של השותפות כנדל"ן להשקעה (להלן יחדיו: "**תחום הנדל"ן להשקעה**").

(ג) <u>תחום המלונאות</u> הכולל רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים (להלן: "**תחום המלונאות**").

לפרטים אודות תחום הנדל"ן היזמי, תחום הנדל"ן להשקעה ותחום המלונאות, ראו בהתאמה סעיפים 1.7, 1.8 ו-1.9 לפרק א' בדוח התקופתי. ראו גם סעיף 1.2 לפרק א' בדוח התקופתי.

יצוין כי תחומי הפעילות כאמור לעיל, מדווחים כשלושה מגזרי פעילות בדוחות הכספיים של השותפות. לפרטים ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים המאוחדים.

כלל נכסי השותפות ממוקמים בטורונטו רבתי (Great Toronto Area – GTA), אונטריו, קנדה, כאשר רובם ממוקמים ב-Downtown טורונטו.

1.2. **אירועים מרכזיים בתקופת דוח ולאחריה**

1.2.1. <u>המשך פיתוח הנכס Notting Hill, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')</u>

בהמשך לאמור בסעיף 7.7.10.1 לתשקיף ההנפקה לראשונה של השותפות[2] ולאמור בסעיף 2.2.2 לדוח הדירקטוריון של השותפות לרבעון השלישי לשנת 2025[3], בקשר עם הגדלת זכויות הבנייה המאושרות בפרויקט על ידי הוספת 8 קומות בשלושה מתוך ארבעת הבניינים בפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות) (להלן בסעיף זה: "**תוספת הבנייה**"), בדיווח מיידי מיום 13 בינואר 2026[4] עדכנה השותפות כי התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספת הבנייה וכי המלווה בפרויקט אישר את הגדלת היקף ההלוואה בכ-16.4 מיליון דולר לצורך ביצוע תוספת הבנייה. בנוסף עדכנה השותפות כי יתרת עלויות הבנייה הנדרשות לתוספת הבנייה, ימומנו על ידי השותפות ממקורותיה העצמיים.

בהמשך לכך, במהלך חודש ינואר 2026, התקשרה השותפות בתיקון להסכם ההלוואה בפרויקט Notting Hill, אשר עיקריו: (1) הגדלת סכום מסגרת ההלוואה לסך של כ-554.5 מיליון דולר (חלף כ-514.1 מיליון דולר. יצוין כי מתוך הסכום האמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט, כמפורט בסעיף 2.2.1 לעיל; ו-(2) הארכת מועד הפירעון ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027) לפרטים אודות ההלוואה האמורה ראו להלן בנספח א' בדבר גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח.

בהמשך לאמור בסעיף 1.7.10.1 לפרק א' לדוח התקופתי, עדכנה השותפות בדיווח מיידי מיום 10 ביוני 2026[5] על קבלת היתר אכלוס (Occupancy Permit) ראשון בפרויקט עבור חלק משלב א' בפרויקט, הכולל היתר אכלוס לקומות המגורים 2 עד 6, הממוקמות בקומות ה-podium המשותפות לשני הבניינים בשלב זה של הפרויקט (הכוללות 129 יחידות מתוך 611 יחידות הכלולות בשלב א' של הפרויקט) וכן היתר אכלוס לקומת הכניסה, לארבע קומות חניה ולשטחים משותפים נוספים.

היתר האכלוס כאמור מאפשר לשותפות לפעול למסירה מיידית לרוכשים ואכלוס של אותן דירות מגורים הרלוונטיות בגינן התקבל היתר האכלוס. בהקשר לכך יצוין כי ליום 30 ביוני 2026 נמסרו בפרויקט 108 יחידות דיור לרוכשים. יוזכר כי בהתאם למקובל בקנדה, שלב האכלוס הזמני (Interim Occupancy Date) ומסירת הדירות לרוכשים הינו השלב הראשון מתוך שניים בהליך השלמת מכירת דירות בקנדה ולאחריו צפוי שלב ההשלמה הסופי (Final Closing) בו מועברת הבעלות על הדירה לרוכש ונרשמת על שמו בטאבו והוא משלם את יתרת מחיר הרכישה. לפרטים אודות שלבי השלמת מכירת דירות בקנדה כאמור לעיל, ראו סעיף 1.1.7.1 לפרק א' לדוח התקופתי.

---

[2] תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062599) וכן, הודעה משלימה מיום 24 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-063048) (להלן ביחד: "**התשקיף**" או "**תשקיף ההנפקה**").

[3] צורף בפרק א' לדוח הרבעוני של השותפות ליום 30 בספטמבר 2025, אשר פורסם ביום 27 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-093303), אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "**דוח הדירקטוריון לרבעון שלישי 2025**").

[4] מס' אסמכתא: 2026-01-005726, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

[5] מס' אסמכתא: 2026-01-054925, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2.2. <u>התקשרות בהלוואת בנייה עבור הפרויקט Natasha</u>

בהמשך לאמור בסעיף 1.11.8 לפרק א' לדוח התקופתי, עדכנה השותפות בדיווח מיידי מיום 23 ביוני 2026[6] בדבר התקשרות בהלוואת בנייה עבור הפרויקט Natasha (פרויקט המוחזק כ-33% על ידי השותפות באמצעות חברה כלולה), בהיקף של עד כ-249 מיליון דולר, לתקופה שתסתיים ביום 31 במאי 2030 ובריבית שנתית בשיעור של כ-3.05% + CORRA[7] (להלן בס"ק זה: "**ההלוואה החדשה**").

עם העמדת ההלוואה החדשה והשלמת יתרת רכיב ההון העצמי הנדרשת בפרויקט כמתוכנן בתקציב הפרויקט וכמפורט להלן, השותפות צופה כי לא יידרשו השקעות משמעותיות נוספות לצורך השלמת בניית הפרויקט.

כספי ההלוואה החדשה צפויים להיות מועמדים לפרויקט על פי אבני דרך בהתאם להתקדמות הפרויקט, כאשר משיכת הכספים הראשונה תשמש בין היתר לפירעון הלוואת הקרקע הקיימת בפרויקט. לעניין זה, יצוין כי ההלוואה החדשה הועמדה בהובלת הגוף המממן את הלוואת הקרקע הקיימת כאמור וכי, בד בבד עם התקשרות בהלוואה החדשה, התקשרה השותפות המחזיקה בפרויקט בתיקון להלוואת הקרקע, לצורך הארכת מועד פירעונה הסופי עד 31 ביולי 2026 (חלף 30 ביוני 2026) ומתן אופציית הארכה נוספת בת 11 חודשים נוספים (קרי, עד ליום 30 ביוני 2027) אשר מומשה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי[8].

יצוין כי, משיכת הכספים הראשונה מתוך מסגרת ההלוואה החדשה תבוצע להערכת השותפות בתוך כ-11 חודשים ונדרשת להתבצע לא יאוחר מיום 31 במאי 2027, בין היתר, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות: (א) השלמת רכיב השקעת ההון העצמי הנדרש בפרויקט בהיקף של כ-46 מיליון דולר (חלק השותפות הינו כ-15.4 מיליון דולר); (ב) התקשרות בהסכמים עם קבלנים וספקים לבניית הפרויקט בהיקף של לפחות 70% מתקציב הקמת הפרויקט (שיעור זה עומד על כ-39% נכון למועד הדוח); וכן, (ג) ההתקשרויות בהסכמי מכירת יחידות דיור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בהסכם ההלוואה החדשה, בהיקף העולה על כ-245 מיליון דולר (נכון למועד הדוח שותפות הפרויקט התקשרה בהסכמי מכירה, העונים לקריטריונים האמורים, בהיקף של כ-248 מיליון דולר).

לפרטים נוספים אודות עיקר תנאי ההלוואה החדשה ראו להלן בנספח א' בדבר גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח.

הערכת השותפות כאמור לעיל בדבר המועד למשיכת הכספים הראשונה מתוך מסגרת ההלוואה החדשה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). הערכת השותפות כאמור מבוססת, בין היתר, על ניסיון העבר של השותפות בפרויקטים דומים ועל תחזיות ואומדנים עתידיים אשר ערכה השותפות בנוגע לפיתוח הפרויקט. מידע כאמור עשוי שלא להתקיים או להתקיים באופן חלקי, בין היתר, ככל שתחול הרעה במצב הכלכלי בקנדה במידה ו/או ככל שקצב פיתוח הפרויקט יהיה איטי מהמצופה ו/או עקב התממשות גורמי הסיכון המתוארים בסעיף 1.17 לפרק א' בדוח התקופתי.

---

[6] מס' אסמכתא: 2026-01-058727, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

[7] וכן, סכום מסגרת של עד כ-8 מיליון דולר קנדי (Letters of Credit), הנושא ריבית שנתית בשיעור של 1%.

[8] לפרטים אודות הלוואת הקרקע בפרויקט ראו סעיף 3 לנספח א' להלן.

1.2.3. כאמור בדיווחיה הקודמים של השותפות[9], במהלך חודש נובמבר 2025 התקשרה השותפות בעסקה לרכישת מלוא זכויות שותף מיעוט צד ג' בפרויקט 11 Wellesley בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר, באופן שלאחר העסקה מחזיקה השותפות במלוא הזכויות (100%) בפרויקט. בהתאם לכך, בדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 31 במרץ 2026, נגרעו זכויות המיעוט כאמור וההפרש בין התמורה ששולמה לבין הערך המאזני של זכויות המיעוט (בהיקף של כ-0.456 מיליון דולר), נזקף ישירות לקרן הון במסגרת ההון העצמי המיוחס לבעלי יחידות השותפות. לפרטים ראו סעיף 3.1 להלן ובאור 6(1) לדוחות הכספיים המאוחדים.

1.2.4. ביום 21 בינואר 2026 נחתם בין השותפות לבין שותפי השותפות (צדדי ג') בהחזקת הפרויקט Natasha הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה בכ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership) (להלן לעניין זה: "**השותפות המוגבלת**"). במסגרת התיקון להסכם כאמור, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של השותפות המוגבלת בעקבות החלפת שותף באותה שותפות מוגבלת ונקבע כי החלטות מהותיות[10] ברמת השותפות המוגבלת יצריכו רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. שיעור אחזקתה של השותפות בשותפות מוגבלת עומד על 66.67%. לכן, החל ממועד החתימה על ההסכם המתוקן כאמור, השותפות אינה שולטת עוד בשותפות המוגבלת לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת בדוחותיה הכספיים של השותפות והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני. יובהר כי לא חל שינוי בשיעור ההחזקת של השותפות בפרויקט Natasha (33%). עוד יובהר כי שינוי זה לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. לפרטים ראו סעיף 3.1 להלן וביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.

[9] סעיף 1.1.2.3 לפרק א' לדוח התקופתי וכן סעיף 2.2.3 לדוח הדירקטוריון לרבעון שלישי 2025.

[10] כגון אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים.

2. <u>חלק שני - הסברי הדירקטוריון למצב עסקי השותפות, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2026</u>

2.1. ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של השותפות:

סעיף	יתרה ליום 30 ביוני		יתרה ליום 31 בדצמבר	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025		
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
נכסים שוטפים					
מזומנים ושווי מזומנים	51,645	6,012	65,996	(14,351)	השינוי ביתרת המזומנים נובע בעיקרו מהזרמת מקורות למימון פרויקטים של השותפות. עיקר השימוש במזומן התמקד בהזרמת הון בסך של כ-15 מיליון דולר לפרויקט 'Notting Hill' במהלך החודשים פברואר ומרץ 2026.
הוצאות מראש	16,575	17,939	17,794	(1,219)	הקיטון בהוצאות מראש נובע מזקיפת עמלות מכירה ותיווך לדוח רווח והפסד בגין דירות מגורים בפרויקט 'Notting Hill', וזאת עם תחילת ההכרה בהכנסה מהפרויקט במהלך תקופת הדיווח (בהתאם לקצב ההתקדמות).
מלאי פרויקטים בהקמה	552,123	430,192	513,228	38,895	מלאי בהקמה של דירות מגורים בפרויקט היזמי 'Notting Hill'. השינוי ביתרת המלאי משקף, מחד, את המשך ההשקעה וההתקדמות בבניית הפרויקט, ומאידך, זקיפה של עלויות מלאי לדוח רווח והפסד (כחלק מעלות המכירות) בגין דירות שנמסרו לרוכשים. זאת, בעקבות קבלת היתר אכלוס (Occupancy Permit) ראשון לחלק משלב א' של הפרויקט ביוני 2026 ותחילת ההכרה בהכנסה ממסירת הדירות במהלך תקופת הדיווח.
חייבים ויתרות חובה	50,769	4,983	3,807	46,962	העלייה ביתרת חייבים ויתרות חובה מיוחסת בעיקרה להתחייבויות רוכשי דירות בפרויקט 'Notting Hill' אשר בגינן הוכרה הכנסה בתקופת הדוח עם מסירתן לרוכשים (לאחר קבלת היתר אכלוס ביוני 2026), ואשר תמורתן עדיין לא נגבתה במלואה עד לתום תקופת הדיווח (בהתאם למקובל בקנדה בהליך מסירת דירות).
פקדונות מוגבלים ומיועדים	8,362	15,393	11,524	(3,162)	פקדונות בגין פרויקט 'Notting Hill' וכן פיקדונות לזמן קצר המיועדים לשרת את תשלום הריבית הקרוב (ב-31 בדצמבר 2026) בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה א').
סה"כ נכסים שוטפים	679,474	474,519	612,349	67,125	-
נכסים לא שוטפים					
נדל"ן להשקעה	226,350	228,660	228,850	(2,500)	הקיטון ביתרת נדל"ן להשקעה בתקופת הדיווח בסך של כ-2.5 מיליון דולר נובע בעיקרו משינויים בשווי ההוגן של נכסי השותפות. הקיטון מקורו בעיקר בירידות שווי בפרויקטים East Mall (כ-1.35 מיליון דולר), Britt (כ-1.15 מיליון דולר), 2851 Yonge Street (כ-0.8 מיליון דולר), Elm (כ-0.7 מיליון דולר), Burano (כ-0.4 מיליון דולר) ו-Wellesley (כ-0.1 מיליון דולר). קיטון זה קוזז בחלקו כתוצאה מהמשך ההשקעה וההתקדמות בבנייה המיוחסת לרכיב הנדל"ן להשקעה בהקמה בפרויקט 'Notting Hill', בסך של כ-2 מיליון דולר.

סעיף	יתרה ליום 30 ביוני		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
מלאי מקרקעין	62,896	58,698	60,912	1,984	מלאי בגין הפרויקט היזמי 'Donway', אשר מוגדר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים כעתודת קרקע. העלייה מבטאת עלויות נוספות בגין הפרויקט.
רכוש קבוע	22,950	21,375	22,950	-	מלון 'Maple Leaf Square'.
השקעה בחברות כלולות	12,914	16,822	17,152	(4,238)	ביום 21 בינואר 2026 נחתם בין השותפים לבין שותפי השותפות (צדד ג') בהחזקת הנכס Natasha הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה בכ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership) (להלן לעניין זה: "**השותפות המוגבלת**"). במסגרת התיקון להסכם כאמור, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של השותפות המוגבלת בעקבות החלפת שותף באותה שותפות מוגבלת., במסגרת התיקון כאמור נקבע כי החלטות מהותיות[11] ברמת השותפות המוגבלת יצריכו רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. שיעור אחזקתה של השותפות בשותפות מוגבלת עומד על 66.67%. לכן, החל ממועד החתימה על ההסכם המתוקן כאמור, השותפות אינה שולטת עוד בשותפות המוגבלת לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת בדוחותיה הכספיים של השותפות והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני. יובהר כי לא חל שינוי בשיעור ההחזקת של השותפות בפרויקט Natasha (33%). עוד יובהר כי שינוי זה לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. לפרטים ראו ביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.
פקדונות מוגבלים ומיועדים	4,628	419	8,357	(3,729)	יתרת הפקדונות בזמן הארוך הינה כריך הריבית (בסך של ריבית חצי שנתית) המוחזקת בחשבון הנאמנות של נאמן אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות. מאחר שפיקדון זה נועד להישמר כבטוחה לאורך כל תקופת החוב, הוא מסווג כנכס לא שוטף (זמן ארוך) בדוחות הכספיים.
סה"כ נכסים בלתי שוטפים	329,738	325,974	338,221	(8,483)	-
סה"כ נכסים	1,009,212	800,493	950,570	58,642	-
התחייבויות שוטפות					
זכאים ויתרות זכות	52,812	42,455	36,141	16,671	יתרת הזכאים מורכבת בעיקר מזכאים בגין הקמת הפרוייקט 'Notting Hill', כאשר הגידול נובע מהתקדמות עבודות הבנייה בפרויקט וכן מהכרה בהפרשה להוצאות בנייה לשלם, וזאת בעקבות

[11] כגון אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים.

סעיף	יתרה ליום 30 ביוני		יתרה ליום 31 בדצמבר	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2025		
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
					תחילת ההכרה בהכנסה ומסירת דירות בפרויקט עם קבלת היתר אכלוס ראשון (Occupancy Permit) לשלב א' ביוני 2026.
מקדמות מרוכשי דירות	133,953	145,240	148,827	(14,874)	מקדמות מרוכשים בגין הפרויקט 'Notting Hill'. הירידה במהלך התקופה נובעת בעיקר מהכרה של מקדמות כהכנסה עם מסירת דירות בפרויקט לרוכשים במהלך התקופה המדווחת בעקבות קבלת היתר אכלוס ראשון (Occupancy Permit) לחלק משלב א' ביוני 2026. הירידה האמורה קוזזה באופן חלקי מזקיפת ריבית רעיונית על יתרת מקדמות, כאמור בבאור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, וכן על ידי מקדמות שהתקבלו בקשר לדירות שטרם נמסרו.
הלוואות מבנקים תאגידים פיננסיים ואחרים	444,509	316,270	366,857	77,652	העלייה ביתרת ההלוואות נובעת בעיקר מגידול בהלוואת בנייה של הפרויקט 'Notting Hill', כתוצאה מההתקדמות בבניית הפרויקט וסיווג של יתרות ההלוואות להתחייבויות השוטפות, בהתאם למועדי הפרעון החוזיים של ההלוואות, בעיקר נובע מהלוואה בסך של כ-21.6 מיליון דולר בגין Donway, הלוואה בסך של כ-20.2 מיליון דולר בגין פרויקט Elm, הלוואה בסך של כ-6.5 מיליון דולר בגין פרויקט 2851 Yonge Street, הלוואה בסך של כ-5.3 מיליון דולר בגין פרויקט 2811 Dufferin , הלוואה בסך של כ-4.6 מיליון דולר בגין פרויקט Murano, הלוואה בסך של כ-7.5 מיליון בגין פרויקט East Mall והלוואה בסך של כ-2.5 מיליון דולר בגין פרויקט Wellesley.
חברות קשורות וצדדים קשורים	1,553	3,026	1,553	-	ללא שינוי.
סה"כ התחייבויות שוטפות	632,827	506,991	553,378	79,449	-
התחייבויות לא שוטפות					
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים ואחרים	78,769	104,697	110,366	(31,597)	השינויים לאורך התקופה נבעו בעיקר מסיווג של יתרות ההלוואות בהתאם למועדי הפרעון החוזיים של ההלוואות. ראו לעיל פירוט בסעיף הלוואות מבנקים תאגידים פיננסיים ואחרים בהתחייבויות השוטפות.
מיסים נדחים	4,713	4,138	4,573	140	ללא שינויים מהותיים.
אגרות חוב	116,103	-	103,054	13,049	יתרת התחייבות בגין אגרות החוב (סדרה א') שהשותפות הנפיקה לראשונה לציבור בסוף אוגוסט 2025. ההתחייבות סווגה כהתחייבות לא שוטפת בהתאם לתנאי הפירעון של אגרות החוב שכן קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.
הלוואות מצדדים קשורים	4,484	-	2,099	2,385	דמי ניהול בפרויקטים Notting Hill ו-Natasha, בהתאם להסכמים, המשולמים על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא

סעיף	יתרה ליום 30 ביוני		יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	גידול (קיטון) ביחס ליום 31 לדצמבר 2025	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025			
	(כל הסכומים הינם באלפי דולר קנדי, אלא אם צוין אחרת)				
					לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה. כאמור בתשקיף ההנפקה, דמי הניהול כאמור אשר אינם משולמים לחברות ניהול הבנייה והניהול מסווגים כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא נושאות ריבית ולא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות	204,069	108,835	220,092	(16,023)	-
הון					
קרנות הון	95,078	91,694	94,276	802	השינוי בתקופה נובע מרווח כולל אחר לתקופה וכן מקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, כתוצאה מרכישת מלוא זכויות שותף המיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 במהלך חודש נובמבר 2025. בהתאם לכך, בדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 30 ביוני 2026, נגרעו זכויות המיעוט כאמור וההפרש בין התמורה ששולמה (כ-0.825 מיליון דולר) לבין הערך המאזני של זכויות המיעוט שנגרעו נזקף ישירות לקרן הון במסגרת ההון העצמי המיוחס לבעלים. לפרטים ראו ביאור 6 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026.
יתרת רווח	74,568	81,723	73,031	1,537	השינויים בתקופות נובעים מרווחים (הפסדים) כמפורט להלן.
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	169,646	173,417	167,307	2,339	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	2,670	11,250	9,793	(7,123)	השינוי בתקופה נובע בעיקר מגריעת זכויות המיעוט בגין הנכס Wellesley 11 כנגד הון השותפות (כתוצאה מרכישת מלוא זכויות המיעוט על ידי השותפות בחודש נובמבר 2025 ומגריעה מהמאזן המאוחד של זכויות המיעוט בתאגיד Lanterra (263 Adelaide) LP כמתואר לעיל בשורה "השקעה בחברות כלולות"). לפרטים ראו ביאור 6(3) לדוחות הכספיים המאוחדים.
סה"כ הון	172,316	184,667	177,100	(4,784)	-
סה"כ הון והתחייבויות	1,009,212	800,493	950,570	58,642	-

2.2. ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים:

סעיף	לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2026	2025	2025	
	באלפי דולר קנדי					
הכנסות ממכירת דירות	69,749	112	69,662	43	156	העלייה החדה בהכנסות ממכירת דירות בתקופה נובעת בעיקרה מתחילת ההכרה בהכנסה ומסירת דירות בפרויקט Notting Hill בעקבות קבלת היתר אכלוס ראשון (Occupancy Permit) לחלק משלב א' ביוני 2026.
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	6,974	6,540	3,378	3,110	13,694	תוצאות ההכנסות בתקופה מבוססים בעיקרם על עלייה בדמי השכירות בנכס המשרדים MLS Office.
הכנסות מהפעלת בתי מלון	2,327	2,060	1,311	1,179	4,714	בגידול בהכנסות המלון במחצית הראשונה של שנת 2026 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר ממדדי תפעול חזקים, הכוללים עלייה בשיעור התפוסה, ב-RevPAR ובתעריף היומי הממוצע (ADR).
סה"כ הכנסות	79,050	8,712	74,351	4,332	18,564	-
עלות דירות שנמכרו	(52,962)	(124)	(52,876)	(12)	(313)	העלייה בעלות מכירת דירות נובעת כתוצאה ישירה מתחילת ההכרה בהכנסות ומסירת הדירות בפרויקט 'Notting Hill', במהלך התקופה (בעקבות קבלת היתר אכלוס ראשון לשלב א'). בהתאם למדיניות החשבונאית, עם מסירת הדירות והעברת השליטה לרוכשים, זקפה החברה לרווח והפסד את עלויות הבנייה והמלאי המיוחסות לדירות שנמסרו, לצד עלויות מכירה בפרויקטים שהושלמו בתקופות קודמות.
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(3,382)	(3,248)	(1,804)	(1,722)	(6,209)	ללא שינויים מהותיים.
עלות הפעלת בתי מלון	(1,383)	(1,342)	(713)	(690)	(2,752)	ללא שינויים מהותיים.
סה"כ עלות ההכנסות	(57,727)	(4,714)	(55,393)	(2,424)	(9,274)	-
רווח גולמי	21,323	3,998	18,958	1,908	9,290	גידול ברווח הגולמי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל תחילת ההכרה בהכנסה ומסירת הדירות בפרויקט 'Notting Hill' (בעקבות קבלת היתר אכלוס ראשון לשלב א' ביוני 2026), ראו הסבר לעיל.
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(4,726)	(528)	(4,359)	(490)	(5,593)	שינויים בשווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה.
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(330)	(76)	(275)	(33)	(191)	חלק בתוצאות החברה הכלולה המחזיקה בפרויקט היזמי Natasha.
הוצאות הנהלה וכלליות	(2,576)	(379)	(1,342)	(217)	(2,630)	הגידול בתקופת הדוח מיוחס בעיקר להוצאות הכרוכות בהפיכת השותפות לישות מדווחת.
הוצאות מכירה ושיווק	(1,174)	(1,571)	(576)	(541)	(3,246)	הוצאות מכירה בעיקר בקשר לפרויקט Notting Hill. הוצאות המכירה ושיווק נמוכות יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל

סעיף	לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2026	2025	2025	
	באלפי דולר קנדי					
						הוצאות גבוהות יותר ברבעון הראשון של 2025 שאינן משקפות עלויות תפעול שוטפות אלא הוצאה חד-פעמית של עלויות הקמת משרד מכירות באתר.
פחת בתי מלון	(377)	(884)	(148)	(447)	(1,894)	פחת בגין מלון. הירידה בהוצאות הפחת מיוחסת לרכיבים ספציפיים בעלות בית המלון שסיימו את אורך חייהם השימושיים והופחתו במלואם, ולפיכך הופסקה ההפחתה בגינם בתקופת הדיווח.
רווח תפעולי	12,140	560	12,258	180	(4,264)	הגידול ברווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר משיפור ברווח הגולמי כמפורט לעיל בעקבות ההכרה בהכנסה בגין מסירת דירות בפרויקט Notting Hill. הגידול כאמור קוזז בחלקו מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות המיוחסת בעיקר להוצאות הכרוכות בהפיכת השותפות לישות מדווחת וירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בנוסף לקיטון בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות פחת.
הפסד מהפרשי שער, נטו	(6,579)	-	(5,261)	-	(2,420)	הפסד בגין הפרשי שער שנרשם על התחייבות אגרת החוב הנקובה בשקלים אשר קוזז חלקית על ידי רווח מהפרשי שער שנרשם על פקדון המוחזק בנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב ועל יתרת מזומן שקלי בחשבון בנק.
הכנסות מימון	354	76	186	33	638	-
הוצאות מימון	(5,258)	(867)	(2,851)	(458)	(4,720)	הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקרו מהנפקת אגרות חוב באוגוסט 2025 ומהוצאות הנלוות לה. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עלייה בהיוון עלויות אשראי למלאי דירות בהקמה, וזאת בשל השקעות הון נוספות בפרויקטים יזמיים במהלך התקופה והיוון עלויות אשראי לא ספציפי. בנוסף, נרשמה ירידה בהוצאות המימון בגין הלוואות בריבית משתנה, כתוצאה מירידת שיעורי הריבית בפרויקטים אלו.
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	657	(231)	4,332	(245)	(10,766)	-
מיסים על הכנסה	(140)	(81)	(58)	(42)	(516)	-
רווח (הפסד) נקי לתקופה	517	(312)	4,274	(287)	(11,282)	השיפור נובע בעיקרו מהגידול ברווח התפעולי כמתואר לעיל, אשר קוזז בחלקו מהפסד מהפרשי שער בסך כ-6,579 אלפי דולר, שנרשם בעיקר בגין ההתחייבות בגין אגרות החוב הנקובות בשקלים, וכן מגידול בהוצאות מימון, נטו, בעקבות הנפקת אגרות החוב (סדרה א') בחודש אוגוסט 2025.

2.3. ניתוח נזילות ומקורות מימון של השותפות:

סעיף	לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	גידול (קיטון) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2026	2025	2025		
	באלפי דולר קנדי						
תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת	(53,162)	(45,073)	(31,241)	(21,766)	(130,683)	(8,089)	התזרים השלילי מפעילות שוטפת בתקופת הדיווח נובע בעיקרו מהשקעות במלאי דירות בהקמה ועלייה בחייבים ויתרות חובה. תזרים שלילי זה קוזז חלקית כתוצאה מגידול ביתרת הספקים וזכאים ויתרות זכות, מירידה במזומן ופיקדונות מוגבלים.
תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה	(2,694)	(2,772)	(139)	(2,299)	(10,152)	78	התזרים השלילי מפעילות השקעה נובע בעיקר מהשקעות בנדל"ן להשקעה ומהשקעה בחברה כלולה וללא שינוי מהותי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון	36,849	47,840	28,535	24,198	199,105	(10,991)	התזרים מפעילות מימון נובע בעיקר מהלוואות שנתקבלו למימון מלאי בהקמה אשר קוזז חלקית על ידי פרעון הלוואות ותשלומי ריבית.

2.4. עלויות פרויקט Notting Hill

		שנת 2026		שנת 2025
נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס - 100%		רבעון 2	רבעון 1	
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		968,266	967,491	967,293
עלויות פרויקט צפויות		756,624	762,286	760,715
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט		**211,642**	**205,205**	**206,578**
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		16,796	-	-
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		194,846	205,205	206,578
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)		**22%**	**21%**	**21%**
מחיר ממוצע לר"ר (בדולר) בדירות שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים, לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים (*)	1,369	1,369	1,369
	מסחר	-	-	-

(*) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע לר"ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) ללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי, אך לאחר התחשבות בתוספת זכויות הבנייה.

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת השותף הכללי וקבוצת Lanterra, שהינן נכונות למועד הדוח, המתבססות, בין היתר, על הערכות בדבר מחירי מכירת דירות בפרויקט ומחירי דירות חדשות בטורונטו נכון לסמוך מועד הדוח וכן הערכות ותוכניות של הנהלת השותף הכללי וקבוצת Lanterra אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני השותפות, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב השוק בו נמצא הפרויקט ו/או במצב שוק הנדל"ן בכלל בקנדה בכלל או בטורונטו בפרט, באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט; (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

יצוין כי סך העלויות של הפרויקט לפי דוח Altus ליום 30 ביוני 2026 כולל את מרכיב הקרקע בהתאם לאומדן שווי שוק של הקרקע וכן הפרשים נוספים לעומת העלויות שנכללו בדוחות הכספיים של השותפות. להלן התאמה של סך העלויות הצפויות של הפרויקט כפי שנכללו בטבלה לעיל לבין סך העלויות בדוח Altus:

	אלפי דולר קנדי
סך העלויות הצפויות להשלמת הפרויקט לפי דוח Altus ליום 30 ביוני 2026	178,029
בניכוי הכנסות צפויות מדמי שכירות ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי, כפי שנכללו בדוח Altus	55,109
בניכוי עלויות צפויות של תחזוקת הבניין בתקופה ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי, כפי שנכללו בדוח Altus	(7,184)
בניכוי הוצאות מכירה ושיווק כפי שנכללו בדוח Altus (אשר לא ייכללו כחלק מהרווח הגולמי של הפרויקט)	(31,568)
בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות, כפי שנכללו בדוח Altus	(6,233)
בניכוי החזר מס מכירה (HST), כפי שנכלל בדוח Altus	1,772
בניכוי הוצאות מימון בגין הלוואת בנייה בתקופה ממועד מסירת הדירות ועד למועד הקלוזינג הסופי	(29,195)
בניכוי עלויות המיוחסות לחלק המניב של הפרויקט	(4,355)
סך אומדן עלויות להשלמה בהתאם לדוח Altus שייכללו ברווח הגולמי של הפרויקט	156,375
סה"כ עלות מצטברת בספרים ליום 30 ביוני 2026	593,142
אומדן עלויות מימון צפויות שאינן כלולות בדוח Altus (בעיקר בגין מרכיב מימון משמעותי)	7,107
סך אומדן עלויות של הפרויקט	756,624

להלן התאמה של סך ההכנסות הצפויות של הפרויקט כפי שנכללו בטבלה לעיל לבין ההכנסות מהפרויקט בדוח Altus:

	אלפי דולר קנדי
סה"כ הכנסות צפויות בהתאם לדוח Altus (*)	956,537
הכנסות בגין החלק המסחרי בהתאם לדוח Altus(*)	(26,731)
אומדן מרכיב המימון המשמעותי בגין התקשרויות עם רוכשים	38,460
סך אומדן הכנסות של הפרויקט	968,266

(*) יצוין כי המידע בדבר ההכנסות הצפויות המובאות בדוח Altus מבוסס על מידע בעניין זה שנמסר ל-Altus על ידי השותפות במסגרת הליך הכנת דוח Altus כאמור.

(**) הנתונים בדוח Altus כוללים את זכויות הבנייה הנוספות שאושרו בחודש ינואר 2026, כמפורט בס"ק 1.2 לעיל.

2.5. הון חוזר

(באלפי דולר)	נכון ליום 30/06/2026	התאמות	סך הכול
נכסים שוטפים	679,474	(617,741)	61,733
התחייבויות שוטפות	(632,827)	506,368	(126,459)
עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	46,647	(111,373)	(64,726)

נכון ליום 30 ביוני 2026, לא מתקיים בשותפות סימן אזהרה כהגדרתו בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.

לפי הדוחות המאוחדים של השותפות ליום 30 ביוני 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-46.6 מיליון דולר, והון חוזר שלילי לתקופה של 12 חודשים בסך של כ-64.7 מיליון דולר. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לשותפות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-53.2 מיליון דולר ושל כ-31.1 מיליון דולר, בהתאמה (תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת של כ-130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025).

בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 30 ביוני 2026, לשותפות הון חוזר (וכן הון חוזר לתקופה של 12 חודשים) חיובי. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2026, לשותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-2 מיליון דולר ושל כ-1 מיליון דולר, בהתאמה.

יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין התפתחות פעילויות יזמיות של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. עם השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות לרוב להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות לזמן קצר, אשר מתחדשות במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הבנייה.

הגירעון בהון חוזר לתקופה של 12 חודשים בסך של כ-64.7 מיליון דולר מקורו בעיקר בהלוואות שמועד פרעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-70.1 מיליון דולר (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.6 מיליון דולר בגין פרויקט Donway, הלוואה בסך של כ-20.2 מיליון דולר בגין פרויקט ELM, הלוואה בסך של כ-6.5 מיליון דולר בגין פרויקט 2851 Yonge Street, הלוואה בסך של כ-5.3 מיליון דולר בגין פרויקט 2811 Dufferin, הלוואה בסך של כ-4.6 מיליון דולר בגין פרויקט Murano, הלוואה בסך של כ-7.5 מיליון בגין פרויקט East Mall והלוואה בסך של כ-2.5 מיליון דולר בגין פרויקט Wellesley) אשר יוארכו להערכת השותפות במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות ובהלוואות המגובות בנכסים מניבים ; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט Notting Hill בסך של כ-48.4 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון של השותף הכללי (להלן: "**הדירקטוריון**"), בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את

תזרים המזומנים הצפוי מפעילות, לרבות בראי התחייבות בעלי השליטה אשר ניתנה בתשקיף ההנפקה כי חלק מדמי הניהול הנובעים מהפרויקטים היזמיים של השותפות אשר בביצוע ישולמו על ידי חברות הפרויקט לשותפות (לפרטים ראו בסעיף 7.20.3 לפרק 7 לתשקיף) והמועדים הצפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

לאור האמור לעיל, להערכת הדירקטוריון, לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

2.6. Net Operating Income (NOI) - בתחום הנדל"ן להשקעה

להלן מידע אודות NOI (Net Operating Income) (רווח מהשכרת נכסים והפעלתם) של השותפות:

להערכת הנהלת השותפות, נתון ה-NOI הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן מניב ובניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס ("Cap Rate") מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס (מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר מכירה לר"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'). בנוסף משמש נתון ה-NOI למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס וחוב קורפורייט של השותפות, וזאת כאשר מסך ה-NOI מקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים (Capex).

<u>יש להדגיש כי ה-NOI</u>:

א. לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

ב. לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע חלוקת כספים;

ג. אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה;

ד. אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של השותפות.

להלן נתוני ה-NOI של השותפות:

	לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	הסברי השותפות ליתרות ולשינויים המהותיים
	2026	2025	2026	2025	2025	
	באלפי דולר					
NOI	3,591	3,292	1,573	1,388	7,383	ללא שינוי מהותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כאמור לעיל, קיים גידול לא מהותי בהכנסות נובע בעיקר מנכס MLS Office, וזאת כתוצאה משיפור ריאלי במצבת השכירויות (Rent Roll) בנכס.

3. <u>חלק שלישי - חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם</u>

3.1. **האחראי לניהול סיכוני השוק של השותפות הינו דירקטוריון השותף הכללי. להערכת הנהלת השותף הכללי, פעילות השותפות חשופה לסיכוני השוק העיקריים המפורטים להלן:**

א. **השפעת שער המטבע** - כתוצאה מהנפקת אגרות החוב (סדרה א'), השותפות חשופה לשינויים בשער החליפין שקל/דולר קנדי. הנהלת השותף הכללי בוחנת אפשרויות לביצוע גידור של מלוא או חלק מתמורת ההנפקה (השקלית) אל מול השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר הקנדי על מנת לצמצם את החשיפה כאמור.

ב. **שינוי בשער ריבית דולר הקנדי** - השותפות חשופה לשינויים בשיעור הריבית בנק המרכזי בקנדה. עלייה בשיעור הריבית האמורה עשויה לצמצם את יכולת השותפות לממן מחדש את נכסיה דרך מחזור הלוואות קיימות בריבית גבוהה להלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר.

ג. **מחירי נדל"ן** - למחירי נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של השותפות. מחירים אלו נתונים לתנודתיות עקב שינוי במשתנים מאקרו כלכליים כגון שיעורי הריבית, האינפלציה והצמיחה.

3.2. **מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק**

דירקטוריון השותף הכללי מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק וינחה את ההנהלה. בנוסף, הנהלת השותף הכללי תתאים את מבנה המימון בעת הקמת פרויקט או רכישת נכס או מימון מחדש של נכס (לרבות תקופת ההלוואה, יצירת תחנות יציאה/פירעון מוקדם ללא קנס, הסכמה עם הבנק על תנאי ההלוואות ועוד) לתוכנית העסקית של הנכס באופן המאפשר גמישות מרבית בהוצאתה לפועל של התוכנית העסקית לנכס.

3.3. **אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות**

הנהלת השותף הכללי תעקוב באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים ותדווח לדירקטוריון השותף הכללי בדבר מידת החשיפה הקיימת. דירקטוריון השותף הכללי יפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה.

3.4. **דוח בסיסי הצמדה**

כל פעילותה של השותפות נעשית בדולר קנדי ועל כן נכסיה והתחייבויותיה של השותפות נקובים בעיקר בדולר קנדי, זאת למעט אגרות חוב (כולל ריבית לתשלום) הנקובות בשקלים חדשים בסך של כ-116,103 אלפי דולר ושווי מזומנים ופקדונות בסך של כ-48,173 אלפי דולר, ליום 30 ביוני 2026.

4. חלק שלישי – היבטי ממשל תאגידי

4.1 כללי

בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך (להלן: "**סעיף 39א**"), הוראות מסוימות מחוק החברות ותקנותיו, תחולנה על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות (לא המירות) של השותפות הוצעו לציבור בישראל על פי התשקיף, ונרשמו למסחר בבורסה בהתאם לדין הישראלי, חלות על השותפות ועל השותף הכללי הוראות סעיף 39א, וכפועל יוצא חלות על השותפות ו/או השותף הכללי הוראות שונות של חוק החברות (לפי העניין ובשינויים המחויבים) כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, כאשר הוראות אלה חלות בנוסף להוראות הסכם השותפות, מסמכי ההתאגדות וחוקי העזר של השותף הכללי ודיני אונטריו (לפרטים נוספים ראו פרק 5 לתשקיף).

בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 (להלן: "**חוק חדלות פירעון**"), הכולל בין היתר, הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק החברות בקשר עם פשרה והסדר. לפיכך, השותפות והשותף הכללי התחייבו (לפי העניין ובשינויים המחויבים) כי יחולו עליהם אותם סעיפים מחוק חדלות פירעון בקשר עם פשרה והסדר (לרבות סימן ג' לפרק ז' שבחלק ב', העוסק בשיקום כלכלי וכן פרק ג' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב) החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.

4.2 דירקטוריון השותף הכללי

האורגן בשותפות המופקד על בקרת העל הוא דירקטוריון השותף הכללי. נכון למועד הדוח, הדירקטוריון מונה שבעה (7) חברים, מתוכם שלושה (3) בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית לאור השכלתם, כישוריהם ניסיונם וכיו"ב. בדירקטוריון מכהנים שני דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי.

להלן שמות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ותפקידם בשותף הכללי:

- **מירה פתמנתן**, דירקטורית וסמנכ"לית כספים;
- **אביב אברהם רופל**, דירקטור חיצוני;
- **זיו נוימן**, דירקטור בלתי תלוי.

4.3 תרומות

לשותפות אין מדיניות בנושא מתן תרומות.

4.4 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

ביום 24 בנובמבר 2009 פורסם תיקון מספר 3 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2009 (להלן בס"ק זה בלבד: "**התיקון לתקנות**") המחייב בצירוף דוח ההנהלה והדירקטוריון על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הצהרות אישיות של המנהל הכללי ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לגבי

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי וכן דוח רואה החשבון המבקר לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי החל מהדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2010. בהתאם לאמור בסעיף 7(ב) להוראות התחולה של התיקון לתקנות, לגבי תאגיד אשר מציע ניירות ערך לראשונה לציבור, התיקון כאמור יחול החל מהדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים ערוכים ליום 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה ניתן היתר לפרסום התשקיף כאמור (להלן: "**מועד התחילה לתאגיד חדש**"). לאור האמור מועד התחילה לתאגיד חדש שיחול על השותפות הינו בדוח התקופתי לשנת 2026.

4.5. **פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית**

כמו כן, בהתאם להוראות תקנה 9ב(ג1) לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה 9ב(ג) לתקנות הדוחות (על-פיה יש לצרף לדוחותיה השנתיים של תאגיד את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו) לא יחולו על התאגיד בטרם חלפו חמש (5) שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח (למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה) – קרי, עד לשנת 2029.

5. חלק חמישי – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות

5.1 אומדנים חשבונאיים קריטיים

בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2026 לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים, למעט קביעת שווי הנדל"ן להשקעה המתבסס על חוות דעת של שמאים מוסמכים.

5.2 מעריכי שווי מהותיים

מרבית הערכות השווי של נכסי השותפות הוערכו על ידי Bottero Appraisals LTD. יצוין כי לא קיים מנגנון שיפוי בין השותפות למעריך השווי האמור.

5.3 הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאד

לפרטים אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד של השותפות ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות ראו סעיפים 1.8.4 ו-1.8.5 לפרק א' לדוח התקופתי.

6. <u>חלק שישי - גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב</u>

למונחים בחלק שישי זה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בשטר הנאמנות ובנספח השעבודים, אלא אם צוין אחרת.

6.1. **פרטים לגבי אגרות חוב שהנפיקה השותפות ונמצאות בידי הציבור נכון למועד פרסום הדוח:**

	אגרות חוב (סדרה א')
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה 10 (ב)(13)(א) לתקנות הדוחות	כן - סדרה מהותית
מועד הנפקה	24 באוגוסט 2025
מועדי הרחבת הסדרה	--
שווי נקוב במועד ההנפקה (ש"ח)	260,000,000
שווי נקוב במועדי הגדלת הסדרה (אלפי ש"ח)	--
שווי נקוב ליום 30 ביוני 2026 (ש"ח)	260,000,000
שווי נקוב צמוד ליום 30 ביוני 2026 (אלפי ש"ח)	ל.ר - אין הצמדה
סכום הריבית שנצברה בתוספת הפרשי הצמדה נכון ליום 30 ביוני 2026 (אלפי ש"ח)	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2026, כולל ריבית לשלם (אלפי ש"ח)	242,852
שווי בבורסה ליום 30 ביוני 2026 (אלפי ש"ח)	258,700
סוג, שיעור הריבית ומועד תשלומה	שיעור הריבית הקבוע – 6.4% אגרות החוב נושאות ריבית שנתית (לא צמודה) בשיעור קבוע (בכפוף להתאמות במקרה של אי עמידה בהתניות פיננסיות כמפורט בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות וכן בכפוף להתאמה בגין ריבית פיגורים ככל שתחול). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 31 בדצמבר 2028 (כולל) כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 30 ביוני 2026 ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2028. למעט תקופת הריבית הראשונה (כהגדרתה להלן), כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה של שישה החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) יחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 30 ביוני 2026 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר הדיווח אודות תוצאות ההנפקה של אגרות החוב ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (לעיל: "**תקופת הריבית הראשונה**"), מחושבת על בסיס של 365 יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2028, בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב.
מועדי תשלום הקרן	אגרות החוב עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028.
בסיס הצמדה (קרן וריבית)	אגרות החוב אינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו.
האם ניתנות להמרה	לא
זכות השותפות לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה	השותפות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב והכל בהתאם לאמור בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות, בהתאם להחלטות הדירקטוריון ובכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.

6.2. **פרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב (סדרה א')**

שם הנאמן: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (לעיל ולהלן: "**הנאמן**").

שם האחראי על הסדרה: עו"ד מיכל אבטליון-ראשוני.

טלפון: 03-6389200; פקס: 03-6289222; דואר אלקטרוני: Michal@rpn.co.il.

כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב.

6.3. **אסיפות מחזיקי אגרות חוב**

נכון ליום 30 ביוני 2026 ולמועד פרסום הדוח, לא נדרשה השותפות לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'). כמו כן, נכון למועד הדוח ומועד פרסום הדוח לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה א').

6.4. **בטחונות, התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות - אגרות החוב (סדרה א')**

להלן יובא תיאור תמציתי וללא ממצא של הבטוחות שהועמדו על ידי השותף הכללי והשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א'), כמפורט בנספח 6.1 לשטר הנאמנות (להלן: "**נספח השעבודים**").

6.4.1. שעבודים מדרגה ראשונה, כמפורט להלן:

1. על מלוא זכויות ה-GP של שותפות הפרויקט ושותפות הפרויקט לקבלת העודפים נטו;
2. העודפים נטו.

6.4.2. שעבוד מלוא זכויות השותפות בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, וכן את כל המופקד בו לרבות מלוא הכספים ו/או ניירות הערך ו/או הפקדונות המופקדים ו/או שיהיו מופקדים בו והפירות בגינם בשעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום.

6.4.3. ערבות מוגבלת (limited recourse guaranty), של שותפות הפרויקט וה-GP של שותפות הפרויקט אשר מבטיחה את פירעונם של כלל הסכומים המובטחים.

6.5. **עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה א')**

למיטב ידיעת השותף הכללי והשותפות, נכון למועד הדוח, עמדה השותפות בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות. כמו כן, לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי והשותפות לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות בקשר עם העמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי.

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות השותפות לפי שטר הנאמנות, בהן, כאמור לעיל, עומדת השותפות נכון למועד הדוח:

- השותפות מאשרת כי לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
- השותפות מאשרת, כי השותפות וכלל התאגידים המוחזקים על ידה במועד הדוח, עומדים בהוראות סעיף 5.7 לשטר הנאמנות.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 5.8 לשטר הנאמנות בקשר עם תחום פעילותה.

- השותפות מאשרת כי היא עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות וכן בהתאם לסעיף 5.3 לשטר הנאמנות, לפרטים ראו בסעיף 6.6 להלן.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 6.2.1 לשטר הנאמנות, בקשר עם אי יצירת שעבוד שוטף ובהתחייבויותיה שבסעיף 6.2.2 לשטר הנאמנות, בדבר אי יצירת שעבוד ספציפי.
- השותפות מאשרת כי היא עומדת בהתחייבויותיה שבסעיף 6.5 לשטר הנאמנות, לעניין אי נטילת אשראי ו/או מתן שעבוד לטובת מוסדות פיננסיים שאינם ישראלים.
- בהתאם להוראות סעיף 12.15 לנספח השעבודים, השותפות מאשרת כי נכון למועד הדוח לא התקבלה אצל השותפות ו/או ה-GP של שותפות הפרויקט ו/או שותפות הפרויקט הודעה כלשהי מטריון או ה-HCRA וכן לא ידוע למי מהן על נסיבות העשויות לגרום לכך כי טריון או ה-HCRA תסרב לחדש את רישום מי מהן במרשם האמור ו/או תבקש להסיר מי מהן מהמרשם האמור.
- השותפות מאשרת כי היא, ה-GP של שותפות הפרויקט ושותפות הפרויקט, עומדים בהוראות סעיף 12.22 לנספח השעבודים.

6.6. עמידה באמות מידה פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א')

סעיף שטר הנאמנות	התחייבות פיננסית		אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 30 ביוני 2026	האם השותפות עומדת באמת המידה הפיננסית?
6.3(1)	ההון העצמי המאוחד של השותפות[12] (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ- (סכום זה לא יוצמד למדד):	90 מיליון דולר	הון עצמי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 169,646 אלפי דולר.	**כן**
5.3(1) (*)		110 מיליון דולר		**כן**
6.3(2)	יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[13] ל-CAP נטו[14] לא יעלה על שיעור של:	70%	חוב פיננסי נטו מתואם = 67,296 אלפי דולר. CAP נטו = 236,941 אלפי דולר. היחס הינו 28.4% * הכל על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.	**כן**
5.3(2) (*)		65%		**כן**
6.3(3)	יחס הלוואה לבטוחה[15] לא יעלה על:	80%	הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הנאמנות = 119,861 אלפי דולר. העודפים נטו במועד הבדיקה = 205,712 אלפי דולר. יחס הלוואה לבטוחה = 58.27%	**כן**
5.3(3) (*)		75%		**כן**

(*) אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעורי הריבית.

נכון לסמוך למועד פרסום דוח זה, למיטב ידיעת השותפות, השותפות לא הפרה התחייבויות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי.

---

[12] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**ההון העצמי המאוחד של השותפות**" משמעו - ההון של השותפות לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות, בניטרול הלוואות המאושרות כחלוקה (כהגדרת המונח בסעיף 5.9 לשטר הנאמנות), כולל קרן הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב, ככל שקיימות. הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב הינן הלוואות בעלים המקיימות את כל התנאים הבאים: א. מועד פירעונן (קרן וריבית) הינו לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב; ב. ההלוואות (קרן וריבית) על פי תנאיהן הינן נחותות בפירעונן לאגרות החוב לרבות במקרה של חדלות פירעון של השותפות לרבות פירוק.

[13] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**חוב פיננסי נטו מתואם**" משמעו – חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שפעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה השותפות, בניכוי מזומן שאינו מוגבל (למעט מזומנים מוגבלים המשמשים כפקדונות/רזרבות במסגרת הלוואות שנטלה השותפות) ושווי מזומן, השקעות לטווח קצר, ניירות ערך סחירים, המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים, ופיקדונות (פקדונות המסווגים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים וכנכסים בלתי שוטפים, נכסים המוגבלים בשימוש, ולמעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.
"**חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה השותפות**": חוב השותפות למחזיקי אגרות חוב (מכל הסדרות שהנפיקה השותפות) בהתאם לדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות.

[14] כהגדרת המונח בשטר הנאמנות, "**CAP נטו**" משמעו – חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המתואם.
"**ההון העצמי המתואם**": ההון העצמי של השותפות לפי דוחותיה הכספיים הנפרדים (סולו) של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט).

[15] "**יחס הלוואה לבטוחה**": היחס בין (א) העודפים נטו במועד בדיקה רלוונטי; לבין (ב) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הנאמנות.

גוטמן גיורא	Mark Mandelbaum	Barry Fenton	Meera Pathmanathan
יו"ר דירקטוריון של השותף הכללי	דירקטור ונשיא (President) השותף הכללי	דירקטור ומנכ"ל (CEO) של השותף הכללי	דירקטורית וסמנכ"לית כספים (CFO) של השותף הכללי

20 באוגוסט 2026

נספח א' - גילוי בהתאם להנחיית אשראי בר דיווח

להלן פרטים אודות הלוואות מהותיות לשותפות נכון ליום 30 ביוני 2026 וסמוך למועד הדוח, או הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו גורם מממן אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 30 ביוני 2026.

עיקרי הסכמי ההלוואות האמורות יפורטו בסעיף זה להלן:

1. <u>הלוואה בפרויקט Notting Hill (נדל"ן יזמי בהקמה)</u>

יצוין כי תיאור ההלוואה להלן הינו כפי שתוקנה במהלך חודש ינואר 2026 (לפרטים ראו סעיף 1.2 לדוח הדירקטוריון לעיל).

הפרויקט הממומן	**Notting Hill (להלן בס"ק זה: "הפרויקט")**
התאגיד הלווה	Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership (ה-Beneficial Owner) באמצעות השותף הכללי של Lanterra 4000 Eglinton Realty Limited (ה-Registered owner) (להלן יחדיו בס"ק זה: "**הלווה**")
המלווה	תאגידים בנקאיים ותאגידים פיננסיים
מועד העמדת ההלוואה	30 ביוני 2022 (יצוין כי להסכם המקורי בוצעו מספר תיקונים החל משנת 2024, כאשר האחרון שבהם מיום 9 בינואר 2026).
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (כפי שעודכן) (אלפי דולר)	סכום כולל של כ-554,524 אלפי דולר: מסגרת א' עבור עבודות הבנייה - 540,523 אלפי דולר. מסגרת ב' - 14,000 אלפי דולר (Letter of Credit).
סכום מסגרת אשר טרם נוצל ליום 30/6/2026 (אלפי דולר)	עבור מסגרת א' – 166,079 אלפי דולר. עבור מסגרת ב' – 4,638 אלפי דולר
יתרת קרן ליום 30/6/2026 (אלפי דולר)	עבור מסגרת א' - 374,444 אלפי דולר. עבור מסגרת ב' - 9,362 אלפי דולר.
תשלומים – קרן וריבית	תשלומי ריבית חודשיים בלבד; תשלומי הקרן של ההלוואה ישולמו מתוך תקבולי המכירות של יחידות בפרויקט. יתרת סכום הקרן והריבית ישולמו במועד הפירעון האחרון.
מועד פירעון אחרון	**עבור מסגרת א' ו-ב'** – 1 במאי 2028.
פירעון מוקדם	באפשרות הלוואה לבצע פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בכל עת, בהתאם להתקדמות במכירת דירות ושחרור פיקדונות רוכשי דירות.
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Full-Recourse ללווה. שעבוד קבוע ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על שאר נכסי הלווה, לרבות המחאת חוזים מהותיים הקשורים בפרויקט, חוזי מכירת יחידות ודמי קדימה של רוכשים, חוזי ניהול ופיקוח בנייה, ערבויות ביצוע ותשלומים, חשבונות בנק ופיקדונות משועבדים, כתבי שיפוי סביבתיים וכו'. שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות התאגידים המחזיקים בחברת הנכס הלווה (Pledge).
ריבית שנתית נקובה	CORRA + 2.5% + Corra adjustment 0.29547% for one month or 0.32138% for three months ריבית אפקטיבית ליום 30.6.2026 – 5.12%.
ערבויות	התאגידים הערבים[16] העמידו את הערבויות הבאות: (א) כל אחד מהם העמיד ערבות פיננסית להתחייבות תאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה המוגבלת כל אחת בסכום של עד כ-108 מיליון דולר; (ב) העמידו יחד ולחוד ערבות מסוג completion guaranty; (ג) התחייבות לשיפוי בגין הפרת רגולציה סביבתית.
התחייבויות פיננסיות	**התאגידים הערבים** - על התאגידים הערבים לעמוד ביחס שווי נכסים נטו (tangible net worth) אשר לא יפחת מ-25 מיליון דולר יחדיו, ובנפרד ביחס שלא יפחת מ-12 מיליון דולר. יצוין כי בעלי השליטה מסרו לשותפות כי נכון למועד הדוח, עומדים התאגידים הערבים בהתחייבות כאמור. **הלווה** – על הלווה לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות האמורות: (א) לשמור על סך הכנסות גולמיות ממכירת יחידות בפרויקט שלא יפחת מ-610 מיליון דולר. (ב) כתנאי

[16] תאגידים המוחזקים על ידי בעלי השליטה מחוץ לשותפות (Lindifrim Inc. ו-Landsbridge Realty Corp.) (להלן: "**התאגידים הערבים**"). לפרטים אודות התאגידים הערבים ראו סעיף 1.11.4.3 לדוח התקופתי.

	להמשך משיכת כספי מסגרת ההלוואה, התחייבות להזרמת הון לפרויקט - 2.5 מיליון דולר ביום בינואר 2025 והזרמת 2.5 מיליון דולר נוספים בפברואר 2025. יצוין כי נכון למועד הדוח, עמד הלווה בהתחייבות האמורה.
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות בלווה ללא הסכמה מראש מצד המלווה תהווה העברת זכויות אסורה ועילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי. יחד עם זאת, העברת זכויות לגופים בשליטת בעלי השליטה הקיימים בלווה או המוחזקים בלפחות 50% על ידם תחשב להעברה מותרת.
הערות/פירעון מוקדם/עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכם ההלוואה מכיל התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) כי מכירת ו/או השכרת יחידות דיור בפרויקט תיעשה בהתאם לתנאים המוסכמים עם המלווה. (2) לא לבצע חלוקות אלא לשם החזרי השקעות (equity) אשר הושקעו בתאגיד הלווה עבור הפרויקט. (3) התחייבות כי שינויים בתכניות ותקציב הפרויקט יתבצעו בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה או בהסכמה מראש מצד המלווה. העמדה לפירעון מידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי עמידת הלווה בהתחייבויות התשלום תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) אי שמירה על פוליסות ביטוח בתוקף. (6) הפרת דרישות רגולטוריות בקשר עם הפרויקט. (7) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויות הפיננסיות. תניית הפרה צולבת: התקיימות אירוע הפרה מצד התאגידים הערבים של הסכם מימון אחר בסכום העולה על 1 מיליון דולר, באופן אשר מקים לאותו המלווה זכות להעמדתו לפירעון מיידי, יהווה, בחלוף תקופת הריפוי של אותו הסכם, עילה להעמדה לפירעון מיידי של הסכם ההלוואה בפרויקט Notting Hill. יצוין כי גם בהינתן פסק דין חלוט כנגד התאגידים הערבים בסכום העולה על 1 מיליון דולר, היה ולא יוכלו התאגידים הערבים להוכיח למלווה את יכולתם לעמוד בתשלום, הדבר יהווה גם כן עילה להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה בפרויקט. יצוין כי נכון למועד הדוח, מסרו בעלי השליטה לשותפות כי התאגידים הערבים עומדים בהתחייבויותיהם וכי לא קמה עילה אשר יש בה להפעיל את תניות ההפרה הצולבת כאמור לעיל.

2. <u>הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו תאגיד פיננסי (Otera Capital Inc) אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 30 ביוני 2026</u>

הנכסים הממומנים	Maple Leaf Square (Office Retail Parking) (שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25%)	Maple Leaf Square (Hotel) (שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5%)
	(להלן בס"ק זה יחד: "הנכסים")	
התאגיד הלווה	York Bremner Developments Limited (ה-registered owner של הנכסים) (להלן בס"ק זה: "**הלווה**")	
המלווה	תאגיד פיננסי (Otera Capital Inc)	
מועד העמדת ההלוואה	5 ביולי 2019	הלוואה אשר הועמדה במקור באוקטובר 2015 ועדכון אחרון להלוואה (אשר תנאיו מובאים להלן) מחודש אוגוסט 2021.
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	137,000	בהתאם לעדכון ההלוואה מחודש אוגוסט 2021: 38,500
יתרת קרן ליום 30/6/2026 (אלפי דולר) – נתונים לפי 100%	116,104	34,589
תשלומים – קרן וריבית	תשלומי קרן וריבית חודשיים על בסיס אמורטיזציה של 30 שנה. יתרת סכום הקרן יפרע במועד הפירעון האחרון.	עד אוקטובר 2026 - תשלומי ריבית חודשיים בלבד. לאחר מכן, תשלומי קרן וריבית חודשיים על בסיס אמורטיזציה של 23 שנה. יתרת סכום הקרן יפרע במועד הפירעון האחרון.
מועד פירעון אחרון	5 ביולי 2029	1 בספטמבר 2031
פירעון מוקדם	באפשרות הלווה לבצע פירעון מוקדם מלא של ההלוואה, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם בשיעור שיקבע בהתאם למועד לפירעון מוקדם כאמור ובכל מקרה בסכום שלא יפחת מסכום הריבית בגין תקופה של שלושה חודשים.	--
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Non-Recourse ללווה. שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה בנכס לרבות תקבולים עתידיים, הסכמי שכירות ודמי שכירות, ביטוח והסכמים מהותיים בקשר לנכס. כמו כן, השותפות ושותפיה בנכס שעבדו את זכויותיהן בלווה.	שעבוד מדרגה ראשונה בנכס לרבות תקבולים עתידיים, הסכמי שכירות ודמי שכירות, ביטוח והסכמים מהותיים בקשר לנכס ובהן הסכם ה- leasehold של המלון.
ריבית שנתית נקובה	3.283%	4.191%
ערבויות	התאגידים הערבים ושותפי צד ג' בהחזקת הנכס העמידו את הערבויות וההתחייבויות הבאות: (א) כלל הערבים בהלוואה העמידו ערבות מסוג Misconduct Events המוגבלת בסכום כולל של כ-28.875 מיליון דולר, כאשר כל אחד מהתאגידים הערבים ערב בנפרד לסכום של עד 3.9 מיליון דולר. (ב) ראו סעיף 1.11.5.2 לדוח התקופתי לפרטים אודות ערבות נוספת שהעמידו הערבים אשר פקעה.	התאגידים הערבים, יחד עם שותפי צד ג', העמידו ערבות פיננסית להתחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה המוגבלת בסכום כאמור להלן: ערבות השותפים מוגבלת בסכום כולל של כ-9.3 מיליון דולר וכל אחד מהתאגידים הערבים ערב לסכום של כ-1.5 מיליון דולר. יצוין כי חברה מוחזקת של השותפות, יחד עם שותפי צד ג' כאמור ותאגיד מקבוצת חברת הניהול של המלון, אשר מחזיקה בזכויות ה-Leasehold של המלון העמידה ערבות פיננסית מלאה למלוא התחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה.
	בתוך כך ומסגרת התהליך לקבלת אישור המלווה להעברת הזכויות לשותפות בתשקיף, העמידה השותפות גם היא ערבות להתחייבויות התאגידים הלווים כאמור לעיל.	
התחייבויות פיננסיות	--	--

הנכסים הממומנים	Maple Leaf Square (Office Retail Parking) **(שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25%)**	Maple Leaf Square (Hotel) **(שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5%)**
	(להלן בס"ק זה יחד: "הנכסים")	
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות או שינוי שליטה בלווה, למעט לשותפי השותפות בפרויקט או תאגידים קשורים להם, כפופה לקבלת אישור מראש מהמלווה.	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות או שינוי שליטה בלווה, למעט לשותפי השותפות בפרויקט או תאגידים קשורים להם, כפופה לקבלת אישור מראש מהמלווה.
הערות/פירעון מוקדם/עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכם ההלוואה מכיל התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) על מצב תחזוקתי תקין של הנכס. (2) עמידה בדרישות חוקיות ורגולטוריות רלוונטיות. (3) התקשרות, תיקון או סיום הסכמי השכירות עבור שטח העולה על 10,000 ר"ר, או שאינו בתנאי שוק או שהינו עם צד קשור לתאגיד הלווה מותנית בהסכמה מראש מצד המלווה. (4) החזקת פוליסת ביטוח בתוקף. (5) התחייבות כי הנכס ינוהל על ידי חברת ניהול המוסכמת על המלווה. העמדה לפירעון מיידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) הפרת הסכמי הערבות מצד הערבים. (6) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויותיהם הפיננסיות כלפי המלווה. הפרה צולבת: אירוע העמדה לפירעון מיידי של הלוואה בקשר עם נכס Maple Leaf Square (Office Retail Parking) תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה בנכס Le Germain Hotel (Maple Leaf Square), ולהפך.	העמדה לפירעון מיידי: הסכם ההלוואה מכיל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) הפרת הסכמי הערבות מצד הערבים; (6) התקיימות אירוע אשר יפגע בשעבודים לטובת המלווה.

3. <u>הלוואות אשר הועמדו על ידי אותו תאגיד בנקאי (The Bank of Nova Scotia) אשר מהוות יותר מ-20% מסך התחייבויות השותפות נכון ליום 30 ביוני 2026</u>

יצוין כי תיאור הלוואת הקרקע בפרויקט Natasha להלן הינו כפי שתוקנה במהלך חודש ינואר 2026 (לפרטים ראו סעיף 1.2.2 לדוח הדירקטוריון לעיל).

הנכס	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת בניה)	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת קרקע)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesley (נכס מניב)
התאגיד הלווה (כל אחד לחוד ויחדיו בס"ק זה: "**הלווה**")	263 Adelaide Limited Partnership (ה-Beneficial Owner) באמצעות השותף הכללי של השותפות Adelaide GP Limited 263 וכן Lanterra 263 Adelaide Developments Limited (ה-Registered owner)		Donway (Don Mills) Realty Inc (ה- registered owner של הפרויקט)	Bay Elm Lanterra Investment LP (ה- registered owner של הפרויקט)	Lanterra East Mall Limited (ה- registered owner של הפרויקט)	2851 Yonge Lanterra Limited (ה- registered owner של הפרויקט)	Lanterra Developments (Bay Wellesley Limited (ה- registered owner של הפרויקט)
המלווה	The Bank of Nova Scotia (ותאגידים פיננסים שונים בהובלתו)						
מועד העמדת ההלוואה	23 ביוני 2026	13 בפברואר 2025	21 בפברואר 2024	25 במרץ 2022	22 בינואר 2025	28 בספטמבר 2020	16 במאי 2022
סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	סה"כ כ-257 מיליון דולר מסגרת א' - כ-249 מיליון דולר, מתוכה סך של כ-3 מיליון דולר מסגרת אשראי מתחדשת. מסגרת ב' - כ-8 מיליון דולר (Letter of Credit).	כ-60,360 אלפי דולר המחולק ל-4 מסגרות נפרדות, בהן שתי מסגרות בסכום כולל של כ-49,000- מסגרת אשראי מתחדשת.	כ-35,000 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 1 מיליון דולר שהינה מסגרת אשראי מתחדשת[17]	עד כ-30,000	כ-40,445 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 25.7 מיליון דולר הינה מסגרת אשראי מתחדשת[18].	כ-6,500 אלפי דולר המחולק ל-3 מסגרות נפרדות, מסגרת אחת בסך של 4.5 מיליון דולר הינה מסגרת אשראי מתחדשת.	כ-2,725
סכום מסגרת אשר טרם נוצל ליום 30/6/2026 (אלפי דולר)	-[19]	5,608	5,885	-	25,411	-	-
יתרת קרן ליום 30/6/2026 (אלפי דולר)	-	49,000	21,615	20,175	15,034	6,500	2,477
תשלומים – קרן וריבית	תשלומי ריבית חודשיים בלבד; תשלומי הקרן של ההלוואה ישולמו מתוך תקבולי	תשלום ריבית חודשיים בלבד; יתרת סכום הקרן והריבית ישולמו במועד הפירעון האחרון.					

[17] במהלך חודש אוקטובר 2025 נחתם תיקון להסכם ההלוואה אשר עיקריו: (א) הארכת מועד הפירעון הסופי ליום 28 בפברואר 2027 (חלף 28 בפברואר 2026) (ב) הרחבת היקף מסגרת האשראי המתחדשת לסך של כ-11.5 מיליון דולר; ו- (ג) עדכון מסגרת ההלוואה ל-27.5 מיליון דולר לאחר פירעון חלקי של ההלוואה.

[18] זאת בהתאם לתיקון להסכם ההלוואה מחודש ספטמבר 2025.

[19] כספי ההלוואה צפויים להיות מועמדים לפרויקט על פי אבני דרך בהתאם להתקדמות הפרויקט, כאשר משיכת הכספים הראשונה מתוך מסגרת ההלוואה כפופה לעמידה בלוחות הזמנים ובדרישות הקבועות בהסכם ההלוואה. לפרטים ראו סעיף 1.2.2 לדוח הדירקטוריון לעיל.

הנכס	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת בנייה)	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת קרקע)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesley (נכס מניב)
	המכירות של יחידות בפרויקט. יתרת סכום הקרן והריבית ישולמו במועד הפירעון האחרון.						
מועד פירעון אחרון	31 במאי 2030	30 ביוני 2027[20]	28 בפברואר 2027[17]	31 במאי 2027[21]	28 בפברואר 2027	31 באוקטובר 2026[22]	16 במאי 2027
פירעון מוקדם	באפשרות הלווה לבצע פירעון מוקדם, חלקי או מלא, של ההלוואה בכל עת, בהתאם להתקדמות במכירת דירות ושחרור פיקדונות רוכשי דירות.	באפשרות הלווה לבצע פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בעל עת.					--
שעבודים/בטחונות/המחאת דמי שכירות	ההלוואה היא Full-Recourse ללווה. שעבוד קבוע ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס בסך 300 מיליון דולר (Demand Debenture). שעבוד צף על שאר הנכסים של הלווה.	ההלוואה היא Full-Recourse ללווה. Demand Debenture בסך 275 מיליון דולר המובטחת באמצעות שעבוד קבוע ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על שאר הנכסים של הלווה.	ההלוואות הינן Full-Recourse ללווה. שעבוד קבוע ראשון בגין קרן ההלוואה, שעבוד ראשון על כל זכויות הלווה בנכס לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס. שעבוד צף על על שאר נכסי הלווה, לרבות המחאת חוזים מהותיים הקשורים בפרויקט, חוזי מכירת יחידות ודמי קדימה של רוכשים, חוזי ניהול ופיקוח בנייה, ערבויות ביצוע ותשלומים, חשבונות בנק ופיקדונות משועבדים, כתבי שיפוי סביבתיים וכו'.				
ריבית שנתית נקובה	CORRA + 3.05% (הלווה רשאי להמיר את ההלוואה ל- Prime + 1%) סכום מסגרת ב' (עד כ-8 מיליון דולר (Letters of	CORRA + 2.8%	CORRA + 2.9%	CORRA +2.5% + Corra adjustment 0.29547% for one month or 0.32138% for three months	CORRA + 2.8%	CORRA + 2.8%	CORRA + 1.88% (adjustment 0.29547% for one month בהתאם ל- Hedged swap

[20] לאחר מספר הארכות ומימוש אופציית הארכה.
[21] לאחר מספר הארכות.
[22] לאחר מספר הארכות.

הנכס	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת בנייה)	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת קרקע)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesley (נכס מניב)
	Credit))), נושא ריבית שנתית בשיעור של 1%. יצוין כי הריביות כאמור לא יחלו להיצבר בטרם נמשכו כספים מהמסגרת הרלוונטית.						בו התקשר התאגיד הלווה)
ריבית אפקטיבית ליום 30/6/2026	5.07%	5.07%	5.16%	5.06%	5.05%	5.07%	5.05%
ערבויות	ערבויות פיננסיות של התאגידים הערבים ושל שותפי השותפות בפרויקט מוגבלת לסכום כולל של כ-249 מיליון דולר, כאשר כל אחד מהתאגידים הערבים ערב בנפרד לסכום של עד כ-46 מיליון דולר והיתר על ידי שותפי השותפות בפרויקט.	ערבות פיננסית של התאגידים הערבים, מוגבלת לסכומים להלן (כאשר, כל תאגיד ערב למחצית מהסכום האמור):					
		כ-30.18 מיליון דולר	כ-27.5 מיליון דולר	כ- 20.175 מיליון דולר	כ-40.445 מיליון דולר[23].	כ-6.5 מיליון דולר.	למלוא התחייבויות התאגיד הלווה תחת הסכם ההלוואה.
התחייבויות פיננסיות	התאגידים הערבים התחייבו יחדיו לעמידה ביחס שווי נכסים נטו (tangible net worth) אשר לא יפחת מהסכומים להלן. יצוין כי נכון למועד הדוח, נמסר לשותפות מבעלי השליטה כי הם עומדים בהתחייבויות האמורות. כמו כן, הלווים עומדים בכל ההתחייבויות הרלוונטיות להם.						
	25 מיליון דולר.	16 מיליון דולר כמו כן, הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון עצמי מינימלי של כ-37.2 מיליון דולר.	16 מיליון דולר.	50 מיליון דולר[24] כמו כן, הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון מינימלי בדוחותיו של הלווה (בהיקף של 35% ממחיר קניית קרקעות הפרויקט (סכום רכישת הקרקע היה כ-35.125 מיליון דולר)	הלווה התחייב לשמור בכל עת על הון עצמי מינימלי של 12,010 אלפי דולר.	50 מיליון דולר.[25]	-

[23] הערבות הועמדה יחד ולחוד עם השותף בהחזקות הנכס. ערבות השותף מוגבלת בסכום של כ-4.6 מיליון דולר ולכל אחד מהתאגידים הערבים ערבות מוגבלת בסכום של כ-17.9 מיליון דולר.

[24] יצוין כי התאגידים האמורים התחייבו כל אחד לחוד לרף של 10 מיליון דולר.

[25] יצוין כי התאגידים האמורים התחייבו כל אחד לחוד לרף של 14.3 מיליון דולר.

הנכס	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת בנייה)	Natasha (נכס יזמי) (הלוואת קרקע)	Spirits (נכס יזמי)	Bay Elm (קרקע להשקעה)	East Mall (קרקע להשקעה)	2851 Yonge Street (קרקע להשקעה)	11 Wellesley (נכס מניב)
תניית שליטה / שינוי מבנה	קיימת תניית שינוי שליטה; העברת זכויות הלווה ללא הסכמה מראש מצד המלווה תהווה העברת זכויות אסורה ועילה להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי.						
הערות/ פירעון מוקדם/עיל ה להעמדת החוב לפירעון מיידי	Covenants: הסכמי ההלוואה מכילים התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן עשויה להוות תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) איסור משיכת הון או רווחים, דיבידנדים, הלוואות בעלי מניות או חלוקת נכסים לבעלי מניות, מנהלים או צדדים קשורים, כל עוד ההלוואה האמורה בתוקף ובהיעדר מתן אישור מקדים לכך על ידי המלווה. יצוין כי המגבלה האמורה אינה חלה על 11 Wellesley שהינו נכס מניב; (2) התחייבות כי המשך מימון הפרויקט ייעשה גם הוא על ידי המלווה הקיים. העמדה לפירעון מידי: הסכמי ההלוואה מכילים העילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), לרבות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה. (2) מצגי שווא. (3) העברת זכויות אסורה. (4) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או התאגידים הערבים. (5) אי שמירה על פוליסות ביטוח בתוקף. (6) אי עמידה בדרישות רגולטוריות רלוונטיות. (7) אי עמידת התאגידים הערבים בהתחייבויות הפיננסיות. (8) בקשר עם הלוואת הבנייה בפרויקט Natasha בלבד - התקיימות עילה לפירעון מיידי עקב אי עמידה בתשלום חוב של הלווה או כל אחד מהערבים העולה על 500 אלפי דולר או 15 מיליון דולר, בהתאמה.						

נספח ב' - גילוי רבעוני: נדל"ן יזמי

להלן גילוי רבעוני אודות פרויקטי הנדל"ן היזמי של השותפות אשר סווגו בדוח התקופתי כמהותיים מאוד ו/או אשר העודפים בהם משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'):

א. נתונים בקשר עם פרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') – Notting Hill (Toronto, ON, Canada):

1. <u>עלויות שהושקעו ושתושקענה בפרויקט</u>

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 2 2026	רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
עלויות שהושקעו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	32,340	32,340	32,340
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות	101,810	101,810	101,810
	עלויות מצטברות בגין בניה	360,672	330,900	294,921
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	98,320	90,689	84,157
	סה"כ עלות מצטברת	**593,142**	**555,739**	**513,228**
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	**552,123**	**555,739**	**513,228**
עלויות שהושקעו והשלמה	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-
	עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	33,398	33,398	33,398
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	101,056	140,465	178,932
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	29,028	32,684	35,157
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה (*)	**163,482**	**206,547**	**247,487**
	שיעור השלמה (הנדסי/כספי) (לא כולל קרקע) (%)	**78%**	**70%**	**62%**
מועד השלמת בנייה צפוי		שלב 1 – אוקטובר 2026 ; שלב 2 – יוני 2027.		
(*) לעניין התאמת העלויות של הפרויקט לדוח Altus ליום 30 ביוני 2026, ראו סעיף 3.4 לדוח הדירקטוריון לעיל.				

2. <u>שיווק הפרויקט</u>

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 2 2026	רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (**)	יחידות דיור (#)	-	-	-
	יחידות דיור (ר"ר)	-	-	-
	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-	-
מחיר ממוצע לר"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	-	-	-
	שטחי מסחר	-	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-	-
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	1,055	1,055	1,055
	יחידות דיור (ר"ר)	656,242	656,242	656,242
	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-	-
מחיר ממוצע לר"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור (***)	934	934	934
	שטחי מסחר	-	-	-
שיעור השיווק של הפרויקט (**)	סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (במטבע המסחרי באלפי דולר) (*)	968,266	967,491	967,293
	סה"כ הכנסות צפויות	648,907	648,907	648,907

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%		רבעון 2 2026	רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
	מחוזים שנחתמו במצטבר (במטבע המסחרי) (****)			
	שיעור שיווק של דירות למכירה ליום האחרון של התקופה (%)	77.2%	77.2%	77.2%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים (**):	יחידות דיור (#)	312	312	312
	יחידות דיור (ר"ר)	231,440	231,440	231,440
	שטחי מסחר (ר"ר)	-	-	-
	דיור בר-השגה (#)	-	-	-
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		**154,646**	**144,894**	**133,811**
מספר חוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח (#) / ר"ר		-	-	-
מחיר ממוצע לר"ר בחוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח		-	-	-

(*) הסכום לא כולל הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד ה-closing) בסך מוערך של כ-48 מיליון דולר, נטו.

(**) יצוין כי לאחר שעמדה השותפות ביעדי המכירות הנדרשים לצורך התקשרות בהלוואת הבנייה בפרויקט (בשנת 2022), לא ביצעה השותפות מאמצי שיווק יתרים למכירת יחידות דיור בפרויקט. עם התקדמות עבודות הקמת הפרויקט ופתיחת מרכז מכירות בפרויקט (המתוכננת במהלך המשך שנת 2026) אשר יאפשרו לרוכשים פוטנציאלים להתרשם מהפרויקט, בכוונת השותפות לחדש את פעילות השיווק למכירת דירות בפרויקט. כמו כן, בסמוך לאחר קבלת היתר אכלוס (Occupancy Permit) ראשון בפרויקט עבור החלק משלב א' בפרויקט בחודש יוני 2026, כאמור בסעיף 2.2 לדוח הדירקטוריון לעיל, החלה השותפות לפעול למסירה לרוכשים של אותן דירות מגורים רלוונטיות בגינן התקבל היתר אכלוס. בהקשר לכך יצוין כי ליום 30 ביוני 2026 נמסרו בפרויקט 108 יחידות דיור לרוכשים. יוזכר כי בהתאם למקובל בקנדה וכמפורט בסעיף 1.1.7.1 לפרק א' לדוח התקופתי, שלב האכלוס הזמני (Interim Occupancy Date) ומסירת הדירות לרוכשים הינו השלב הראשון מתוך שניים בהליך השלמת מכירת דירות בקנדה ולאחריו צפוי שלב ההשלמה הסופי (Final Closing) בו מועברת הבעלות על הדירה לרוכש ונרשמת על שמו בטאבו והוא משלם את יתרת מחיר הרכישה.

(***) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע למ"ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) וללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי.

(****) סכום ההכנסות הצפויות מחוזים שנחתמו כולל אומדן סכום מרכיב המימון המשמעותי וכן החזר הוצאות בגין התחשבנות סופית במועד מסירת הדירות.

3. <u>רווחיות גולמית</u>

ראו סעיף 3.4 לדוח הדירקטוריון לעיל.

4. <u>רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים</u>

- Notting Hill **נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100%**	
רווח גולמי צפוי:	**211,642**
התאמות לעודפים:	
עלויות שיווק ופרסום שלא נכללות ברווח הגולמי	(56,973)
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללות ברווח גלמי	(14,373)
החזר מס מכירה (HST)	1,772
עלויות מימון שלא נכללות ברווח הגולמי	(29,195)
הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד הקלוזינג)	47,925
עלויות בגין החלק בפרויקט המסווג כנדל"ן להשקעה	(20,086)
השקעה (החזר) של הון עצמי בפועל	65,000
התאמות סה"כ:	**(5,930)**
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	**205,712** (*)
מועד צפוי למשיכת עודפים	מועד הקלוזינג של הפרויקט – מרץ 2028
תנאים מתלים למשיכת עודפים	תנאי לשחרור עודפים הוא פירעון מלוא הלוואת הבנייה ותשלום מלוא ההוצאות הכרוכות במכירת הדירות, לרבות אגרות, מיסים וכיו"ב. התנאי האמור טרם התקיים נכון למועד הדוח ולא צפוי להתקיים עד למועד ה-closing של הפרויקט כמתואר לעיל. לפרטים אודות מנגנון שחרור תמורת מכירת דירות בפרויקט ראו בסעיף 1.7.1.8.ג' לפרק א' לדוח התקופתי ובנספח 6.1 לשטר הנאמנות.

(*) גידול של כ-6.5 מיליון דולר בעודפים הצפויים למשיכה בהשוואה לאמור בסעיף 1.7.10.1י' לפרק א' לדוח התקופתי, הנובע בעיקרו מהשקעת הון עצמי בסך של 15 מיליון דולר אשר בוצעה במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026.

ב. נתונים בקשר עם פרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד – Natasha (Toronto, ON, Canada):

כאמור בסעיף 1.7.10.2 לפרק א' לדוח התקופתי, השותפות פועלת להגדלה של זכויות הבנייה המאושרות בפרויקט באמצעות הוספת 5 קומות לבניין (להלן בסעיף זה: "**תוספת הבנייה**") ובקשר עם האמור, השותפות פועלת על התקשרות בהסכם מימון בנייה לפרויקט. נכון לסמוך למועד הדוח, טרם התקבלו האישורים הסופיים לתוספת הבנייה ולכן הנתונים בטבלאות להלן אינם משקפים את תוספת הבנייה.

1. <u>עלויות שהושקעו ושתושקענה בפרויקט</u>

	Natasha - נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 33%	**רבעון 2 2026**	**רבעון 1 2026**	**שנת 2025**
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
עלויות שהושקעו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	63,480	63,480	63,480
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות	18,343	18,274	17,457
	עלויות מצטברות בגין בניה	9,212	7,969	5,423
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	15,474	14,858	14,218
	סה"כ עלות מצטברת	**106,509**	**104,581**	**100,578**
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	**106,509**	**104,581**	**100,578**
עלויות שטרם הושקעו	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-
	עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	46,035	46,104	46,921
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	164,195	165,438	167,984
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	44,792	45,408	46,048
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**255,022**	**256,950**	**260,953**
	שיעור השלמה (הנדסי/כספי) (לא כולל קרקע) (%)	**13%**	**12%**	**11%**
	מועד השלמת בנייה צפוי	רבעון רביעי 2029		

2. <u>שיווק הפרויקט</u>

Natasha - **נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 33%**		רבעון 2 2026	רבעון 1 2026	שנת 2025
		נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם נאמר אחרת		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	-	-	-
	יחידות דיור (ר״ר)	-	-	-
מחיר ממוצע לר״ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	-	-	-
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	316	316	316
	יחידות דיור (ר״ר)	160,772	160,772	160,772
מוצע לר״ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור (**)	1,612	1,612	1,612
שיעור השיווק של הפרויקט	סה״כ הכנסות מכל הפרויקט (במטבע המסחרי באלפי דולרים) (*)	398,802	398,802	398,802
	סה״כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (במטבע המסחרי) (***)	255,503	255,503	255,503
	שיעור שיווק של דירות למכירה ליום האחרון של התקופה (%)	75.24%	75.24%	75.24%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	104	104	104
	יחידות דיור (ר״ר)	82,072	82,072	82,072
סה״כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		**35,996**	**35,344**	**33,992**
מספר חוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח (#) / ר״ר		-	-	-
מחיר ממוצע לר״ר בחוזים של יחידות דיור שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח		-	-	-

(*) הסכום לא כולל הכנסות צפויות בגין דמי שכירות ונלוות בתקופה בין מסירת היחידות לרוכשים לבין מועד השלמת רישום הזכויות בגין היחידות לטובת הרוכשים (מועד ה-closing) בסך מוערך של כ-6.7 מיליון דולר.

(**) מחיר מכירה ממוצע מתייחס למחיר ממוצע למ״ר של יחידות דיור בלבד (ללא חניות ומחסנים), בהתאם למחיר מכירה ברוטו (כולל HST – מס מכירה) וללא התחשבות במרכיב המימון המשמעותי.

(***) סכום ההכנסות הצפויות מחוזים שנחתמו כולל אומדן סכום מרכיב המימון המשמעותי וכן החזר הוצאות בגין התחשבנות סופית במועד מסירת הדירות.

נספח ג' – גילוי רבעוני - נדל"ן להשקעה

להלן יובאו פרטים אודות נכסים אשר נכללו בדוח התקופתי כ"נכסים מהותיים מאוד" בתחום פעילות השותפות נדל"ן להשקעה:

א. נכס מניב מהותי מאוד – Maple Leaf Square – Office Retail Parking (Toronto, ON, Canada):

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 25% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	220,000	220,000	220,000
רווחי או הפסדי שערוך	(445)	(223)	(4,580)
שיעור תפוסה ממוצע (%)	100%	100%	100%
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר)	33.2	33	32.16
NOI (מצטבר מתחילת השנה)	6,611	3,495	11,980
NOI מתואם (במונחים שנתיים)	13,222	13,978	11,980
שיעור תשואה בפועל (%)	6%	6.4%	5.4%
שיעור תשואה מתואם (%)	6%	6.4%	5.4%

ב. נכס מניב מהותי מאוד – The Britt (Toronto, ON, Canada)

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 100% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	46,350	47,500	47,500
רווחי או הפסדי שערוך	(1,171)	(11)	444
שיעור תפוסה ממוצע (%) - מגורים	88%	92%	93%
שיעור תפוסה ממוצע (%) - Retail	97%	100%	100%
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר) - מגורים	40	42	49
דמי שכירות ממוצעים לר"ר, לתקופה (בדולר) - Retail	41	42	42
NOI (מצטבר מתחילת השנה)	635	479	1,982
NOI מתואם (במונחים שנתיים)	1,270	1,917	1,982
שיעור תשואה בפועל (%)	2.7%	4%	4.2%
שיעור תשואה מתואם (%)	2.7%	4%	4.2%

נספח ד' – גילוי רבעוני – תחום המלונאות

להלן יובאו פרטים אודות נכס השותפות בתחום המלונאות - Maple Leaf Square Hotel (Toronto, ON, Canada):

נתונים לפי 100%; שיעור החזקה של השותפות בנכס – 22.5% (נתונים כספיים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025
שווי הוגן בסוף התקופה	102,000	102,000	102,000
רווחי או הפסדי שערוך (מצטברים מתחילת השנה) (*)	1,537	905	12,394
שיעור תפוסה ממוצע (%)	71%	64.88%	74.41%
EBITDA (מצטבר מתחילת השנה)	3,409	1,430	6,644
הכנסה ממוצעת מיחידה ליום (בדולר)	394.37	374.89	389
RevPAR (דולר)	278.9	243.24	289.22
Capex (מצטבר מתחילת שנה)	138	111	3,022
שיעור תשואה בפועל (%)	6.7%	5.6%	6.5%
שיעור תשואה מתואם (%)	6.7%	5.6%	6.5%

(*) יובהר כי רווחי (הפסדי) שערוך הנ"ל, הנובעים מהערכה מחדש של המלון, נזקפים לקרן הערכה מחדש בהון העצמי כחלק מהרווח הכולל האחר (OCI).

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

פרק ב': דוחות כספיים

1. דוחות כספיים ביניים מאוחדים של השותפות ליום 30 ביוני 2026 ;
2. דוחות כספיים ביניים נפרדים (סולו) של השותפות ליום 30 ביוני 2026.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144 א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Shape the future
with confidence

לכבוד
הדירקטוריון של
Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

ג.א.נ.,

הנדון : מכתב הסכמה בקשר לתשקיף Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership
(להלן - "השותפות") מחודש אוגוסט 2025

הרינו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף מדף מיום 22 באוגוסט, 2025:

1. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 20 באוגוסט, 2026 על הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של השותפות ליום 30 ביוני, 2026 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

2. דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי מיום 20 באוגוסט, 2026 על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, של השותפות ליום 30 ביוני, 2026 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
20 באוגוסט, 2026

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2026

בלתי מבוקרים

באלפי דולר קנדי

תוכן העניינים

	עמוד
סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים	2
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	3
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר	4
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	5-6
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	7-8
ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים	9-18
נספח - תרגום הדוחות הכספיים המאוחדים לש"ח	19-36

- - - - - - - - - -

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 6232525-3-972+
ey.com

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של
Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership השותפות וחברות מאוחדות (להלן - השותפות), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2026 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל האחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי "IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34.

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

תל-אביב,
20 באוגוסט, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ליום 30 ביוני		ליום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	51,645	6,012	65,996
פקדונות מוגבלים ומיועדים	8,362	15,393	11,524
הוצאות מראש	16,575	17,939	17,794
מלאי פרויקטים בהקמה	552,123	430,192	513,228
חייבים ויתרות חובה	50,769	4,983	3,807
	679,474	474,519	612,349
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	226,350	228,660	228,850
מלאי מקרקעין	62,896	58,698	60,912
רכוש קבוע - מלון	22,950	21,375	22,950
השקעה בחברות כלולות	12,914	16,822	17,152
פקדונות מוגבלים ומיועדים	4,628	419	8,357
	329,738	325,974	338,221
סה"כ נכסים	1,009,212	800,493	950,570
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	52,812	42,455	36,141
מקדמות מרוכשי דירות	133,953	145,240	148,827
הלוואות מבנקים, תאגידים פיננסיים ואחרים	444,509	316,270	366,857
חברות קשורות וצדדים קשורים	1,553	3,026	1,553
	632,827	506,991	553,378
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות מבנקים, תאגידים פיננסיים ואחרים	78,769	104,697	110,366
מיסים נדחים	4,713	4,138	4,573
אגרות חוב	116,103	-	103,054
הלוואות מצדדים קשורים	4,484	-	2,099
	204,069	108,835	220,092
סה"כ התחייבויות	836,896	615,826	773,470
הון			
קרנות הון	95,078	91,694	94,276
יתרת רווח	74,568	81,723	73,031
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	169,646	173,417	167,307
זכויות שאינן מקנות שליטה	2,670	11,250	9,793
סה"כ הון	172,316	184,667	177,100
סה"כ הון והתחייבויות	1,009,212	800,493	950,570

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.
אושר ביום 20 באוגוסט, 2026 על ידי:

Giora Gutman	Mark Mandelbaum	Barry Fenton	Meera Pathmanathan
Chairman of the board	President of the General	Chief Executive Officer On	Chief Financial Officer On
On behalf of the General Partner	Partner	behalf of the General Partner	behalf of the General Partner

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
הכנסות ממכירת דירות	69,749	112	69,662	43	156
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	6,974	6,540	3,378	3,110	13,694
הכנסות מהפעלת בתי מלון	2,327	2,060	1,311	1,179	4,714
	79,050	8,712	74,351	4,332	18,564
עלות דירות שנמכרו	(52,962)	(124)	(52,876)	(12)	(313)
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(3,382)	(3,248)	(1,804)	(1,722)	(6,209)
עלות הפעלת בתי מלון	(1,383)	(1,342)	(713)	(690)	(2,752)
	(57,727)	(4,714)	(55,393)	(2,424)	(9,274)
רווח גולמי	21,323	3,998	18,958	1,908	9,290
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(4,726)	(528)	(4,359)	(490)	(5,593)
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(330)	(76)	(275)	(33)	(191)
הוצאות הנהלה וכלליות	(2,576)	(379)	(1,342)	(217)	(2,630)
הוצאות מכירה ושיווק	(1,174)	(1,571)	(576)	(541)	(3,246)
פחת בתי מלון	(377)	(884)	(148)	(447)	(1,894)
רווח (הפסד) תפעולי	12,140	560	12,258	180	(4,264)
הוצאות מימון	(5,258)	(867)	(2,851)	(458)	(4,720)
הכנסות מימון	354	76	186	33	638
הפסד מהפרשי שער, נטו	(6,579)	-	(5,261)	-	(2,420)
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	657	(231)	4,332	(245)	(10,766)
מיסים על הכנסה	(140)	(81)	(58)	(42)	(516)
רווח (הפסד) נקי לתקופה	517	(312)	4,274	(287)	(11,282)
רווח (הפסד) כולל אחר:					
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:					
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע	346	207	143	249	2,789
רווח (הפסד) כולל לתקופה	863	(105)	4,417	(38)	(8,493)
רווח (הפסד) לתקופה מיוחס ל:					
בעלי יחידות השותפות	1,537	251	5,021	36	(8,441)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(1,020)	(563)	(747)	(323)	(2,841)
	517	(312)	4,274	(287)	(11,282)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה מיוחס ל:					
בעלי יחידות השותפות	1,883	458	5,164	285	(5,652)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(1,020)	(563)	(747)	(323)	(2,841)
	863	(105)	4,417	(38)	(8,493)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון
באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות								
	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	סה"כ	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 בינואר, 2026 (מבוקר)	**-**	**22,150**	**103,783**	**(34,117)**	**73,031**	**167,307**	**2,460**	**9,793**	**177,100**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	1,537	1,537	-	(1,020)	517
רווח כולל אחר לתקופה	-	346	-	-	-	346	-	-	346
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	346	-	-	1,537	1,883	-	(1,020)	863
עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה באור 6(1)	-	-	-	-	-	456	456	(1,281)	(825)
יציאה מאיחוד, ראה באור 6(3)	-	-	-	-	-	-	-	(5,723)	(5,723)
השקעות	-	-	-	-	-	-	-	901	901
יתרה ליום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**22,496**	**103,783**	**(34,117)**	**74,568**	**169,646**	**2,916**	**2,670**	**172,316**
יתרה ליום 1 בינואר, 2025 (מבוקר)	**-**	**19,361**	**90,847**	**(31,608)**	**81,472**	**162,532**	**2,460**	**10,871**	**173,403**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	251	251	-	(563)	(312)
רווח כולל אחר לתקופה	-	207	-	-	-	207	-	-	207
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	207	-	-	251	458	-	(563)	(105)
השקעות	-	-	14,076	-	-	14,076	-	942	15,018
חלוקות	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)	-	-	(1,140)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(2,509)	-	(2,509)	-	-	(2,509)
יתרה ליום 30 ביוני , 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**19,568**	**103,783**	**(34,117)**	**81,723**	**173,417**	**2,460**	**11,250**	**184,667**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות								
	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 באפריל, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**22,353**	**103,783**	**(34,117)**	**69,547**	**2,916**	**164,482**	**2,667**	**167,149**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	5,021	-	5,021	(747)	4,274
רווח כולל אחר לתקופה	-	143	-	-	-	-	143	-	143
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	143	-	-	5,021	-	5,164	(747)	4,417
השקעות	-	-	-	-	-	-	-	750	750
יתרה ליום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**22,496**	**103,783**	**(34,117)**	**74,568**	**2,916**	**169,646**	**2,670**	**172,316**
יתרה ליום 1 באפריל, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**19,319**	**100,253**	**(34,117)**	**81,687**	**2,460**	**169,602**	**11,186**	**180,788**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	36	-	36	(323)	(287)
הפסד כולל אחר לתקופה	-	249	-	-	-	-	249	-	249
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	249	-	-	36	-	285	(323)	(38)
השקעות	-	-	3,530	-	-	-	3,530	387	3,917
יתרה ליום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**19,568**	**103,783**	**(34,117)**	**81,723**	**2,460**	**173,417**	**11,250**	**184,667**
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024 (מבוקר)	**-**	**19,361**	**90,847**	**(31,608)**	**81,472**	**2,460**	**162,532**	**10,871**	**173,403**
הפסד נקי לשנה	-	-	-	-	(8,441)	-	(8,441)	(2,841)	(11,282)
רווח כולל אחר לשנה	-	2,789	-	-	-	-	2,789	-	2,789
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה	-	2,789	-	-	(8,441)	-	(5,652)	(2,841)	(8,493)
השקעות	-	-	14,076	-	-	-	14,076	1,763	15,839
חלוקות	-	-	(1,140)	-	-	-	(1,140)	-	(1,140)
הלוואה ללא מועד פרעון	-	-	-	(2,509)	-	-	(2,509)	-	(2,509)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025 (מבוקר)	**-**	**22,150**	**103,783**	**(34,117)**	**73,031**	**2,460**	**167,307**	**9,793**	**177,100**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת					
רווח (הפסד) נקי לתקופה	517	(312)	4,274	(287)	(11,282)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:					
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	4,726	528	4,359	490	5,593
הוצאות פחת	377	884	148	447	1,894
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	330	76	275	33	191
הכנסות מימון	(354)	(76)	(186)	(33)	(638)
הוצאות מימון	5,258	867	2,851	458	4,720
הפסד מהפרשי שער, נטו	6,579	-	5,261	-	2,420
מסים על הכנסה	140	81	58	42	516
	17,056	2,360	12,766	1,437	14,696
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:					
ירידה (עלייה) במלאי	(37,979)	(86,633)	3,951	(49,537)	(169,569)
עלייה בחייבים ויתרות חובה והוצאות מראש	(45,900)	(2,037)	(45,630)	(1,915)	(806)
ירידה (עלייה) במזומן מוגבל בשימוש, נטו	6,891	29,881	(1,093)	16,196	28,424
עלייה בספקים וזכאים ויתרות זכות	21,137	7,978	11,476	10,537	655
עלייה (ירידה) במקדמות מרוכשים	(14,884)	3,690	(16,805)	1,803	7,199
	(70,735)	(47,121)	(48,101)	(22,916)	(134,097)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת	(53,162)	(45,073)	(31,061)	(21,766)	(130,683)
תזרימי מזומנים לפעילות השקעה					
תוספות של נדל"ן להשקעה	(2,068)	(1,634)	(745)	(1,573)	(6,799)
השקעה ברכוש קבוע	(31)	(678)	(6)	(199)	(680)
השקעה בחברות כלולות	(1,799)	(1,187)	(247)	(658)	(1,632)
יציאה מאיחוד (ראה נספח א')	(16)	-	-	-	-
ריבית שהתקבלה	354	76	185	33	638
שינוי במזומן מוגבל בשימוש, נטו	866	651	674	98	(1,679)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(2,694)	(2,772)	(139)	(2,299)	(10,152)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות מימון					
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה	(825)	-	-	-	-
השקעות בעלים	-	14,076	-	3,530	14,076
חלוקות לבעלים	-	(1,140)	-	-	(1,140)
הלוואות ללא מועד פרעון לבעלי השליטה	-	(2,509)	-	-	(2,509)
תקבולים מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	901	942	750	387	1,763
תקבולים מהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	47,259	44,331	36,245	22,933	122,020
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(1,316)	(7,616)	(728)	(3,204)	(29,050)
פרעון הלוואות מצדדים קשורים	-	(612)	-	-	(2,880)
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	-	1,602	-	1,602	2,396
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	-	-	100,839
ריבית ששולמה	(9,170)	(1,234)	(7,732)	(1,050)	(6,410)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	36,849	47,840	28,535	24,198	199,105
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	4,656	-	3,637	-	1,709
שינוי במזומנים, נטו	(14,351)	(5)	972	133	59,979
יתרת מזומנים לתחילת התקופה	65,996	6,017	50,673	5,879	6,017
יתרת מזומנים לסוף התקופה	51,645	6,012	51,645	6,012	65,996

נספח א' - יציאה מאיחוד

	שם השותפות			
	Lanterra (Adelaide 263) Limited Partnership			
	-	-	-	-
חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני	17,152	-	-	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	(5,723)	-	-	-
גריעת חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני (במועד יציאה מאיחוד)	(11,445)	-	-	-
	(16)	-	-	-

נספח ב' – פעולות מהותיות שאינן במזומן

קבלת הלוואות מצדדים קשורים	2,385	-	1,375	-	2,099

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות"). לעניין מידע על מגזרי פעילות השותפות, ראה ביאור 3 להלן.

ב. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 30 ביוני, 2026 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן - "דוחות כספיים ביניים מאוחדים"). יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן - "הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים").

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 הינו בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 30 ביוני 2026 הינו 169,646 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2026 הינו 28.4%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 30 ביוני 2026 הינו 58.27%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 30 ביוני 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).
ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.

ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ד. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 30 ביוני 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-46.6 מיליון דולר קנדי. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, הציגה השותפות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-53.2 מיליון דולר קנדי וכ-31.1 מיליון דולר קנדי, בהתאמה (תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כ- 130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2026, הציגה השותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-2 מיליון קנדי וכ-1 מיליון דולר קנדי, בהתאמה, וכן הון חוזר חיובי ליום 30 ביוני 2026.
יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנו השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה.
על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-30 ביוני 2026 משקפת גירעון בהון חוזר בסך של כ-64.7 מיליון דולר שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פרעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-70.1 מיליון דולר (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.6 מיליון דולר בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של כ-20.2 מיליון דולר בגין פרויקט ELM, הלוואה בסך של 6.5 מיליון דולר בגין פרויקט 2851 YONGE STREET, הלוואה בסך של כ-5.3 מיליון דולר בגין פרויקט 2811 DUFFERIN , הלוואה בסך של כ-4.6 מיליון דולר בגין פרויקט MURANO, הלוואה בסך של כ-7.5 מיליון בגין פרויקט EAST MALL והלוואה בסך של כ-2.5 מיליון דולר בגין פרויקט WELLESLEY) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ- 48.4 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט. במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ד. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות, בפרויקטים NOTTING HILL ו-NATASHA (ככל שיחל ביצוע פרוייקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל. כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
נכון ליום 30 ביוני 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-4,484 אלפי דולר.
לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ה. האינפלציה ושיעור הריבית בקנדה

האינפלציה משפיעה על כלל עלויות הבנייה בפרויקטים של השותפות, עם עליית המחירים הכללית במשק, עלויות חומרי הבניין, עבודה, ציוד ותחזוקה עולות. עלויות גבוהות עשויות לעכב פרויקטים קיימים ולגרום לעיכובים בלוחות הזמנים ובתכנון התקציב.

במהלך החציון הראשון של שנת 2026 נרשמה מגמה מעורבת בלחצי האינפלציה. בעוד שברבעון הראשון של השנה נשמרה מגמת ההתמתנות מסוף שנת 2025 (אז עמד מדד ה-CPI השנתי בטווח שבין 2.2% ל-2.4%), הרי שבמהלך הרבעון השני חלה תפנית, ומדד המחירים לצרכן הציג עלייה מחודשת שהגיעה בחודש מאי לקצב שנתי של 3.2%, בעיקר בשל זינוק במחירי האנרגיה והתחבורה. חרף התחדשות לחצי האינפלציה ברבעון השני, הבנק המרכזי של קנדה (BOC) הותיר את שיעור הריבית הבסיסי ללא שינוי ברמה של 2.25% (החלטה מיום 10 ביוני 2026).

שיעורי הריבית בקנדה, במיוחד של הבנק המרכזי של קנדה, משפיעים ישירות על עלויות המימון, דבר המשפיע על חברות נדל"ן בשוק המגורים והמסחרי. לשיעור הריבית השפעה ישירה על עלויות המימון של השותפות.

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלה עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.

ביאור 3: - <u>מידע על מגזרי פעילות</u>

כאמור בביאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, השותפות בוחנת את העסק לפי מגזרי הפעילות הבאים:

- נדל"ן להשקעה - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בבעלות השותפות 13 נכסים בתחום הנדל"ן להשקעה, בטורונטו.
- יזום ובנייה של נכסי **CONDOMINIUM** - איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות שני פרויקטים פעילים בתחום הנדל"ן היזמי ועתודת קרקע, בטורונטו. פרויקט יזמי אחד בבעלות מלאה של השותפות ופרויקט יזמי נוסף נמצא בבעלות חברה כלולה, וההשקעה בו מטופלת בשיטת השווי המאזני בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות. הנתונים של החברה הכלולה נכללו בנתוני מגזרי הפעילות לפי 100%.
- מלונאות - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים במסגרת פעילות משותפת. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות מחזיקה בכ-22.5% מהזכויות במלון Germaine במתחם Maple Leaf Square שב-Downtown טורונטו, אשר פותח בעבר על ידי קבוצת Lanterra.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח. לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים. ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על הרווח התפעולי.

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	6,974	69,749	2,327	-	79,050
עלות ההכנסות	(3,382)	(52,962)	(1,383)	-	(57,727)
רווח גולמי	3,592	16,787	944	-	21,323
פחת	-	-	(377)	-	(377)
הוצאות הנהלה וכלליות	(209)	-	(156)	(2,211)	(2,576)
הוצאות מכירה ושיווק	(66)	(1,196)	(21)	109	(1,174)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(5,604)	-	-	878	(4,726)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	(2,287)	15,591	390	(1,224)	12,470
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(330)
סה"כ רווח תפעולי					12,140

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	6,540	112	2,060	-	8,712
עלות ההכנסות	(3,248)	(124)	(1,342)	-	(4,714)
רווח (הפסד) גולמי	3,292	(12)	718	-	3,998
פחת	-	-	(884)	-	(884)
הוצאות הנהלה וכלליות	(275)	-	(104)	-	(379)
הוצאות מכירה ושיווק	(3)	(1,723)	(22)	177	(1,571)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(502)	-	-	(26)	(528)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	2,512	(1,735)	(292)	151	636
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(76)
סה"כ רווח תפעולי					560

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	3,378	69,662	1,311	-	74,351
עלות ההכנסות	(1,804)	(52,876)	(713)	-	(55,393)
רווח גולמי	1,574	16,786	598	-	18,958
פחת	-	-	(148)	-	(148)
הוצאות הנהלה וכלליות	(108)	-	(105)	(1,129)	(1,342)
הוצאות מכירה ושיווק	(37)	(558)	(11)	30	(576)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(5,150)	-	-	791	(4,359)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	(3,721)	16,228	334	(308)	12,533
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(275)
סה"כ רווח תפעולי					12,258

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	3,110	43	1,179	-	4,332
עלות ההכנסות	(1,722)	(12)	(690)	-	(2,424)
רווח גולמי	1,388	31	489	-	1,908
פחת	-	-	(447)	-	(447)
הוצאות הנהלה וכלליות	(140)	-	(77)	-	(217)
הוצאות מכירה ושיווק	(1)	(619)	(12)	91	(541)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(464)	-	-	(26)	(490)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	783	(588)	(47)	65	213
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(33)
סה"כ רווח תפעולי					180

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	13,694 (*)	156	4,714	-	18,564
עלות ההכנסות	(6,209) (*)	(313)	(2,752)	-	(9,274)
רווח (הפסד) גולמי	7,485	(157)	1,962	-	9,290
פחת	-	-	(1,894)	-	(1,894)
הוצאות הנהלה וכלליות	(516)	-	(422)	(1,692)	(2,630)
הוצאות מכירה ושיווק	(417)	(3,192)	(46)	409	(3,246)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(5,567)	-	-	(26)	(5,593)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	985	(3,349)	(400)	(1,309)	(4,073)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(191)
סה"כ הפסד תפעולי					(4,264)
נכסי המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	239,208	757,597	25,022	(71,257)	950,570
התחייבויות המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	(128,792)	(631,244)	(8,479)	(4,955)	(773,470)
השקעות הוניות כולל רכישות	6,799	174,481	680	(4,681)	177,279

(*) סווג מחדש.

ביאור 4: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות וההלוואות בריבית קבועה תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 30 ביוני	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	116,103	106,471
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	123,679	115,808

השותפות חשופה לסיכון בגין שינויים בשערי החליפין בקשר עם יתרת מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקל ואגרות החוב בגינן יש לשלם את הריבית והקרן בש"ח. לפיכך, לשינויים בשער החליפין של הדולר הקנדי למול השקל יש השפעה על תוצאותיה הכספיות של השותפות. בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 התחזק השקל לעומת הדולר הקנדי בשיעור של כ-10.1% והשותפות רשמה הפסד מהפרשי שער, בנטו בסך של כ-6.6 מיליון דולר קנדי. יצוין כי לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, נחלש השקל לעומת הדולר הקנדי בכ-1.7% ביחס לשער הדולר הקנדי ביום 30 ביוני, 2026.

ביאור 5: - צדדים קשורים

בהמשך למתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר הסכם שירותי ניהול המטה, להלן ההשפעה על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שהסכמי שירותי ניהול המטה כאמור היו בתוקף בכל תקופות הדיווח:

	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני				ל-3 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני				לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026		2025		2026		2025		2025
	(בלתי מבוקר)				(בלתי מבוקר)				(מבוקר)
	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור
הוצאות הנהלה וכלליות	2,576	2,576	379	1,379	1,342	1,342	217	717	2,630	3,926
רווח (הפסד) נקי לתקופה	517	517	(312)	(1,312)	4,274	4,274	(287)	(787)	(11,282)	(12,577)
רווח (הפסד) כולל לתקופה	863	863	(105)	(1,105)	4,417	4,417	(38)	(538)	(8,493)	(9,788)

ביאור 6: - <u>אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו</u>

1. ביום 20 בנובמבר 2025, התקשרה השותפות באמצעות תאגיד מוחזק בעסקה לרכישת מלוא הזכויות של שותף מיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 המוחזק על ידי השותפות (66.7%) בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר קנדי באופן שלאחר העסקה השותפות תחזיק במלוא הזכויות (100%) בתאגיד הנכס המחזיק בנכס. העסקה אושרה למען הזהירות על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון השותפות כעסקה לא חריגה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכעסקה פטורה בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאור קשר משפחתי רחוק (שאינו עונה על הגדרה של "קרוב" בחוק החברות) ולאור קשר עסקי קודם של אחד מבעלי השליטה עם השותף אשר זכויותיו נרכשו בעסקה האמורה. יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ליום 30 ביוני 2026 עומד על 5.9 מיליון דולר ויתרת ההלוואה הקיימת בנכס עומדת על כ-2.5 מיליון דולר.

2. ביום 9 בינואר 2026, חתמה השותפות על תיקון שני להסכם האשראי עבור פרויקט Notting Hill. במסגרת התיקון, עודכנו מסגרות האשראי כך שסך מסגרת הבנייה תעמוד על כ-540.5 מיליון דולר קנדי (חלף כ-504.1 מיליון דולר). יצוין כי מתוך הסכום שעודכן כאמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט. מועד פירעון הארכת מועד פירעון מסגרת הבנייה הוארך ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027). הגדלת מסגרת האשראי הינה לאור כך שביום 13 בינואר 2026, התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספות הבנייה בפרויקט Notting Hill בהיקף של 8 קומות נוספות בכל הפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות), אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). ליום 30 ביוני 2026, יתרת משיכות הקרן מתוך מסגרת הבנייה עמדה על כ-374.4 מיליון דולר.

3. ביום 21 בינואר 2026, נחתם הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה כ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha) להלן -"השותפות המוגבלת"). לפי התיקון להסכם, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של הישות, לרבות הקצאה מחדש של זכויות בקרב מחזיקי יחידות המיעוט (33.33%). שינוי זה בזהות מחזיקי המיעוט לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. למועד הדיווח, מחזיקה השותפות ב-66.67% מיחידות השותפות המוגבלת ובכ-33% בשרשור ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha). עם הכנסת השותף החדש, החלטות כגון, אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים, דורשות אישור בדרך של החלטה מיוחדת המחייבת רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. מאחר ושיעור החזקתה של השותפות אינו מקנה לה יכולת נוכחית לכוון באופן חד-צדדי את אותן פעילויות רלוונטיות, היא אינה שולטת עוד בישות לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, החל מה-21 בינואר 2026, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני.
יתרת ההשקעה בשותפות המוגבלת ליום 30 ביוני 2026 הינה בסך של כ-12.9 מיליון דולר.

4. ביום 5 ביוני 2026 התקבל היתר אכלוס ראשון (Occupancy Permit) לחלק משלב א' של פרויקט Notting Hill.

היתר האכלוס האמור כולל את קומות המגורים 2 עד 6 הממוקמות בקומות ה-Podium המשותפות לשני הבניינים בשלב זה (הכוללות 129 יחידות דיור מתוך 611 יחידות הכלולות בשלב א' של הפרויקט), וכן את קומת הכניסה, ארבע קומות חניה ושטחים משותפים נוספים. קבלת היתר האכלוס כאמור מאפשרת לשותפות לפעול למסירה מיידית ואכלוס של הדירות הרלוונטיות לרוכשים. בהתאם לבאור 2(י) לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של השותפות, ההכרה בהכנסה בדוח רווח והפסד בגין יחידות דיור אלו נעשית באופן פרטני, עם מסירת ההחזקה הפיזית בדירה לרוכש (מועד הביניים) והתקיימות יתר התנאים להעברת השליטה. בהתאם לאמור, הכירה השותפות לראשונה בדוחות כספיים אלה בהכנסה בקשר עם הדירות אשר נמסרו לרוכשים עד ליום 30 ביוני, 2026.

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)

5. ביום 23 ביוני 2026, התקשרה השותפות בהסכם לקבלת הלוואת בנייה חדשה (להלן: "ההלוואה החדשה") עבור פרויקט **NATASHA** (פרויקט המוחזק בשיעור של כ-33% על ידי השותפות באמצעות חברה כלולה).

להלן עיקרי תנאי ההלוואה החדשה והעדכונים בקשר לפרויקט:
מסגרת האשראי של ההלוואה החדשה הינה בהיקף של עד כ-249 מיליון דולר קנדי (**CAD**), לתקופה שתסתיים ביום 31 במאי 2030 ובריבית שנתית בשיעור של CORRA + 3.05%.
כספי ההלוואה החדשה צפויים להיות מועמדים לפרויקט על פי אבני דרך בהתאם להתקדמות הבנייה.
משיכת הכספים הראשונה תשמש, בין היתר, לפירעון הלוואת הקרקע הקיימת בפרויקט.
משיכת הכספים הראשונה מתוך מסגרת ההלוואה החדשה צפויה להתבצע להערכת השותפות בתוך כ-11 חודשים, ונדרשת להתבצע לא יאוחר מיום 31 במאי 2027, בין היתר בכפוף לעמידה בתנאים המתלים הבאים:

א) הון עצמי: השלמת רכיב השקעת ההון העצמי הנדרש בפרויקט בהיקף כולל של כ-46 מיליון דולר קנדי (חלק השותפות עומד על כ-15.4 מיליון דולר קנדי).
להערכת השותפות, עם העמדת ההלוואה החדשה והשלמת יתרת רכיב ההון העצמי כאמור, לא יידרשו השקעות משמעותיות נוספות לצורך השלמת בניית הפרויקט.

ב) הסכמי ביצוע: התקשרות בהסכמים עם קבלנים וספקים בהיקף של לפחות 70% מתקציב הקמת הפרויקט.
למועד ההתקשרות, שיעור ההתקשרות בהסכמים עם קבלנים וספקים עמד על כ-39%.

ג) היקף מכירות (PRE-SALE): התקשרות בהסכמי מכירה של יחידות דיור העונים לקריטריונים הקבועים בהסכם האשראי, בהיקף המשתקף בסכום העולה על כ-245 מיליון דולר. למועד ההתקשרות, שותפות הפרויקט עמדה בתנאי זה והתקשרה בהסכמי מכירה מתאימים בהיקף של כ-248 מיליון דולר קנדי.

ההלוואה החדשה הועמדה בהובלת הגוף המממן של הלוואת הקרקע הקיימת. בד בבד עם ההתקשרות בהלוואה החדשה, נחתם תיקון להסכם הלוואת הקרקע לצורך הארכת מועד פירעונה הסופי עד ליום 31 ביולי 2026 (חלף 30 ביוני 2026), הכולל אופציה להארכה נוספת בת 11 חודשים (קרי, עד ליום 30 ביוני 2027). אופציית ההארכה כאמור מומשה, כך שמועד פירעונה הסופי של הלוואת הקרקע הינו עד ליום 30 ביוני 2027.

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ליום 30 ביוני		ליום 31 בדצמבר
	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		מבוקר
<u>נכסים שוטפים</u>			
מזומנים ושווי מזומנים	108,026	14,834	153,606
פקדונות מוגבלים ומיועדים	17,491	37,981	26,822
הוצאות מראש	34,670	44,263	41,416
מלאי פרויקטים בהקמה	1,154,876	1,061,455	1,194,538
חייבים ויתרות חובה	106,193	12,295	8,861
	1,421,256	1,170,828	1,425,243
<u>נכסים לא שוטפים</u>			
נדל"ן להשקעה	473,456	564,196	532,648
מלאי מקרקעין	131,560	144,831	141,773
רכוש קבוע - מלון	48,005	52,741	53,416
השקעה בחברות כלולות	27,012	41,507	39,921
פקדונות מוגבלים ומיועדים	9,680	1,034	19,451
	689,713	804,309	787,209
סה"כ נכסים	2,110,969	1,975,137	2,212,452
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
זכאים ויתרות זכות	110,468	104,754	84,119
מקדמות מרוכשי דירות	280,189	358,365	346,395
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים	929,779	780,365	853,859
חברות קשורות וצדדים קשורים	3,248	7,466	3,615
	1,323,684	1,250,950	1,287,988
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>			
הלוואות מבנקים ותאגידים פיננסיים	164,761	258,329	256,877
מיסים נדחים	9,858	10,210	10,644
אגרות חוב	242,853	-	239,858
הלוואות מצדדים קשורים	9,379	-	4,885
	426,851	268,539	512,264
סה"כ התחייבויות	1,750,535	1,519,489	1,800,252
<u>הון</u>			
קרנות הון	198,874	226,247	219,427
יתרת רווח	155,975	201,643	169,980
סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות	354,849	427,890	389,407
זכויות שאינן מקנות שליטה	5,585	27,758	22,793
סה"כ הון	360,434	455,648	412,200
סה"כ הון והתחייבויות	2,110,969	1,975,137	2,212,452

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
הכנסות ממכירת דירות	153,782	286	153,584	112	385
הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה	15,376	16,686	7,188	8,048	33,815
הכנסות מהפעלת בתי מלון	5,131	5,256	2,818	3,037	11,640
	174,289	22,228	163,590	11,197	45,840
עלות דירות שנמכרו	(116,770)	(316)	(116,574)	(34)	(773)
עלות הפעלת נכסי נדל"ן להשקעה	(7,457)	(8,287)	(3,864)	(4,444)	(15,332)
עלות הפעלת בתי מלון	(3,049)	(3,424)	(1,524)	(1,782)	(6,796)
	(127,276)	(12,027)	(121,962)	(6,260)	(22,901)
רווח גולמי	47,013	10,201	41,628	4,937	22,939
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(10,420)	(1,347)	(9,584)	(1,251)	(13,811)
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	(728)	(194)	(603)	(86)	(472)
הוצאות הנהלה וכלליות	(5,680)	(967)	(2,870)	(559)	(6,494)
הוצאות מכירה ושיווק	(2,588)	(4,008)	(1,226)	(1,414)	(8,015)
פחת בתי מלון	(831)	(2,255)	(310)	(1,154)	(4,677)
רווח (הפסד) תפעולי	26,766	1,430	27,035	473	(10,530)
הוצאות מימון	(11,593)	(2,212)	(6,113)	(1,182)	(11,655)
הכנסות מימון	780	194	397	86	1,575
הפסד מהפרשי שער, נטו	(14,505)	-	(11,504)	-	(5,976)
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	1,448	(588)	9,815	(623)	(26,586)
מיסים על הכנסה	(309)	(208)	(122)	(110)	(1,274)
רווח (הפסד) נקי לתקופה	1,139	(796)	9,693	(733)	(27,860)
רווח (הפסד) כולל אחר:					
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:					
קרן הון מהפרשי תרגום	(41,218)	(12,737)	(31,404)	(22,552)	(36,573)
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:					
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע	763	528	301	634	6,887
סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה	(40,455)	(12,209)	(31,103)	(21,918)	(29,686)
הפסד כולל לתקופה	(39,316)	(13,005)	(21,410)	(22,651)	(57,546)

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
רווח (הפסד) לתקופה מיוחס ל:					
בעלי יחידות השותפות	3,388	640	11,320	99	(20,845)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(2,249)	(1,436)	(1,627)	(832)	(7,015)
	1,139	(796)	9,693	(733)	(27,860)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה מיוחס ל:					
בעלי יחידות השותפות	(35,563)	(10,798)	(18,788)	(20,443)	(48,424)
זכויות שאינן מקנות שליטה	(3,753)	(2,207)	(2,622)	(2,208)	(9,122)
	(39,316)	(13,005)	(21,410)	(22,651)	(57,546)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות

	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 בינואר, 2026 (מבוקר)	**-**	**51,554**	**241,555**	**(79,408)**	**169,980**	**5,726**	**389,407**	**22,793**	**412,200**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	3,388	-	3,388	(2,249)	1,139
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	763	-	-	-	-	763	-	763
קרן הון מהפרשי תרגום	-	(5,262)	(24,472)	8,045	(17,393)	(632)	(39,714)	(1,504)	(41,218)
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	(4,499)	(24,472)	8,045	(17,393)	(632)	(38,951)	(1,504)	(40,455)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	(4,499)	(24,472)	8,045	(14,005)	(632)	(35,563)	(3,753)	(39,316)
עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה באור 6(1)	-	-	-	-	-	1,005	1,005	(2,824)	(1,819)
יציאה מאיחוד, ראה באור 6(3)	-	-	-	-	-	-	-	(12,618)	(12,618)
השקעות	-	-	-	-	-	-	-	1,987	1,987
יתרה ליום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**47,055**	**217,083**	**(71,363)**	**155,975**	**6,099**	**354,849**	**5,585**	**360,434**
יתרה ליום 1 בינואר, 2025 (מבוקר)	**-**	**49,088**	**230,333**	**(80,138)**	**206,564**	**6,237**	**412,084**	**27,562**	**439,646**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	640	-	640	(1,436)	(796)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	528	-	-	-	-	528	-	528
קרן הון מהפרשי תרגום	-	(1,334)	(7,263)	2,359	(5,561)	(167)	(11,966)	(771)	(12,737)
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	(806)	(7,263)	2,359	(5,561)	(167)	(11,438)	(771)	(12,209)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	(806)	(7,263)	2,359	(4,921)	(167)	(10,798)	(2,207)	(13,005)
השקעות	-	-	35,914	-	-	-	35,914	2,403	38,317
חלוקות	-	-	(2,909)	-	-	-	(2,909)	-	(2,909)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(6,401)	-	-	(6,401)	-	(6,401)
יתרה ליום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**48,282**	**256,075**	**(84,180)**	**201,643**	**6,070**	**427,890**	**27,758**	**455,648**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	סה"כ	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 באפריל, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**50,782**	**235,774**	**(77,508)**	**157,997**	**373,670**	**6,625**	**6,059**	**379,729**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	11,320	11,320	-	(1,627)	9,693
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	301	-	-	-	301	-	-	301
קרן הון מהפרשי תרגום	-	(4,028)	(18,691)	6,145	(13,342)	(30,409)	(493)	(995)	(31,404)
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	(3,727)	(18,691)	6,145	(13,342)	(30,108)	(493)	(995)	(31,103)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	(3,727)	(18,691)	6,145	(2,022)	(18,788)	(493)	(2,622)	(21,410)
עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה באור 6(1)	-	-	-	-	-	(33)	(33)	93	60
יציאה מאיחוד, ראה באור 6(3)	-	-	-	-	-	-	-	412	412
השקעות	-	-	-	-	-		-	1,643	1,643
יתרה ליום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)	**-**	**47,055**	**217,083**	**(71,363)**	**155,975**	**354,849**	**6,099**	**5,585**	**360,434**
יתרה ליום 1 באפריל, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**50,017**	**259,556**	**(88,329)**	**211,487**	**439,100**	**6,369**	**28,961**	**468,061**
רווח (הפסד) נקי לתקופה	-	-	-	-	99	99	-	(832)	(733)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	634	-	-	-	634	-	-	634
קרן הון מהפרשי תרגום	-	(2,369)	(12,796)	4,231	(9,943)	(21,176)	(299)	(1,376)	(22,552)
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה	-	(1,735)	(12,796)	4,231	(9,943)	(20,542)	(299)	(1,376)	(21,918)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	-	(1,735)	(12,796)	4,231	(9,844)	(20,443)	(299)	(2,208)	(22,651)
השקעות	-	-	9,353	-	-	9,353	-	1,005	10,358
חלוקות	-	-	(38)	-	-	(38)	-	-	(38)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(82)	-	(82)	-	-	(82)
יתרה ליום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)	**-**	**48,282**	**256,075**	**(84,180)**	**201,643**	**427,890**	**6,070**	**27,758**	**455,648**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

הון המיוחס לבעלי יחידות השותפות

	הון השותפות	קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	קרנות הון אחרות	קרן הון עם בעל שליטה	יתרת רווח	קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024 (מבוקר)	**-**	**49,088**	**230,333**	**(80,138)**	**206,564**	**6,237**	**412,084**	**27,562**	**439,646**
הפסד נקי לשנה	-	-	-	-	(20,845)	-	(20,845)	(7,015)	(27,860)
קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע	-	6,887	-	-	-	-	6,887	-	6,887
קרן הון מהפרשי תרגום		(4,421)	(20,721)	6,926	(15,739)	(511)	(34,466)	(2,107)	(36,573)
רווח (הפסד) כולל אחר לשנה	-	2,466	(20,721)	6,926	(15,739)	(511)	(27,579)	(2,107)	(29,686)
סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה	-	2,466	(20,721)	6,926	(36,584)	(511)	(48,424)	(9,122)	(57,546)
השקעות	-	-	34,758	-	-	-	34,758	4,353	39,111
חלוקות	-	-	(2,815)	-	-	-	(2,815)	-	(2,815)
הלוואה ללא מועד פרעון לבעל שליטה	-	-	-	(6,196)	-	-	(6,196)	-	(6,196)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025 (מבוקר)	**-**	**51,554**	**241,555**	**(79,408)**	**169,980**	**5,726**	**389,407**	**22,793**	**412,200**

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
<u>תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת</u>					
רווח (הפסד) נקי לתקופה	1,139	(796)	9,693	(733)	(27,860)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:					
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	10,420	1,347	9,584	1,251	13,811
הוצאות פחת	831	2,255	310	1,154	4,677
חלק השותפות בהפסדי חברות כלולות, נטו	728	194	603	86	472
הכנסות מימון	(780)	(194)	(397)	(86)	(1,575)
הוצאות מימון	11,593	2,212	6,113	1,182	11,655
הפסד מהפרשי שער, נטו	14,505	-	11,504	-	5,976
מסים על הכנסה	309	208	122	110	1,274
	37,606	6,022	27,839	3,697	36,290
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:					
ירידה (עלייה) במלאי	(83,736)	(221,033)	11,732	(127,607)	(418,720)
עלייה בחייבים ויתרות חובה והוצאות מראש	(101,200)	(5,197)	(100,585)	(4,890)	(1,990)
ירידה (עלייה) במזומן מוגבל בשימוש, נטו	15,193	76,238	(2,985)	41,772	70,188
עלייה (ירידה) בספקים וזכאים ויתרות זכות	46,604	20,355	24,607	26,800	1,617
עלייה (ירידה) במקדמות מרוכשים	(32,816)	9,415	(37,190)	4,663	17,777
	(155,956)	(120,222)	(104,421)	(59,262)	(331,128)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת	(117,211)	(114,996)	(66,889)	(56,298)	(322,698)
<u>תזרימי מזומנים לפעילות השקעה</u>					
רכישה של נדל"ן להשקעה	(4,559)	(4,169)	(1,547)	(4,015)	(16,789)
השקעה ברכוש קבוע	(68)	(1,730)	(11)	(524)	(1,679)
השקעה בחברות כלולות	(3,966)	(3,028)	(433)	(1,696)	(4,030)
יציאה מאיחוד (ראה נספח א')	(35)	-	2	-	-
ריבית שהתקבלה	780	194	395	86	1,575
שינוי במזומן מוגבל בשימוש, נטו	1,909	1,661	1,472	268	(4,146)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(5,939)	(7,072)	(122)	(5,881)	(25,069)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	בלתי מבוקר		בלתי מבוקר		מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות מימון					
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה	(1,819)	-	60	-	-
השקעות בעלים	-	35,914	-	9,354	34,758
חלוקות לבעלים	-	(2,909)	-	(35)	(2,815)
הלוואות ללא מועד פרעון לבעלי השליטה	-	(6,401)	-	(82)	(6,196)
תקבולים מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	1,987	2,403	1,643	1,005	4,353
תקבולים מהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	104,196	113,105	79,119	59,211	301,307
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(2,901)	(19,431)	(1,562)	(8,319)	(71,734)
פרעון הלוואה מצדדים קשורים	-	(1,561)	-	(20)	(7,111)
קבלת הלוואה מצדדים קשורים	-	4,087	-	4,087	5,916
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	-	-	249,004
ריבית ששולמה	(20,218)	(3,148)	(16,944)	(2,684)	(15,828)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	81,245	122,059	62,316	62,517	491,654
קרן הון מהפרשי תרגום	(13,940)	(413)	(10,343)	(725)	(9,757)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	10,265	-	7,945	-	4,220
שינוי במזומנים, נטו	(45,580)	(422)	(7,093)	(387)	138,350
יתרת מזומנים לתחילת התקופה	153,606	15,256	115,119	15,221	15,256
יתרת מזומנים לסוף התקופה	108,026	14,834	108,026	14,834	153,606

נספח א' - יציאה מאיחוד

שם הנכס/חברה מאוחדת

	Lanterra (Adelaide 263) Limited Partnership			
חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני	39,921	-	-	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	(13,320)	-	-	-
גריעת חשבון השקעה לפי שיטת השווי המאזני (במועד יציאה מאיחוד)	(26,638)	-	-	-
	(37)	-	-	-
		-	-	-

נספח ב' – פעולות מהותיות שאינן במזומן

קבלת הלוואות מצדדים קשורים	4,494	-	2,316	4,885

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות"). לעניין מידע על מגזרי פעילות השותפות, ראה ביאור 3 להלן.

ב. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 30 ביוני, 2026 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן – "דוחות כספיים ביניים מאוחדים"). יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן – "הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ").

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשלום פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 הינו בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר הדיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1. בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2. בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3. השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 30 ביוני 2026 הינו 169,646 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2026 הינו 28.4%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 30 ביוני 2026 הינו 58.27%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 30 ביוני 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).
ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל - פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ד. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 30 ביוני 2026, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-97.6 מיליון ש"ח. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, הציגה השותפות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-117.2 מיליון ש"ח וכ-66.9 מיליון ש"ח, בהתאמה (כ-322.7 מיליון ש"ח בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2026, הציגה השותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח וכ-2.1 מיליון ש"ח, בהתאמה, וכן הון חוזר חיובי ליום 30 ביוני 2026. יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה. על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-30 ביוני 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 30 ביוני 2026, בסך של כ-135.4 מיליון ש"ח שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פירעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-146.6 מיליון ש"ח (בעיקר הלוואה בסך של כ-45.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של כ-42.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט ELM, הלוואה בסך של 13.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט YONGE STREET 2851, הלוואה בסך של כ-11.1 מיליון ש"ח בגין פרויקט 2811 DUFFERIN, הלוואה בסך של כ-9.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט MURANO, הלוואה בסך של כ-15.7 מיליון ש"ח בגין פרויקט EAST MALL והלוואה בסך של כ-5.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט WELLESLEY) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ-101.1 מיליון ש"ח אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט. במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ד. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות, בפרויקטים NOTTING HILL ו-NATASHA (ככל שיחל ביצוע פרוייקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל.
כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
נכון ליום 30 ביוני 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-9.4 מיליון ש"ח.
לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ה. האינפלציה ושיעור הריבית בקנדה

האינפלציה משפיעה על כלל עלויות הבנייה בפרויקטים של השותפות, עם עליית המחירים הכללית במשק, עלויות חומרי הבניין, עבודה, ציוד ותחזוקה עולות. עלויות גבוהות עשויות לעכב פרויקטים קיימים ולגרום לעיכובים בלוחות הזמנים ובתכנון התקציב.

במהלך החציון הראשון של שנת 2026 נרשמה מגמה מעורבת בלחצי האינפלציה. בעוד שברבעון הראשון של השנה נשמרה מגמת ההתמתנות מסוף שנת 2025 (אז עמד מדד ה-CPI השנתי בטווח שבין 2.2% ל-2.4%), הרי שבמהלך הרבעון השני חלה תפנית, ומדד המחירים לצרכן הציג עלייה מחודשת שהגיעה בחודש מאי לקצב שנתי של 3.2%, בעיקר בשל זינוק במחירי האנרגיה והתחבורה. חרף התחדשות לחצי האינפלציה ברבעון השני, הבנק המרכזי של קנדה (BOC) הותיר את שיעור הריבית הבסיסי ללא שינוי ברמה של 2.25% (החלטה מיום 10 ביוני 2026).

שיעורי הריבית בקנדה, במיוחד של הבנק המרכזי של קנדה, משפיעים ישירות על עלויות המימון, דבר המשפיע על חברות נדל"ן בשוק המגורים והמסחרי. לשיעור הריבית השפעה ישירה על עלויות המימון של השותפות.

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלה עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.

ביאור 3: - <u>מידע על מגזרי פעילות</u>

כאמור בביאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, השותפות בוחנת את העסק לפי מגזרי הפעילות הבאים:

- נדל"ן להשקעה - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן, בחלוקה למספר שימושים כמפורט להלן: (1) מסחר (Retail); (2) משרדים; (3) מגורים; ו-(4) קרקעות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בבעלות השותפות 13 נכסים בתחום הנדל"ן להשקעה, בטורונטו.
- יזום ובנייה של נכסי **CONDOMINIUM** - איתור, רכישה, פיתוח, ייזום, ניהול, מימון, שיווק ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות שני פרויקטים פעילים בתחום הנדל"ן היזמי ועתודת קרקע, בטורונטו. פרויקט יזמי אחד בבעלות מלאה של השותפות ופרויקט יזמי נוסף נמצא בבעלות חברה כלולה, וההשקעה בו מטופלת בשיטת השווי המאזני בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות. הנתונים של החברה הכלולה נכללו בנתוני מגזרי הפעילות לפי 100%.
- מלונאות - רכישה, פיתוח, מימון, החזקה, השכרה וניהול של נכסים מלונאיים במסגרת פעילות משותפת. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות מחזיקה בכ-22.5% מהזכויות במלון Germaine במתחם Maple Leaf Square שב-Downtown טורונטו, אשר פותח בעבר על ידי קבוצת Lanterra.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח. לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים.
ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על הרווח התפעולי.

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	15,376	153,782	5,131	-	174,289
עלות ההכנסות	(7,459)	(116,768)	(3,049)	-	(127,276)
רווח גולמי	7,917	37,014	2,082	-	47,013
פחת	-	-	(831)	-	(831)
הוצאות הנהלה וכלליות	(461)	-	(344)	(4,875)	(5,680)
הוצאות מכירה ושיווק	(146)	(2,637)	(46)	240	(2,588)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(12,356)	-	-	1,936	(10,420)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	(5,045)	34,377	861	(2,699)	27,494
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(728)
סה"כ רווח תפעולי					26,766

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	16,686	286	5,256	-	22,228
עלות ההכנסות	(8,287)	(316)	(3,424)	-	(12,027)
רווח גולמי	8,399	(30)	1,832	-	10,201
פחת	-	-	(2,255)	-	(2,255)
הוצאות הנהלה וכלליות	(702)	-	(265)	-	(967)
הוצאות מכירה ושיווק	(8)	(4,396)	(56)	452	(4,008)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(1,281)	-	-	(66)	(1,347)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	6,408	(4,426)	(744)	386	1,624
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(194)
סה"כ רווח תפעולי					1,430

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	7,188	153,584	2,818	-	163,590
עלות ההכנסות	(3,866)	(116,572)	(1,524)	-	(121,962)
רווח גולמי	3,322	37,012	1,294	-	41,628
פחת	-	-	(310)	-	(310)
הוצאות הנהלה וכלליות	(231)	-	(228)	(2,411)	(2,870)
הוצאות מכירה ושיווק	(80)	(1,184)	(23)	60	(1,226)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(11,322)	-	-	1,738	(9,584)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	(8,310)	35,828	733	(613)	27,638
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(603)
סה"כ רווח תפעולי					27,035

ביאור 3: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025 (בלתי מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	8,048	112	3,037	-	11,197
עלות ההכנסות	(4,444)	(34)	(1,782)	-	(6,260)
רווח גולמי	3,604	78	1,255	-	4,937
פחת	-	-	(1,154)	-	(1,154)
הוצאות הנהלה וכלליות	(362)	-	(197)	-	(559)
הוצאות מכירה ושיווק	(3)	(1,616)	(31)	236	(1,414)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(1,185)	-	-	(66)	(1,251)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	2,054	(1,538)	(127)	170	559
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(86)
סה"כ רווח תפעולי					473

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (מבוקר)

	נדל"ן להשקעה	יזום ובנייה של נכסי CONDOMINIUM	מלונאות	התאמות למאוחד	סה"כ
הכנסות	33,815 (*)	385	11,640	-	45,840
עלות ההכנסות	(15,332) (*)	(773)	(6,796)	-	(22,901)
רווח (הפסד) גולמי	18,483	(388)	4,844	-	22,939
פחת	-	-	(4,677)	-	(4,677)
הוצאות הנהלה וכלליות	(1,274)	-	(1,042)	(4,178)	(6,494)
הוצאות מכירה ושיווק	(1,030)	(7,882)	(114)	1,011	(8,015)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(13,747)	-	-	(64)	(13,811)
רווח (הפסד) תפעולי לפני חלק השותפות בתוצאות מוחזקות	2,432	(8,270)	(989)	(3,231)	(10,058)
חלק השותפות בהפסדי השקעות הנמדדות לפי שיטת השווי המאזני					(472)
סה"כ הפסד תפעולי					(10,530)
נכסי המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	556,757	1,763,307	58,239	(165,851)	2,212,452
התחייבויות המגזר ליום 31 בדצמבר 2025	(299,763)	(1,469,220)	(19,735)	(11,534)	(1,800,252)
השקעות הוניות כולל רכישות	16,789	430,850	1,679	(11,559)	437,759

(*) סווג מחדש.

ביאור 4: - <u>מכשירים פיננסיים</u>

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות וההלוואות בריבית קבועה תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 30 ביוני	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	242,852	247,854
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	258,700	269,542

השותפות חשופה לסיכון בגין שינויים בשערי החליפין בקשר עם יתרת מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקל ואגרות החוב בגינן יש לשלם את הריבית והקרן בש"ח. לפיכך, לשינויים בשער החליפין של הדולר הקנדי למול השקל יש השפעה על תוצאותיה הכספיות של השותפות. בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 התחזק השקל לעומת הדולר הקנדי בשיעור של כ-10.1% והשותפות רשמה הפסד מהפרשי שער, בנטו בסך של כ-14.5 מיליון ש"ח. יצוין כי לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, נחלש השקל לעומת הדולר הקנדי בכ-1.7% ביחס לשער הדולר הקנדי ביום 30 ביוני, 2026.

ביאור 5: - <u>צדדים קשורים</u>

בהמשך למתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר הסכם שירותי ניהול המטה, להלן ההשפעה על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שהסכמי שירותי ניהול המטה כאמור היו בתוקף בכל תקופות הדיווח :

	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני				ל-3 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני				לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026		2025		2026		2025		2025
	(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(בלתי מבוקר)		(מבוקר)
	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור	כמוצג בדוחות אלה	כולל הסכמי שירותים כאמור
הוצאות הנהלה וכלליות	5,680	5,680	967	3,518	2,870	2,870	559	1,850	6,494	9,693
רווח (הפסד) נקי לתקופה	1,139	1,139	(796)	(3,347)	9,693	9,693	(733)	(2,025)	(27,860)	(31,059)
רווח (הפסד) כולל לתקופה	(39,316)	(39,316)	(13,005)	(15,556)	(21,410)	(21,410)	(22,651)	(23,943)	(57,546)	(60,745)

ביאור 6: - <u>אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו</u>

1. ביום 20 בנובמבר 2025, התקשרה השותפות באמצעות תאגיד מוחזק בעסקה לרכישת מלוא הזכויות של שותף מיעוט (33.3%) בנכס Wellesley 11 המוחזק על ידי החברה (66.7%) בתמורה של כ-0.825 מיליון דולר קנדי באופן שלאחר העסקה השותפות תחזיק במלוא הזכויות (100%) בתאגיד הנכס המחזיק בנכס. העסקה אושרה למען הזהירות על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה לא חריגה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכעסקה פטורה בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאור קשר משפחתי רחוק (שאינו עונה על הגדרה של "קרוב" בחוק החברות) ולאור קשר עסקי קודם של אחד מבעלי השליטה עם השותף אשר זכויותיו נרכשו בעסקה האמורה. יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ליום 30 ביוני 2026 עומד על כ-5.9 מיליון דולר ויתרת ההלוואה הקיימת בנכס עומדת על כ-2.5 מיליון דולר.

2. ביום 9 בינואר 2026, חתמה השותפות על תיקון שני להסכם האשראי עבור פרויקט Notting Hill. במסגרת התיקון, עודכנו מסגרות האשראי כך שסך מסגרת הבנייה תעמוד על כ-540.5 מיליון דולר קנדי (חלף כ-504.1 מיליון דולר). יצוין כי מתוך הסכום שעודכן כאמור, סך של כ-16.4 מיליון דולר מוקצה לטובת תוספות הבנייה בפרויקט. מועד פירעון הארכת מועד פירעון מסגרת הבנייה הוארך ליום 1 במאי 2028 (חלף 30 באפריל 2027). הגדלת מסגרת האשראי הינה לאור כך שביום 13 בינואר 2026, התקבלו מלוא היתרי הבנייה עבור תוספות הבנייה בפרויקט Notting Hill בהיקף של 8 קומות נוספות בכל הפרויקט (ובהן 92 יחידות דיור נוספות), אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). ליום 30 ביוני 2026, יתרת משיכות הקרן מתוך מסגרת הבנייה עמדה על כ-374.4 מיליון דולר.

3. ביום 21 בינואר 2026, נחתם הסכם שותפות מוגבלת מתוקן עבור Lanterra (263 Adelaide) LP (שותפות מוגבלת המחזיקה כ-49.9% ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha) להלן -" השותפות המוגבלת"). לפי התיקון להסכם, בוצעו שינויים במבנה הבעלות של הישות, לרבות הקצאה מחדש של זכויות בקרב מחזיקי יחידות המיעוט (33.33%). שינוי זה בזהות מחזיקי המיעוט לא השפיע על הזכויות הכלכליות של השותפות בשותפות המוגבלת ולא הביא לשינוי בהיקף המימון החיצוני או בהתחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים. למועד הדיווח, מחזיקה השותפות ב-66.67% מיחידות השותפות המוגבלת ובכ-33% בשרשור ב-263 Adelaide Limited Partnership (פרויקט Natasha). עם הכנסת השותף החדש, החלטות כגון, אישור תקציב, קריאות להזרמת הון, חלוקת רווחים, מימון ומכירת נכסים, דורשות אישור בדרך של החלטה מיוחדת המחייבת רוב של 75% מיחידות השותפות המוגבלת. מאחר ושיעור החזקתה של השותפות אינו מקנה לה יכולת נוכחית לכוון באופן חד-צדדי את אותן פעילויות רלוונטיות, היא אינה שולטת עוד בישות לצרכים חשבונאיים. בהתאם לכך, החל מה-21 בינואר 2026, השותפות המוגבלת חדלה מלהיות מאוחדת והיא מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני.
יתרת ההשקעה בשותפות המוגבלת ליום 30 ביוני 2026 הינה בסך של כ-27 מיליון ש"ח.

4. ביום 5 ביוני 2026 התקבל היתר אכלוס ראשון (Occupancy Permit) לחלק משלב א' של פרויקט Notting Hill.
היתר האכלוס האמור כולל את קומות המגורים 2 עד 6 הממוקמות בקומות ה-Podium המשותפות לשני הבניינים בשלב זה (הכוללות 129 יחידות דיור מתוך 611 יחידות הכלולות בשלב א' של הפרויקט), וכן את קומת הכניסה, ארבע קומות חניה ושטחים משותפים נוספים. קבלת היתר האכלוס כאמור מאפשרת לשותפות לפעול למסירה מיידית ואכלוס של הדירות הרלוונטיות לרוכשים. בהתאם לבאור 2(י) לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של השותפות, ההכרה בהכנסה בדוח רווח והפסד בגין יחידות דיור אלו נעשית באופן פרטני, עם מסירת ההחזקה הפיזית בדירה לרוכש (מועד הביניים) והתקיימות יתר התנאים להעברת השליטה. בהתאם לאמור, הכירה השותפות לראשונה בדוחות כספיים אלה בהכנסה בקשר עם הדירות אשר נמסרו לרוכשים עד ליום 30 ביוני, 2026.

ביאור 6: - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)

5. ביום 23 ביוני 2026, התקשרה השותפות בהסכם לקבלת הלוואת בנייה חדשה (להלן: "ההלוואה החדשה") עבור פרויקט **NATASHA** (פרויקט המוחזק בשיעור של כ-33% על ידי השותפות באמצעות חברה כלולה). להלן עיקרי תנאי ההלוואה החדשה והעדכונים בקשר לפרויקט:
מסגרת האשראי של ההלוואה החדשה הינה בהיקף של עד כ-249 מיליון דולר קנדי (CAD), לתקופה שתסתיים ביום 31 במאי 2030 ובריבית שנתית בשיעור של CORRA + 3.05%.
כספי ההלוואה החדשה צפויים להיות מועמדים לפרויקט על פי אבני דרך בהתאם להתקדמות הבנייה.
משיכת הכספים הראשונה תשמש, בין היתר, לפירעון הלוואת הקרקע הקיימת בפרויקט.
משיכת הכספים הראשונה מתוך מסגרת ההלוואה החדשה צפויה להתבצע להערכת השותפות בתוך כ-11 חודשים, ונדרשת להתבצע לא יאוחר מיום 31 במאי 2027, בין היתר בכפוף לעמידה בתנאים המתלים הבאים:
   א) הון עצמי: השלמת רכיב השקעת ההון העצמי הנדרש בפרויקט בהיקף כולל של כ-46 מיליון דולר קנדי (חלק השותפות עומד על כ-15.4 מיליון דולר קנדי).
להערכת השותפות, עם העמדת ההלוואה החדשה והשלמת יתרת רכיב ההון העצמי כאמור, לא יידרשו השקעות משמעותיות נוספות לצורך השלמת בניית הפרויקט.
   ב) הסכמי ביצוע: התקשרות בהסכמים עם קבלנים וספקים בהיקף של לפחות 70% מתקציב הקמת הפרויקט.
למועד ההתקשרות , שיעור ההתקשרות בהסכמים עם קבלנים וספקים עמד על כ-39%.
   ג) היקף מכירות (PRE-SALE): התקשרות בהסכמי מכירה של יחידות דיור העונים לקריטריונים הקבועים בהסכם האשראי, בהיקף המשתקף בסכום העולה על כ-245 מיליון דולר. למועד ההתקשרות, שותפות הפרויקט עמדה בתנאי זה והתקשרה בהסכמי מכירה מתאימים בהיקף של כ-248 מיליון דולר קנדי.

ההלוואה החדשה הועמדה בהובלת הגוף הממן של הלוואת הקרקע הקיימת. בד בבד עם ההתקשרות בהלוואה החדשה, נחתם תיקון להסכם הלוואת הקרקע לצורך הארכת מועד פירעונה הסופי עד ליום 31 ביולי 2026 (חלף 30 ביוני 2026), הכולל אופציה להארכה נוספת בת 11 חודשים (קרי, עד ליום 30 ביוני 2027). אופציית ההארכה כאמור מומשה, כך שמועד פירעונה הסופי של הלוואת הקרקע הינו עד ליום 30 ביוני 2027.

- - - - - - - - - -

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לשותפות

ליום 30 ביוני, 2026

באלפי דולר קנדי

בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

	עמוד
דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'	2-3
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות	4
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות	5
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות	6
מידע נוסף	7-11
נספח - תרגום הדוחות הכספיים לש"ח	12-19

דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני, 2026 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 525 6232 3-972+
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970</u>

מבוא

סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של Lanterra Canada Enterprises Limited partnership (להלן - השותפות), ליום 30 ביוני 2026 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

תל-אביב,
20 באוגוסט, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ליום 30 ביוני 2026	ליום 30 ביוני 2025	ליום 31 בדצמבר 2025
	בלתי מבוקר	בלתי מבוקר	מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	44,367	773	57,933
חייבים ויתרות חובה	70	677	422
פקדונות מוגבלים ומיועדים	462	-	-
	44,899	1,450	58,355
נכסים לא שוטפים			
פקדונות מוגבלים ומיועדים	3,978	-	7,803
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסות לחברות מוחזקות, נטו	241,960	-	209,410
	245,938	-	217,213
סה"כ נכסים	290,837	1,450	275,568
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	604	-	3,108
התחייבויות לא שוטפות			
אגרות חוב	116,103	-	103,054
הלוואות מצדדים קשורים	4,484	1,450	2,099
	120,587	1,450	105,153
הון	169,646	-	167,307
סה"כ הון והתחייבויות	290,837	1,450	275,568

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אושר ביום 20 באוגוסט, 2026 על ידי:

Giora Gutman Chairman of the board On behalf of the General Partner	Mark Mandelbaum President of the General Partner	Barry Fenton Chief Executive Officer On behalf of the General Partner	Meera Pathmanathan Chief Financial Officer On behalf of the General Partner

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות

באלפי דולר קנדי, למעט אם צוין אחרת

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
חלק השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	15,361	-	14,042	-	236
הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות	70	-	70	-	73
הוצאות הנהלה וכלליות	(2,212)	-	(1,129)	-	(1,692)
רווח (הפסד) לפני מימון	13,219	-	12,983	-	(1,383)
הוצאות מימון	(5,329)	-	(2,791)	-	(3,498)
הכנסות מימון	226	-	90	-	499
הפסד מהפרשי שער, נטו	(6,579)	-	(5,261)	-	(2,420)
הוצאות מימון, נטו	(11,682)	-	(7,962)	-	(5,419)
רווח (הפסד) לתקופה	1,537	-	5,021	-	(6,802)
רווח כולל אחר:					
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:					
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע של חברה מוחזקת	346	-	143	-	2,312
רווח (הפסד) כולל לתקופה	1,883	-	5,164	-	(4,490)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
<u>תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת</u>:					
רווח (הפסד) לתקופה	1,537	-	5,021	-	(6,802)
<u>התאמות בגין</u>:					
הוצאות מימון	5,329	-	2,791	-	3,498
הכנסות מימון	(226)	-	(90)	-	(499)
הפסד מהפרשי שער, נטו	6,579	-	5,261	-	2,420
חלקי השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(15,361)	-	(14,042)	-	(236)
<u>שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות</u>:					
עלייה בזכאים ויתרות זכות	3,808	-	2,066	-	-
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה	353	(677)	(16)	(677)	(422)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	2,019	(677)	991	(677)	(2,041)
<u>תזרימי מזומנים - פעילות השקעה</u>:					
השקעה בחברות מוחזקות, נטו	(17,961)	-	(946)	-	(35,551)
שינוי במזומנים ופקדונות מוגבלים, נטו	4,455	-	4,385	-	(7,023)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(13,506)	-	3,439	-	(42,574)
<u>תזרימי מזומנים - פעילות מימון</u>:					
ריבית ששולמה	(6,735)	-	(6,735)	-	-
קבלת הלוואה מצדדים קשורים	-	1,450	-	1,450	-
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	-	-	100,839
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	(6,735)	1,450	(6,735)	1,450	100,839
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	4,656	-	3,637	-	1,709
שינוי במזומנים ושווי מזומנים	(13,566)	773	1,332	773	57,933
		-		-	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה	57,933		43,035		-
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	44,367	773	44,367	773	57,933
<u>נספח א'</u> - <u>פעולות מהותיות שאינן במזומן</u>					
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	2,385	-	1,375	-	2,099

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות").

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 הינו בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 30 ביוני 2026 הינו 169,646 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2026 הינו 28.4%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 30 ביוני 2026 הינו 58.27%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 30 ביוני 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ג. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 30 ביוני 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-46.6 מיליון דולר קנדי. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, הציגה השותפות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-53.2 מיליון דולר קנדי וכ-31.1 מיליון דולר קנדי, בהתאמה (תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כ- 130.7 מיליון דולר בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) אלו, לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2026, הציגה השותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-2 מיליון דולר קנדי וכ-1 מיליון דולר קנדי, בהתאמה, וכן הון חוזר חיובי ליום 30 ביוני 2026.
יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממנו השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה.
על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-30 ביוני 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 30 ביוני 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, בסך של כ-64.7 מיליון דולר שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פרעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ- 70.1 מיליון דולר (בעיקר הלוואה בסך של כ-21.6 מיליון דולר בגין פרויקט DONWAY, הלוואה בסך של כ-20.2 מיליון דולר בגין פרויקט ELM, הלוואה בסך של 6.5 מיליון דולר בגין פרויקט 2851 YONGE STREET, הלוואה בסך של כ-5.3 מיליון דולר בגין פרויקט 2811 DUFFERIN , הלוואה בסך של כ-4.6 מיליון דולר בגין פרויקט MURANO, הלוואה בסך של כ-7.5 מיליון בגין פרויקט EAST MALL והלוואה בסך של כ-2.5 מיליון דולר בגין פרויקט WELLESLEY) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ- 48.4 מיליון דולר, אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של השותפות, בפרויקטים Notting Hill ו-Natasha (ככל שיחל ביצוע פרויקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל. כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור. נכון ליום 30 ביוני 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-4,484 אלפי דולר.

לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ד. הון השותפות

הון השותפות מורכב מ- 50 יחידות שותפים מוגבלים CLASS A (LP), 500 יחידות שותפים מוגבלים CLASS B (LP) ויחידה אחת של השותף הכללי (GP).

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

בסיס העריכה

מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום 30 ביוני, 2026 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

ביאור 3: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 30 ביוני	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	116,103	106,471
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	123,679	115,808

ביאור 3: - מכשירים פיננסיים (המשך)

השותפות חשופה לסיכון בגין שינויים בשערי החליפין בקשר עם יתרת מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקל ואגרות החוב בגינן יש לשלם את הריבית והקרן בש"ח. לפיכך, לשינויים בשער החליפין של הדולר הקנדי למול השקל יש השפעה על תוצאותיה הכספיות של השותפות. בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 התחזק השקל לעומת הדולר הקנדי בשיעור של כ-10.1% והשותפות רשמה הפסד מהפרשי שער, בנטו בסך של כ-6.6 מיליון דולר קנדי. יצוין כי לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, נחלש השקל לעומת הדולר הקנדי בכ-1.7% ביחס לשער הדולר הקנדי ביום 30 ביוני, 2026.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ליום 30 ביוני 2026	ליום 30 ביוני 2025	ליום 31 בדצמבר 2025
	בלתי מבוקר	בלתי מבוקר	מבוקר
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	92,802	1,907	134,839
חייבים ויתרות חובה	146	1,670	982
פקדונות מוגבלים ומיועדים	966	-	-
	93,914	3,577	135,821
נכסים לא שוטפים			
פקדונות מוגבלים ומיועדים	8,321	-	18,161
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסות לחברות מוחזקות, נטו	506,108	-	487,402
	514,429	-	505,563
סה"כ נכסים	608,343	3,577	641,384
התחייבויות שוטפות			
זכאים ויתרות זכות	1,262	-	7,234
התחייבויות לא שוטפות			
אגרות חוב	242,853	-	239,858
הלוואות מצדדים קשורים	9,379	3,577	4,885
	252,232	3,577	244,743
הון	354,849	-	389,407
סה"כ הון והתחייבויות	608,343	3,577	641,384

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרץ 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
חלק השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	33,868	-	30,865	-	583
הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות	154	-	154	-	180
הוצאות הנהלה וכלליות	(4,877)	-	(2,412)	-	(4,178)
רווח (הפסד) לפני מימון	29,145	-	28,607	-	(3,415)
הוצאות מימון	(11,750)	-	(5,971)	-	(8,638)
הכנסות מימון	498	-	188	-	1,232
הפסד מהפרשי שער, נטו	(14,505)	-	(11,504)	-	(5,976)
הוצאות מימון, נטו	(25,757)	-	(17,287)	-	(13,382)
רווח (הפסד) לתקופה	3,388	-	11,320	-	(16,797)
רווח כולל אחר:					
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:					
קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע של חברה מוחזקת	763	-	301	-	5,709
רווח (הפסד) כולל לתקופה	4,151	-	11,621	-	(11,088)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

	ל-6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני	לתקופה מיום 10 במרס 2025 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2026	2025	2026	2025	2025
	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
תזרימי מזומנים - פעילות שוטפת:					
רווח (הפסד) לתקופה	3,388	-	11,320	-	(16,797)
התאמות בגין:					
הוצאות מימון	11,750	-	5,971	-	8,638
הכנסות מימון	(498)	-	(188)	-	(1,232)
הפסד מהפרשי שער, נטו	14,505	-	11,504	-	5,976
חלקי השותפות ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(33,868)	-	(30,865)	-	(583)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:					
עלייה בזכאים ויתרות זכות	8,396	-	4,430	-	-
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה	778	(1,727)	(62)	(1,727)	(1,042)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	4,451	(1,727)	2,110	(1,727)	(5,040)
תזרימי מזומנים - פעילות השקעה:					
השקעה בחברות מוחזקות, נטו	(39,600)	-	(859)	-	(87,787)
שינוי במזומנים ופקדונות מוגבלים, נטו	9,822	-	9,663	-	(17,342)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(29,778)	-	8,804	-	(105,129)
תזרימי מזומנים - פעילות מימון:					
ריבית ששולמה	(14,088)	-	(14,088)	-	-
קבלת הלוואה מצדדים קשורים	-	3,699	-	3,699	-
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	-	-	-	249,004
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	(14,088)	3,699	(14,088)	3,699	249,004
קרן הון מהפרשי תרגום	(12,887)	(65)	(9,736)	(65)	(8,216)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	10,265	-	7,945	-	4,220
שינוי במזומנים ושווי מזומנים	(42,037)	1,907	(4,965)	1,907	134,839
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה	134,839	-	97,767	-	-
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	92,802	1,907	92,802	1,907	134,839
נספח א' - פעולות מהותיות שאינן במזומן					
קבלת הלוואות מצדדים קשורים	4,494	-	2,316	-	4,885

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי

א. תיאור כללי של השותפות ופעילותה

השותפות הוקמה והתאגדה ביום 10 במרץ 2025 כשותפות מוגבלת (Limited Partnership) בהתאם להוראות ה-Limited Partnership Act לפי הדין ב-Province of Ontario, בקנדה. השותפות הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – הבורסה בת"א) וזאת בעיקר להשקעה בנדל"ן מניב, מלון ופרויקטים יזמיים למגורים בקנדה. בעלי השליטה בשותפות הינם ה"ה מארק מנדלבוים (Mark Mandelbaum) ובארי פנטון (Barry Fenton).

הפרויקטים והנכסים אשר הועברו לשותפות על ידי בעלי השליטה כמפורט להלן, ואשר כולם ממוקמים בטורונטו, כוללים בעיקר פרויקטים יזמיים למגורים ומסחר, נכסי נדל"ן מניב ומלון שהינם בעיקר חלקים של פרויקטים יזמיים שהוקמו בעבר על ידי קבוצת Lanterra ועתודות קרקע (להלן "הזכויות המועברות").

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה

ביום 24 באוגוסט 2025, השלימה השותפות הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') עפ"י תשקיף להשלמה מיום 21 באוגוסט 2025, נושא תאריך 22 באוגוסט 2025, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, החברה נענתה להזמנות לרכישת 260,000 יחידות, המהוות 260,000,000 ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב הונפקו בניכיון של 2.9%, במחיר של 97.1% מערכן הנקוב, בתמורה כוללת (ברוטו) בסך של 252,460 אלפי ש"ח (כ-103,790 אלפי דולר קנדי). אגרות החוב מובטחות, בין היתר, באמצעות שעבודים מדרגה ראשונה על זכויות השותפות ותאגידי פרויקט השותפות Notting Hill לקבלת העודפים נטו. לאחר השלמת ההנפקה, התקיימו כל התנאים לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה בת"א.

קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור 6.4% ושיעור הריבית האפקטיבית הינו 9.617%. קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2028 שיהווה 100% מקרן ערכן הנקוב הכלל של אגרות החוב.

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל מיום 30 ביוני 2026 ועד ליום 28 בדצמבר 2028 (כולל).

תשלום הריבית הראשון ביום 30 ביוני 2026 הינו בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר דיווח השלמת ההנפקה ומסתיימת ביום 29 ביוני 2026 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), כאשר שיעור הריבית הראשון הינו 5.41808%.

באותו מועד, בהתאם להתחייבות בעלי השליטה, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם והמוחזקים על ידם בשרשור, בוצעה העברת זכויות בכפיפה אחת להשלמת ההנפקה וקודם לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, כדלקמן:

1) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), ב-25 התאגידים המועברים, המחזיקים באופן ישיר ועקיף, לפי העניין, ב-16 הנכסים המועברים.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

2) בעלי השליטה (באמצעות תאגידים בשליטתם) העבירו לשותפות, את מלוא (100%) זכויותיהם בהון ובהצבעה, לרבות זכויות הניהול (במישרין ובעקיפין), בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים; והשותפות העבירה את מלוא זכויותיה כאמור בשותפים הכלליים (GP) בפרויקטים ובנכסים המועברים לחברת ה-GP (שהינה תאגיד המוחזק ב-100% על ידי השותפות).
3) השותפות הקצתה לבעלי השליטה, לרבות לתאגידים בשליטתם, זכויות שותפים מוגבלים (LP units) חדשות בשותפות, על מנת לשקף את אופן ההחזקה שלהם, בשרשור, בנכסים המועברים ובתאגידים המועברים, ערב העברת הזכויות המועברות לשותפות.

בהתאם לכך, לאחר העברת הזכויות המועברות, מחזיקה השותפות, לרבות בעקיפין באמצעות תאגידים מוחזקים, במלוא הזכויות המועברות והנכסים המועברים. יצוין כי בעלי השליטה לא נתנו ולא התחייבו לתת לשותפות שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או התאגידים המועברים והשותפות רכשה אותן כמו שהן AS-IS ו-Where IS.

כמו כן, השותפות התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-90 מיליון דולר קנדי (סכום זה לא יוצמד למדד). ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 30 ביוני 2026 הינו 169,646 אלפי דולר.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים. יחס החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2026 הינו 28.4%.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 80%. יחס ההלוואה לבטוחה ליום 30 ביוני 2026 הינו 58.27%.

בנוסף, בשטר הנאמנות נקבע מנגנון התאמת שיעור הריבית בשיעור 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם השותפות חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות) הבאות:

א. ההון העצמי המאוחד של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ-110 מיליון דולר קנדי.
ב. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל- CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65% לפי הדוחות הכספיים הנפרדים.
ג. יחס ההלוואה לבטוחה (LTV) לא יעלה על 75%.

ליום 30 ביוני 2026 עומדת השותפות באמות המידה המפורטות לעיל.

מגבלת חלוקת דיבידנדים - השותפות מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, למעט לצורך חלוקה אשר תשמש את בעלי השליטה לתשלום חבויות המס החלות על בעלי השליטה בקשר עם פעילותה השוטפת של השותפות ובלבד כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות החל מיום 1 באפריל 2025.
ב. ההון העצמי של השותפות (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד החלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ-110 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).

ביאור 1: - כללי (המשך)

ב. השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') והעברת זכויות מבעלי השליטה (המשך)

ג. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל -CAP נטו, לאחר החלוקה, לא יעלה על שיעור של 65%.
ד. יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%.
ה. לא קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח (סדרה א') ואין חשש לקיומה.
ו. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות.
ז. השותפות עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכן אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

מאחר והשותפות רכשה פעילויות אלה מהישויות המעבירות הנשלטות על ידי אותם בעלי השליטה בשותפות לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים (IFRS3).

השותפות מטפלת ברכישה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה (POOLING OF INTEREST). בהתאם, השותפות משקפת בדוחות הכספיים המאוחדים את הרכישה כאילו היא התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר, 2025). לפיכך, הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של השותפות ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד.

ג. מצבה הפיננסי של השותפות

נכון ליום 30 ביוני 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה לשותפות הון חוזר חיובי בסך של כ-97.6 מיליון ש"ח. לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, הציגה השותפות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בסך של כ-117.2 מיליון ש"ח וכ-66.9 מיליון ש"ח, בהתאמה (כ-322.7 מיליון ש"ח בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025). בהתאם לדוחות כספיים נפרדים (סולו) לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2026, הציגה השותפות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח וכ-2.1 מיליון ש"ח, בהתאמה, וכן הון חוזר חיובי ליום 30 ביוני 2026. יצוין כי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת מאפיין פעילות יזמית של פרויקטים הנמצאים בתחילת הפיתוח והתכנון וכן בשלבי הקמה. בנוסף, האשראי שממן השקעות בפרויקטים מסוג זה הינו בדרך כלל אשראי עם מועדי פירעון קצרים יחסית, אשר מתחדש מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד להתקשרות השותפות בהסכם ליווי לבניית הפרויקט. לאחר השלמת הפרויקט, נוהגת השותפות להתקשר בהסכמי מימון ארוכי טווח (כגון הלוואות בניה) ביחס לפרויקטים. גם קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה ממומנות בהלוואות עם מועדי פרעון קצרים, אשר מתחדשות מידי תקופה במהלך עסקים רגיל, זאת עד לתחילת הפיתוח והבטחת מימון הליווי לבנייה. על אף ההון החוזר המאוחד החיובי שתואר לעיל, הערכת הנזילות של ההנהלה ל-12 החודשים שלאחר ה-30 ביוני 2026 משקפת גירעון בהון חוזר ליום 30 ביוני 2026, בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים המצורפים לדוחות כספיים אלה, בסך של כ-135.4 מיליון ש"ח שמקורו בעיקר בהלוואות שמועד פירעונן החוזי חל בשנה הקרובה בסך של כ-146.6 מיליון ש"ח (בעיקר הלוואה בסך של כ-45.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט DONWAY , הלוואה בסך של כ-42.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט ELM, הלוואה בסך של 13.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט YONGE STREET 2851, הלוואה בסך של כ-11.1 מיליון ש"ח בגין פרויקט 2811 DUFFERIN, הלוואה בסך של כ-9.6 מיליון ש"ח בגין פרויקט MURANO, הלוואה בסך של כ-15.7 מיליון ש"ח בגין פרויקט EAST MALL והלוואה בסך של כ-5.2 מיליון ש"ח בגין פרויקט WELLESLEY) אשר יוארכו להערכת החברה במהלך העסקים הרגיל במועד פרעונן החוזי כנהוג בהלוואות בגין רכישות של קרקעות; וכן יתרות ספקים וזכאים בגין הפרויקט NOTTING HILL בסך של כ-101.1 מיליון ש"ח אשר ישולמו מתוך הלוואת הבנייה של הפרויקט.

(כל הסכומים תורגמו ממטבע הפעילות ומוצגים באלפי ש"ח (NIS) אלא אם נאמר אחרת)

ביאור 1: - כללי (המשך)

ג. מצבה הפיננסי של השותפות (המשך)

במסגרת הבחינה של מצב הנזילות של השותפות על ידי הדירקטוריון, בחן הדירקטוריון, בין היתר, את יתרות המזומנים בשותפות, את תזרים המזומנים הצפוי מפעילות ומועדים צפויים למשיכת עודפים מפרויקטים בביצוע ובתכנון וגיוסי חוב אפשריים כנגד עודפים תזרימיים שאינם משועבדים מפרויקטים.

בנוסף, התחייבו בעלי השליטה, כי דמי הניהול מכוח הסכם הפיתוח ומכוח הסכם ניהול הבנייה (להלן "דמי הניהול") כמתואר בביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות, בפרויקטים NOTTING HILL ו-NATASHA (ככל שיחל ביצוע פרוייקט NATASHA ותהיה זכאות למשיכת דמי ניהול), המשולמים לחברת ניהול הבנייה ולחברת הניהול בבעלות בעלי השליטה, ישולמו על ידי חברות הפרויקט כאמור לשותפות עצמה (ולא לחברות ניהול הבנייה והניהול) וזאת החל ממועד ההנפקה, כאמור לעיל.
כספים אלה ירשמו בספרי השותפות כהלוואות מצדדים קשורים, אשר לא תישאנה ריבית ואשר לא יפרעו אלא בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף לכך שוועדת הביקורת תאשר כי תזרים המזומנים הפנוי של השותפות מאפשר תשלום כאמור.
נכון ליום 30 ביוני 2026, יתרת הלוואות מצדדים קשורים זו עומדת על סך של כ-9.4 מיליון ש"ח.
לאור האמור לעיל, להערכת דירקטוריון השותפות לא צפויה להיות בעיית נזילות בשותפות, זאת, בין היתר, לאור מה שתואר לעיל, ויהיו קיימים בידי השותפות מקורות מספיקים להמשך פעילותה ולעמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות שנטלה על עצמה.

ד. הון השותפות

הון השותפות מורכב מ- 50 יחידות שותפים מוגבלים CLASS A (LP), 500 יחידות שותפים מוגבלים CLASS B (LP) ויחידה אחת של השותף הכללי (GP).

ביאור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

בסיס העריכה

מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום 30 ביוני, 2026 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

ביאור 3: - מכשירים פיננסיים

השווי ההוגן של מזומנים, פיקדונות, זכאים ויתרות זכות תואם בקירוב ליתרתם בדוחות הכספיים, למעט אגרות חוב שהנפיקה השותפות ביום 24 באוגוסט 2025.

	ליום 30 ביוני	ליום 31 בדצמבר
	2026	2025
	(בלתי מבוקר)	(מבוקר)
יתרה בדוחות הכספיים (כולל ריבית לשלם)	242,852	247,854
שווי הוגן בהתאם לשווי בורסה (רמה 1)	258,700	269,542

השותפות חשופה לסיכון בגין שינויים בשערי החליפין בקשר עם יתרת מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקל ואגרות החוב בגינן יש לשלם את הריבית והקרן בש"ח. לפיכך, לשינויים בשער החליפין של הדולר הקנדי למול השקל יש השפעה על תוצאותיה הכספיות של השותפות. בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2026 התחזק השקל לעומת הדולר הקנדי בשיעור של כ-10.1% והשותפות רשמה הפסד מהפרשי שער, בנטו בסך של כ-14.5 מיליון ש"ח. יצוין כי לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, נחלש השקל לעומת הדולר הקנדי בכ-1.7% ביחס לשער הדולר הקנדי ביום 30 ביוני, 2026.

- - - - - - - - - -

Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

פרק ב': דוח Altus בקשר עם הפרויקט Notting Hills, אשר העודפים בו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

August 19, 2026

To: Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership

To Whom It May Concern:


RE: Budget Review Report– Consent to Publication

Budget Review Report for the project Notting Hill Condominiums was prepared by Altus Group Limited as of June 30, 2026, all as detailed in the table below (the: "**Budget Review Report**")

Project Name	***Date of Budget Review Report***	***Date of which the Budget Review Report was signed***
Notting Hill Condominiums	June 30, 2026	July 28, 2026

We hereby give our full consent to Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership (the "**Partnership**") to the inclusion of the Budget Review Report, in its entirety, within the Partnership's financial statements, to be published or disclosed to Tel Aviv Stock Exchange and Israeli Securities Authority in August 20th, 2026.

Best Regards,



_____

Koover Vohra, Senior Director
ALTUS GROUP LIMITED



Board Report No. 3 at June 30, 2026

Issued July 28, 2026

Notting Hill Condominiums

Toronto, Ontario

Prepared for: Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership, acting by and through its general partner, Lanterra 4000 Eglinton Realty Limited

Ref: 20130.102433.001

Unpublished Work © 2026 Altus Group Limited

July 28, 2026 Reference: 20130.102433.001

Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership
Toronto, ON

Attention: Meera Pathmanathan mpathmanathan@lanterradev.com

RE: NOTTING HILL CONDOMINIUMS
4000 EGLINTON AVE WEST, TORONTO, ONTARIO

We submit for your review our Board Report No. 3 on the Notting Hill Condominiums project at June 30, 2026, covering a 3-month period from April 1, 2026 to June 30, 2026.

This report is not intended for general circulation, publication or reproduction for any other person or purpose without express written permission to each specific instance. Furthermore, this report is written for the exclusive use of the project owner(s), namely Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership and are not to be relied upon by any other party. Altus Group Limited does not hold any reporting responsibility to any other party.

Yours truly,

ALTUS GROUP LIMITED

Per: 

Joel Silverman, Associate Director

Per: 

Koover Vohra, Senior Director

Table of Contents

1. Executive Summary 4
2. Construction Form of Administration, Budget and Details 7
3. Reporting Qualifications 9

Appendices

A. Capital Cost Summary
B. Source of Funds
C. Construction Cost Report
D. Project Statistics
E. Construction Schedule
F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow
G. Photo Report

1. Executive Summary

All important issues will be highlighted in this Section on an ongoing basis. The reader should not rely solely on Project Highlights and Executive Summary and is advised to read the entire report.

1.1 Project Description & Progress Overview

The revised project scope incorporating additional density comprises of four (4) residential condominium towers, totaling 1,367 units, ±24,500 sf retail space together with 4-level underground parking and associated landscaping and site works, located at 4000 Eglinton Avenue West, Toronto, Ontario.

The Project is being constructed in two Phases. Phase 1 is comprised of two 27-storey towers, totaling 611 units (additional 44 units), ±8,500 sf retail space and apportioned underground parking, landscaping and site works.

Phase 2 is comprised of one 29-storey residential tower and one 21-Storey residential tower, totaling 756 units (additional 48 units), ±16,000 sf retail space and apportioned underground parking, landscaping and site works.

A comparison of the project statistics as follows:

Method of Measurement (SF)	Original Design	Variance	Additional Density Design
Net Saleable Area Phase 1	378,068	27,612	405,680
Net Saleable Area Phase 2	454,538	27,464	482,002
Combined Net Saleable Area	832,606	55,076	887,682
Net Leasable Area Phase 1	9,000	(500)	8,500
Net Leasable Area Phase 2	11,000	5,000	16,000
Combined Net Leasable Area	**20,000**	**4,500**	**24,500**
Gross Construction Area Phase 1	491,678	31,129	522,807
Gross Construction Area Phase 2	591,694	19,491	611,185
Combined Gross Construction Area	**1,083,372**	**50,620**	**1,133,992**
Gross Floor Area Phase 1	472,697	20,732	493,429
Gross Floor Area Phase 2	537,032	28,627	565,659
Combined Gross Floor Area	**1,009,729**	**49,359**	**1,059,088**

1.2 Budget

Based on our review of current documentation and discussions with the Lender and Borrower, we continue to report an overall project budget of $812,500,000, which is in line with the Lender approved budget in the Desjardins Second Amending Agreement to Amended and Restated Credit Agreement, January 9, 2026. The current budget incorporates incremental costs and schedule duration associated with additional density.

The items listed below are specifically excluded from the overall project budget.

- Purchaser Upgrades;
- Interest on Lanterra's equity;
- Interest earned on Deposits;
- Cost Escalation Contingency; and,
- Allowance for shortfall, if any, in the first-year operations of the condominium for which Lanterra is responsible.

1.3 Contingency

Contingencies included in the budget are as follows:

Description	Previous Budget at December 31, 2025	Variance	Current Budget at March 31, 2026	% of Budget	% of Cost to Complete
Construction Contingency	8,334,425	(4,000,000)	4,334,425	0.9%	4.1%
Development Contingency	2,771,559	(1,440,941)	1,330,619	0.5%	2.9%
Total	**11,105,984**	**(5,440,941)**	**5,665,044**	**0.7%**	**3.7%**

The reduction in the contingencies by ± 5,440,000 is mainly due to revised occupancy income and operating cost projections as reported by the Borrower based on unit-by-unit occupancy schedule and current applicable interest rate chargeable to the purchasers. The contingency level is considered adequate.

1.4 Schedule & Cashflow Projection

We have received and enclosed the Borrower's construction schedule dated March 11, 2026.

The schedule projects occupancy periods commencing in June 2026 for Phase 1 and January 2027 for Phase 2.

Key construction schedule milestones and assumptions for cash flow projection are summarized below:

Phase 1 Schedule Milestone	Cash Flow Projection Assumption
Interim Occupancies	June 2026 – March 2028
Registration	February 2028 (Joint)
Final Closings	March 2028
Phase 2 Schedule Milestone	
Interim Occupancies	January 2027 - March 2028
Registration	February 2028 (Joint)
Final Closings	March 2028

Structure: Phase 1 – Towers A & B structure is generally complete, Phase 2 – Tower C Elevator Machine Room floor slab complete and Phase 2 – Tower D structure is generally complete.

Building Envelope: Precast installed to Upper Mechanical Penthouse Level for Towers A & B and in progress on Levels 2 – 20 for Towers C & D. Window installation is progressing to MPH for Towers A & B and Level 16 & 18 for Towers C & D.

Interior Finishes: Suite drywall in progress to Level 27 for Towers A & B; Suite taping and sanding in progress to Level 26 for Tower A and Level 27 for Tower B; Corridor studs in progress to Level 7 for Towers C & D; Tiling in progress to Level 23 for Tower A and Level 24 for Tower B; Kitchen Cabinetry in progress to Level 24 for Towers A & B; Wood Flooring in progress to Level 21 for Tower A and Level 20 for Tower B; Countertops in progress to Level 23 for Tower A and Level 22 for Tower B; Appliances in progress to Level 20 for Tower A and Level 19 for Tower B.

Final Inspections / Occupancy: We note that the majority of the Podium Level units for Towers A and B are generally complete and closed for inspection We note that initial occupancies have commenced as of June 9, 2026 with 113 units occupied to date.

The progress is generally in alignment with schedule. We will continue to monitor progress on site and report herein.

1.5 Source of Funds

Based on the Reporting Budget and Lender Amending Agreement, we note the following source of funds:

Source of Funds	Desjardins Second Amending Agreement to Amended & Restated Credit Agreement	Total Variance	Current
Construction Loan	540,523,996	0	540,523,996
Cash Equity	65,000,000	0	65,000,000
Land Surplus	53,212,500	0	53,212,500
Deferrals	31,763,504	0	31,763,504
Purchaser Deposits	122,000,000	0	122,000,000
Total Source of Funding	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**

2. Construction Form of Administration, Budget and Details

2.1 Form of Administration

Item	Description
Contract Date	October 16, 2015
Contractual Relationship	Custom - Construction Management Contract
Construction Manager Name	Lanterra Construction Management Ltd.
Owner Name	Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership
Construction Act / Holdback Admin	10% holdback on construction costs (excl. labour/ supply only)
Additional Comments	None

2.2 Construction Budget

We summarize the construction budget below:

Description	Previous Budget at March 31, 2025	Variance	Current Budget at June 30, 2026
Division 1-16	441,969,094	24,615	441,993,710
Construction Management Fee	16,478,574	0	16,478,574
Construction Contingency	8,334,425	(4,000,000)	4,334,425
Contaminated Soil Abatement	Incl. in 13	0	Incl. in 13
Furnishings	895,000	0	895,000
Utility Connections	6,585,435	0	6,585,435
Demolition	157,500	0	157,500
Warranty **(Deferred)**	1,749,112	0	1,749,112
Public Art Contribution	800,000	0	800,001
Building Permit	2,962,464	0	2,962,464
Lane Closure, Hoarding and Misc. Permits	1,648,109	0	1,648,109
Total	**481,579,714**	**(3,975,385)**	**477,604,329**

2.3 Committed Costs

Several contracts are being completed on a combined Phase basis. Current committed levels against the net construction budget are indicatively committed by way of Trade Contracts, Quotes, LOI's, Purchase Orders and Change Orders and summarized below

Description	Amount	%
Net Construction Budget (excl. Contingency & GC's)	394,324,187	
Fixed Price Contracts (executed / unexecuted), Quotes, LOI's	291,907,400	74.0%
Unit Price Contracts	32,381,959	8.2%
Change Orders	5,813,741	1.5%
Purchase Orders (net of GC's)	26,243,298	6.7%
Total Fixed Price Contracts	**356,346,398**	**90.4%**
Quotes	17,378,572	4.4%
Total Committed	**373,724,970**	**94.8%**
Uncommitted	*20,599,218*	*5.2%*

2.4 Holdback Retained and Released

Description	Total
Holdback retained	(26,732,625)
Holdback released	6,120,333
Net Holdback	**(20,612,292)**

No holdback release is recommended in the current period.

Holdback released to date is summarized as follows:

Trade	Contractor	Amount (excl. HST)	Date of Earliest Release
Demolition	Orin Demolition	$12,500	September 15, 2020
Shoring	Iron Shoring	$616,443	August 15, 2023
Excavation	Roni Excavation	$726,403	March 19, 2024
Dewatering	WJ Groundwater	$59,814	May 24, 2024
Formwork	Paramount Alliance	$3,075,500	October 29, 2024
Re-bar Labour	Paramount Alliance	$294,551	October 29, 2024
Concrete Labour	Paramount Alliance	$248,625	October 29, 2024
Demolition	Priestly Demolition Inc.	$3,250	February 3, 2025
Formwork	Paramount Alliance	$822,500	March 21, 2025
Formwork	Paramount Alliance	$80,000	March 21, 2025
Masonry	Village Dallas	$178,347	February 23, 2026
Masonry	Village Dallas	$2,400	February 23, 2026
Total		**$6,120,333**	

The construction of the project is being performed on a Construction Management form of administration and the amount deducted for holdback is therefore less than 10% of the total cost of construction work completed to date.

With this form of administration, the owner contracts directly with each trade contractor for approximately 75% to 85% of the work and purchase the remainder directly on a material and/or labour basis. The treatment of holdback therefore differs from the General Contract form of administration, in that Lanterra will deduct holdback on fixed price contracts and not on direct material and labour purchases, consulting fees or Construction Management fees.

3. Reporting Qualifications

This report is written for the exclusive use of Lanterra 4000 Eglinton Limited Partnership as Owner. Altus Group Limited does not hold any reporting responsibility to any other party without express written consent provided herein or under separate letter.

The report or parts thereof are not intended for general circulation, publication, or reproduction without express written permission from Altus Group Limited in each specific instance.

Neither Altus Group Limited nor its officers or its employees accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the negligent use of this report.

This report and the findings enclosed are based on the documentation supplied to us by Lanterra and its representatives. Should any subsequent information arise which materially affects the budget or scope of project, we will report as soon as it becomes available. Furthermore, Altus Group Limited has made reasonable investigation to review the project budget; however, should any information be withheld from us, we cannot be responsible to ensure that it is included in this report.

We have carried the sales revenue as reported by Lanterra.

It should be noted that cost consultants are not qualified to confirm that construction work has been completed in accordance with approved plans and specifications. In this regard, we will forward certificates provided by the design consultants as available to confirm that the project is being constructed in accordance with the approved plans and specifications, and the Ontario building codes.

The project is being administered on a construction management basis whereby Lanterra enters into individual trade contracts for the various portions of the work and issues purchase orders for “supply only” items on an ongoing basis. Notwithstanding the requirements of the Construction Lien Act/Construction Act, holdback is being retained on trade contracts only, as it is a standard practice in the industry. In addition, no holdback has been retained from the Design Consultants, as is standard practice, notwithstanding that these consultants do have lien rights.

Where applicable, credits and recoveries noted in the project budget and/ or project revenue forecast, are included as per Lanterra’s projections. Timing of receipt of credits and recoveries should be confirmed as they reduce cost-to-complete.

Details of our Client Data Policy are available from our website at www.altusgroup.com.

Appendices

A. Capital Cost Summary
B. Source of Funds
C. Construction Cost Report
D. Project Statistics
E. Construction Schedule
F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow
G. Photo Report

A. Capital Cost Summary

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: **Board Report #3**
Reporting Period **June 30, 2026**
Project No.: **102433**

Capital Cost Summary
June 30, 2026

Item	Item	1 Altus Group Preliminary Budget	2 = 5 - 1 Variance	March 2026 3 Altus Group Previous Budget	4 = 5 - 3 Variance	June 2026 5 Altus Group Current Budget	June 2026 6 Total Cost to Date	March 2026 7 Previous Period	8 = 6 - 7 Current Period	9 = 5 - 6 Total Cost To Complete	10 = 6 / 5 % Complete	Deferred Costs	Holdback Retained	Holdback Released
	LAND													
1	Land Cost	86,212,500	0	86,212,500	0	86,212,500	86,212,500	86,212,500	0	0	100%			
2	Land Loan/VTB - Interest	8,314,600	(2,627)	8,311,972	0	8,311,972	8,311,972	8,311,972	0	0	100%			
3	Land Loan/VTB - Commitment Fees	378,250	370,069	748,319	0	748,319	748,319	748,319	0	0	100%			
4	Pre-Development Loan (Desjardins)	2,896,072	44,145	2,940,217	0	2,940,217	2,897,400	2,897,400	0	42,817	99%			
5	Land Transfer Taxes	1,007,967	(21,767)	986,200	0	986,200	986,200	986,200	0	0	100%			
6	Land Commissions	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
7	Realty Taxes	3,863,457	1,234,195	5,097,652	0	5,097,652	3,488,985	3,290,159	198,826	1,608,667	68%			
8	Real Estate/Municipal Legal	50,000	(28,233)	21,767	0	21,767	21,767	21,767	0	0	100%			
9	Cash in Lieu of Parkland Dedication	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
10	Site Plan Approval Fees	3,621,385	317,073	3,776,466	161,992	3,938,458	3,932,167	3,770,890	161,277	6,291	100%			
11	Liability and Builder's Risk Insurance	2,722,663	2,567,413	5,248,281	41,795	5,290,076	5,261,136	5,248,281	12,855	28,940	99%			
	Subtotal	**111,229,894**	**2,317,267**	**113,343,374**	**203,788**	**113,547,162**	**111,860,446**	**111,487,487**	**372,959**	**1,686,716**	**99%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**111,229,894**	**2,317,267**	**113,343,374**	**203,788**	**113,547,162**	**111,860,446**	**111,487,487**	**372,959**	**1,686,716**				
	CONSTRUCTION (HARD)													
12	Construction	401,838,928	40,154,782	441,969,094	24,615	441,993,710	344,162,407	315,319,343	28,843,064	97,831,303	78%	853,560	26,250,635	6,104,583
13	Offsite Works	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
14	Escalation Contingency	Excluded	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
15	Design and Post Contract Contingency	9,532,219	(5,197,794)	8,334,425	(4,000,000)	4,334,425	0	0	0	4,334,425	0%			
16	Allowance for Parkland Base Condition	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
17	Contaminated Soils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
18	Interior Roads	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
19	Furnishings	1,000,000	(105,000)	895,000	0	895,000	895,000	447,500	447,500	0	100%			
20	Utility Connections	4,395,050	2,190,385	6,585,435	0	6,585,435	4,974,687	4,004,128	970,559	1,610,748	76%		454,384	
21	Demolition	125,000	32,500	157,500	0	157,500	157,500	157,500	0	0	100%		15,750	15,751
22	Warranty	1,912,500	(163,388)	1,749,112	0	1,749,112	(138)	(138)	0	1,749,250	0%	1,049,467		
23	Public Art Contribution	800,000	1	800,000	1	800,001	438,997	438,997	0	361,004	55%		11,856	
24	Building Permit	2,649,556	312,908	2,962,464	0	2,962,464	2,920,289	2,912,588	7,702	42,175	99%			
25	Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits	750,000	898,109	1,648,109	(1)	1,648,109	1,401,978	1,400,775	1,203	246,130	85%			
26	Construction Management Fees	6,343,000	10,135,574	16,478,574	(0)	16,478,574	11,715,896	11,458,650	257,246	4,762,678	71%			
	Subtotal	**429,346,253**	**48,258,076**	**481,579,714**	**(3,975,385)**	**477,604,329**	**366,666,616**	**336,139,342**	**30,527,274**	**110,937,713**	**77%**	**1,903,027**	**26,732,625**	**6,120,333**
	Check	**429,346,253**	**48,258,076**	**481,579,714**	**(3,975,385)**	**477,604,329**	**366,666,616**	**336,139,342**	**30,527,274**	**110,937,713**				
	CONSTRUCTION (SOFT)										N/A			
27	Tarion Enrolment Fees	1,445,415	351,888	1,797,303	0	1,797,303	1,752,018	1,751,303	715	45,285	97%			
28	Section 37 Contribution	4,276,933	202,281	4,479,214	0	4,479,214	4,479,065	4,479,065	0	149	100%			
29	Educational Development Charges	1,709,083	2,871,625	4,580,708	0	4,580,708	4,580,708	4,580,708	0	0	100%			
30	Development Charges	26,099,318	28,442,306	54,541,624	0	54,541,624	46,896,841	46,896,841	0	7,644,783	86%			
	Subtotal	**72,957,896**	**(7,559,047)**	**65,398,849**	**0**	**65,398,849**	**57,708,632**	**57,707,917**	**715**	**7,690,217**	**88%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**72,957,896**	**(7,559,047)**	**65,398,849**	**0**	**65,398,849**	**57,708,632**	**57,707,917**	**715**	**7,690,217**				
	DEVELOPMENT CONSULTANTS													
31	Architect	3,557,530	764,288	4,318,355	3,463	4,321,818	4,094,818	4,011,879	82,939	227,000	95%			
32	Interior Design	1,050,000	50,000	1,100,000	0	1,100,000	1,047,014	1,030,224	16,790	52,986	95%			
33	Structural Engineer	750,000	61,600	778,000	33,600	811,600	811,600	777,400	34,200	0	100%			
34	Rebar Detailing	355,000	64,302	479,202	(59,900)	419,302	419,302	419,302	0	0	100%			
35	Mechanical & Electrical Engineer	1,425,000	41,251	1,466,251	0	1,466,251	1,315,988	1,306,988	9,000	150,263	90%			
36	Civil Engineer	94,134	(0)	94,134	0	94,134	59,291	59,291	0	34,843	63%			
37	Shoring Consultant	518,100	8,478	526,578	(0)	526,578	521,578	521,578	0	5,000	99%			
38	Landscape Architect	150,000	7,865	155,365	2,500	157,865	151,740	143,115	8,625	6,125	96%			
39	Sustainable Design Consultant	275,000	(275,000)	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
40	Printing and Couriering	105,000	11,499	116,500	(0)	116,499	92,892	91,340	1,553	23,607	80%			
41	Consultants Disbursements	105,000	(76,962)	27,639	399	28,038	28,013	27,226	787	25	100%			
42	Cost Consultant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
43	Planning Consultant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
44	Municipal Approvals Consultant	120,000	1	120,001	0	120,001	84,628	84,628	0	35,373	71%			
45	Traffic consultant	100,000	(3,677)	96,323	0	96,323	61,905	36,403	25,503	34,418	64%			
46	Testing and Inspections/Bulletin 19	687,160	104,460	778,760	12,860	791,620	553,575	516,088	37,487	238,046	70%			
47	Soils and Environment Consultant	345,000	195,554	540,554	0	540,554	528,469	528,469	0	12,085	98%			
48	Legal Surveys	475,000	50,000	525,000	0	525,000	17,057	9,897	7,160	507,943	3%			
49	Health and Safety Consultant	175,000	(175,000)	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
50	Field Engineer	Incl. in 13	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
51	Miscellaneous & Other Fees	1,503,076	(584,358)	944,340	(25,622)	918,718	427,622	397,798	29,824	491,095	47%			
	Subtotal	**11,790,000**	**244,301**	**12,067,001**	**(32,700)**	**12,034,301**	**10,215,491**	**9,961,625**	**253,866**	**1,818,810**	**85%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**11,790,000**	**244,301**	**12,067,001**	**(32,700)**	**12,034,301**	**10,215,491**	**9,961,625**	**253,866**	**1,818,810**				

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Capital Cost Summary
June 30, 2026

Item	Item	1 Altus Group Preliminary Budget	2 = 5 - 1 Variance	March 2026 3 Altus Group Previous Budget	4 = 5 - 3 Variance	June 2026 5 Altus Group Current Budget	June 2026 6 Total Cost to Date	March 2026 7 Previous Period	8 = 6 - 7 Current Period	9 = 5 - 6 Total Cost To Complete	10 = 6 / 5 % Complete	Deferred Costs	Holdback Retained	Holdback Released
	LEGAL & ADMINISTRATION													
52	Legal Fees - General	622,440	1,470	623,910	(0)	623,910	209,455	209,455	0	414,455	34%			
53	Legal Fees - Corporate / Finance / Lender	252,560	5,905	258,465	(0)	258,464	231,719	231,109	610	26,746	90%			
54	Legal Fees - Sales/Closings/Leasing	2,267,500	470,500	2,738,000	0	2,738,000	0	0	0	2,738,000	0%	2,738,000		
55	Legal Fees - Construction	0	3,048	3,048	0	3,048	3,048	3,048	0	0	100%			
56	External Audit and Accountant (Admin Fee)	6,609,475	4,140,030	10,723,603	25,901	10,749,505	7,695,472	7,208,656	486,815	3,054,033	72%			
57	Miscellaneous Office Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
58	Development Fees	8,272,842	15,639,816	23,912,658	0	23,912,658	21,088,648	20,642,751	445,896	2,824,010	88%			
	Subtotal	**30,434,080**	**7,851,505**	**38,259,685**	**25,901**	**38,285,585**	**29,228,342**	**28,295,020**	**933,322**	**9,057,244**	**76%**	**2,738,000**	**0**	**0**
	Check	**30,434,080**	**7,851,505**	**38,259,685**	**25,901**	**38,285,585**	**29,228,342**	**28,295,020**	**933,322**	**9,057,244**				
	MARKETING / SALES / LEASING													
59	Marketing & Advertising	2,855,900	31,240	2,887,278	(138)	2,887,140	2,121,837	2,116,698	5,138	765,304	73%			
60	Sales Commissions Lead Broker (Residential)	5,109,795	7,364,227	12,474,022	0	12,474,022	4,075,357	4,075,357	0	8,398,665	33%	5,858,851		
61	Sales Commissions Third party (Residential)	12,565,164	18,763,610	31,096,274	232,500	31,328,774	14,619,320	14,386,820	232,500	16,709,454	47%	16,709,454		
63	Comm - Lead Broker - APS	0	30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	0	100%	853,560		
63	Sales Office - Operating Costs	1,199,497	260,908	1,457,074	3,332	1,460,406	1,451,964	1,448,632	3,332	8,441	99%			
64	Sales Office - Construction/Demolition	2,558,757	12,131	2,569,908	980	2,570,888	2,570,888	2,569,908	980	0	100%			
65	Sales Office - furniture and models	Incl. in 74	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
66	Décor Centre and Customer Service	620,000	0	620,000	0	620,000	420,520	406,162	14,358	199,480	68%			
67	Retail Leasing	445,200	69,800	515,000	0	515,000	0	0	0	515,000	0%	400,000		
68	Retail Tenant Inducements	742,000	136,861	860,450	18,411	878,861	78,861	60,450	18,411	800,000	9%	257,500		
69	Purchaser Incentives/Giveaways	2,486,000	1,722,392	4,208,392	0	4,208,392	36,256	0	36,256	4,172,136	1%	4,172,136		
	Subtotal	**50,652,634**	**6,320,850**	**56,688,399**	**285,085**	**56,973,484**	**25,405,004**	**25,064,029**	**340,975**	**31,568,480**	**45%**	**28,251,501**	**0**	**0**
	Check	**50,652,634**	**6,320,850**	**56,688,399**	**285,085**	**56,973,484**	**25,405,004**	**25,064,029**	**340,975**	**31,568,480**				
	OCCUPANCY OPERATING EXPENSES													
70	Operating Costs (Residential)	2,627,273	4,556,314	8,783,063	(1,599,476)	7,183,587	0	0	0	7,183,587	0%			
71	Realty Tax	0	0	Incl. above	0	0	0	0	0	0	N/A			
	Subtotal	**2,627,273**	**4,556,314**	**8,783,063**	**(1,599,476)**	**7,183,587**	**0**	**0**	**0**	**7,183,587**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**2,627,273**	**4,556,314**	**8,783,063**	**(1,599,476)**	**7,183,587**	**0**	**0**	**0**	**7,183,587**				
	FINANCE													
72	Commitment Fees	2,372,262	2,676,491	5,048,752	0	5,048,752	5,012,367	5,012,367	0	36,385	99%			
73	Deposit Insurer Commitment Fees	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
74	Bank Administration Fee and Agent Fees	741,518	(592,236)	148,700	582	149,282	101,758	123,198	(21,440)	47,524	68%			
75	Bank Discharge Fees	114,750	0	114,750	0	114,750	0	0	0	114,750	0%	114,750		
76	Standby Fee	729,415	1,546,922	2,276,337	0	2,276,337	2,017,763	1,921,206	96,557	258,574	89%			
77	Letter of Credits	240,000	0	240,000	0	240,000	217,252	213,015	4,238	22,748	91%			
78	Tarion Fees	892,800	424,800	1,317,600	0	1,317,600	1,317,600	1,126,350	191,250	0	100%			
79	ECDI Fees	1,840,265	1,007,240	2,847,505	(0)	2,847,505	2,309,517	2,128,632	180,885	537,988	81%			
80	Project Monitor	325,401	176,939	490,527	11,814	502,340	502,340	488,898	13,443	0	100%			
81	Construction Loan Interest	20,379,244	62,480,327	82,859,571	0	82,859,571	40,853,128	36,018,290	4,834,838	42,006,443	49%			
	Subtotal	**51,783,083**	**43,573,055**	**95,343,743**	**12,395**	**95,356,138**	**52,331,725**	**47,031,956**	**5,299,770**	**43,024,412**	**55%**	**114,750**	**0**	**0**
	Check	**51,783,083**	**43,573,055**	**95,343,743**	**12,395**	**95,356,138**	**52,331,725**	**47,031,956**	**5,299,770**	**43,024,412**				
	CONTINGENCY													
82	Development Contingency	4,840,112	(3,509,493)	2,771,560	(1,440,941)	1,330,619	0	0	0	1,330,619	0%			
	Subtotal	**4,840,112**	**(3,509,493)**	**2,771,560**	**(1,440,941)**	**1,330,619**	**0**	**0**	**0**	**1,330,619**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**4,840,112**	**(3,509,493)**	**2,771,560**	**(1,440,941)**	**1,330,619**	**0**	**0**	**0**	**1,330,619**				
	GOVERNMENT TAXES													
83	HST on Revenue	In Revenue	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
84	HST Payable	65,802,072	7,573,761	76,699,544	(3,323,711)	73,375,832	52,505,142	48,512,932	3,992,210	20,870,690	72%			
85	HST Recoverable	(65,802,072)	(7,573,761)	(76,699,544)	3,323,711	(73,375,832)	(50,733,425)	(45,589,594)	(5,143,831)	(22,642,407)	69%			
	Subtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,771,717**	**2,923,338**	**(1,151,621)**	**(1,771,717)**	**N/A**	**0**	**0**	**0**
	GROSS EXPENDITURES (A)	**765,661,226**	**102,052,828**	**874,235,387**	**(6,521,332)**	**867,714,054**	**655,187,973**	**618,610,714**	**36,577,259**	**212,526,081**	**76%**	**33,007,278**	**26,732,625**	**6,120,333**
	Check	**766,283,666**	**102,052,828**	**874,235,386**	**(6,521,332)**	**867,714,055**	**655,187,973**	**618,610,714**	**36,577,259**	**212,526,081**				
	OFFSETTING INCOME RECEIVED													
86	Commercial Parking Income	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A			
87	Occupancy Income (Residential Units)	15,161,226	40,052,828	61,735,386	(6,521,332)	55,214,054	105,108	0	105,108	55,108,946	0%			
	OFFSETTING INCOME (B)	**15,161,226**	**40,052,828**	**61,735,386**	**(6,521,333)**	**55,214,054**	**105,108**	**0**	**105,108**	**55,108,946**	**0%**	**0**	**0**	**0**
	Check	**15,161,226**	**40,052,828**	**61,735,387**	**(6,521,332)**	**55,214,054**	**105,108**	**0**	**105,108**	**55,108,946**				
	NET EXPENDITURES (A - B)	**750,500,000**	**62,000,000**	**812,500,000**	**1**	**812,500,000**	**655,082,865**	**618,610,714**	**36,472,151**	**157,417,135**	**81%**	**33,007,278**	**26,732,625**	**6,120,333**
	Check	**750,500,000**	**62,000,000**	**812,499,999**	**(0)**	**812,500,001**	**655,082,865**	**618,610,714**	**36,472,151**	**157,417,135**				
						Holdback Retained	(26,732,625)	(24,382,598)	(2,350,027)	26,732,625	Holdback Retained			
						Holdback Released	6,120,333	6,120,333	0	(6,120,333)	Holdback Released			
						Net Cost to Date	**634,470,574**	**600,348,450**	**34,122,124**	**178,029,426**	Net Cost to Complete			
							634,470,574	600,348,450	34,122,124	178,029,426				

Project Contingencies	1 Preliminary	2 = 5 - 1 Variance	3 Previous	4 = 5 - 3 Variance	5 Combined	% Budget	% CTC
Construction Contingency	17,862,008	(5,197,794)	8,334,425	(4,000,000)	4,334,425	0.9%	4.1%
Development Contingency	4,840,112	(3,509,493)	2,771,560	(1,440,941)	1,330,619	0.5%	2.9%
Overall Contingency	**22,702,120**	**(8,707,287)**	**11,105,984**	**(5,440,941)**	**5,665,044**	**0.7%**	**3.7%**

B. Source of Funds

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: **Board Report #3**
Reporting Period **June 30, 2026**
Project No.: **102433**

SOURCE AND USE OF FUNDS MARGIN

Project Budget - per summary		812,500,000
SOURCES		
Construction Loan	67%	540,523,996
Cash Equity	8%	65,000,000
Land Surplus	7%	53,212,500
Deferrals	4%	31,763,504
Purchaser Deposits	15%	122,000,000
Phase 1 & 2 Total		**812,500,000**
		0
	TOTAL	**812,500,000**
	(Shortfall)/Surplus	0

PRIMARY MARGIN (Cost in Place)

Gross Cost to Date (per CCS)	655,082,865
LESS	
Holdback Retained	20,612,292
Cash Equity	65,000,000
Land Surplus	53,212,500
Purchaser Deposits	118,907,057
Deferrals	0
Maximum Advance Available	397,351,017
Less Previous Advance	362,457,154
Current Advance - Phase 1 & 2	**34,893,863**
	(0)
	0

SECONDARY MARGIN (Cost to Complete)

Loan Amount	
- Construction Loan	540,523,996
LESS	
Cost to Complete per CCS	178,029,426
ADD	
Cash Equity	0
Purchaser Deposits	3,092,943
Deferrals	31,763,504
Maximum Advance Available	397,351,016
Less Previous Advance	362,457,154
Current Advance - Phase 1 & 2	**34,893,863**
	0

SOURCE OF FUNDS RECONCILIATION

	LENDERS BUDGET	VARIANCE	PROJECT BUDGET	Board Report #2 March 2026 PREVIOUSLY RECOMMENDED	CURRENT RECOMMENDED	Board Report #3 June 2026 RECOMMENDED TO DATE	REMAINING TO FUND
Construction Loan	540,523,996	0	540,523,996	362,457,154	34,893,863	397,351,017	143,172,979
Cash Equity	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	0
Land Surplus	53,212,500	0	53,212,500	53,212,500	0	53,212,500	0
Deferrals	31,763,504	0	31,763,504	0	0	0	31,763,504
Purchaser Deposits	122,000,000	0	122,000,000	118,907,057	0	118,907,057	3,092,943
Total	**812,500,000**	**0**	**812,500,000**	**599,576,711**	**34,893,863**	**634,470,574**	**178,029,426**
Check	0	0	0	0	0	0	0

DEFERRALS

Legal Fees - Sales/Closings	2,738,000
Lead Broker Commissions (33% Deferred)	5,858,851
Third party Commissions (50% Deferred)	16,709,454
Warranty Completion	1,049,467
Purchaser Incentives	4,172,136
Bank Discharge Fees	114,750
Landscaping (20%)	853,560
Retail Tenant Inducement	257,500
Retail Leasing	400,000
Available Deferrals	**32,153,718**
Required Deferrals	31,763,504
Surplus	390,214

NOTES

1. PREVIOUSLY ADVANCED AMOUNT TO BE CONFIRMED BY LENDER PRIOR TO FUNDING.
2. THE ABOVE CALCULATION IS INCLUDED FOR REFERENCE ONLY AND THE LENDER SHOULD SATISFY ITSELF AS TO THE AMOUNT AVAILABLE TO ADVANCE.

C. Construction Cost Report

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
June 30, 2026

	March 2026		June 2026						June 2026	March 2026						
DIVISION	**ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET**	**VARIANCE**	**ALTUS GROUP CURRENT BUDGET**	**TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES**	**CONTRACTS**	**CHANGE ORDERS**	**PURCHASE ORDERS**	**TOTAL COMMITTED**	**GROSS COST INCURRED**	**PREVIOUS PERIOD**	**CURRENT PERIOD**	**COST TO COMPLETE**	**%**	**GROSS HOLDBACK**	**HOLDBACK RELEASED**	**NET HOLDBACK**
DIVISION 1 - GENERAL REQUIREMENTS	47,688,402	138,620	47,827,022		0	0	33,693,111	33,693,111	33,693,111	28,946,078	4,747,033	14,133,912	70%	0	0	0
DIVISION 2 - SITE WORK	26,356,443	17,175	26,373,619		17,853,000	1,130,593	6,540,147	25,523,740	23,313,087	21,860,107	1,452,979	3,060,532	88%	1,677,294	1,402,659	274,635
DIVISION 3 - CONCRETE	142,926,599	(106,148)	142,820,451		88,372,500	3,026,003	51,056,851	142,455,353	141,523,448	140,357,800	1,165,648	1,297,003	99%	10,366,478	4,521,176	5,845,302
DIVISION 4 - MASONRY	2,331,475	0	2,331,475		1,638,000	22,920	638,305	2,299,225	2,299,225	2,255,745	43,480	32,250	99%	229,922	180,747	49,175
DIVISION 5 - METALS	7,464,902	0	7,464,902		6,947,150	(261,417)	6,850	6,692,584	3,685,416	3,268,122	417,294	3,779,486	49%	367,857	0	367,857
DIVISION 6 - CARPENTRY	15,047,564	0	15,047,564		13,604,900	99,676	0	13,704,576	5,139,996	3,049,064	2,090,932	9,907,568	34%	514,000	0	514,000
DIVISION 7-THERMAL/MOISTURE PROTECTION	9,633,148	34,189	9,667,337		9,372,300	67,850	0	9,440,150	6,650,768	4,804,170	1,846,598	3,016,569	69%	665,077	0	665,077
DIVISION 8 - DOORS & WINDOWS	37,737,311	(69,910)	37,667,401		34,504,872	206,652	2,860	34,714,384	28,629,661	24,203,924	4,425,737	9,037,739	76%	2,764,027	0	2,764,027
DIVISION 9 - FINISHES	35,011,140	(1,150)	35,009,990		32,610,400	718,200	0	33,328,600	16,505,845	12,569,378	3,936,467	18,504,145	47%	1,650,584	0	1,650,584
DIVISION 10 - SPECIALTIES	1,040,750	(8,196)	1,032,554		355,350	0	65,594	420,944	202,381	185,087	17,294	830,173	20%	17,216	0	17,216
DIVISION 11 - EQUIPMENT	5,992,140	(52,013)	5,940,127		5,348,750	57,264	0	5,406,014	2,193,143	1,254,724	938,419	3,746,984	37%	89,470	0	89,470
DIVISION 12 - FURNISHINGS	204,750	0	204,750		158,750	0	9,650	168,400	74,645	9,650	64,995	130,105	36%	6,500	0	6,500
DIVISION 13 - SPECIAL CONSTRUCTION	552,500	10,877	563,377		535,000	0	0	535,000	200,257	189,380	10,877	363,120	36%	20,026	0	20,026
DIVISION 14 - CONVEYING SYSTEMS	8,624,170	61,172	8,685,342		8,175,000	312,000	0	8,487,000	7,560,500	6,345,767	1,214,733	1,124,842	87%	756,050	0	756,050
DIVISION 15 - MECHANICAL	71,273,695	0	71,273,695		63,605,000	0	305,000	63,910,000	53,908,010	50,003,455	3,904,555	17,365,685	76%	5,360,301	0	5,360,301
DIVISION 16 - ELECTRICAL	30,084,105	0	30,084,105		26,080,000	434,000	0	26,514,000	18,582,916	16,016,893	2,566,023	11,501,189	62%	1,765,833		1,765,833
PHASED COST ALLOCATION ADJUSTMENT	0		0		0	0	0	0								
HARD CONSTRUCTION SUB-TOTAL	**441,969,094**	**24,615**	**441,993,710**		**309,160,972**	**5,813,741**	**92,318,367**	**407,293,080**	**344,162,407**	**315,319,343**	**28,843,064**	**97,831,303**	**78%**	**26,250,635**	**6,104,583**	**20,146,052**
	441,969,094	24,615	441,993,710		309,160,972	5,813,741	92,318,367	407,293,080	344,162,407	315,319,343	28,843,064	97,831,303	78%	26,250,635	6,104,583	20,146,052
								0								
CONTINGENCY	8,334,425	(4,000,000)	4,334,425	1.0%			0	0	0	0	0	4,334,425	0%	N/A	N/A	N/A
ANTICIPATED CHANGE ORDERS	0	0	0				0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTAMINATED SOIL ABATEMENT	0	0	0				0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
FURNISHINGS	895,000	0	895,000				0	0	895,000	447,500	447,500	0	100%	N/A	N/A	N/A
UTILITY CONNECTIONS	6,585,435	0	6,585,435				0	0	4,974,687	4,004,128	970,559	1,610,748	76%	N/A	N/A	N/A
DEMOLITION	157,500	0	157,500	Orin Demolition (Executed Contract)	125,000		0	125,000	157,500	157,500	0	0	100%	N/A	N/A	N/A
WARRANTY	1,749,112	0	1,749,112				0	0	(138)	(138)	0	1,749,250	0%	N/A	N/A	N/A
PUBLIC ART CONTRIBUTION	800,000	1	800,001				0	0	438,997	438,997	0	361,004	55%	11,856	0	11,856
BUILDING PERMTS	2,962,464	0	2,962,464				0	0	2,920,289	2,912,588	7,702	42,175	99%	N/A	N/A	N/A
LANE CLOSURES, HOARDING, & MISC. PERMITS	1,648,109	(1)	1,648,109				0	0	1,401,978	1,400,775	1,203	246,130	85%	N/A	N/A	N/A
CONSTRUCTION MANAGEMENT FEES	16,478,574	(0)	16,478,574				0	0	11,715,896	10,686,911	1,028,985	4,762,678	71%	N/A	N/A	N/A
CONSTRUCTION SUBTOTAL (EXCL CONSULTANTS)	**481,579,714**	**(3,975,385)**	**477,604,329**		**309,285,972**	**5,813,741**	**92,318,367**	**407,418,080**	**366,666,616**	**335,367,603**	**31,299,012**	**110,937,713**	**77%**	**26,262,491**	**6,104,583**	**20,157,908**
DIVISION 0 - DESIGN CONSULTANTS	12,067,001	(32,700)	12,034,301		0	0	0	0	10,215,491	9,961,625	253,866	1,818,810	85%	0		0
TOTAL	**493,646,715**	**(4,008,084)**	**489,638,630**		**309,285,972**	**5,813,741**	**92,318,367**	**407,418,080**	**376,882,107**	**345,329,228**	**31,552,879**	**112,756,523**	**77%**	**26,262,491**	**6,104,583**	**20,157,908**
	493,646,715	(4,008,084)	489,638,631		309,285,972	5,813,741	92,318,367	407,418,080	376,882,107	345,329,228	31,552,879	112,756,523		26,262,491	6,104,583	20,157,908
					0											
								Ddt Holdback Retained	20,157,908	17,899,443	2,258,466	20,157,908		Add Holdback Retained		
								Net Cost Incurred	356,724,199	327,429,786	29,294,413	132,914,432		Cost to Complete		
									356,724,199	327,429,786	29,294,413	132,914,432				

Construction Budget Subtotal	442,151,210	
Less: Division 1 (General Requirements)	(47,827,022)	
Construction Budget (Net of GC/ Contingency)	**394,324,187**	
Contracts/Letters of Intent	291,907,400	74.0%
Change Orders	5,813,741	1.5%
Unit Price Contracts	32,381,959	8.2%
Purchase Orders (net of GC's)	26,243,298	6.7%
Total	**356,346,398**	**90.4%**
Quotes	17,378,572	4.4%
Unconfirmed Committed Per Borrower	**17,378,572**	4.4%
Total Committed	**373,724,970**	**94.8%**
Check	**0**	

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
June 30, 2026

	March 2026		June 2026						June 2026	March 2026						
DIVISION	ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	GROSS COST INCURRED	PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 0 - DESIGN CONSULTANTS																
Architect	4,318,355	3,463	4,321,818		0	0	4,094,818	4,094,818	4,094,818	4,011,879	82,939	227,000	95%	N/A	N/A	N/A
Interior Design	1,100,000	0	1,100,000		0	0	1,047,014	1,047,014	1,047,014	1,030,224	16,790	52,986	95%	N/A	N/A	N/A
Structural Engineer	778,000	33,600	811,600		0	0	811,600	811,600	811,600	777,400	34,200	0	100%	N/A	N/A	N/A
Rebar Detailing	479,202	(59,900)	419,302		0	0	419,302	419,302	419,302	419,302	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Mechanical & Electrical Engineer	1,466,251	0	1,466,251		0	0	1,315,988	1,315,988	1,315,988	1,306,988	9,000	150,263	90%	N/A	N/A	N/A
Civil Engineer	94,134	0	94,134		0	0	59,291	59,291	59,291	59,291	0	34,843	63%	N/A	N/A	N/A
Shoring Consultant	526,578	(0)	526,578		0	0	521,578	521,578	521,578	521,578	0	5,000	99%	N/A	N/A	N/A
Landscape Architect	155,365	2,500	157,865		0	0	151,740	151,740	151,740	143,115	8,625	6,125	96%	N/A	N/A	N/A
Sustainable Design Consultant	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Printing and Couriering	116,500	(0)	116,499		0	0	92,892	92,892	92,892	91,340	1,553	23,607	80%	N/A	N/A	N/A
Consultants Disbursements	27,639	399	28,038		0	0	28,013	28,013	28,013	27,226	787	25	100%	N/A	N/A	N/A
Cost Consultant	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Planning Consultant	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipal Approvals Consultant	120,001	0	120,001		0	0	84,628	84,628	84,628	84,628	0	35,373	71%	N/A	N/A	N/A
Traffic consultant	96,323	0	96,323		0	0	61,905	61,905	61,905	36,403	25,503	34,418	N/A	N/A	N/A	N/A
Testing and Inspections/Bulletin 19	778,760	12,860	791,620		0	0	553,575	553,575	553,575	516,088	37,487	238,046	70%	N/A	N/A	N/A
Soils and Environment Consultant	540,554	0	540,554		0	0	528,469	528,469	528,469	528,469	0	12,085	98%	N/A	N/A	N/A
Legal Surveys	525,000	0	525,000		0	0	17,057	17,057	17,057	9,897	7,160	507,943	3%	N/A	N/A	N/A
Health and Safety Consultant	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Field Engineer	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Miscellaneous & Other Fees	944,340	(25,622)	918,718		0	0	427,622	427,622	427,622	397,798	29,824	491,095	47%	N/A	N/A	N/A
DIVISION 0 - TOTAL	**12,067,001**	**(32,700)**	**12,034,301**		**0**	**0**	**10,215,491**	**10,215,491**	**10,215,491**	**9,961,625**	**253,866**	**1,818,810**	**85%**	**0**	**0**	**0**
	12,067,001	(32,700)	12,034,302		0	0	10,215,491	10,215,491	10,215,491	9,961,625	253,866	1,818,810	85%	0	0	0
DIVISION 1 - GENERAL REQUIREMENTS																
Superintendent	2,140,013	0	2,140,013		0	0	1,855,228	1,855,228	1,855,228	1,755,177	100,050	284,786	87%	N/A	N/A	N/A
Assistant Superintendent	2,715,678	0	2,715,678		0	0	2,045,380	2,045,380	2,045,380	1,793,082	252,299	670,298	75%	N/A	N/A	N/A
Finishing Superintendent	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Project Manager	2,635,951	0	2,635,951		0	0	1,919,978	1,919,978	1,919,978	1,843,661	76,317	715,972	73%	N/A	N/A	N/A
Assistant Project Manager	564,464	0	564,464		0	0	440,298	440,298	440,298	392,490	47,808	124,166	78%	N/A	N/A	N/A
Assistant Estimator	768,574	8,000	776,574		0	0	776,486	776,486	776,486	733,088	43,399	87	100%	N/A	N/A	N/A
Project Coordinator	829,607	0	829,607		0	0	579,192	579,192	579,192	546,258	32,934	250,415	70%	N/A	N/A	N/A
Field Engineer	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pre Delivery Inspection Coordinator	404,000	0	404,000		0	0	0	0	0	0	0	404,000	0%	N/A	N/A	N/A
Design & Upgrade Personnel	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
On Site Customer Service Personnel	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Clerk	269,575	0	269,575		0	0	215,431	215,431	215,431	197,958	17,473	54,144	80%	N/A	N/A	N/A
Warranty Completion Personnel	342,972	0	342,972		0	0	26,709	26,709	26,709	0	26,709	316,263	8%	N/A	N/A	N/A
Site Labour	15,604,901	0	15,604,901		0	0	8,734,360	8,734,360	8,734,360	6,928,485	1,805,874	6,870,541	56%	N/A	N/A	N/A
Site Labour - Pre & Post PDI	599,420	0	599,420		0	0	138	138	138	138	0	599,282	0%	N/A	N/A	N/A
Miscellaneous Revenue - Water Meter Recovery	(2,487,324)	0	(2,487,324)		0	0	0	0	0	0	0	(2,487,324)	0%	N/A	N/A	N/A
Security Labour	2,051,106	166,988	2,218,094		0	0	1,843,094	1,843,094	1,843,094	1,661,659	181,434	375,000	83%	N/A	N/A	N/A
Pay Duty Police	25,000	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	25,000	0%	N/A	N/A	N/A
Municipal Service Connections (Sewer & Storm)	1,000,000	0	1,000,000		0	0	249,674	249,674	249,674	216,025	33,649	750,326	25%	N/A	N/A	N/A
Utility Connections - New	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Permanent Hydro Connection	1,214,984	0	1,214,984		0	0	1,214,984	1,214,984	1,214,984	1,214,984	0	0	100%	N/A	N/A	N/A
Permanent Gas Connection	65,000	0	65,000		0	0	26,468	26,468	26,468	26,468	0	38,532	41%	N/A	N/A	N/A
Permanent Telephone Connection	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Permanent Cable Connection	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Temporary Hydro Service	523,187	0	523,187		0	0	439,843	439,843	439,843	437,843	2,000	83,343	84%	N/A	N/A	N/A
Temporary Hydro Consumption	600,000	128,000	728,000		0	0	727,905	727,905	727,905	399,189	328,716	95	100%	N/A	N/A	N/A
Temporary Gas Connection	20,000	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0%	N/A	N/A	N/A
Temporary Gas Consumption	721,456	79,416	800,872		0	0	800,857	800,857	800,857	721,456	79,401	15	100%	N/A	N/A	N/A
Temporary Water Connection	64,000	0	64,000		0	0	24,000	24,000	24,000	19,967	4,033	40,000	38%	N/A	N/A	N/A
Temporary Water Consumption	400,000	0	400,000		0	0	128,695	128,695	128,695	128,695	0	271,305	32%	N/A	N/A	N/A
Temporary Lighting	20,000	0	20,000		0	0	14,027	14,027	14,027	14,027	0	5,973	70%	N/A	N/A	N/A
Temporary Heating	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Telephone and Fax	50,000	0	50,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0%	N/A	N/A	N/A
Temp. Sanitary Facilities	786,798	54,229	841,027		0	0	841,027	841,027	841,027	786,797	54,230	0	100%	N/A	N/A	N/A
Temporary Roads	275,177	0	275,177		0	0	196,269	196,269	196,269	184,525	11,744	78,907	71%	N/A	N/A	N/A
Site Survey & Layout	490,000	0	490,000		0	0	259,666	259,666	259,666	209,751	49,915	230,334	53%	N/A	N/A	N/A
Construction Hoists	2,343,646	90,538	2,434,183		0	0	2,328,992	2,328,992	2,328,992	2,114,655	214,337	105,192	96%	N/A	N/A	N/A
Construction Hoist Labour	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Crane Rental	300,000	0	300,000		0	0	177,290	177,290	177,290	4,275	173,015	122,710	59%	N/A	N/A	N/A
Crane Operator	316,800	137,620	454,420		0	0	450,220	450,220	450,220	0	450,220	4,200	99%	N/A	N/A	N/A
Hoarding	785,000	0	785,000		0	0	508,720	508,720	508,720	508,521	200	276,280	65%	N/A	N/A	N/A
Project Signage	10,000	0	10,000		0	0	440	440	440	440	0	9,560	4%	N/A	N/A	N/A
Site Office	250,006	0	250,006		0	0	54,618	54,618	54,618	49,733	4,885	195,387	22%	N/A	N/A	N/A
Large Equipment Rental	2,150,000	115,805	2,265,805		0	0	2,265,723	2,265,723	2,265,723	2,106,553	159,170	82	100%	N/A	N/A	N/A
Small, Expendable Tool and Pump Rental	101,234	0	101,234		0	0	90,342	90,342	90,342	90,342	0	10,892	89%	N/A	N/A	N/A
Safety Coordinator	541,623	0	541,623		0	0	468,652	468,652	468,652	431,324	37,328	72,971	87%	N/A	N/A	N/A
Safety Training	165,000	0	165,000		0	0	133,316	133,316	133,316	126,533	6,783	31,684	81%	N/A	N/A	N/A
Garbage Disposal	1,471,429	195,668	1,667,097		0	0	1,667,086	1,667,086	1,667,086	1,471,429	195,658	11	100%	N/A	N/A	N/A
General Construction Supplies	1,544,149	193,509	1,737,658		0	0	1,226,544	1,226,544	1,226,544	1,028,589	197,955	511,114	71%	N/A	N/A	N/A
Deficiency Repairs	537,500	0	537,500		0	0	117,775	117,775	117,775	115,275	2,500	419,725	22%	N/A	N/A	N/A
Misc. Site	3,903,728	(1,022,402)	2,881,326		0	0	802,210	802,210	802,210	686,687	115,523	2,079,116	28%	N/A	N/A	N/A
Construction Cleaning	573,750	(8,750)	565,000		0	0	41,473	41,473	41,473	0	41,473	523,528	7%	N/A	N/A	N/A
DIVISION 1 - TOTAL	**47,688,402**	**138,620**	**47,827,022**	**11%**	**0**	**0**	**33,693,111**	**33,693,111**	**33,693,111**	**28,946,078**	**4,747,033**	**14,133,912**	**70%**	**0**	**0**	**0**
	47,688,402	138,620	47,827,022		(0)	(0)	33,693,111	33,693,111	33,693,111	28,946,078	4,747,033	14,133,912	70%	0	0	0

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
June 30, 2026

DIVISION	March 2026 ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	June 2026 ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	June 2026 GROSS COST INCURRED	March 2026 PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 2 - SITE WORK																
Site Clearing	120,858	99,482	220,340	Bell Canada	0	0	210,340	210,340	210,340	120,840	89,500	10,000	95%	0	0	0
Excavation, Disposal & Fill Place (Incl Contaminated Soil)	13,005,595	0	13,005,595	Roni (Executed Contract)	7,200,000	64,032	5,540,764	12,804,796	12,804,795	12,804,795	0	200,800	98%	726,403	726,403	0
Shoring/Caissons	6,319,650	(83,300)	6,236,350	IRON Shoring (Executed Contract)	5,300,000	864,425	71,925	6,236,350	6,236,350	6,236,350	0	0	100%	616,442	616,442	0
Dewatering	598,137	0	598,137	WJ Groundwater (Executed Contract)	498,000	100,137	0	598,137	598,137	598,137	0	0	100%	59,814	59,814	0
Landscaping	4,247,220	0	4,247,220	Terragon Site Construction (LOI)	4,175,000	0	0	4,175,000	1,964,346	754,136	1,210,210	2,282,874	46%	196,435	0	196,435
Pavement Marking	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Foundation Drainage	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Granular Supply	533,705	65,000	598,705	Strada Aggregates	0	0	543,877	543,877	543,877	485,683	58,194	54,828	91%	0	0	0
Base Park	668,665	(86,007)	582,658		0	0	173,240	173,240	173,240	168,665	4,575	409,418	30%	0	0	0
Asphalt Paving	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Backfill	102,613	0	102,613		0	0	0	0	0	0	0	102,613	0%	0	0	0
Underground Drains	760,000	22,000	782,000	Cadetta (Executed Contract)	680,000	102,000	0	782,000	782,000	691,500	90,500	0	N/A	78,200	0	78,200
Demolition	0	0	0	Included CCS Item 21	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 2 - TOTAL	**26,356,443**	**17,175**	**26,373,619**		**17,853,000**	**1,130,593**	**6,540,147**	**25,523,740**	**23,313,087**	**21,860,107**	**1,452,979**	**3,060,532**	**88%**	**1,677,294**	**1,402,659**	**274,635**
	26,356,443	17,175	26,373,619		17,853,000	1,130,593	6,540,147	25,523,740	23,313,087	21,860,107	1,452,979	3,060,532	88%	1,677,294	1,402,659	274,635
DIVISION 3 - CONCRETE																
Structural Conc Formwork	79,080,000	0	79,080,000	Paramount (Executed Contract)	76,280,000	2,800,000	0	79,080,000	79,080,000	78,830,000	250,000	0	100%	7,908,000	3,978,000	3,930,000
Re-bar Supply	17,632,622	0	17,632,622	Mansteel (Executed Contract)	0	0	17,610,399	17,610,399	17,610,399	17,610,399	0	22,223	100%	0	0	0
Re-bar Labour	7,649,434	0	7,649,434	Paramount (LOI) - $850/tonne	0	0	7,639,410	7,639,410	7,639,410	7,639,410	0	10,024	100%	763,941	294,551	469,390
Rebar Accessories	1,168,388	0	1,168,388	Paramount (LOI) - $130/tonne	0	0	1,168,380	1,168,380	1,168,380	1,168,380	0	7	100%	0	0	0
Concrete Accessories	418,920	(13,920)	405,000	Paramount (Executed Contract)	405,000	0	0	405,000	405,000	405,000	0	0	100%	0	0	0
Concrete Cutting and Coring	295,930	55,479	351,410		0	0	348,727	348,727	348,727	295,927	52,800	2,683	99%	0	0	0
Concrete Supply	18,350,062	10,000	18,360,062	Innocon (Executed Contract)	0	0	18,326,165	18,326,165	18,326,165	18,151,941	174,224	33,897	100%	0	0	0
Concrete Pouring Labour	5,976,825	0	5,976,825	Paramount (LOI) - $85/m3	0	0	5,963,770	5,963,770	5,963,770	5,932,320	31,450	13,055	100%	596,377	248,625	347,752
Concrete Finishing/Levelling	1,025,200	0	1,025,200	RER Construction (Execute Contract)	980,000	40,000	0	1,020,000	357,568	339,317	18,251	667,632	35%	35,757	0	35,757
Pumped Concrete Rental	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Precast	11,329,218	(157,708)	11,171,510	Global Precast (Executed Contract)	10,707,500	186,003	0	10,893,503	10,624,029	9,985,106	638,923	547,481	95%	1,062,403	0	1,062,403
DIVISION 3 - TOTAL	**142,926,599**	**(106,148)**	**142,820,451**		**88,372,500**	**3,026,003**	**51,056,851**	**142,455,353**	**141,523,448**	**140,357,800**	**1,165,648**	**1,297,003**	**99%**	**10,366,478**	**4,521,176**	**5,845,302**
	142,926,599	(106,148)	142,820,451		88,372,500	3,026,003	51,056,851	142,455,353	141,523,448	140,357,800	1,165,648	1,297,003	99%	10,366,478	4,521,176	5,845,302
DIVISION 4 - MASONRY																
Masonry	2,331,475	0	2,331,475	Village Dallas (Executed Contract)	1,638,000	22,920	638,305	2,299,225	2,299,225	2,255,745	43,480	32,250	99%	229,922	180,747	49,175
Concrete Masonry	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 4 - TOTAL	**2,331,475**	**0**	**2,331,475**		**1,638,000**	**22,920**	**638,305**	**2,299,225**	**2,299,225**	**2,255,745**	**43,480**	**32,250**	**99%**	**229,922**	**180,747**	**49,175**
	2,331,475	0	2,331,475		1,638,000	22,920	638,305	2,299,225	2,299,225	2,255,745	43,480	32,250	99%	229,922	180,747	49,175
DIVISION 5 - METALS																
Structural Steel	312,400	0	312,400	VIP Railings (LOI)	293,150	6,200	6,850	306,200	192,351	181,851	10,500	120,049	62%	18,550	0	18,550
Metal Fabrications	2,030,704	0	2,030,704	VIP Railings (LOI)	2,200,000	(267,617)		1,932,384	1,381,953	1,201,966	179,987	648,751	68%	138,195	0	138,195
Balcony railing and Screens	4,863,060	0	4,863,060	BVGlazing Systems (Executed Contract)	4,454,000	0	0	4,454,000	2,111,112	1,884,305	226,807	2,751,949	43%	211,111	0	211,111
Architectural Metal	258,738	0	258,738		0	0	0	0	0	0	0	258,738	0%	0	0	0
Decorative Metals	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Steel Columns	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 5 - TOTAL	**7,464,902**	**0**	**7,464,902**		**6,947,150**	**(261,417)**	**6,850**	**6,692,584**	**3,685,416**	**3,268,122**	**417,294**	**3,779,486**	**49%**	**367,857**	**0**	**367,857**
	7,464,902	0	7,464,902		6,947,150	(261,417)	6,850	6,692,584	3,685,416	3,268,122	417,294	3,779,486	49%	367,857	0	367,857
DIVISION 6 - CARPENTRY																
Rough Carpentry	398,094	0	398,094		0	0	0	0	0	0	0	398,094	0%	0	0	0
Finish Carpentry	7,371,779	0	7,371,779	Matera (Executed Contract)	6,800,000	0	0	6,800,000	2,539,618	1,489,603	1,050,015	4,832,162	34%	253,962	0	253,962
Kitchen & Bathroom Cabinets	5,218,090	0	5,218,090	Executive Woodwork (Executed Contract)	4,860,000	0	0	4,860,000	1,931,474	1,228,620	702,854	3,286,616	37%	193,147	0	193,147
Granite Kitchen Counter Tops	1,074,810	0	1,074,810	Connolly Marble & Granite (Invoice)	1,010,000	64,810	0	1,074,810	361,571	239,929	121,641	713,239	34%	36,157	0	36,157
Ventilated Wire Shelving	250,925	0	250,925	Perfect Glass & Mirror Ltd.	235,900	0	0	235,900	53,687	15,150	38,537	197,238	21%	5,369	0	5,369
Cultured Stone	733,866	0	733,866	Mr. Marble (Executed Contract)	699,000	34,866	0	733,866	253,647	75,762	177,885	480,219	N/A	25,365	0	25,365
Custom Millwork	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Marble Vanity Counter Tops	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 6 - TOTAL	**15,047,564**	**0**	**15,047,564**		**13,604,900**	**99,676**	**0**	**13,704,576**	**5,139,996**	**3,049,064**	**2,090,932**	**9,907,568**	**34%**	**514,000**	**0**	**514,000**
	15,047,564	0	15,047,564		13,604,900	99,676	0	13,704,576	5,139,996	3,049,064	2,090,932	9,907,568	34%	514,000	0	514,000
DIVISION 7-THERMAL/MOISTURE PROTECTION																
Dampproofing & Waterproofing	1,725,000	0	1,725,000	Blandford Construction (Executed Contract)	1,725,000	0	0	1,725,000	1,562,500	1,514,000	48,500	162,500	91%	156,250	0	156,250
Thermal Protection	783,700	(7,000)	776,700	F&M Caulking (Invoice)	683,000	100,700	0	783,700	708,175	624,577	83,599	68,525	91%	70,818	0	70,818
Air Barrier	0	0	0	Incl. Membrane Roofing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Roofing & Siding Panels	429,450	(10,087)	419,363	BV Glazing	416,500	0	0	416,500	156,760	0	156,760	262,603	37%	15,676	0	15,676
Membrane Roofing (Incl. Green Roof)	3,050,000	42,950	3,092,950	Drain Tite Industries Inc (Invoice)	3,050,000	0	0	3,050,000	1,955,850	1,287,400	668,450	1,137,100	63%	195,585	0	195,585
Roof Pavers	0	0	0	Incl. Membrane Roofing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Traffic Topping	2,554,274	(89,124)	2,465,150	KC Structural (Executed Contract)	2,498,000	(32,850)	0	2,465,150	1,672,800	937,500	735,300	792,350	68%	167,280	0	167,280
Caulking & Sealants	757,724	74,831	832,555	F&M Caulking (Invoice)	691,200	0	0	691,200	357,281	239,788	117,493	475,275	43%	35,728	0	35,728
Firestopping	333,000	22,619	355,619	F&M Caulking (Invoice)	308,600	0	0	308,600	237,402	200,906	36,496	118,217	67%	23,740	0	23,740
DIVISION 7 - TOTAL	**9,633,148**	**34,189**	**9,667,337**		**9,372,300**	**67,850**	**0**	**9,440,150**	**6,650,768**	**4,804,170**	**1,846,598**	**3,016,569**	**69%**	**665,077**	**0**	**665,077**
	9,633,148	34,189	9,667,337		9,372,300	67,850	0	9,440,150	6,650,768	4,804,170	1,846,598	3,016,569	69%	665,077	0	665,077

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
June 30, 2026

DIVISION	March 2026 ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	June 2026 ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	June 2026 GROSS COST INCURRED	March 2026 PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 8 - DOORS & WINDOWS																
Hollow Metal Doors & Frames	816,205	3,000	819,205	Allmar	661,744	72,000		733,744	657,012	531,897	125,114	162,193	80%	65,701		65,701
Sliding Closet Doors & Shelves	838,679	0	838,679	Perfect Glass & Mirror Ltd.	779,635	0	0	779,635	224,899	49,095	175,804	613,780	27%	22,490	0	22,490
Coiling Doors and Grilles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	
Garage Overhead Doors	158,000	0	158,000		0	0	0	0	0	0	0	158,000	0%	0	0	0
Aluminium Windows	33,064,097	0	33,064,097	BVGlazing (Executed Contract)	30,846,000	87,030	2,860	30,935,890	26,378,097	22,754,334	3,623,763	6,686,000	80%	2,637,524	0	2,637,524
Metal Framed Curtain Wall	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Hardware	1,520,465	(72,910)	1,447,555	Upper Canada Hardware Supply (LOI)	1,065,000	29,100	0	1,094,100	986,531	786,203	200,328	461,024	68%	0	0	0
Mirrors	121,128	0	121,128	Perfect Glass & Mirror Ltd.	121,128	0	0	121,128	32,300	14,465	17,835	88,828	27%	3,230	0	3,230
Shower Doors	443,287	0	443,287	Perfect Glass & Mirror Ltd.	424,765	18,522	0	443,287	154,619	67,930	86,689	288,668	35%	15,462	0	15,462
Sliding Barn Doors	451,450	0	451,450	Perfect Glass & Mirror Ltd.	446,600	0	0	446,600	106,704	0	106,704	344,746	24%	10,670	0	10,670
Retail Vestibules	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Miscellaneous Glazing	0	0	0			0	0	0		0	0	0	N/A	0	0	0
Access Control Hardware	164,000	0	164,000		0	0	0	0	0	0	0	164,000	N/A	0	0	0
Metal Framed Mirrors	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Balcony Glazing	160,000	0	160,000	Perfect Glass & Mirror Ltd.	160,000	0	0	160,000	89,500	0	89,500	70,500	N/A	8,950	0	8,950
DIVISION 8 - TOTAL	**37,737,311**	**(69,910)**	**37,667,401**		**34,504,872**	**206,652**	**2,860**	**34,714,384**	**28,629,661**	**24,203,924**	**4,425,737**	**9,037,739**	**76%**	**2,764,027**	**0**	**2,764,027**
	37,737,311	(69,910)	37,667,401		34,504,872	206,652	2,860	34,714,384	28,629,661	24,203,924	4,425,737	9,037,739	76%	2,764,027	0	2,764,027
DIVISION 9 - FINISHES																
Stucco	546,500	0	546,500	Saverino (Executed Contract)	490,000	0	0	490,000	218,835	150,307	68,528	327,665	40%	21,884	0	21,884
Drywall	22,813,060	0	22,813,060	Torino Drywall Inc. (LOI)	21,500,000	582,000	0	22,082,000	12,661,060	10,379,970	2,281,090	10,152,000	55%	1,266,106	0	1,266,106
Ceramic and Stone Tile	4,707,200	0	4,707,200	Mega City Tiling c/o 1249762 Ontario Inc. (Executed	4,370,000	57,000	0	4,427,000	1,525,365	989,885	535,480	3,181,835	32%	152,537	0	152,537
Wood Flooring	2,013,000	850	2,013,850	Cardinal Floor Coverings Inc.	1,875,000	0	0	1,875,000	505,058	232,037	273,021	1,508,792	25%	50,506	0	50,506
Carpet	1,081,200	(2,000)	1,079,200	Cardinal Floor Coverings Inc.	1,000,000	79,200	0	1,079,200	153,180	0	153,180	926,020	14%	15,318	0	15,318
Painting	3,600,180	0	3,600,180	United Drywall	3,375,400	0	0	3,375,400	1,442,346	817,179	625,167	2,157,834	40%	144,235	0	144,235
Special Finishes	250,000	0	250,000		0	0	0	0	0	0	0	250,000	0%	0	0	0
Resilient Flooring	0	0	0	Incl. Concrete Finishing	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		0	0
Wall Paper	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 9 - TOTAL	**35,011,140**	**(1,150)**	**35,009,990**		**32,610,400**	**718,200**	**0**	**33,328,600**	**16,505,845**	**12,569,378**	**3,936,467**	**18,504,145**	**47%**	**1,650,584**	**0**	**1,650,584**
	35,011,140	(1,150)	35,009,990		32,610,400	718,200	0	33,328,600	16,505,845	12,569,378	3,936,467	18,504,145	47%	1,650,584	0	1,650,584
DIVISION 10 - SPECIALTIES																
Louvres	89,000	2,000	91,000	M.W. McGILL & Associates	85,000	0	0	85,000	49,057	45,057	4,000	41,943	54%	4,906	0	4,906
Fireplaces	7,850	0	7,850	Concord Fireplaces Inc.	7,850	0	0	7,850	2,800	0	2,800	5,050	36%	280	0	280
Building Signs	358,000	0	358,000		0	0	0	0	0	0	0	358,000	0%	0	0	0
Metal Lockers	253,900	8,000	261,900	Round One Group Inc	230,000	0	0	230,000	110,400	110,400	0	151,500	42%	11,040	0	11,040
Awnings	50,000	(17,500)	32,500	Sunguard Products	32,500	0	0	32,500	9,900	0	9,900	22,600	30%	990	0	990
Mailboxes	65,000	0	65,000	Upper Canada Specialty Hardware (LOI)	0	0	65,000	65,000	29,630	29,630	0	35,370	46%	0	0	0
Bike Racks	170,000	(696)	169,304		0	0	0	0	0	0	0	169,304	0%	0	0	0
Manufactured Specialties	5,000	0	5,000		0	0	594	594	594	0	594	4,406	12%	0	0	0
Washroom Accessories	42,000	0	42,000		0	0	0	0	0	0	0	42,000	0%	0	0	0
DIVISION 10 - TOTAL	**1,040,750**	**(8,196)**	**1,032,554**		**355,350**	**0**	**65,594**	**420,944**	**202,381**	**185,087**	**17,294**	**830,173**	**20%**	**17,216**	**0**	**17,216**
	1,040,750	(8,196)	1,032,554		355,350	0	65,594	420,944	202,381	185,087	17,294	830,173	20%	17,216	0	17,216
DIVISION 11 - EQUIPMENT																
Window Washing Systems	900,200	(29,165)	871,035	York Hi-Lo Stages & Hoists (Executed Contract)	800,000	55,000	0	855,000	776,994	671,674	105,320	94,041	89%	77,699	0	77,699
Appliances	4,777,412	(22,848)	4,754,564	Midnorthern (Executed Contract)	4,398,750	0	0	4,398,750	1,298,444	583,050	715,394	3,456,120	27%	0	0	0
Garbage Compactor & bins	314,528	0	314,528	Metro Compactor Service	150,000	2,264	0	152,264	117,705	0	117,705	196,823	37%	11,770	0	11,770
Loading Dock Equipment	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 11 - TOTAL	**5,992,140**	**(52,013)**	**5,940,127**		**5,348,750**	**57,264**	**0**	**5,406,014**	**2,193,143**	**1,254,724**	**938,419**	**3,746,984**	**37%**	**89,470**	**0**	**89,470**
	5,992,140	(52,013)	5,940,127		5,348,750	57,264	0	5,406,014	2,193,143	1,254,724	938,419	3,746,984	37%	89,470	0	89,470
DIVISION 12 - FURNISHINGS																
Artwork	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Drapes & Tracks	30,000	0	30,000		0	0	0	0	0	0	0	30,000	N/A	0	0	0
Furnishings	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Gym Room Equipment	158,750	0	158,750	Johnson Health Technoligies	158,750	0		158,750	64,995	0	64,995	93,755	41%	6,500	0	6,500
Theatre Equipment	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Rugs & Mats (Pedimat)	16,000	0	16,000		0	0	9,650	9,650	9,650	9,650	0	6,350	N/A	0	0	0
DIVISION 12 - TOTAL	**204,750**	**0**	**204,750**		**158,750**	**0**	**9,650**	**168,400**	**74,645**	**9,650**	**64,995**	**130,105**	**36%**	**6,500**	**0**	**6,500**
	204,750	0	204,750		158,750	0	9,650	168,400	74,645	9,650	64,995	130,105	36%	6,500	0	6,500
DIVISION 13 - SPECIAL CONSTRUCTION																
Sound, Vibration, and Seismic Control	17,500	0	17,500		0	0	0	0	0	0	0	17,500	0%	0	0	0
Sauna and Hot Tub	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Swimming Pool	535,000	10,877	545,877	806040 Ontario LTD (Per Invoice)	535,000	0	0	535,000	200,257	189,380	10,877	345,620	37%	20,026	0	20,026
DIVISION 13 - TOTAL	**552,500**	**10,877**	**563,377**		**535,000**	**0**	**0**	**535,000**	**200,257**	**189,380**	**10,877**	**363,120**	**36%**	**20,026**	**0**	**20,026**
	552,500	10,877	563,377		535,000	0	0	535,000	200,257	189,380	10,877	363,120	36%	20,026	0	20,026

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Construction Cost Report
at
June 30, 2026

DIVISION	March 2026 ALTUS GROUP PREVIOUS BUDGET	VARIANCE	June 2026 ALTUS GROUP CURRENT BUDGET	TRADE DETAILS COMMENTS AND NOTES	CONTRACTS	CHANGE ORDERS	PURCHASE ORDERS	TOTAL COMMITTED	June 2026 GROSS COST INCURRED	March 2026 PREVIOUS PERIOD	CURRENT PERIOD	COST TO COMPLETE	%	GROSS HOLDBACK	HOLDBACK RELEASED	NET HOLDBACK
DIVISION 14 - CONVEYING SYSTEMS																
Passenger Elevators	8,580,670	61,172	8,641,842	Selco (Executed Contract)	8,175,000	312,000	0	8,487,000	7,560,500	6,345,767	1,214,733	1,081,342	87%	756,050	0	756,050
Lifts	43,500	0	43,500		0	0	0	0	0	0	0	43,500	0%	0	0	0
DIVISION 14 - TOTAL	**8,624,170**	**61,172**	**8,685,342**		**8,175,000**	**312,000**	**0**	**8,487,000**	**7,560,500**	**6,345,767**	**1,214,733**	**1,124,842**	**87%**	**756,050**	**0**	**756,050**
	8,624,170	61,172	8,685,342		8,175,000	312,000	0	8,487,000	7,560,500	6,345,767	1,214,733	1,124,842	87%	756,050	0	756,050
DIVISION 15 - MECHANICAL																
Site Services	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Mechanical Systems	54,762,705	0	54,762,705	Lisi Mechanical (Executed Contract)	47,905,000	0	0	47,905,000	40,894,440	38,012,885	2,881,555	13,868,265	75%	4,089,444	0	4,089,444
HVAC - Underground and Phase 1 Podium	8,400,000	0	8,400,000	Restech Sheet Metal (Executed Contract)	8,400,000	0	0	8,400,000	7,846,570	7,453,570	393,000	553,430	93%	784,657	0	784,657
Sprinklers - Phase 1	7,780,000	0	7,780,000	Epic Fire Protection (Executed Contract)	7,300,000	0	0	7,300,000	4,862,000	4,232,000	630,000	2,918,000	62%	486,200	0	486,200
Water Leak Mitigation	330,990	0	330,990	Guardtek (Per Invoice)	0	0	305,000	305,000	305,000	305,000	0	25,990	92%	0	0	0
DIVISION 15 - TOTAL	**71,273,695**	**0**	**71,273,695**		**63,605,000**	**0**	**305,000**	**63,910,000**	**53,908,010**	**50,003,455**	**3,904,555**	**17,365,685**	**76%**	**5,360,301**	**0**	**5,360,301**
	71,273,695	0	71,273,695		63,605,000	0	305,000	63,910,000	53,908,010	50,003,455	3,904,555	17,365,685	76%	5,360,301	0	5,360,301
DIVISION 16 - ELECTRICAL																
Electrical	27,404,700	0	27,404,700	Speedy Electrical (Executed Contract)	23,500,000	434,000	0	23,934,000	16,942,309	14,787,626	2,154,683	10,462,391	62%	1,694,231	0	1,694,231
Light Fixtures	1,708,217	0	1,708,217	Litemode (Executed Contract)	1,640,000	0	0	1,640,000	924,583	711,668	212,916	783,634	54%	0	0	0
Security Alarm System	971,188	0	971,188	Guardtek (Per Invoice)	940,000	0	0	940,000	716,024	517,600	198,424	255,164	74%	71,602		71,602
Audio Video Systems	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
Site Services	0	0	0	Included in electrical	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	0
DIVISION 16 - TOTAL	**30,084,105**	**0**	**30,084,105**		**26,080,000**	**434,000**	**0**	**26,514,000**	**18,582,916**	**16,016,893**	**2,566,023**	**11,501,189**	**62%**	**1,765,833**	**0**	**1,765,833**
	30,084,105	0	30,084,105		26,080,000	434,000	0	26,514,000	18,582,916	16,016,893	2,566,023	11,501,189	62%	1,765,833	0	1,765,833

D. Project Statistics

FLOOR DETAILS

GPA FLOOR DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GPA (m²)	GPA (sf)	Parking Stall (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Basement Wall (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level P4	5,698	-	5,698	61,329	139	230	2.80	645	0.113	0.763
Level P3	5,688	-	5,688	61,223	132	230	2.80	645	0.113	0.764
Level P2	5,687	-	5,687	61,209	136	230	3.35	772	0.136	0.764
Level P1	5,688	-	5,688	61,226	114	230	4.75	1,094	0.192	0.764
A Sub-Total	22,760		22,760	244,987	521	921	13.70	3,156		

GCA FLOOR DETAILS

Podium A (GF - L6)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 1	2,755	-	2,755	29,651	-	373	5.25	1,960	-	0.712	1.778
Level 2	2,706	-91	2,616	28,154	31	442	2.80	1,238	372	0.473	2.161
Level 3	2,812	-	2,812	30,266	32	405	2.80	1,133	665	0.403	1.908
Level 4	2,812	-	2,812	30,266	32	405	3.50	1,417	665	0.504	1.908
Level 5	2,422	-	2,422	26,068	29	339	2.80	949	650	0.392	1.722
Level 6	2,422	-	2,422	26,068	26	339	3.45	1,169	1,498.2	0.483	1.722
B Sub-Total	15,928	-91	15,837	170,472	150	2,303	20.60	7,867	3,850		

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	731	-	731	7,869	7	122	3.60	439	-	0.600	1.127
Level 8	749	-	749	8,059	11	123	3.25	399	74	0.534	1.123
Level 9	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 10	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 11	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 12	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 13	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 14	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 15	749	-	749	8,059	11	123	2.80	344	74	0.460	1.123
Level 16	749	-	749	8,059	11	123	3.25	399	74	0.534	1.123
Level 17	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 18	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 19	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 20	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 21	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 22	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 23	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 24	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 25	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 26	749	-	749	8,059	11	123	2.95	363	74	0.484	1.123
Level 27	749	-	749	8,059	11	123	3.70	455	74	0.607	1.123
Lower MPH	497	-	497	5,352	-	100	4.16	415	-	0.834	1.119
Upper MPH	180	-180	0	0	-	63	2.85	179	-	N/A	N/A
C Sub-Total	16,383	-180	16,203	174,406	227	2,743	69.90	8,322	1,488		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GCA FLOOR DETAILS

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	995	-	995	10,713	10	150	3.60	542	37	0.544	1.192
Level 8	1,025	-	1,025	11,031	15	150	3.25	487	144	0.475	1.170
Level 9	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 10	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 11	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 12	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 13	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 14	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 15	741	-	741	7,972	11	130	2.80	364	86	0.491	1.193
Level 16	741	-	741	7,972	11	130	3.25	422	86	0.570	1.193
Level 17	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 18	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 19	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 20	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 21	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 22	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 23	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 24	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 25	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 26	741	-	741	7,972	11	130	2.95	383	86	0.517	1.193
Level 27	741	-	741	7,972	11	130	3.70	480	86	0.649	1.193
Lower MPH	439	-	439	4,724	-	110	4.16	458	-	1.042	1.314
Upper MPH	260	-260	0	0	-	73	2.85	208	-	N/A	N/A
D Sub-Total	16,790	-260	16,530	177,930	234	2,951	69.90	8,972	1,817		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

BUILDING STATISTICS

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	48,570 m²	522,807 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	22,760 m²	244,987 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	71,331 m²	767,795 sf
BALCONY AREA	7,154 m²	77,010 sf
SUITE TOTAL	611 suites	
TOTAL SITE AREA	6,256 m²	67,336 sf
PARKING STALLS	521 stalls	
SITE PARKING	N/A	
TOTAL PARKING	521 no	

Generated By:	JV
Checked By:	GH
Date:	Sep 30, 2025

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GPA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Elevator	192	2,064	0.84%
Elevator Lobby & Vest	229	2,460	1.00%
Garbage / Recycling	167	1,802	0.74%
Lockers / Storage	1,524	16,402	6.70%
Mechanical / Electrical	391	4,206	1.72%
Shafts	198	2,136	0.87%
Stairs & Vestibules	266	2,867	1.17%
Storm water tank	117	1,257	0.51%
Parking Area	19,676	211,793	86.45%
A Sub-Total	22,760	244,987	100.00%

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Podium A (GF - L6)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Admin / Office	4,329	46,601	27.34%
Retail	792	8,522	5.00%
Residential -Podium	10,716	115,348	67.66%
B Sub-Total	15,837	170,472	100.00%

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Non-Sellable Area	1,136	12,233	7.01%
Residential - Tower C	15,066	162,173	92.99%
C Sub-Total	16,203	174,406	100.00%

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Non-Sellable Area	1,209	13,011	7.31%
Residential - Tower C	15,321	164,919	92.69%
D Sub-Total	16,530	177,930	100.00%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GPA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Below Grade Parking A (P4 - P1)	Stalls	%
Parking Spaces	521	100%
A Sub-Total	521	100%

GCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Podium A (GF - L6)	Suites	%
1B	20	13.3%
1B + D	10	6.7%
2B	46	30.7%
2B + D	54	36%
3B	9	6%
3B + D	10	6.7%
Studio	1	0.7%
B Sub-Total	150	100%

Tower A1 (L7-L27 + MPH)	Suites	%
1B	62	27.3%
1B + D	82	36.1%
2B	42	18.5%
2B + D	21	9.3%
3B + D	20	8.8%
C Sub-Total	227	100%

Tower A2 (L7-L27 + MPH)	Suites	%
1B	60	25.6%
1B + D	61	26.1%
2B	30	12.8%
2B + D	41	17.5%
3B	19	8.1%
3B + D	19	8.1%
Studio	4	1.7%
D Sub-Total	234	100%

SCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Site Development	Spaces	%
Site Sub-Total	5	100%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

BUILDING SUMMARY

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	48,570 m²	522,807 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	22,760 m²	244,987 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	71,331 m²	767,795 sf

GPA:GCA RATIO	0.32:0.68
DESIGN EFFICIENCY (GCA)	0.863
DESIGN EFFICIENCY (GPA)	0.865
DESIGN EFFICIENCY (TCA)	0.863

RESIDENTIAL SUMMARY

RESIDENTIAL AREA	41,104 m²	442,440 sf
BALCONY AREA	7,154 m²	77,010 sf
SUITE TOTAL	611 suites	
GROSS AVG. SUITE	78.2 m²	842 sf
NET AVG. SUITE	67.3 m²	724 sf
BALCONY/SUITE	11.7 m²	126 sf

COMMERCIAL/RETAIL SUMMARY

COMMERCIAL AREA	792 m²	8,522 sf

PARKING SUMMARY

PARKING AREA	19,676 m²	211,793 sf
TOTAL SITE AREA	6,256 m²	67,336 sf
PARKING STALL	521 stalls	
SITE PARKING	N/A	
GROSS AVG. STALL	470 sf	
NET AVG. STALL	407 sf	
TOTAL PARKING	521 no	

ENVELOPE SUMMARY

28,316 m²	0.583	8,918 m	1.749
ENVELOPE AREA	ENVELOPE EFF.	PERIMETER	PERIMETER EFF.

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FLOOR DETAILS

GPA FLOOR DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GPA (m²)	GPA (sf)	Parking Stall (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Basement Wall (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level P4	8,025	-	8,025	86,376	236	294	2.80	824	0.103	0.821
Level P3	8,025	-	8,025	86,381	234	294	2.80	823	0.103	0.821
Level P2	8,024	-	8,024	86,374	226	283	3.35	949	0.118	0.790
Level P1	8,028	-77	7,951	85,586	105	283	4.75	1,346	0.169	0.794
A Sub-Total	32,102	-77	32,025	344,717	801	1,155	13.70	3,942		

GCA FLOOR DETAILS

Podium (GF - L6)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 1	4,642	-336	4,306	46,348	-	417	5.25	2,191	-	0.509	1.590
Level 2	4,653	-	4,653	50,083	59	570	3.40	1,938	372	0.416	2.089
Level 3	4,653	-	4,653	50,083	62	570	2.80	1,596	665	0.343	2.089
Level 4	4,653	-	4,653	50,083	62	570	3.50	1,995	665	0.429	2.089
Level 5	3,579	-	3,579	38,526	49	434	2.85	1,238	650	0.346	1.815
Level 6	3,579	-	3,579	38,526	49	434	3.25	1,412	1,498.2	0.394	1.815
B Sub-Total	25,759	-336	25,423	273,649	281	2,996	21.05	10,369	3,850		

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	1,406	-	1,406	15,133	21	183	2.80	511	70	0.364	1.217
Level 8	1,417	-	1,417	15,251	21	184	3.60	663	194	0.468	1.223
Level 9	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	87	0.481	1.176
Level 10	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 11	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 12	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 13	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 14	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 15	749	-	749	8,062	12	129	2.80	360	108	0.481	1.176
Level 16	749	-	749	8,062	12	129	3.25	418	108	0.558	1.176
Level 17	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 18	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 19	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 20	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 21	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 22	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 23	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 24	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 25	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 26	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 27	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 28	749	-	749	8,062	12	129	2.95	380	108	0.507	1.176
Level 29	749	-	749	8,062	12	129	3.70	476	108	0.636	1.176
MPH	198	-	198	2,131	-	61	7.50	459	-	2.318	1.087
C Sub-Total	18,749		18,749	201,811	294	3,131	75.85	9,606	2,519		

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

GCA FLOOR DETAILS

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Enclosed Area (m²)	Void (m²)	GCA (m²)	GCA (sf)	Suite (no)	Perimeter (m)	Height (m)	Envelope (m²)	Balcony (m²)	Env. Eff.	Perim. Eff.
Level 7	1,312	-	1,312	14,119	19	178	2.80	499	59	0.380	1.229
Level 8	1,312	-	1,312	14,121	19	178	3.60	640	172	0.488	1.228
Level 9	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	49	0.492	1.204
Level 10	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	97	0.492	1.204
Level 11	750	-	750	8,072	11	132	2.80	369	97	0.492	1.204
Level 12	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 13	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 14	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 15	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 16	750	-	750	8,072	11	132	3.25	429	97	0.572	1.204
Level 17	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 18	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 19	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 20	750	-	750	8,072	11	132	2.95	389	97	0.519	1.204
Level 21	750	-	750	8,072	11	132	3.70	488	97	0.651	1.204
MPH	237	-	237	2,546	-	68	7.50	509	-	2.153	1.104
D Sub-Total	12,609		12,609	135,725	181	2,139	52.85	6,786	1,444		

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	56,781 m²	611,185 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	32,025 m²	344,717 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	88,806 m²	955,903 sf
BALCONY AREA	7,813 m²	84,101 sf
SUITE TOTAL	756 suites	
TOTAL SITE AREA	10,240 m²	110,225 sf
PARKING STALLS	801 stalls	
SITE PARKING	N/A	
TOTAL PARKING	801 no	

Generated By:	JV
Checked By:	GH
Date:	Sep 30, 2025

Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GPA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Corridor - Service	246	2,643	0.77%
Elevator	203	2,188	0.63%
Elevator Lobby & Vest	335	3,609	1.05%
Garbage / Recycling	331	3,558	1.03%
Loading, Staging	420	4,521	1.31%
Lockers / Storage	1,236	13,300	3.86%
Mechanical / Electrical	787	8,476	2.46%
Shafts	419	4,513	1.31%
Stairs & Vestibules	392	4,222	1.22%
Storm water tank	287	3,093	0.90%
Parking Area	27,369	294,593	85.46%
A Sub-Total	32,025	344,717	100.00%

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Podium (GF - L6)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Admin / Office	72	772	0.28%
Amenity - L1	726	7,814	2.86%
Amenity - L1 Pet Spa	30	324	0.12%
Amenity - L1 Pool area	244	2,629	0.96%
Amenity - L2	149	1,605	0.59%
Corridor	1,777	19,128	6.99%
Corridor - Service	115	1,234	0.45%
Electrical Closet	43	466	0.17%
Elevator	276	2,972	1.09%
Elevator Lobby & Vest	232	2,494	0.91%
Garbage / Recycling	19	203	0.07%
Garbage Chute Room	21	228	0.08%
Lobby/ Lounge	431	4,635	1.69%
Lockers / Storage	240	2,581	0.94%
Mail BOH & Parcel Storage	58	624	0.23%
Mechanical / Electrical	280	3,009	1.10%
Ramp	91	976	0.36%
Retail	1,500	16,143	5.90%
Shafts	81	870	0.32%
Stairs & Vestibules	468	5,035	1.84%
Washrooms, Common	154	1,661	0.61%
Residential -Poduim	18,418	198,247	72.45%
B Sub-Total	25,423	273,649	100.00%

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Functional Area (m²)	Functional Area (sf)	%
Corridor	1,509	16,245	8.05%
Electrical Closet	46	499	0.25%
Elevator	958	10,309	5.11%

 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

FUNCTIONAL AREA DETAILS

GCA FUNCTIONAL AREA DETAILS

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Functional Area (m^2)	Functional Area (sf)	%
Garbage Chute Room	48	518	0.26%
Mechanical / Electrical	157	1,690	0.84%
Shafts	139	1,492	0.74%
Stairs & Vestibules	807	8,688	4.30%
Residential - Tower C	15,085	162,372	80.46%
C Sub-Total	18,749	201,811	100.00%

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Functional Area (m^2)	Functional Area (sf)	%
Corridor	1,052	11,320	8.34%
Electrical Closet	32	339	0.25%
Elevator	356	3,836	2.83%
Garbage Chute Room	32	346	0.25%
Mechanical / Electrical	196	2,110	1.55%
Shafts	105	1,130	0.83%
Stairs & Vestibules	319	3,439	2.53%
Residential - Tower A1	10,517	113,206	83.41%
D Sub-Total	12,609	135,725	100.00%

 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

GPA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Below Grade Parking (P4 - P1)	Stalls	%
Parking Spaces	801	100%
A Sub-Total	801	100%

GCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Podium (GF - L6)	Suites	%
1B	48	17.1%
1B + D	57	20.3%
2B	62	22.1%
2B + D	64	22.8%
3B	11	3.9%
3B + D	5	1.8%
Studio	34	12.1%
B Sub-Total	281	100%

Tower B1 (L7-L29 + MPH)	Suites	%
1B	92	31.3%
1B + D	100	34%
2B	25	8.5%
2B + D	29	9.9%
3B	1	0.3%
3B + D	22	7.5%
Studio	25	8.5%
C Sub-Total	294	100%

Tower B2 (L7-L21 + MPH)	Suites	%
1B	45	24.9%
1B + D	51	28.2%
2B	17	9.4%
2B + D	17	9.4%
3B + D	32	17.7%
Studio	19	10.5%
D Sub-Total	181	100%

SCA FUNCTIONAL UNIT DETAILS

Site Development	Spaces	%
Site Sub-Total	5	100%

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

Altus Group

BUILDING STATISTICS

BUILDING SUMMARY

GROSS CONSTRUCTION AREA (GCA)	56,781 m²	611,185 sf
GROSS PARKING AREA (GPA)	32,025 m²	344,717 sf
TOTAL CONSTRUCTION AREA (TCA)	88,806 m²	955,903 sf

GPA:GCA RATIO	0.36:0.64
DESIGN EFFICIENCY (GCA)	0.802
DESIGN EFFICIENCY (GPA)	0.855
DESIGN EFFICIENCY (TCA)	0.821

RESIDENTIAL SUMMARY

RESIDENTIAL AREA	44,020 m²	473,825 sf
BALCONY AREA	7,813 m²	84,101 sf
SUITE TOTAL	756 suites	
GROSS AVG. SUITE	73.1 m²	787 sf
NET AVG. SUITE	58.2 m²	627 sf
BALCONY/SUITE	10.3 m²	111 sf

COMMERCIAL/RETAIL SUMMARY

COMMERCIAL AREA	1,500 m²	16,143 sf

PARKING SUMMARY

PARKING AREA	27,369 m²	294,593 sf
TOTAL SITE AREA	10,240 m²	110,225 sf
PARKING STALL	801 stalls	
SITE PARKING	N/A	
GROSS AVG. STALL	430 sf	
NET AVG. STALL	368 sf	
TOTAL PARKING	801 no	

ENVELOPE SUMMARY

30,702 m²	0.541	9,420 m	1.976
ENVELOPE AREA	ENVELOPE EFF.	PERIMETER	PERIMETER EFF.

2025 Unpublished Work Copyright © 2025 | Altus Group | altusgroup.com

E. Construction Schedule

NOTTING HILL - PHASE 1
OCCUPANCY SCHEDULE

Addt'l 2 Floors

	Suite #	Bldg	Final Tentative Occupancy Date
	201	Podium	June 9, 2026
	202	Podium	June 9, 2026
	203	Podium	June 9, 2026
	204	Podium	September 9, 2026
	205	Podium	June 9, 2026
A Hoist	206	Podium	September 29, 2026
	207	Podium	June 9, 2026
	208	Podium	June 9, 2026
	209	Podium	June 9, 2026
	210	Podium	June 10, 2026
B Hoist	211	Podium	October 20, 2026
B Crane	212	Podium	September 29, 2026
	213	Podium	June 10, 2026
Unsold	214	Podium	June 10, 2026
	215	Podium	June 10, 2026
	216	Podium	June 10, 2026
	217	Podium	June 10, 2026
	218	Podium	June 10, 2026
	219	Podium	June 10, 2026
	220	Podium	June 11, 2026
	221	Podium	June 11, 2026
	222	Podium	June 11, 2026
	223	Podium	October 20, 2026
	224	Podium	June 11, 2026
	225	Podium	June 11, 2026
	226	Podium	June 11, 2026
	227	Podium	June 11, 2026
A Crane	228	Podium	September 29, 2026
	229	Podium	June 11, 2026
	230	Podium	June 12, 2026
	231	Podium	June 12, 2026
	301	Podium	June 12, 2026
	302	Podium	October 20, 2026
	303	Podium	June 12, 2026
	304	Podium	June 12, 2026
	305	Podium	June 12, 2026
A Hoist	306	Podium	September 29, 2026
	307	Podium	June 12, 2026
	308	Podium	June 12, 2026

		309	Podium	June 15, 2026
		310	Podium	June 15, 2026
	B Hoist	311	Podium	September 29, 2026
	B Crane	312	Podium	October 1, 2026
		313	Podium	June 15, 2026
Unsold		314	Podium	June 15, 2026
		315	Podium	June 15, 2026
		316	Podium	June 15, 2026
		317	Podium	June 15, 2026
		318	Podium	June 15, 2026
		319	Podium	June 16, 2026
		320	Podium	June 16, 2026
		321	Podium	June 16, 2026
		322	Podium	June 16, 2026
		323	Podium	June 16, 2026
		324	Podium	June 16, 2026
		325	Podium	June 16, 2026
		326	Podium	June 16, 2026
		327	Podium	June 17, 2026
		328	Podium	June 17, 2026
	A Crane	329	Podium	October 1, 2026
		330	Podium	June 17, 2026
		331	Podium	June 17, 2026
		332	Podium	June 17, 2026
		401	Podium	June 17, 2026
		402	Podium	June 17, 2026
		403	Podium	July 17, 2026
		404	Podium	June 18, 2026
		405	Podium	June 18, 2026
	A Hoist	406	Podium	October 1, 2026
		407	Podium	June 18, 2026
		408	Podium	June 18, 2026
		409	Podium	June 18, 2026
		410	Podium	June 18, 2026
	B Hoist	411	Podium	October 1, 2026
	B Crane	412	Podium	October 1, 2026
		413	Podium	June 18, 2026
		414	Podium	June 18, 2026
		415	Podium	June 19, 2026
		416	Podium	June 19, 2026
		417	Podium	June 19, 2026
		418	Podium	June 19, 2026
		419	Podium	June 19, 2026
		420	Podium	June 19, 2026
		421	Podium	June 19, 2026
		422	Podium	June 19, 2026
		423	Podium	June 22, 2026

	424	Podium	June 22, 2026
	425	Podium	June 22, 2026
	426	Podium	June 22, 2026
	427	Podium	June 22, 2026
	428	Podium	June 22, 2026
A Crane	429	Podium	October 1, 2026
	430	Podium	June 22, 2026
	431	Podium	June 22, 2026
	432	Podium	June 23, 2026
	501	Podium	June 23, 2026
	502	Podium	June 23, 2026
	503	Podium	June 23, 2026
	504	Podium	June 23, 2026
	505	Podium	September 23, 2026
A Hoist	506	Podium	October 1, 2026
	507	Podium	June 23, 2026
	508	Podium	June 23, 2026
	509	Podium	June 24, 2026
	510	Podium	June 24, 2026
B Hoist	511	Podium	October 2, 2026
B Crane	512	Podium	October 2, 2026
	513	Podium	June 24, 2026
	514	Podium	June 24, 2026
	515	Podium	June 24, 2026
	516	Podium	June 24, 2026
	517	Podium	June 24, 2026
	518	Podium	June 24, 2026
	519	Podium	June 25, 2026
	520	Podium	June 25, 2026
	521	Podium	June 25, 2026
	522	Podium	June 25, 2026
	523	Podium	June 25, 2026
	524	Podium	June 25, 2026
	525	Podium	June 25, 2026
A Crane	526	Podium	October 2, 2026
	527	Podium	June 25, 2026
	528	Podium	June 26, 2026
	529	Podium	June 26, 2026
	601	Podium	June 26, 2026
	602	Podium	June 26, 2026
	603	Podium	June 26, 2026
	604	Podium	June 26, 2026
	605	Podium	June 26, 2026
A Hoist	606	Podium	October 2, 2026
	607	Podium	June 26, 2026
B Hoist	608	Podium	October 2, 2026
B Crane	609	Podium	October 2, 2026

		610	Podium	June 29, 2026
Unsold		611	Podium	June 29, 2026
		612	Podium	June 29, 2026
		613	Podium	June 29, 2026
		614	Podium	June 29, 2026
		615	Podium	June 29, 2026
		616	Podium	June 29, 2026
		617	Podium	June 29, 2026
		618	Podium	June 30, 2026
		619	Podium	June 30, 2026
		620	Podium	June 30, 2026
		621	Podium	June 30, 2026
		622	Podium	June 30, 2026
	A Crane	623	Podium	October 2, 2026
		624	Podium	June 30, 2026
		625	Podium	June 30, 2026
		626	Podium	June 30, 2026
		701	A	July 20, 2026
		702	A	July 20, 2026
		703	A	July 20, 2026
		704	A	July 20, 2026
		705	A	July 21, 2026
		706	A	July 21, 2026
		707	A	July 21, 2026
		708	B	July 20, 2026
Unsold		709	B	July 20, 2026
		710	B	July 20, 2026
		711	B	July 20, 2026
		712	B	July 20, 2026
		713	B	July 21, 2026
		714	B	July 21, 2026
		715	B	July 21, 2026
		716	B	July 21, 2026
		717	B	July 21, 2026
		801	A	July 21, 2026
		802	A	July 21, 2026
		803	A	July 22, 2026
		804	A	July 22, 2026
		805	A	July 22, 2026
	A Hoist	806	A	October 5, 2026
		807	A	July 22, 2026
	A Crane	808	A	October 5, 2026
		809	A	July 23, 2026
		810	A	July 23, 2026
		811	A	July 23, 2026
		812	B	July 22, 2026
		813	B	July 22, 2026

	814	B	July 22, 2026
	815	B	July 22, 2026
	816	B	July 22, 2026
B Hoist	817	B	October 5, 2026
B Crane	818	B	October 6, 2026
	819	B	July 23, 2026
	820	B	July 23, 2026
	821	B	July 23, 2026
	822	B	July 23, 2026
	823	B	July 24, 2026
	824	B	July 24, 2026
	825	B	July 24, 2026
	826	B	July 24, 2026
	901	A	July 23, 2026
	902	A	July 24, 2026
	903	A	July 24, 2026
	904	A	July 24, 2026
	905	A	July 24, 2026
A Hoist	906	A	October 5, 2026
	907	A	July 27, 2026
A Crane	908	A	October 6, 2026
	909	A	July 27, 2026
	910	A	July 27, 2026
	911	A	July 27, 2026
	912	B	July 27, 2026
	913	B	July 27, 2026
	914	B	July 27, 2026
	915	B	July 27, 2026
	916	B	July 28, 2026
B Hoist	917	B	October 6, 2026
B Crane	918	B	October 6, 2026
	919	B	July 28, 2026
	920	B	July 28, 2026
	921	B	July 28, 2026
	922	B	July 29, 2026
	1001	A	July 28, 2026
	1002	A	July 28, 2026
	1003	A	July 28, 2026
	1004	A	July 28, 2026
	1005	A	July 29, 2026
A Hoist	1006	A	October 6, 2026
	1007	A	July 29, 2026
A Crane	1008	A	October 6, 2026
	1009	A	July 29, 2026
	1010	A	July 29, 2026
	1011	A	July 30, 2026
	1012	B	July 29, 2026

	1013	B	July 29, 2026
	1014	B	July 29, 2026
	1015	B	July 30, 2026
	1016	B	July 30, 2026
B Hoist	1017	B	October 6, 2026
B Crane	1018	B	October 7, 2026
	1019	B	July 30, 2026
	1020	B	July 30, 2026
	1021	B	July 31, 2026
	1022	B	July 31, 2026
	1101	A	July 30, 2026
	1102	A	July 30, 2026
	1103	A	July 30, 2026
	1104	A	July 31, 2026
	1105	A	July 31, 2026
A Hoist	1106	A	October 6, 2026
	1107	A	July 31, 2026
A Crane	1108	A	October 7, 2026
	1109	A	July 31, 2026
	1110	A	August 4, 2026
	1111	A	August 4, 2026
	1112	B	July 31, 2026
	1113	B	July 31, 2026
	1114	B	August 4, 2026
	1115	B	August 4, 2026
	1116	B	August 4, 2026
B Hoist	1117	B	October 7, 2026
B Crane	1118	B	October 7, 2026
	1119	B	August 4, 2026
	1120	B	August 5, 2026
	1121	B	August 5, 2026
	1122	B	August 5, 2026
	1201	A	August 4, 2026
	1202	A	August 4, 2026
	1203	A	August 5, 2026
	1204	A	August 5, 2026
	1205	A	August 5, 2026
A Hoist	1206	A	October 7, 2026
	1207	A	August 5, 2026
A Crane	1208	A	October 7, 2026
	1209	A	August 6, 2026
	1210	A	August 6, 2026
	1211	A	August 6, 2026
	1212	B	August 5, 2026
	1213	B	August 6, 2026
	1214	B	August 6, 2026
	1215	B	August 6, 2026

	1216	B	August 6, 2026
B Hoist	1217	B	October 7, 2026
B Crane	1218	B	October 8, 2026
	1219	B	August 7, 2026
	1220	B	August 7, 2026
	1221	B	August 7, 2026
	1222	B	August 7, 2026
	1301	A	August 6, 2026
	1302	A	August 7, 2026
	1303	A	August 7, 2026
	1304	A	August 7, 2026
	1305	A	August 7, 2026
A Hoist	1306	A	October 7, 2026
	1307	A	August 10, 2026
A Crane	1308	A	October 8, 2026
	1309	A	August 10, 2026
	1310	A	August 10, 2026
	1311	A	August 10, 2026
	1312	B	August 10, 2026
	1313	B	August 10, 2026
	1314	B	August 10, 2026
	1315	B	August 10, 2026
	1316	B	August 11, 2026
B Hoist	1317	B	October 8, 2026
B Crane	1318	B	October 8, 2026
	1319	B	August 11, 2026
	1320	B	August 11, 2026
	1321	B	August 11, 2026
	1322	B	August 12, 2026
	1401	A	August 11, 2026
	1402	A	August 11, 2026
	1403	A	August 11, 2026
	1404	A	August 11, 2026
	1405	A	August 12, 2026
A Hoist	1406	A	October 8, 2026
	1407	A	August 12, 2026
A Crane	1408	A	October 8, 2026
	1409	A	August 12, 2026
	1410	A	August 12, 2026
	1411	A	August 13, 2026
	1412	B	August 12, 2026
	1413	B	August 12, 2026
	1414	B	August 12, 2026
	1415	B	August 13, 2026
	1416	B	August 13, 2026
B Hoist	1417	B	October 8, 2026
B Crane	1418	B	October 9, 2026

	1419	B	August 13, 2026
	1420	B	August 13, 2026
	1421	B	August 14, 2026
	1422	B	August 14, 2026
	1501	A	August 13, 2026
	1502	A	August 13, 2026
	1503	A	August 13, 2026
	1504	A	August 14, 2026
	1505	A	August 14, 2026
A Hoist	1506	A	October 8, 2026
	1507	A	August 14, 2026
A crane	1508	A	October 9, 2026
	1509	A	August 14, 2026
	1510	A	August 17, 2026
	1511	A	August 17, 2026
	1512	B	August 14, 2026
	1513	B	August 14, 2026
	1514	B	August 17, 2026
	1515	B	August 17, 2026
	1516	B	August 17, 2026
B Hoist	1517	B	October 9, 2026
B Crane	1518	B	October 9, 2026
	1519	B	August 17, 2026
	1520	B	August 18, 2026
	1521	B	August 18, 2026
	1522	B	August 18, 2026
	1601	A	August 17, 2026
	1602	A	August 17, 2026
	1603	A	August 18, 2026
	1604	A	August 18, 2026
	1605	A	August 18, 2026
A Hoist	1606	A	October 9, 2026
	1607	A	August 18, 2026
A Crane	1608	A	October 9, 2026
	1609	A	August 19, 2026
	1610	A	August 19, 2026
	1611	A	August 19, 2026
	1612	B	August 18, 2026
	1613	B	August 19, 2026
	1614	B	August 19, 2026
	1615	B	August 19, 2026
	1616	B	August 19, 2026
B Hoist	1617	B	October 9, 2026
B Crane	1618	B	October 13, 2026
	1619	B	August 20, 2026
	1620	B	August 20, 2026
	1621	B	August 20, 2026

	1622	B	August 20, 2026
	1701	A	August 19, 2026
	1702	A	August 20, 2026
	1703	A	August 20, 2026
	1704	A	August 20, 2026
	1705	A	August 20, 2026
A Hoist	1706	A	October 9, 2026
	1707	A	August 21, 2026
A Crane	1708	A	October 13, 2026
	1709	A	August 21, 2026
	1710	A	August 21, 2026
	1711	A	August 21, 2026
	1712	B	August 21, 2026
	1713	B	August 21, 2026
	1714	B	August 21, 2026
	1715	B	August 21, 2026
	1716	B	August 24, 2026
B Hoist	1717	B	October 13, 2026
B Crane	1718	B	October 13, 2026
	1719	B	August 24, 2026
	1720	B	August 24, 2026
	1721	B	August 24, 2026
	1722	B	August 26, 2026
	1801	A	August 24, 2026
	1802	A	August 24, 2026
	1803	A	August 24, 2026
	1804	A	August 24, 2026
	1805	A	August 25, 2026
A Hoist	1806	A	October 13, 2026
	1807	A	August 25, 2026
A Crane	1808	A	October 13, 2026
	1809	A	August 25, 2026
	1810	A	August 25, 2026
	1811	A	August 27, 2026
	1812	B	August 26, 2026
	1813	B	August 26, 2026
	1814	B	August 26, 2026
	1815	B	August 27, 2026
	1816	B	August 27, 2026
B Hoist	1817	B	October 13, 2026
B Crane	1818	B	October 14, 2026
	1819	B	August 27, 2026
	1820	B	August 27, 2026
	1821	B	August 28, 2026
	1822	B	August 28, 2026
	1901	A	August 27, 2026
	1902	A	August 27, 2026

	1903	A	August 27, 2026
	1904	A	August 28, 2026
	1905	A	August 28, 2026
A Hoist	1906	A	October 13, 2026
	1907	A	August 28, 2026
A Crane	1908	A	October 14, 2026
	1909	A	August 28, 2026
	1910	A	August 31, 2026
	1911	A	August 31, 2026
	1912	B	August 28, 2026
	1913	B	August 28, 2026
	1914	B	August 31, 2026
	1915	B	August 31, 2026
	1916	B	August 31, 2026
B Hoist	1917	B	October 14, 2026
B Crane	1918	B	October 14, 2026
	1919	B	August 31, 2026
	1920	B	September 2, 2026
	1921	B	September 2, 2026
	1922	B	September 2, 2026
	2001	A	August 31, 2026
	2002	A	August 31, 2026
	2003	A	September 2, 2026
	2004	A	September 2, 2026
	2005	A	September 2, 2026
A Hoist	2006	A	October 14, 2026
	2007	A	September 2, 2026
A Crane	2008	A	October 14, 2026
	2009	A	September 3, 2026
	2010	A	September 3, 2026
	2011	A	September 3, 2026
	2012	B	September 2, 2026
	2013	B	September 3, 2026
	2014	B	September 3, 2026
	2015	B	September 3, 2026
	2016	B	September 3, 2026
B Hoist	2017	B	October 14, 2026
B Crane	2018	B	October 15, 2026
	2019	B	September 4, 2026
	2020	B	September 4, 2026
	2021	B	September 4, 2026
	2022	B	September 4, 2026
	2101	A	September 3, 2026
	2102	A	September 4, 2026
	2103	A	September 4, 2026
	2104	A	September 4, 2026
	2105	A	September 4, 2026

	A Hoist	2106	A	October 14, 2026
		2107	A	September 7, 2026
	A Crane	2108	A	October 15, 2026
		2109	A	September 7, 2026
		2110	A	September 7, 2026
		2111	A	September 7, 2026
		2112	B	September 7, 2026
		2113	B	September 7, 2026
		2114	B	September 7, 2026
		2115	B	September 7, 2026
		2116	B	September 8, 2026
	B Hoist	2117	B	October 15, 2026
	B Crane	2118	B	October 15, 2026
		2119	B	September 8, 2026
		2120	B	September 8, 2026
		2121	B	September 8, 2026
		2122	B	September 10, 2026
		2201	A	September 8, 2026
Unsold		2202	A	September 8, 2026
		2203	A	September 8, 2026
		2204	A	September 8, 2026
		2205	A	September 9, 2026
	A Hoist	2206	A	October 15, 2026
		2207	A	September 9, 2026
	A Crane	2208	A	October 15, 2026
		2209	A	September 9, 2026
		2210	A	September 9, 2026
		2211	A	September 11, 2026
		2212	B	September 10, 2026
		2213	B	September 10, 2026
		2214	B	September 10, 2026
		2215	B	September 11, 2026
		2216	B	September 11, 2026
	B Hoist	2217	B	October 15, 2026
	B Crane	2218	B	October 16, 2026
		2219	B	September 11, 2026
		2220	B	September 11, 2026
		2221	B	September 14, 2026
		2222	B	September 14, 2026
		2301	A	September 11, 2026
Unsold		2302	A	September 11, 2026
		2303	A	September 11, 2026
		2304	A	September 14, 2026
		2305	A	September 14, 2026
	A Hoist	2306	A	October 15, 2026
		2307	A	September 14, 2026
	A Crane	2308	A	October 16, 2026

		2309	A	September 14, 2026
		2310	A	September 15, 2026
		2311	A	September 15, 2026
		2312	B	September 14, 2026
		2313	B	September 14, 2026
		2314	B	September 15, 2026
		2315	B	September 15, 2026
		2316	B	September 15, 2026
	B Hoist	2317	B	October 16, 2026
	B Crane	2318	B	October 16, 2026
		2319	B	September 15, 2026
		2320	B	September 16, 2026
		2321	B	September 16, 2026
		2322	B	September 16, 2026
New Unsold		2401	A	September 15, 2026
New Unsold		2402	A	September 15, 2026
New Unsold		2403	A	September 16, 2026
New Unsold		2404	A	September 16, 2026
New Unsold		2405	A	September 16, 2026
New Unsold	A Hoist	2406	A	October 16, 2026
New Unsold		2407	A	September 17, 2026
New Unsold	A Crane	2408	A	October 16, 2026
New Unsold		2409	A	September 17, 2026
New Unsold		2410	A	September 17, 2026
New Unsold		2411	A	September 17, 2026
New Unsold		2412	B	September 16, 2026
New Unsold		2413	B	September 17, 2026
New Unsold		2414	B	September 17, 2026
New Unsold		2415	B	September 17, 2026
New Unsold		2416	B	September 17, 2026
New Unsold	B Hoist	2417	B	October 19, 2026
New Unsold	B Crane	2418	B	October 16, 2026
New Unsold		2419	B	September 18, 2026
New Unsold		2420	B	September 18, 2026
New Unsold		2421	B	September 18, 2026
New Unsold		2422	B	September 18, 2026
New Unsold		2501	A	September 18, 2026
New Unsold		2502	A	September 18, 2026
New Unsold		2503	A	September 18, 2026
New Unsold		2504	A	September 18, 2026
New Unsold		2505	A	September 21, 2026
New Unsold	A Hoist	2506	A	October 19, 2026
New Unsold		2507	A	September 21, 2026
New Unsold	A Crane	2508	A	October 20, 2026
New Unsold		2509	A	September 21, 2026
New Unsold		2510	A	September 21, 2026
New Unsold		2511	A	September 21, 2026


New Unsold		2512	B	September 21, 2026
New Unsold		2513	B	September 21, 2026
New Unsold		2514	B	September 21, 2026
New Unsold		2515	B	September 21, 2026
New Unsold		2516	B	September 22, 2026
New Unsold	B Hoist	2517	B	October 19, 2026
New Unsold	B Crane	2518	B	October 19, 2026
New Unsold		2519	B	September 22, 2026
New Unsold		2520	B	September 22, 2026
New Unsold		2521	B	September 22, 2026
New Unsold		2522	B	September 23, 2026
		2601	A	September 22, 2026
		2602	A	September 22, 2026
		2603	A	September 22, 2026
		2604	A	September 23, 2026
		2605	A	September 23, 2026
		2606	A	October 19, 2026
		2607	A	September 23, 2026
	A Crane	2608	A	October 19, 2026
		2609	A	September 23, 2026
		2610	A	September 24, 2026
		2611	A	September 24, 2026
		2612	B	September 23, 2026
		2613	B	September 23, 2026
		2614	B	September 23, 2026
		2615	B	September 24, 2026
		2616	B	September 24, 2026
	B Hoist	2617	B	October 19, 2026
	B Crane	2618	B	October 20, 2026
		2619	B	September 24, 2026
		2620	B	September 24, 2026
		2621	B	March 31, 2027
		2622	B	September 25, 2026
		2701	A	September 24, 2026
		2702	A	September 24, 2026
		2703	A	September 25, 2026
		2704	A	September 25, 2026
		2705	A	September 25, 2026
	A Hoist	2706	A	October 19, 2026
		2707	A	September 25, 2026
Unsold	A Crane	2708	A	October 20, 2026
		2709	A	September 28, 2026
		2710	A	September 28, 2026
		2711	A	March 31, 2027
		2712	B	September 25, 2026
		2713	B	September 25, 2026
		2714	B	September 28, 2026

		2715	B	September 28, 2026
		2716	B	September 28, 2026
	B Hoist	2717	B	October 20, 2026
	B Crane	2718	B	October 20, 2026
		2719	B	September 28, 2026
		2720	B	September 28, 2026
Unsold		2721	B	September 29, 2026
		2722	B	September 29, 2026

NH_V5 R1 Preliminary Construction Schedule_2025-05-21 TRACKING NEW


Wed 3/11/26

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Construction**	**1170 days**	**Mon 3/14/22**	**Fri 11/27/26**	
2		Site Mobilization	31 days	Mon 3/14/22	Tue 4/26/22	
3		**Shoring & Excavation**	**246 days**	**Tue 5/24/22**	**Thu 5/18/23**	
11		**Dewatering**	**211 days**	**Mon 10/3/22**	**Wed 8/9/23**	
14		Footings	50 days	Fri 4/14/23	Fri 6/23/23	10SS+40 days
15		Buried Drains	60 days	Fri 4/28/23	Mon 7/24/23	14SS+10 days
16		Erect Crane #1 (Tower A)	5 days	Fri 4/28/23	Thu 5/4/23	14SS+10 days
17		Erect Crane #2 (Tower B)	5 days	Mon 6/12/23	Fri 6/16/23	16SS+30 days
18		Erect Crane #3 (Tower C)	5 days	Tue 7/11/23	Mon 7/17/23	17SS+20 days
19		Erect Crane #4 (Tower D)	5 days	Wed 8/9/23	Tue 8/15/23	18SS+20 days
20		**Formwork PH1 OVERALL**	**517 days**	**Tue 8/1/23**	**Wed 9/3/25**	
21		**Formwork Phase 1 - Foundation to Grade**	**155 days**	**Tue 8/1/23**	**Mon 3/18/24**	
27		**Formwork Phase 1**	**362 days**	**Tue 3/19/24**	**Wed 9/3/25**	
28		**Tower A**	**349 days**	**Tue 3/19/24**	**Thu 8/14/25**	
58		**Tower B**	**362 days**	**Tue 3/19/24**	**Wed 9/3/25**	
89		**Tower A**	**458 days**	**Fri 10/25/24**	**Wed 9/2/26**	
90		M&E Systems	150 days	Fri 8/29/25	Thu 4/9/26	57FS+10 days
91		Elevators	120 days	Mon 10/6/25	Wed 4/1/26	57FS+20 days
92		**Conditional Full Building Permit Required**	0 days	Fri 10/25/24	Fri 10/25/24	
93		**Exterior Cladding**	**373 days**	**Mon 11/4/24**	**Mon 5/11/26**	
94		Precast - Ground-5th Floor A&B	75 days	Mon 11/4/24	Thu 2/27/25	92FS+6 days
95		Precast - Tower	200 days	Thu 2/6/25	Fri 11/21/25	94SS+60 days
96		Precast - Hoist Suites	5 days	Mon 4/27/26	Fri 5/1/26	
97		**Aluminum Windows**	**336 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 5/11/26**	
98		Curtain Wall - Tower A&B	40 days	Mon 1/6/25	Mon 3/3/25	
99		**Window Wall - Tower A**	**220 days**	**Thu 1/23/25**	**Fri 12/5/25**	
127		Window Wall - Hoist Suites	40 days	Mon 3/16/26	Mon 5/11/26	
128		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 4/21/25**	**Thu 6/18/26**	
129		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 4/21/25**	**Mon 2/9/26**	
133		**Suites**	**265 days**	**Tue 5/27/25**	**Thu 6/18/26**	
152		Occupancy Inspections	15 days	Tue 4/21/26	Mon 5/11/26	90,91,155,156FS+10 d
153		**Occupancy**	60 days	Tue 6/9/26	Wed 9/2/26	152FS+19 days
154		**Tower B**	**512 days**	**Mon 11/4/24**	**Fri 11/27/26**	
155		M&E Systems	140 days	Thu 9/18/25	Tue 4/14/26	88FS+10 days
156		Elevators	100 days	Thu 11/6/25	Mon 4/6/26	88FS+20 days
157		**Exterior Cladding**	**373 days**	**Mon 11/4/24**	**Mon 5/11/26**	
158		Precast - Ground-5th Floor A&B	75 days	Mon 11/4/24	Thu 2/27/25	92FS+6 days
159		Precast - Tower	180 days	Fri 2/28/25	Fri 11/14/25	94
160		Precast - Hoist Suites	5 days	Mon 4/27/26	Fri 5/1/26	
161		**Aluminum Windows**	**336 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 5/11/26**	
162		Curtain Wall - Tower A&B	**40 days**	**Mon 1/6/25**	**Mon 3/3/25**	**98SS**
163		**Window Wall - Tower B**	**220 days**	**Thu 1/23/25**	**Fri 12/5/25**	
191		Window Wall - Hoist Suites	**40 days**	**Mon 3/16/26**	**Mon 5/11/26**	



NH_V5 R1 Preliminary Construction Schedule_2025-05-21 TRACKING NEW

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
192		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 4/21/25**	**Thu 6/18/26**	
193		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 4/21/25**	**Mon 2/9/26**	
197		**Suites**	**265 days**	**Tue 5/27/25**	**Thu 6/18/26**	
216		Occupancy Inspections	15 days	Tue 4/21/26	Mon 5/11/26	155,156FS+10 days
217		**Occupancy**	60 days	Thu 9/3/26	Fri 11/27/26	216,153
218						
219						
220		**Phase 2**	**983 days**	**Mon 11/27/23**	**Tue 11/16/27**	
221		**Formwork PH 2 OVERALL**	**543 days**	**Mon 11/27/23**	**Tue 2/10/26**	
222		**Formwork Phase 2 - Foundation to Grade**	**227 days**	**Mon 11/27/23**	**Fri 10/25/24**	
228		**Formwork Phase 2**	**357 days**	**Tue 8/27/24**	**Tue 2/10/26**	
229		**Tower C**	**350 days**	**Tue 8/27/24**	**Fri 1/30/26**	
261		**Tower D**	**314 days**	**Wed 10/30/24**	**Tue 2/10/26**	
286		**Tower C**	**549 days**	**Mon 4/7/25**	**Wed 6/23/27**	
287		M&E Systems	100 days	Wed 4/29/26	Mon 9/21/26	260FS+60 days
288		Elevators	120 days	Wed 4/29/26	Tue 10/20/26	260FS+60 days
289		**Conditional Full Building Permit**	0 days	Mon 4/7/25	Mon 4/7/25	236FS+12 days
290		**Exterior Cladding**	**315 days**	**Thu 5/15/25**	**Thu 8/20/26**	
291		Precast - Ground-5th Floor C&D	100 days	Thu 5/15/25	Tue 10/7/25	236,94
292		Precast Tower	150 days	Wed 10/8/25	Tue 5/19/26	291
293		**Aluminum Windows**	**256 days**	**Mon 8/11/25**	**Thu 8/20/26**	
294		**Curtain Wall - Tower C&D**	40 days	Mon 2/9/26	Tue 4/7/26	291FS+20 days
295		**Window Wall - Tower C**	**256 days**	**Mon 8/11/25**	**Thu 8/20/26**	
325		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 12/8/25**	**Thu 2/11/27**	
326		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 12/8/25**	**Tue 9/29/26**	
330		**Suites**	**265 days**	**Tue 1/20/26**	**Thu 2/11/27**	
349		Occupancy Inspections	20 days	Wed 11/25/26	Tue 12/22/26	288FS+25 days
350		**Occupancy**	100 days	Mon 2/1/27	Wed 6/23/27	349,217FS+39 days
351		**Tower D**	**623 days**	**Thu 5/15/25**	**Tue 11/16/27**	
352		M&E Systems	100 days	Fri 5/8/26	Wed 9/30/26	285FS+60 days
353		Elevators	120 days	Fri 5/8/26	Thu 10/29/26	285FS+60 days
354		**Exterior Cladding**	**280 days**	**Thu 5/15/25**	**Tue 6/30/26**	
355		Precast Ground-5th Floor C&D	100 days	Thu 5/15/25	Tue 10/7/25	236,94
356		Precast Tower	150 days	Wed 10/8/25	Tue 5/19/26	355
357		**Aluminum Windows**	**221 days**	**Mon 8/11/25**	**Tue 6/30/26**	
358		Curtain Wall - Tower C&D	40 days	Mon 2/9/26	Tue 4/7/26	291SS+60 days
359		**Window Wall - Tower D**	**221 days**	**Mon 8/11/25**	**Tue 6/30/26**	
380		**Interior Finishes**	**290 days**	**Mon 12/8/25**	**Thu 2/11/27**	
381		**Corridors & Demising Walls**	**200 days**	**Mon 12/8/25**	**Tue 9/29/26**	
385		**Suites**	**265 days**	**Tue 1/20/26**	**Thu 2/11/27**	
404		Occupancy Inspections	20 days	Wed 11/25/26	Tue 12/22/26	349SS
405		**Occupancy**	100 days	Thu 6/24/27	Tue 11/16/27	350
406		Phase 1 & 2 Registration	0 days	Fri 2/11/28	Fri 2/11/28	405FS+57 days



4000 EGLINTON
OCCUPANCY INCOME SUMMARY
June 24, 2026

Internal Estimate	55,617,166
Altus Budget (Aug 2025)	61,735,387
Excess/(Shortfall)	**(6,118,221)**

Internal Estimate	
Sold	1,055
Unsold	312
Total	**1,367**
Interest	**5.49%**
Maintainance Fee	**0.72/sqft**
Occupancy Starts	**Jun 2026**
Occupancy End	**Jan 2028**
Final Closing	**125 Unit/day**

	Total							
Month	**Units**	**Accm.**	**Unsold**	**Hoist/**	**Interest**	**Mnt Fee**	**Realty Tax**	**Total**
Jun 2026	113	113	-	-	89,837	21,237	-	111,073
Jul 2026	86	199	-	-	297,203	69,176	-	366,379
Aug 2026	154	353	-	-	599,526	133,853	-	733,380
Sep 2026	111	464	-	5	896,133	191,753	-	1,087,886
Oct 2026	141	605	52	94	1,201,024	250,722	-	1,451,746
Nov 2026	-	605	-	-	1,387,928	279,094	-	1,667,023
Dec 2026	-	605	-	-	1,434,193	288,397	-	1,722,590
Jan 2027	-	605	-	-	1,434,193	288,397	-	1,722,590
Feb 2027	36	641	13	-	1,321,112	264,403	-	1,585,514
Mar 2027	86	727	40	-	1,712,723	329,739	-	2,042,462
Apr 2027	88	815	25	-	1,926,733	359,872	-	2,286,605
May 2027	80	895	20	-	2,258,926	414,498	-	2,673,424
Jun 2027	88	983	12	-	2,425,706	438,710	-	2,864,415
Jul 2027	84	1,067	12	-	2,731,100	489,117	-	3,220,217
Aug 2027	84	1,151	23	-	2,977,897	524,773	-	3,502,670
Sep 2027	80	1,231	55	-	3,141,160	542,390	-	3,683,550
Oct 2027	80	1,311	42	52	3,515,754	595,820	-	4,111,574
Nov 2027	43	1,354	18	43	3,614,180	608,163	-	4,222,343
Dec 2027	-	1,354	-	-	3,765,277	632,573	-	4,397,850
Jan 2028	9	1,363	-	1	3,765,277	632,573	-	4,397,850
Feb 2028	-	1,363	-	-	3,559,594	595,456	-	4,155,050
Mar 2028	4	1,367	-	-	3,106,019	504,957	-	3,610,976
Total	**1,367**		**312**	**195**	**47,161,493**	**8,455,674**	**-**	**55,617,166**

4000 EGLINTON
OCCUPANCY INCOME SUMMARY
June 24, 2026

Internal Estimate	
Sold	559
Unsold	52
Total	**611**
Interest	5.49%
Maintainance Fee	0.72/sqft
Occupancy Starts	**Jun 2026**
Occupancy End	**Mar 2027**
	125 Unit/day

	Ph 1							
Units	**Accm.**	**Unsold**	**Hoist/**	**Interest**	**Mnt Fee**	**Realty Tax**	**Total**
113	113	-	-	89,837	21,237	-	111,073
86	199	-	-	297,203	69,176	-	366,379
154	353	-	-	599,526	133,853	-	733,380
111	464	-	5	896,133	191,753	-	1,087,886
141	605	52	94	1,201,024	250,722	-	1,451,746
-	605	-	-	1,387,928	279,094	-	1,667,023
-	605	-	-	1,434,193	288,397	-	1,722,590
-	605	-	-	1,434,193	288,397	-	1,722,590
-	605	-	-	1,295,400	260,488	-	1,555,888
2	607	-	-	1,434,193	288,397	-	1,722,590
-	607	-	-	1,395,853	280,142	-	1,675,995
-	607	-	-	1,395,853	280,142	-	1,675,995
-	607	-	-	1,442,382	289,480	-	1,731,862
-	607	-	-	1,442,382	289,480	-	1,731,862
-	607	-	-	1,395,853	280,142	-	1,675,995
-	607	-	-	1,442,382	289,480	-	1,731,862
-	607	-	-	1,442,382	289,480	-	1,731,862
-	607	-	-	1,349,325	270,804	-	1,620,129
4	611	-	-	968,937	192,163	-	1,161,100
611		**52**	**99**	**26,625,592**	**5,391,934**	**-**	**32,017,526**

4000 EGLINTON
OCCUPANCY INCOME SUMMARY
June 24, 2026

	496
	260
	756

Internal Estimate	
Sold	496
Unsold	260
Total	**756**
Interest	6.15%
Maintainance Fee	0.72/sqft
Occupancy Starts	**Feb 2027**
Occupancy End	**Jan 2028**
	125 Unit/day

	Ph 2							
Units	**Accm.**	**Unsold**	**Hoist/**	**Interest**	**Mnt Fee**	**Realty Tax**	**Total**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36	36	13	-	25,712	3,915	-	29,626
84	120	40	-	278,530	41,342	-	319,872
88	208	25	-	530,880	79,730	-	610,610
80	288	20	-	816,544	125,018	-	941,562
88	376	12	-	1,029,853	158,567	-	1,188,420
84	460	12	-	1,288,718	199,637	-	1,488,355
84	544	23	-	1,535,516	235,293	-	1,770,808
80	624	55	-	1,745,307	262,248	-	2,007,555
80	704	42	52	2,073,372	306,339	-	2,379,712
43	747	18	43	2,218,326	328,021	-	2,546,348
-	747	-	-	2,322,896	343,092	-	2,665,988
9	756	-	1	2,322,896	343,092	-	2,665,988
-	756	-	-	2,210,269	324,652	-	2,534,921
-	756	-	-	2,137,082	312,795	-	2,449,877
756		**260**	**96**	**20,535,900**	**3,063,740**	**-**	**23,599,641**

F. Expenditure and Source of Funds Cash Flow

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Initial Occupancy Phase 2 → Phase 1 Occupancy 100% → Phase 2 Occupancy 100% Joint Registration → Final Closing Phase 2

ITEM		TOTAL	Occupancy Phase 1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	PROJECT	VARIANCE	BORROWER	ITEM
			40	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	BUDGET		BUDGET	
	LAND		June 2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028				LAND
1	Land Cost	86,212,500	86,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,212,500	0	86,212,500	Land Cost
2	Land Loan/VTB - Interest	8,311,972	8,311,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,972	0	8,311,972	Land Loan/VTB - Interest
3	Land Loan/VTB - Commitment Fees	748,319	748,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,319	(1)	748,320	Land Loan/VTB - Commitment Fees
4	Pre-Development Loan (Desjardins)	2,940,217	2,897,400	42,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,217	(0)	2,940,218	Pre-Development Loan (Desjardins)
5	Land Transfer Taxes	986,200	986,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,200	0	986,200	Land Transfer Taxes
6	Land Commissions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Land Commissions
7	Realty Taxes	5,097,652	3,488,985	136,582	0	143,411	143,411	143,411	0	0	0	0	0	150,582	150,582	150,582	0	0	150,582	150,582	150,582	0	0	138,363	5,097,652	0	5,097,652	Realty Taxes
8	Real Estate/Municipal Legal	21,767	21,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,767	0	21,767	Real Estate/Municipal Legal
9	Cash in Lieu of Parkland Dedication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cash in Lieu of Parkland Dedication
10	Site Plan Approval Fees	3,938,458	3,932,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291	3,938,458	0	3,938,458	Site Plan Approval Fees
11	Liability and Builder's Risk Insurance	5,290,076	5,261,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,940	5,290,076	0	5,290,076	Liability and Builder's Risk Insurance
	CONSTRUCTION		77.875%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.40%	0.23%				**CONSTRUCTION**
12	Construction 441,993,710	441,993,710	344,162,407	6,629,906	6,629,906	6,629,906	6,629,906	5,524,921	5,524,921	5,524,921	5,524,921	5,524,921	5,524,921	4,419,937	4,419,937	4,419,937	4,419,937	4,419,937	4,419,937	4,419,937	2,209,969	2,209,969	1,767,975	1,034,681	441,993,710	0	441,993,710	Construction
13	Offsite Works	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Offsite Works
14	Escalation Contingency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Escalation Contingency
15	Design and Post Contract Contingency 1,184,525	4,334,425	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,425	(4,000,000)	8,334,425	Design and Post Contract Contingency
16	Allowance for Parkland Base Condition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Allowance for Parkland Base Condition
17	Contaminated Soils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contaminated Soils
18	Interior Roads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interior Roads
19	Furnishings	895,000	895,000	0	0	0	0	52,500	122,500	200,000	(375,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,000	0	895,000	Furnishings
20	Utility Connections	6,585,435	4,974,687	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	(1,089,252)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585,435	0	6,585,435	Utility Connections
21	Demolition	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	Demolition
22	Warranty	1,749,112	(138)	0	0	0	0	0	0	0	0	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	69,964	138	1,049,467	1,749,112	0	1,749,112	Warranty
23	Public Art Contribution	800,001	438,997	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,360	83,644	800,001	1	800,000	Public Art Contribution
24	Building Permit	2,962,464	2,920,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,464	0	2,962,464	Building Permit
25	Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits	1,648,109	1,401,978	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	10,306	40,019	1,648,109	(0)	1,648,109	Lane Closures, Hoarding Permits, and Miscellaneous Permits
26	Construction Management Fees	16,478,574	11,715,896	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	226,794	16,478,574	(0)	16,478,574	Construction Management Fees
27	Tarion Enrolment Fees	1,797,303	1,752,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,285	1,797,303	0	1,797,303	Tarion Enrolment Fees
28	Section 37 Contribution	4,479,214	4,479,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	4,479,214	(0)	4,479,214	Section 37 Contribution
29	Educational Development Charges	4,580,708	4,580,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,708	0	4,580,708	Educational Development Charges
30	Development Charges	54,541,624	46,896,841	0	0	0	0	0	4,178,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,990	54,541,624	0	54,541,624	Development Charges
	DESIGN																											**DESIGN**
31	Architect	4,321,818	4,094,818	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	4,321,818	0	4,321,818	Architect
32	Interior Design	1,100,000	1,047,014	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	1,100,000	(0)	1,100,000	Interior Design
33	Structural Engineer	811,600	811,600																						811,600	0	811,600	Structural Engineer
34	Rebar Detailing	419,302	419,302																						419,302	0	419,302	Rebar Detailing
35	Mechanical & Electrical Engineer	1,466,251	1,315,988	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	7,155	1,466,251	1	1,466,250	Mechanical & Electrical Engineer
36	Civil Engineer	94,134	59,291	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	5,807	94,134	(0)	94,134	Civil Engineer
37	Shoring Consultant	526,578	521,578	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	833	526,578	0	526,578	Shoring Consultant
38	Landscape Architect	157,865	151,740	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	157,865	(0)	157,865	Landscape Architect
39	Sustainable Design Consultant	0	0																						0	0	0	Sustainable Design Consultant
40	Printing and Couriering	116,499	92,892	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	2,640	116,499	(0)	116,499	Printing and Couriering
41	Consultants Disbursements	28,038	28,013																					25	28,038	(1)	28,039	Consultants Disbursements
42	Cost Consultant	0	0																						0	0	0	Cost Consultant
43	Planning Consultant	0	0																						0	0	0	Planning Consultant
44	Municipal Approvals Consultant	120,001	84,628	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	5,896	120,001	0	120,001	Municipal Approvals Consultant
45	Traffic consultant	96,323	81,905	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	96,323	1	96,323	Traffic consultant
46	Testing and Inspections/Bulletin 19	791,620	553,575	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	11,481	8,436	791,620	0	791,620	Testing and Inspections/Bulletin 19
47	Soils and Environment Consultant	540,554	528,469	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	2,015	540,554	0	540,554	Soils and Environment Consultant
48	Legal Surveys	525,000	17,057	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	21,463	78,691	525,000	0	525,000	Legal Surveys
49	Health and Safety Consultant	0	0																						0	0	0	Health and Safety Consultant
50	Field Engineer	0	0																						0	0	0	Field Engineer
51	Miscellaneous & Other Fees	918,718	427,622	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	21,704	57,010	918,718	(0)	918,718	Miscellaneous & Other Fees
	LEGAL & ADMINISTRATION																											**LEGAL & ADMINISTRATION**
52	Legal Fees - General	623,910	209,455	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	17,269	69,075	17,269	623,910	0	623,910	Legal Fees - General
53	Legal Fees - Corporate / Finance / Lender	258,464	231,719	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	3,940	1,140	258,464	(0)	258,464	Legal Fees - Corporate / Finance / Lender
54	Legal Fees - Sales/Closings/Leasing	2,738,000	0																					2,738,000	2,738,000	0	2,738,000	Legal Fees - Sales/Closings/Leasing
55	Legal Fees - Construction	3,048	3,048																						3,048	0	3,048	Legal Fees - Construction
56	External Audit and Accountant (Admin Fee)	10,749,505	7,695,472	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	147,535	103,326	147,535	10,749,505	(0)	10,749,505	External Audit and Accountant (Admin Fee)
57	Miscellaneous Office Fees	0	0																						0	0	0	Miscellaneous Office Fees
58	Development Fees	23,912,658	21,088,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,795	23,912,658	0	23,912,658	Development Fees
	MARKETING / SALES / LEASING																											**MARKETING / SALES / LEASING**
59	Marketing & Advertising	2,887,140	2,121,837	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	32,108	123,154	2,887,140	(0)	2,887,140	Marketing & Advertising
60	Sales Commissions Lead Broker (Residential)	12,474,022	4,075,357	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	126,991	5,858,851	12,474,022	0	12,474,022	Sales Commissions Lead Broker (Residential)
61	Sales Commissions Third party (Residential)	31,328,774	14,619,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,709,454	31,328,774	(0)	31,328,774	Sales Commissions Third party (Residential)
62	Comm - Lead Broker - APS	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	Comm - Lead Broker - APS
63	Sales Office - Operating Costs	1,460,406	1,451,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,441	1,460,406	0	1,460,406	Sales Office - Operating Costs
64	Sales Office - Construction/Demolition	2,570,888	2,570,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,888	(0)	2,570,889	Sales Office - Construction/Demolition
65	Sales Office - furniture and models	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sales Office - furniture and models
66	Décor Centre and Customer Service	620,000	420,520	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	94,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	(0)	620,000	Décor Centre and Customer Service
67	Retail Leasing	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	515,000	0	515,000	Retail Leasing
68	Retail Tenant Inducements	878,861	78,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,625	135,625	135,625	132,125	3,500	257,500	878,861	0	878,861	Retail Tenant Inducements
69	Purchaser Incentives/Giveaways	4,208,392	36,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,136	4,208,392	0	4,208,392	Purchaser Incentives/Giveaways
	OPERATING EXPENSES																											**OPERATING EXPENSES**
70	Operating Costs (Residential)	7,183,587	25,172	69,500	122,962	181,992	227,880	249,042	249,042	249,042	256,834	282,808	320,037	356,400	392,763	429,991	455,965	463,757	463,757	463,757	463,757	463,757	463,757	531,616	7,183,587	(1,599,476)	8,783,063	Operating Costs (Residential)
71	Realty Tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Realty Tax
	FINANCE																											**FINANCE**
72	Commitment Fees	5,048,752	5,012,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,385	0	0	0	0	5,048,752	(0)	5,048,753	Commitment Fees
73	Deposit Insurer Commitment Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Deposit Insurer Commitment Fees
74	Bank Administration Fee and Agent Fees	149,282	101,758	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	37,524	149,282	0	149,282	Bank Administration Fee and Agent Fees
75	Bank Discharge Fees	114,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,750	114,750	0	114,750	Bank Discharge Fees
76	Standby Fee	2,276,337	2,017,763	24,467	23,339	21,685	20,059	16,105	14,856	12,859	11,470	9,545	8,528	7,159	6,218	5,348	4,787	4,049	3,320	2,606	1,847	1,550	1,216	57,562	2,276,337	(0)	2,276,337	Standby Fee
77	Letter of Credits	240,000	217,252	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	5,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	(0)	240,000	Letter of Credits
78	Tarion Fees	1,317,600	1,317,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,600	0	1,317,600	Tarion Fees
79	ECDI Fees	2,847,505	2,309,517	32,461	33,086	33,399	33,711	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,531	0	0	0	0	2,847,505	(0)	2,847,505	ECDI Fees
80	Project Monitor	502,340	502,340								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,340	0	502,340	Project Monitor
81	Construction Loan Interest	82,859,571	40,853,128	Incl.	1,817,815	1,853,318	1,888,204	1,923,688	1,954,306	2,009,830	2,041,299	2,089,115	2,114,367	2,150,061	2,171,762	2,193,370	2,207,307	2,225,630	2,243,745	2,261,481	2,280,335	2,287,710	2,296,335	1,996,764	82,859,571	0	82,859,571	Construction Loan Interest
	CONTINGENCY																											**CONTINGENCY**
82	Development Contingency	1,330,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,619	1,330,619	(921,855)	2,252,474	Development Contingency
	GOVERNMENT TAXES																											**GOVERNMENT TAXES**
83	HST on Revenue	0																							0	0	0	HST on Revenue
84	HST Payable	73,375,832	52,505,142	991,679	998,629	1,006,303	1,012,268	878,196	887,296	890,871	1,390,942	866,011	1,074,064	741,025	745,753	582,990	727,969	728,982	746,613	746,613	459,317	458,862	376,614	4,559,692	73,375,832	(3,323,711)	76,699,544	HST Payable
85	HST Recoverable	(73,375,832)	(50,733,425)	(1,771,717)	(991,679)	(998,629)	(1,006,303)	(1,012,268)	(878,196)	(887,296)	(890,871)	(1,390,942)	(866,011)	(1,074,064)	(741,025)	(745,753)	(582,990)	(727,969)	(728,982)	(746,613)	(746,613)	(459,317)	(458,862)	(4,936,306)	(73,375,832)	3,323,711	(76,699,544)	HST Recoverable
	GROSS EXPENDITURES (A)	867,714,054	655,213,145	7,087,542	9,565,905	9,803,231	9,880,984	8,741,243	13,019,166	8,915,875	13,292,270	8,269,652	10,627,280	7,751,433	8,104,146	6,705,372	7,991,134	8,023,126	8,192,487	8,194,731	5,528,595	5,819,014	5,112,832	41,874,892	867,714,054	(6,521,333)	874,235,387	**GROSS EXPENDITURES (A)**
		867,714,054	655,213,145	7,087,542	9,565,905	9,803,231	9,880,984	8,741,243	13,019,166	8,915,875	13,292,270	8,269,652	10,627,280	7,751,433	8,104,146	6,705,372	7,991,134	8,023,126	8,192,487	8,194,731	5,528,595	5,819,014	5,112,832	41,874,892	867,714,054	(6,521,333)	874,235,387	0
	OFFSETTING INCOME RECEIVED																											**OFFSETTING INCOME RECEIVED**
86	Commercial Parking Income	0																							0		0	Commercial Parking Income
87	Occupancy Income (Residential Units)	55,214,054	162,421	448,455	793,421	1,174,321	1,470,416	1,606,965	1,606,965	1,606,965	1,687,125	1,954,325	2,337,311	2,711,391	3,085,470	3,468,457	3,735,656	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	4,469,492	55,214,054	6,521,332	61,735,387	Occupancy Income (Residential Units)
	OFFSETTING INCOME (B)	55,214,054	162,421	448,455	793,421	1,174,321	1,470,416	1,606,965	1,606,965	1,606,965	1,687,125	1,954,325	2,337,311	2,711,391	3,085,470	3,468,457	3,735,656	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	3,815,816	4,469,492	55,214,054		61,735,387	**OFFSETTING INCOME (B)**
	NET EXPENDITURES (A - B)	812,500,000	655,050,724	6,639,087	8,772,484	8,628,911	8,410,568	7,134,277	11,412,201	7,308,909	11,605,145	6,315,327	8,289,969	5,040,042	5,018,676	3,236,915	4,255,478	4,207,310	4,376,670	4,378,915	1,712,779	2,003,198	1,297,016	37,405,400	812,500,000	0	812,500,000	**NET EXPENDITURES (A - B)**
	CUMULATIVE EXPENDITURES check	0	655,050,724	661,689,810	670,462,294	679,091,205	687,501,773	694,636,050	706,048,251	713,357,160	724,962,305	731,277,632	739,567,601	744,607,643	749,626,319	752,863,234	757,118,712	761,326,022	765,702,692	770,081,607	771,794,386	773,797,584	775,094,600	812,500,000				

4000 Eglinton Avenue West - Phase 1 and 2
1,367 Unit Condominium + Retail
Toronto, Ontario

Report: Board Report #3
Reporting Period June 30, 2026
Project No.: 102433

Initial Occupancy Phase 2 → Phase 1 Occupancy 100% → Phase 2 Occupancy 100%

Occupancy Phase 1 → Joint Registration → Final Closing Phase 2

REVENUE	TOTAL	40 June 2026	41 July 2026	42 August 2026	43 September 2026	44 October 2026	45 November 2026	46 December 2026	47 January 2027	48 February 2027	49 March 2027	50 April 2027	51 May 2027	52 June 2027	53 July 2027	54 August 2027	55 September 2027	56 October 2027	57 November 2027	58 December 2027	59 January 2028	60 February 2028	61 March 2028	PROJECT REVENUE	
1 **Suite Sales - Phase 1**																									**Suite Sales - Phase 1**
Initial Deposit ($2,000)	1,222,000	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	1,222,000	Initial Deposit ($2,000)
2nd Deposit 30 days to 5%	17,238,000	15,652,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,000	17,238,000	2nd Deposit 30 days to 5%
3rd Deposit 90 days to 10%	34,937,500	16,770,000	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,937,500	3rd Deposit 90 days to 10%
4th Deposit 180 days to 15%	34,937,500	16,770,000	0		0	0	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,937,500	4th Deposit 180 days to 15%
5th Deposit 270 days to 20%	31,031,703	12,864,203	0	0	0	0	0	0	0	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,031,703	5th Deposit 270 days to 20%
6th Deposit to 25% (on Occupancy)	19,857,500	0	3,672,500	2,795,000	5,005,000	3,607,500	3,087,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000	19,857,500	6th Deposit to 25% (on Occupancy)
Balance Payable on Closings	236,245,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,245,697	236,245,697	Balance Payable on Closings
Parking	19,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,750,000	Parking
Commercial Parking	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	Commercial Parking
Lockers	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	Lockers
HST Payable On Sales	(84,011,232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(84,011,232)	HST Payable On Sales
2 Retail and Commercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Retail	7,917,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,917,300	7,917,300	Retail
Office	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Office
3 Closing Adjustments																									
Tarion	1,917,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,829	1,917,829	Tarion
Development Charge Recovery (1 bed)	5,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,000	5,104,000	Development Charge Recovery (1 bed)
Development Charge Recovery (2 bed)	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,000	3,888,000	Development Charge Recovery (2 bed)
Development Charge Recovery (3 bed)	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	Development Charge Recovery (3 bed)
Hydro Metering Recovery	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	Hydro Metering Recovery
Law Society of Upper Canada Fees	39,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,650	39,650	Law Society of Upper Canada Fees
Warranty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In CCS	0	Warranty
Purchaser Upgrades (2xCost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Excluded	0	Purchaser Upgrades (2xCost)
Interest Payable on Deposits nets to Zero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interest Payable on Deposits nets to Zero
		63,174,203	21,840,000	2,795,000	5,005,000	3,607,500	21,255,000	0	0	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,041,244	333,885,447	Phase 1 Revenue
Suite Sales - Phase 2																									
Initial Deposit ($2,000)	1,512,000	992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	1,512,000	Initial Deposit ($2,000)
2nd Deposit 30 days to 5%	29,862,000	19,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,270,000	29,862,000	2nd Deposit 30 days to 5%
3rd Deposit 90 days to 10%	20,584,000	0	0	20,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,584,000	3rd Deposit 90 days to 10%
4th Deposit 180 days to 15%	55,899,354	35,315,354	0		0	0	20,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,899,354	4th Deposit 180 days to 15%
5th Deposit 270 days to 20%	17,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,360,000	5th Deposit 270 days to 20%
6th Deposit to 25% (on Occupancy)	26,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	2,940,000	3,080,000	2,800,000	3,080,000	2,940,000	1,260,000	0	0	0	0	0	9,100,000	26,460,000	6th Deposit to 25% (on Occupancy)
Balance Payable on Closings	402,641,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,641,046	402,641,046	Balance Payable on Closings
Parking	34,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,340,000	Parking
Commercial Parking	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	Commercial Parking
Lockers	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	Lockers
HST Payable On Sales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HST Payable On Sales
2 Retail and Commercial																									
Retail	18,333,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,900	18,333,900	Retail
Office	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Office
3 Closing Adjustments																									
Tarion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incl. in Phase 1	0	Tarion
Development Charge Recovery (1 bed)	6,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,000	6,992,000	Development Charge Recovery (1 bed)
Development Charge Recovery (2 bed)	4,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,000	4,662,000	Development Charge Recovery (2 bed)
Development Charge Recovery (3 bed)	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000	Development Charge Recovery (3 bed)
Hydro Metering Recovery	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	Hydro Metering Recovery
Law Society of Upper Canada Fees	49,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,140	49,140	Law Society of Upper Canada Fees
Warranty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In CCS	0	Warranty
Purchaser Upgrades (2xCost)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Excluded	0	Purchaser Upgrades (2xCost)
Interest Payable on Deposits nets to Zero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interest Payable on Deposits nets to Zero
Phase 2 Revenue		55,899,354	0	20,584,000	0	0	20,584,000	0	0	17,360,000	1,260,000	2,940,000	3,080,000	2,800,000	3,080,000	2,940,000	1,260,000	0	0	0	0	0	490,864,086	622,651,440	Phase 2 Revenue
TOTAL REVENUE	**956,536,887**	**119,073,557**	**21,840,000**	**23,379,000**	**5,005,000**	**3,607,500**	**41,839,000**	**0**	**0**	**35,527,500**	**1,260,000**	**2,940,000**	**3,080,000**	**2,800,000**	**3,080,000**	**2,940,000**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**688,905,330**	**956,536,887**	**TOTAL REVENUE**
																								(812,500,000)	**TOTAL EXPENDITURES**
																								53,212,500	**INCREASED LAND VALUE**
																								197,249,387	**TOTAL ANTICIPATED SURPLUS**
																								0	
SALES PROJECTIONS																									
Phase 1 Sales																									
Monthly Sales		559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	611	Monthly Sales
Cumulative Sales		559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	611	611	Cumulative Sales
Monthly Occupancies		113	86	154	111	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	611	Monthly Occupancies
Cumulative Occupancies		113	199	353	464	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	611	611	Cumulative Occupancies
Phase 2 Sales																									
Monthly Sales		496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	756	Monthly Sales
Cumulative Sales		496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	756	756	Cumulative Sales
Monthly Occupancies		0	0	0	0	0	0	0	0	36	84	88	80	88	84	36	0	0	0	0	0	0	260	756	Monthly Occupancies
Cumulative Occupancies		0	0	0	0	0	0	0	0	36	120	208	288	376	460	496	496	496	496	496	496	496	756	756	Cumulative Occupancies
DEPOSITS PROJECTIONS																									**DEPOSITS PROJECTIONS**
Phase 1 Deposits Received																									
Monthly Tarion Deposits Received		11,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000	Monthly Tarion Deposits Received
Cumulative Tarion Deposits Received		11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	11,180,000	Cumulative Tarion Deposits Received
Monthly Excess Deposits Received		51,994,203	21,840,000	2,795,000	5,005,000	3,607,500	21,255,000	0	0	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,041,244	322,705,447	Monthly Excess Deposits Received
Cumulative Excess Deposits Received		51,994,203	73,834,203	76,629,203	81,634,203	85,241,703	106,496,703	106,496,703	106,496,703	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	124,664,203	322,705,447	322,705,447	Cumulative Excess Deposits Received
Total Monthly Deposits Received		63,174,203	21,840,000	2,795,000	5,005,000	3,607,500	21,255,000	0	0	18,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,041,244	333,885,447	Total Monthly Deposits Received
Total Cumulative Deposits Received		63,174,203	85,014,203	87,809,203	92,814,203	96,421,703	117,676,703	117,676,703	117,676,703	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	135,844,203	333,885,447	333,885,447	Total Cumulative Deposits Received
Tarion Deposits Funding Monthly Costs		11,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000	Tarion Deposits Funding Monthly Costs
ECDI Deposits Funding Monthly Costs		51,937,602	1,000,000	500,000	500,000	142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,080,102	ECDI Deposits Funding Monthly Costs
Cumulative Deposits Applied to Costs A		63,117,602	64,117,602	64,617,602	65,117,602	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	65,260,102	Cumulative Deposits Applied to Costs
Phase 2 Deposits Received																									
Monthly Tarion Deposits Received		9,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	15,120,000	Monthly Tarion Deposits Received
Cumulative Tarion Deposits Received		9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	9,920,000	15,120,000	15,120,000	Cumulative Tarion Deposits Received
Monthly Excess Deposits Received		45,979,354	0	20,584,000	0	0	20,584,000	0	0	17,360,000	1,260,000	2,940,000	3,080,000	2,800,000	3,080,000	2,940,000	1,260,000	0	0	0	0	0	485,664,086	607,531,440	Monthly Excess Deposits Received
Cumulative Excess Deposits Received		45,979,354	45,979,354	66,563,354	66,563,354	66,563,354	87,147,354	87,147,354	87,147,354	104,507,354	105,767,354	108,707,354	111,787,354	114,587,354	117,667,354	120,607,354	121,867,354	121,867,354	121,867,354	121,867,354	121,867,354	121,867,354	607,531,440	607,531,440	Cumulative Excess Deposits Received
Total Monthly Deposits Received		55,899,354	0	20,584,000	0	0	20,584,000	0	0	17,360,000	1,260,000	2,940,000	3,080,000	2,800,000	3,080,000	2,940,000	1,260,000	0	0	0	0	0	490,864,086	622,651,440	Total Monthly Deposits Received
Total Cumulative Deposits Received		55,899,354	55,899,354	76,483,354	76,483,354	76,483,354	97,067,354	97,067,354	97,067,354	114,427,354	115,687,354	118,627,354	121,707,354	124,507,354	127,587,354	130,527,354	131,787,354	131,787,354	131,787,354	131,787,354	131,787,354	131,787,354	622,651,440	622,651,440	Total Cumulative Deposits Received
Tarion Deposits Funding Monthly Costs		9,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920,000	Tarion Deposits Funding Monthly Costs
ECDI Deposits Funding Monthly Costs		45,869,455	0	0	0	0	0	0	0	500,000	450,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,819,898	ECDI Deposits Funding Monthly Costs
Cumulative Deposits Applied to Costs B		55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	55,789,455	56,289,455	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	56,739,898	55,789,455	Cumulative Deposits Applied to Costs
Combined Cumulative Deposits (A + B)		118,907,057	119,907,057	120,407,057	120,907,057	121,049,557	121,049,557	121,049,557	121,049,557	121,549,557	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000		
SOURCE OF FUNDING																								**SUMMARY**	**SOURCE OF FUNDING**
Cash Equity	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000	8% Cash Equity
Land Surplus	53,212,500	53,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,212,500	7% Land Surplus
Closing Proceeds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0% Closing Proceeds
Deferrals	31,763,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	257,500	0	0	0	0	31,506,004	31,763,505	4% Deferrals
Tarion & Excess Deposits Used	122,000,000	118,907,057	1,000,000	500,000	500,000	142,500	0	0	0	500,000	450,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000,000	15% Tarion & Excess Deposits Used
Construction Loan	540,523,995	417,931,167	5,639,087	8,272,484	8,128,911	8,268,068	7,134,277	11,412,201	7,308,909	11,105,145	5,864,884	8,289,969	5,040,041	5,018,676	3,236,915	4,255,478	4,207,310	4,119,170	4,378,915	1,712,779	2,003,198	1,297,016	5,899,396	540,523,995	67% Construction Loan
TOTAL MONTHLY SOURCES		655,050,724	6,639,087	8,772,484	8,628,911	8,410,568	7,134,277	11,412,201	7,308,909	11,605,145	6,315,327	8,289,969	5,040,042	5,018,676	3,236,915	4,255,478	4,207,310	4,376,670	4,378,915	1,712,779	2,003,198	1,297,016	37,405,400	812,500,000	**100% TOTAL MONTHLY SOURCES**
TOTAL MONTHLY COSTS		655,050,724	6,639,087	8,772,484	8,628,911	8,410,568	7,134,277	11,412,201	7,308,909	11,605,145	6,315,327	8,289,969	5,040,042	5,018,676	3,236,915	4,255,478	4,207,310	4,376,670	4,378,915	1,712,779	2,003,198	1,297,016	37,405,400	812,500,000	**TOTAL MONTHLY COSTS**
RECONCILED TO ZERO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**RECONCILED TO ZERO**
FINANCING REQUIRED																									**FINANCING REQUIRED**
Cumulative Construction Loan - Phase 1 & 2	540,266,495	417,931,167	423,570,253	431,842,737	439,971,648	448,239,716	455,373,993	466,786,194	474,095,103	485,200,248	491,065,132	499,355,101	504,395,142	509,413,818	512,650,733	516,906,211	521,113,521	525,232,691	529,611,606	531,324,385	533,327,583	534,624,599	540,523,995	540,523,995	Cumulative Construction Loan - Phase 1 & 2
Effective Interest Rate		5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0490%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%	5.0655%		Borrowing Rate (Prime Rate) - Construction
CORRA Rate		2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2535%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%	2.2700%		
Stamping Fee		2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%		
Credit Spread		0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%	0.2955%		Prime Rate - Assumed

G. Photo Report

Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 1

Date:
June 23, 2026

Description:

Site Overview

Formwork Levels:

Tower A&B - 28
Tower C - 30
Tower D - 22



Photo No. 2

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (Photo)

Mechanical equipment installation progressing on MPH Level.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 3	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower A (photo) Corridor drywall and taping progress to Level 27. Tower B Corridor drywall and taping progress to Level 27.	

Photo No. 4	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower A (photo) Suite taping and sanding progressing to Level 26. Tower B Suite taping and sanding progressing to Level 27.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 5

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Interior doors and trim progressing to Level 25.

Tower B

Interior doors and trim progressing to Level 24.



Photo No. 6

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Kitchen cabinetry progressing to Level 24.

Tower B

Kitchen cabinetry progressing to Level 24.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 7

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Tiling progressing to Level 23.

Tower B

Tiling progressing to Level 24.



Photo No. 8

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Countertop installation to Level 23; Wood flooring progressing to Level 21.

Tower B

Countertop installation to Level 22; Wood flooring progressing to Level 20.



Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 9

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Appliances installation progressing to Level 20.

Tower B

Appliances installation progressing to Level 19.



Photo No. 10

Date:
June 23, 2026

Description:

Tower A (photo)

Closet sliders progressing to Level 18; Carpet installation progressing to Level 16.

Tower B

Closet sliders progressing to Level 15; Carpet installation progressing to Level 15.




Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 11	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower A & B (Photo) Lobby painting amenity features, tiling, interior finishes, furniture and appliances installation progressing on Ground Level.	

Photo No. 12	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (Photo) Equipment and Mechanical room progressing on MPH level. Tower D Equipment and Mechanical room progressing on MPH level.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 13	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Mechanical, electrical and plumbing rough in progressing to Level 29. Tower D Sanitary and storm risers progress to Level 20.	

Photo No. 14	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Garbage chute progressing to Level 29. Tower D Garbage chute progressing to Level 20.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 15	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Fan coil units delivered to Level 28. Tower D Fan coil units delivered to Level 20.	

Photo No. 16	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (photo) Windows stored to Level 22 and installed to Level 16. Tower D Windows stored to Level 20 and installed to Level 18.	

Project Name:	**Site Location:**	**Project No:**
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 17	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C (photo) HVAC progressing to level 10. Tower D HVAC progressing to level 18.	

Photo No. 18	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C & D (photo) Corridor studs progressing to Level 7.	

Project Name:	Site Location:	Project No:
4000 Eglinton	**Toronto, Ontario**	**102433**

Photo No. 19	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C & D (photo) Perimeter drywall and HVAC suite distributions progressing to Level 5.	

Photo No. 20	
Date: June 23, 2026	
Description: Tower C & D (photo) Suite studs progressing to Level 3.	